

УТВЕРЖДЕН  
решением президиума Совета по  
стратегическому развитию и  
региональным проектам Чукотского  
автономного округа  
от 13 декабря 2018 года № 1

## П А С П О Р Т

**регионального проекта  
«Цифровое государственное управление Чукотского автономного округа»  
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа**

1. Решение об утверждении проекта, дата и номер	Утверждён решением президиума Совета по стратегическому планированию и региональным проектам Чукотского автономного округа № 1 от 13.12.2018 г.
2. Региональный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию проекта	Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
3. Должностное лицо регионального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию проекта	М.Ю. Соболев, Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа
4. Соисполнители – региональные органы исполнительной власти и иные организации, участвующие в реализации проекта	Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа
5. Рабочая группа по реализации проекта	Состав рабочей группы на стадии формирования
6. Цели национальной программы, на которые оказывает влияние выполнение проекта	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной

	передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступных для всех организаций и домохозяйств
7. Показатели и индикаторы проекта	Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций
	Доля государственных (региональных) услуг, оказанных в электронном виде от общего числа оказанных государственных (региональных) услуг
8. Задачи федерального проекта, на которые оказывает влияние выполнение проекта	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
9. Значимые контрольные результаты реализации проекта на первый плановый год	Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, составляет не менее 10 %
	Доля государственных (региональных) услуг, оказанных в электронном виде от общего числа оказанных государственных (региональных) услуг, составляет не менее 8 %

10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации проекта (на текущий плановый период)	Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, составляет не менее 60 %
	Доля государственных (региональных) услуг, оказанных в электронном виде от общего числа оказанных государственных (региональных) услуг, составляет не менее 60 %
11. Объёмы и источники финансирования (2018-2024 гг.)	<p>Ассигнования консолидированного бюджета субъекта РФ, связанные с реализацией проекта, в размере 98,0 млн. рублей, в том числе:</p> <p>в 2018 году – 14,0 млн. рублей;</p> <p>в 2019 году – 14,0 млн. рублей;</p> <p>в 2020 году – 14,0 млн. рублей;</p> <p>в 2021 году – 14,0 млн. рублей;</p> <p>в 2022 году – 14,0 млн. рублей;</p> <p>в 2023 году – 14,0 млн. рублей;</p> <p>в 2024 году – 14,0 млн. рублей;</p> <p>Общий объем необходимого финансирования в размере 98,0 млн. рублей.</p>

\*-финансирование уточняется

**ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ**  
**регионального проекта «Цифровое государственное управление Чукотского автономного округа»**  
**программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа**

№ п/п	Наименование показателей и индикаторов, единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, %	5,0	10,0	15,0	20,0	30,0	50,0	60,0
2.	Доля государственных (региональных) услуг, оказанных в электронном виде от общего числа оказанных государственных (региональных) услуг, %	5,0	8,0	10,0	15,0	25,0	40,0	60,0

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**регионального проекта «Цифровое государственное управление Чукотского автономного округа»  
программы цифрового развития экономики Чукотского автономного округа \***

№ п/п	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	Наличие последовательной связи с мероприятиями
				Начало	Конец	РОИВ	Организации-исполнители		
1	Предоставление государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов в цифровом виде без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций		Заключение государственных контрактов, направленных на реализацию реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа	01.01.2019	31.12.2024	Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа		Не менее 20% государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов предоставляются в цифровом виде без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций. Контрольная дата 31.12.2021 г.	
2	Перевод государственных и муниципальных услуг в цифровой вид		Заключение государственных контрактов на оказание услуг по комплексному сервису оказания услуг поддержки региональной системы межведомственного	01.01.2018	31.12.2024	Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа		Не менее 15% государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа оказывается в цифровом виде. Контрольная дата 31.12.2021 г.	

№ п/п	Результат	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	Наличие последовательной связи с мероприятиями
				Начало	Конец	РОИВ	Организации-исполнители		
			электронного взаимодействия Чукотского автономного округа, разработки региональных адаптеров государственных и муниципальных услуг, разработке интерактивных форм и технической поддержки						

\*- в настоящий момент ведётся разработка плана мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура Чукотского автономного округа», окончание разработки плана мероприятий запланировано на I квартал 2019 года.











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		государствен ных внебюджетных фондов, млн.руб.							
		Внебюджетные средства, млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\*-финансирование уточняется