

Руководитель
регионального проекта —
Яремчук Антон Владимирович

(подпись)

ОДОБРЕН

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД
"(31) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>41 результатов в отчетном периоде , из них: - 36 достигнутых результатов.</i>	<i>81 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 68 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>311136,19 тыс. руб., 99,69%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек									
1.1.		Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек, возрастающий	ФП	Миллион человек	0,0038	0,0064	0,0069		0,0064	Подтверждающие документы: 1. "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" Отчет Департамент экономики инвестиций ЧАО от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) Значение: 0,0120 Дата: 20.12.2021	Тысяча единиц	0	0,012	0,021	0,02			20.12.2021	20.12.2021	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено.- Предоставлена информация : 0,021 из 0,012. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.05.2021	30.04.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга	-	Письмо Проект постановления Правительства Чукотского	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Проект постановления Правительства Чукотского автономного округа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		автономного округа "Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства" "Письмо Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 30.04.2021г. №8-01-04/536/07-5, приложен файл .	
1.1.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.07.2021	25.06.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга	-	Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерче	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		ской организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства	организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства" Соглашение Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 25.06.2021г. №40-2021-01421, приложен файл .
1.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		предпринимательства»	предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.1.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.02.2021	14.02.2021	Шадрина Лилия Павловна - Заместитель начальника Департамента, начальник Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных		Соглашение о предоставлении из окружного бюджета Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» субсидии на	В работе. - Исключен на основании ЗИ №15-31-2021/002 от 05.02.2021. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из окружного бюджета Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отношений Чукотского автономного округа		финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности и центра «Мой бизнес»	и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»" Соглашение от г. №, приложен файл .
1.1.K.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021		Плотникова Ольга Сергеевна -			Завершено. Исключен на основании ЗИ №15-31-2021/002 от 05.02.2021.
1.2		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития	Тысяча единиц	0	0,014	0,087	0,014			20.12.2022	20.12.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Предоставлена информация : 0,087 из 0,014. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) Значение: 0,0140 Дата: 20.12.2022										Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			" Отчет от г. №, приложен файл .
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.05.2022	02.03.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Постановление О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25.05.2021 № 167	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25.05.2021 № 167" Постановление Правительство Чукотского автономного округа от 02.03.2022г. №89, приложен файл .
1.2.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено								20.06.2022	20.04.2022	Павлов Евгений Витальевич	-	Соглашение о предоставле	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		материально-техническое (кадровое) обеспечение										- Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		нии субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства" Соглашение Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.04.2022г. №40-2022-000775, приложен файл .	предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства"
1.2.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселераци	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		я субъектов малого и среднего предпринимательства"	"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл.
1.2.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.02.2022		Шадрина Лилия Павловна - Заместитель начальника Департамента, начальник Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов			Завершено. Исключен на основании ЗИ №I5-31-2021/002 от 05.02.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и имущественных отношений Чукотского автономного округа			
1.2.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2022		Плотникова Ольга Сергеевна -			Завершено. Исключен на основании ЗИ №15-31-2021/002 от 05.02.2021.
1.3		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	Тысяча единиц	0	0,017	0,089	0,017			31.12.2023	31.12.2023	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского	-	Отчет о достижении результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной	Выполнено. Предоставлена информация : 0,089 из 0,017. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 0,0170 Дата: 31.12.2023										автономного округа		инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) тыс. ед.»	федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) тыс. ед.» Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.K.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.01.2023	30.01.2023	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса	-	Постановление о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Чукотского автономного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 25 мая 2021 года № 167" Постановление Правительства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент а финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		округа от 25 мая 2021 года № 167	Чукотского автономного округа от 20.01.2023г. №28, приложен файл .
1.3.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								28.02.2023	28.02.2023	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамент а финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставле	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства" Соглашение от 21.02.2023г. №40-2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нием комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства	-000520, приложен файл .
1.3.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .
1.3.К.4		Заклучено соглашение о предоставлении								15.02.2023		Шадрина Лилия			Завершено. Исключен на основании ЗИ №15-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										Павловна - Заместитель начальника Департамента, начальник Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансовых и имущественных отношений Чукотского автономного округа			31-2021/002 от 05.02.2021.
1.3.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2023		Плотникова Ольга Сергеевна -			Завершено. Исключен на основании ЗИ №15-31-2021/002 от 05.02.2021.
1.4		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание	Тысяча единиц	0	0,02	0,074	0,074			31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович -	-	Письмо Информация о достижении	Выполнено.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0,074 из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) Значение: 0,0630 Дата: 31.12.2024										Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		целевых значений федеральных проектов	0,063. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижениях целевых значений федеральных проектов" Письмо НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» от 01.11.2024г. №448, приложен файл .
														Отчет Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития"	2. "Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития" Отчет Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														федеральными институтами развития	23.12.2024г. №523, приложен файл .
														Отчет Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития "Отчет Департамент экономики и инвестиций ЧАО от 27.12.2024г. №3, приложен файл .	3. "Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития "
1.4.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	25.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамен	-	Письмо Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на	Выполнено. КТ выполнена Подтверждающие документы: 1. "Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												та - начальник Управления поддержки предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		единой площадке региональной инфраструктуры	единой площадке региональной инфраструктуры" Письмо АрктикПромПарк от 23.11.2024г. №250, приложен файл .
1.4.К.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.02.2024		Шадрина Лилия Павловна - Заместитель начальника Департамента, начальник Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имуществен			Завершено. Исключен на основании ЗИ №I5-31-2021/002 от 05.02.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ных отношений Чукотского автономного округа			
1.4.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2024		Плотникова Ольга Сергеевна -			Завершено. Исключен на основании ЗИ №15-31-2021/002 от 05.02.2021.
1.5		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) Значение: 0,0430 Дата: 20.12.2021	Тысяча единиц	0	0,043	0,061	0,043			20.12.2021	20.12.2021	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено.- Предоставлена информация : 0,061 из 0,043. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.6		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество)	Тысяча единиц	0	0,044	0,081	0,044			20.12.2022	20.12.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительст	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Выполнено. Предоставлена информация : 0,081 из 0,044. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) Значение: 0,0440 Дата: 20.12.2022										ва, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .
1.6.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .
1.7		Субъектам малого и	Тысяча	0	0,044	0,091	0,044			31.12.2023	31.12.2023	Яремчук	-	Отчет Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) Значение: 0,0440 Дата: 31.12.2023	единиц									Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		о достижении результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), ед.»	Предоставлена информация : 0,091 из 0,044. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), ед.»" Отчет от г. №, приложен файл .
1.7.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии	-	Отчет о реализации регионально го проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа			приложен файл .
1.8		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) Значение: 0,1750 Дата: 31.12.2024	Тысяча единиц	0	0,044	0,075	0,075			31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Письмо Информации о результатах работы АНО «МКК Чукотки»	Выполнено.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0,075 из 0,175. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах работы АНО «МКК Чукотки»" Письмо АНО «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа» от 27.12.2024г. №9-1, приложен файл .
1.8.К.1		Для оказания услуги								31.12.2024	26.12.2024	Кочитова		Отчет	Выполнено. КТ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления поддержки предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	выполнена Подтверждающие документы: 1. "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций" Отчет АНО МКК Чукотки от 23.12.2024г. №310, приложен файл .
1.8.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	26.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления поддержки		Отчет Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинан	Выполнено. КТ выполнена по состоянию на 26.12.2024. При плане 44, факт составил 73 (процент выполнения 166%) Подтверждающие документы: 1. "Субъектам МСП обеспечен льготный



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		совых организаций	доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций" Отчет АНО МКК Чукотки от 23.12.2024г. №323, приложен файл .
1.8.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	26.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления поддержки предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет Количество действующих микрозаймов, выданных МФО	Выполнено. КТ выполнена Количество действующих микрозаймов, выданных АНО МКК Чукотки на 26.12.2024 - 73 Подтверждающие документы: 1. "Количество действующих микрозаймов, выданных МФО" Отчет АНО МКК Чукотки от 26.12.2024г. №323, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.К.4		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	26.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	чукотка.рф	Соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году	Выполнено. КТ выполнена Соглашение заключено 04.03.2024 Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году" Соглашение АНО МКК Чукотки от 04.03.2024г. №17, приложен файл .
1.8.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	26.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник	чукотка.рф	Соглашение Доп. соглашения о расторжении соглашения	Выполнено. 08.11.20.24 Соглашение расторгнуто, на основании заявления АНО МКК Чукотки Подтверждающие документы: 1. "Доп. соглашение о расторжении соглашения" Соглашение АНО МКК



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			Чукотки от 08.11.2024г. №2, приложен файл .
1.9		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций Значение: 263,2805 Дата: 20.12.2022	Миллион рублей	0	263,2805	482,7104	263,2805			20.12.2022	20.12.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Предоставлена информация : 482,7104 из 263,2805. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .
1.9.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для								01.05.2022	14.04.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела	-	Постановление Об утверждении Порядка предоставления	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка предоставления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания услуги (выполнения работы)										мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		ния субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19.03.2019г. №138, приложен файл .	
1.9.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.06.2022	22.06.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и	-	Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного	Выполнено. Просрочка 2 дней. - Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												имущественных отношений Чукотского автономного округа		округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки	региональной гарантийной поддержки" Соглашение Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 22.06.2022г. №40-2022-001144, приложен файл .
1.9.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												автономного округа			
1.10		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций Значение: 530,7541 Дата: 31.12.2023	Миллион рублей	0	530,7541	824,5404	530,7541			31.12.2023	31.12.2023	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет о достижении результата «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантиями организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн. руб.»	Выполнено. Предоставлена информация : 824,5404 из 530,7541. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантиями организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн. руб.»" Отчет от г. №, приложен файл .
1.10.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Павлов Евгений	-	Отчет о реализации	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансовых и имущественных отношений Чукотского автономного округа		регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .
1.11		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций Значение:	Миллион рублей	0	581,9714	664,7788	664,7788			31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник	-	Письмо Информации о достижении целевых значений федеральных проектов	Выполнено.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 664,7788 из 1633,8682. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении целевых значений федеральных проектов" Письмо НО «Фонд развития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1633,8682 Дата: 31.12.2024										Департамент а экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» от 01.11.2024г. №448, приложен файл .
													Отчет объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО		2. "объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО" Отчет Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа от 20.12.2024г. №523, приложен файл .
													Отчет Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) поручительств (независимых гарантий) региональными		3. "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями" Отчет Департамент экономики и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ми гарантийны ми организация ми	инвестиций ЧАО от 27.12.2024г. №3, приложен файл.
1.11.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	26.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления поддержки предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) РГО	Выполнено. КТ выполнена При плане 581,9714 млн руб., факт составил 589,7650 млн руб. (% выполнения 101,34%) Подтверждающие документы: 1. "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) РГО" Отчет Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа от 23.12.2024г. №523, приложен файл.
1.12		Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено	Миллион рублей	0	257,8622	840,2194	257,8622			20.12.2021	20.12.2021	Яремчук Антон Владимирович -	-	Отчет о реализации регионального проекта	Выполнено.- Предоставлена информация : 840,2194 из 257,8622.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций Значение: 257,8622 Дата: 20.12.2021										Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.12.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.06.2021	21.04.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имуществен	-	Письмо Проект постановления Правительства Чукотского автономного округа "О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2019 года № 138"" Письмо Департамента финансов, экономики и	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Проект постановления Правительства Чукотского автономного округа "О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2019 года № 138"" Письмо Департамента финансов, экономики и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ных отношений Чукотского автономного округа		автономного округа от 19 марта 2019 года № 138"	имущественных отношений от 21.04.2021г. №8-01-04/417/07-5, приложен файл.
1.12.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.07.2021	21.06.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 21.06.2021г. №40-2021-01269, приложен файл.	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" Соглашение Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 21.06.2021г. №40-2021-01269, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.12.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.13		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства -	Единица	0	1	1	1			20.12.2021	20.12.2021	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительст	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено.- Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021										ва, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.13.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.05.2021	30.04.2021	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Письмо Проект постановления Правительства Чукотского автономного округа "О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2020 года № 192"" Письмо Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 30.04.2021г. №8-01-04/540/07-5, приложен файл .	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Проект постановления Правительства Чукотского автономного округа "О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2020 года № 192"" Письмо Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 30.04.2021г. №8-01-04/540/07-5, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.07.2021	24.06.2021	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Соглашение о предоставлении из окружного бюджета Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из окружного бюджета Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта" Соглашение Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 24.06.2021г. №40-2021-01373, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.14		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего	Единица	0	3	3	3			20.12.2022	20.12.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 3,0000 Дата: 20.12.2022										Правительством, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		ательства»	среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .
1.14.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.05.2022	24.03.2022	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Постановление О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 24.04.2020 № 192	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 24.04.2020 № 192" Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24.03.2022г. №145, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												округа			
1.14.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.06.2022	13.05.2022	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Соглашение о предоставлении из окружного бюджета Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности и центра поддержки экспорта	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из окружного бюджета Некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта" Соглашение от 13.05.2022г. №40-2022-001020, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.14.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансовых и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .
1.15		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего	Единица	0	2	3	2			31.12.2023	31.12.2023	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя	-	Письмо О подведении итогов деятельности и ЦПЭ за 2023 год	Выполнено. Предоставлена информация : 3 из 2. Подтверждающие документы: 1. "О подведении итогов деятельности ЦПЭ за 2023 год" Письмо АО «Российский



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2023										Правительство, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			экспортный центр» от 08.02.2024г. № 713/РЭЦ, приложен файл .
1.15.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												округа			
1.16		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	2	2			31.12.2024	28.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ	Выполнено.Результат выполнен Заключено 2 контракта Предоставлена информация : 2 из 7. Подтверждающие документы: 1. "Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ" Отчет НО Фонд Мой Бизнес от 28.12.2024г. №523, приложен файл .
1.16.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	27.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления поддержки	-	Письмо Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки	Выполнено. КТ выполнена Подтверждающие документы: 1. "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)" Письмо Министерство экономического развития Российской Федерации от 19.11.2024г. №01-46/7158, приложен файл .
														Отчет Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ	2. "Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ" Отчет Фонд мой бизнес от 23.12.2024г. №523, приложен файл .
1.17		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным	Миллиард рублей	0	0,016	0,016	0,014			20.12.2021	30.06.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора -	-	Иное -	Выполнено.Фактическое значение составляет 0,014, результат 2021 года Просрочка 192 дня. Предоставлена информация : 0,016 из 0,016.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0160 Дата: 20.12.2021										Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			Подтверждающие документы: 1. "-" Иное от г. №, указана ссылка .
1.17.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологи	-	Отчет о реализации регионально го проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприним	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		ательства»	" Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от г. №, приложен файл .
1.18		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной	Миллиард рублей	0	0,017	0,038	0,038			20.12.2022	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет Объем внебюджетных инвестиций	Выполнено.объем внебюджетных инвестиций на 31.12.2024 составил 0,038 млрд руб. Просрочка 738 дней. Предоставлена информация : 0,038 из 0,017. Подтверждающие документы: 1. "Объем внебюджетных инвестиций" Отчет АкрктикПромПарк от 23.12.2024г. №250, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0170 Дата: 20.12.2022													
1.18.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.19		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0180 Дата: 31.12.2023	Миллиард рублей	0	0,018	0,028	0,018			31.12.2023	31.12.2023	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет о достижении результата «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития	Выполнено. Предоставлена информация : 0,028 из 0,018. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) млрд. руб.»	России (объем внебюджетных инвестиций) млрд. руб.» Отчет от г. №, приложен файл .
1.19.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа			
1.20		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего	Миллиард рублей	0	0,018	0,038	0,038			31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет Объем внебюджетных инвестиций	Выполнено.Результат выполнен Факт составил 0,038, при плане 0,018 Предоставлена информация : 0,038 из 0,069. Подтверждающие документы: 1. "Объем внебюджетных инвестиций" Отчет АрктикПромПарк от 23.12.2024г. №250, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0690 Дата: 31.12.2024												Отчет Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков,	2. "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнеспарков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бизнеспарков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России	Минэкономразвития России" Отчет Департамент экономики и инвестиций ЧАО от 27.12.2024г. №4, приложен файл .
1.20.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	26.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления поддержки	-	Отчет Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших	Выполнено. КТ выполнена Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП составил 0,038 млрд руб., при плане - 0,018 млрд руб. Подтверждающие документы: 1. "Увеличен объем



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков	внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков" Отчет АрктикПромПарк от 23.12.2024г. №250, приложен файл .
1.21		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития)	Единица	1	1	2	1			31.12.2022	31.12.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Предоставлена информация : 2 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										автономного округа			
1.21.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа			
1.22		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и	Единица	1	3	4	3			31.12.2023	31.12.2023	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет о достижении результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромыш	Выполнено. Предоставлена информация : 4 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2023												ленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны), ед.» Отчет от г. №, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны), ед.»	
1.22.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Павлов Евгений Витальевич - Начальник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.23		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков,	Единица	1	4	8	8			31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Отчет Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и	Выполнено.Результат выполнен При плане - 4, факт составил -8 Предоставлена информация : 8 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны) Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024											инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных технопарков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)	резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных технопарков по всей территории страны)" Отчет АрктикПромПарк от 23.12.2024г. №250, приложен файл .	
													Отчет Субъектам малого и	2. "Субъектам малого и среднего предпринимательства	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных технопарков, промышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных "Отчет Департамент экономики и инвестиций ЧАО от 27.12.2024г. №4, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных	
1.23.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	25.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник управления поддержки предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного	-	Отчет Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития)	Выполнено. По состоянию на 23.12.2024 года 8 субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												округа		бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны) Подтверждающие документы: 1. "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков,	производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны) Подтверждающие документы: 1. "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)" Отчет АрктикПромПарк от 23.12.2024г. №250, приложен файл .
1.23.К.2		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии								31.12.2024	26.12.2024	Яремчук Антон Владимиров	Чукотка.рф	Соглашение Соглашение о	Выполнено. КТ выполнена Соглашение заключено 05.03.2024



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										ич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		предоставлении субсидии в 2024 году	Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии в 2024 году" Соглашение АрктикПромПарк от 05.03.2024г. №19, приложен файл .
1.23.К.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	26.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и	чукотка.рф	Отчет о расходах	Выполнено. КТ выполнена Отчет о расходах Субсидии предоставляется ежеквартально Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах" Отчет Арктик ПромПарк от 31.10.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												инвестиций Чукотского автономного округа			
1.24		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0004 Дата: 20.12.2021	Миллиарды долларов	0	0,0004	0,0004	0,0004			20.12.2021	30.06.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-	Иное -	Выполнено.Риск снят: Невыполнение результата, Причина риска: Невыполнение результата «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» обусловлено отраслевой структурой малого и среднего предпринимательства (основная часть субъектов малого и среднего бизнеса занята в сфере услуг розничной торговли), а также отменой выставочных мероприятий в 2020 году по эпидемиологическим причинам (планировалось представление



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															экспортного потенциала Чукотки в сфере туризма на 13-й международной выставке путешествий для азиатского рынка ITB Asia 2020 (Сингапур), намеченной на 21-23 октября 2021 года, с целью привлечения иностранных туристов в летний период 2021 года). Также, невыполнение результата связано с изменениями на сайте электронной торговой площадки «Etsy». Изменилась платежная система, в связи с чем возможность регистрировать новых пользователей из тех стран, где не работает Etsy Payments, в том числе из Российской Федерации, не представлялось возможным. Ранее открытые аккаунты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского автономного округа на сайте электронной торговой площадки были заблокированы по причине повышенных рисков работы электронной торговой площадки с магазинами на PayPal. До настоящего времени аккаунты находятся в неактивном состоянии. Для решения данного вопроса, во избежание неэффективного исполнения ключевых показателей деятельности, Центр поддержки экспорта обращался в Акционерное общество «Российский экспортный центр» (далее – «РЭЦ») с просьбой о возможности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															перераспределения средств сметы и замены ранее указанной электронной торговой площадки совместно с исполнителем услуг по данному направлению, РЭЦ было принято решение согласовать изменения сметы в январе 2022 года., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2022г. Просрочка 192 дня. Предоставлена информация : 0,0004 из 0,0004. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное от г. №, указана ссылка .
1.24.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинг	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												а Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа		среднего предпринимательства»	среднего предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от г. №, приложен файл .
1.25		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0013 Дата: 20.12.2022	Миллиарды долларов	0	0,0013	0	0			20.12.2022	20.12.2022	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций	-	Отчет Ежегодный объем экспорта	Завершено.Результат не выполнен Предоставлена информация : 0 из 0,0013. Подтверждающие документы: 1. "Ежегодный объем экспорта" Отчет Департамента экономики и инвестиций от 20.12.2022г. №825, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чукотского автономного округа			
1.25.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2022	20.12.2022	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа	-	Отчет Ежегодный объем экспорта субъектов МСП	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП" Отчет Департамента экономики и инвестиций ЧАО от 20.12.2022г. №825, указана ссылка .
1.26		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0008 Дата:	Миллиард долларов	0	0,0008	0	0			31.12.2023	31.12.2023	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора	-	Отчет Ежегодный объем экспорта субъектам МСП	Не выполнено. Результат не выполнен Предоставлена информация : 0 из 0,0008.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2023										- Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа			Подтверждающие документы: 1. "Ежегодный объем экспорта субъектам МСП" Отчет Департамента экономики и инвестиций от 31.12.2023г. №б/н, указана ссылка .
1.26.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Кевкей Виталий Валентинович - Советник отдела мониторинга Управления методологии бюджетного процесса Департамента финансовых и имущественных	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отношений Чукотского автономного округа			
1.27		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0015 Дата: 31.12.2024	Миллиард долларов	0	0,0003	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	-		Завершено.Результат по состоянию на 31.12.2024 не выполнен Предоставлена информация : 0 из 0,0015.
1.27.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	25.12.2024	Кочитова Елена Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента -	-	Письмо Об изменении значений отдельных результатов, декомпозированных на Чукотский	Выполнено. Ведение предпринимательской деятельности в Чукотском автономном округе, удаленном от всех рынков сбыта регионе, неблагоприятно влияет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												начальник Управления поддержки предпринимательских проектов Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		автономный округ по федеральному проекту	на конкурентные преимущества, создаваемых в регионе товаров, что не способствует развитию экспортной деятельности предпринимателей. Дорогая логистика сырья и материалов, высокие производственные издержки, включающие высокую стоимость электроэнергии и других коммунальных услуг, высокие издержки на оплату труда работников Крайнего Севера – всё это приводит к формированию сверхвысокой себестоимости товара. Доля субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства (включая рыболовство) и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															производства продукции, в регионе составляет 8,6% от общего числа субъектов МСП (141 субъектов МСП). При этом деятельность таких производств направлена на удовлетворение внутрирегионального спроса (выращивание овощей, производство яиц, производство хлебобулочных изделий, напитков и так далее). Несмотря на стимулирование экспортной деятельности субъектов МСП путем оказания услуг в сфере образования и сопровождения сделок Центром поддержки экспорта Чукотки из года в год на территории округа отсутствуют экспортные сделки. 29.11.2024 в адрес



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства экономического развития направлено письмо об изменении установленного результата для Чукотского АО на 2024, и установления планового результата на уровне 0. Подтверждающие документы: 1. "Об изменении значений отдельных результатов, декомпозированных на Чукотский автономный округ по федеральному проекту" Письмо Министерство экономического развития от 29.11.2024г. №01-46/7158, приложен файл .
1.28		Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»,	Единица	0	2	2	2			31.12.2021	31.12.2021	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселераци	Выполнено.- Предоставлена информация : 2 из 2. Исключен на основании ЗИ №15-31-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021										Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа		я субъектов малого и среднего предпринимательства»	2024/005 от 01.03.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.28.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. - Исключен на основании ЗИ №15-31-2024/005 от 01.03.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.29		Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	3	4	3			31.12.2022	31.12.2022	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Предоставлена информация : 4 из 3. Исключен на основании ЗИ №I5-31-2024/005 от 01.03.2024. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .
1.29.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента,	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и	Выполнено. Исключен на основании ЗИ №I5-31-2024/005 от 01.03.2024. Подтверждающие документы: 1. "о реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												начальник Финансово-экономического управления		среднего предпринимательства"	регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .
1.30		Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	5	4			31.12.2023	31.12.2023	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа	-	Отчет Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими	Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 4. Исключен на основании ЗИ №15-31-2024/005 от 01.03.2024. Подтверждающие документы: 1. "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»). Нарастающий итог на 1



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и грант «Агростартап»). Нарастающий итог на 1 января 2024 года	января 2024 года" Отчет от г. №, приложен файл .
1.30.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Исключен на основании ЗИ №15-31-2024/005 от 01.03.2024. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .
1.31		Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими	Единица	0	5	6	6			31.12.2024	31.12.2024	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительст	-		Завершено.Результат выполнен Предоставлена информация : 6 из 5. Исключен на основании ЗИ №15-31-2024/005 от 01.03.2024.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024										ва, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа			
1.31.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024		Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №15-31-2024/005 от 01.03.2024.
1.32		Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП,	Единица	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприним	Выполнено.- Предоставлена информация : 0 из 0. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021										Правительство, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа		ательства»	среднего предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.32.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.33		Обеспечено количество вовлеченных в	Единица	0	0	0	0			31.12.2022	31.12.2022	Давидюк Сергей Николаевич	-	Отчет о реализации регионально	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022										- Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа		го проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет от г. №, приложен файл .
1.33.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Отчет о реализации регионально го проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.34		Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	2	1			31.12.2023	31.12.2023	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа	-	Отчет о достижении результата "В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов в	Выполнено. Предоставлена информация : 2 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата "В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)"" Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)"	
1.34.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Отчет от г. №, приложен файл .
1.35		Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и	Единица	0	2	2				31.12.2024		Давидюк Сергей Николаевич	-		Завершено. Предоставлена информация : 2 из 1. Исключен на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа			основании ЗИ №I5-31-2024/005 от 01.03.2024.
1.35.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024		Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №I5-31-2024/005 от 01.03.2024.
1.36		Сельскохозяйственным	Единица	0	2	2	2			31.12.2021	31.12.2021	Давидюк	-	Отчет Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		и товаропроизводителям и обеспечено создание и развитие производств в АПК Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021										Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа		о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 20.12.2021г. №-, приложен файл .
1.36.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник		Иное -	Выполнено. Ошибочная контрольная точка, будет удалена в следующей редакции Подтверждающие документы: 1. "-" Иное от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа			
1.36.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.12.2021	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа		Иное -	Выполнено. Ошибка контрольная точка, будет удалена в следующей редакции. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное от г. №, приложен файл .
1.36.К.3		Утверждены (одобренны, сформированы)								01.07.2021	01.07.2021	Шубина Ольга Ивановна -	-	Соглашение Соглашение о	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления		предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	"Соглашение о предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа от 21.06.2021г. №40-2021-01139, приложен файл .
1.36.К.4		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.09.2021	01.09.2021	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического	-	Соглашение О предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа субсидии некоммерческой	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления		организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	(муниципальным) учреждением" Соглашение Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа от 21.06.2021г. №40-2021-01139, приложен файл .
														Соглашение О предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2. "О предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа от 28.07.2021г. №30-2021-01016, приложен файл .
														Соглашение	3. "О предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															из бюджета Чукотского автономного округа грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа от 19.08.2021г. №30-2021-01089, приложен файл .
1.36.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Иное Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" Иное Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															автономного округа от г. №, приложен файл .
1.37		Сельскохозяйственным и товаропроизводителям и обеспечено создание и развитие производств в АПК Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	3	4	3			31.12.2022	31.12.2022	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Предоставлена информация : 4 из 3. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .
1.37.К.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2022	01.06.2022	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-	-	Иное -	Выполнено. Изменения в Порядок предоставления поддержки не планируется. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное от г. №, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												экономического управления			
1.37.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.09.2022	16.06.2022	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Соглашение о предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением" Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа от 16.06.2022г. №40-2022-001349, приложен файл .
1.37.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	31.12.2022	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента	-	Отчет о реализации регионального проекта "Акселерация субъектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации регионального проекта "Акселерация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												та, начальник Финансово-экономического управления		малого и среднего предпринимательства"	субъектов малого и среднего предпринимательства" " Отчет от г. №, приложен файл .
1.38		Сельскохозяйственным и товаропроизводителям и обеспечено создание и развитие производств в АПК Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	5	4			31.12.2023	31.12.2023	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа	-	Отчет Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального	Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта). Нарастающий итог на 1 января 2023 года	проекта). Нарастающий итог на 1 января 2023 года" Отчет от г. №, приложен файл .
1.38.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2023	02.06.2023	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Постановление О реализации мероприятий по поддержке фермеров Чукотского автономного округа	Выполнено. Просрочка 1 дней. Изменения в Порядок предоставления поддержки не планируется. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по поддержке фермеров Чукотского автономного округа" Постановление Правительства Чукотского автономного округа от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															23.05.2019г. №280, приложен файл .
1.38.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.09.2023	03.08.2023	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-	Соглашение о предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении из бюджета Чукотского автономного округа грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение от 16.06.2023г. №30-2023-002127, приложен файл .
1.38.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	31.12.2023	Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического	-	Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» " Отчет от г. №, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления			
1.39		Сельскохозяйственным и товаропроизводителям и обеспечено создание и развитие производств в АПК Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	5	5	5			31.12.2024	31.12.2024	Давидюк Сергей Николаевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа	-		Завершено.Выполнен Предоставлена информация : 5 из 5. Исключен на основании ЗИ №15-31-2024/005 от 01.03.2024.
1.39.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2024		Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономическ	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №15-31-2024/005 от 01.03.2024.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ого управления			
1.39.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.09.2024		Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №I5-31-2024/005 от 01.03.2024.
1.39.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024		Шубина Ольга Ивановна - Заместитель начальника Департамента, начальник Финансово-экономического управления	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №I5-31-2024/005 от 01.03.2024.
1.40		Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные	Единица	0	5	6	6			31.12.2024	31.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель	-	Отчет Субъектами малого и среднего предприним	Выполнено.Результат выполнен При плане 5, факт составил 6 Предоставлена информация : 6 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024										Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		ательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	Подтверждающие документы: 1. "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции" Отчет Департамент сельского хозяйства ЧАО от 27.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.40.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и	чукотка.рф	Отчет Заключены соглашения о предоставлении гранта	Выполнено. КТ выполнена Подтверждающие документы: 1. "Заключены соглашения о предоставлении гранта" Отчет Департамент от 27.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												инвестиций Чукотского автономного округа			
1.40.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	чукотка.рф	Отчет Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	Выполнено. КТ выполнена Подтверждающие документы: 1. "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции" Отчет Департамента сельского хозяйства ЧАО от 27.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.41		Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере	Единица	0	50	54	54			31.12.2024	31.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя	-	Отчет Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны	Выполнено. Результат выполнен При плане 50, факт составил 54 Предоставлена информация : 54 из 50. Подтверждающие документы: 1. "Субъектам малого и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2024										я Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа		информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" Отчет Департамента сельского хозяйства ЧАО от 31.12.2024г. № б/н, приложен файл .
1.41.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского	чукотка.рф	Отчет Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной	Выполнено. Заключено соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» Подтверждающие документы: 1. "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												автономного округа		ственной кооперации и поддержки фермеров	консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров" Отчет Департамент сельского хозяйства ЧАО от 27.12.2024г. № б/н, приложен файл .
1.41.К.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	27.12.2024	Яремчук Антон Владимирович - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	чукотка.рф	Отчет о выполнении соглашения	Выполнено. КТ выполнена Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения" Отчет Департамента сельского хозяйства ЧАО от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги), код направления расходов:55277	162 219,53	162 220,10	162 220,10	48 397,14	162 219,48	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	162 219,53	162 220,10	162 220,10	48 397,14	162 219,48	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	162 219,53	162 220,10	162 220,10	48 397,14	162 219,48	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций, код направления расходов:55276	100 825,10	100 825,10	100 825,10	0,00	100 825,00	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100 825,10	100 825,10	100 825,10	0,00	100 825,00	100,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	100 825,10	100 825,10	100 825,10	0,00	100 825,00	100,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(06) Субъектами малого и	20 582,47	20 582,80	20 582,80	0,00	20 582,34	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) , код направления расходов:55273							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	20 582,47	20 582,80	20 582,80	0,00	20 582,34	100,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	20 582,47	20 582,80	20 582,80	0,00	20 582,34	100,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(32) Сельскохозяйственными товаропроизводителями обеспечено создание и развитие	18 323,77	18 323,90	18 323,90	0,00	18 323,66	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		производств в АПК, код направления расходов:54800							
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 323,77	18 323,90	18 323,90	0,00	18 323,66	100,00	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 323,77	18 323,90	18 323,90	0,00	18 323,66	100,00	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(55) Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, код направления расходов:54800	4 383,70	4 083,70	4 083,70	0,00	4 083,67	93,16	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 083,70	4 083,70	4 083,70	0,00	4 083,67	100,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 083,70	4 083,70	4 083,70	0,00	4 083,67	100,00	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(56) Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, код направления расходов:54800	5 777,10	5 102,10	5 102,10	0,00	5 102,04	88,31	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 102,10	5 102,10	5 102,10	0,00	5 102,04	100,00	
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 102,10	5 102,10	5 102,10	0,00	5 102,04	100,00	
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			312 111,67	311 137,70	311 137,70	48 397,14	311 136,19	99,69	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			311 136,67	311 137,70	311 137,70	48 397,14	311 136,19	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			311 136,67	311 137,70	311 137,70	48 397,14	311 136,20	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	