

Руководитель
регионального проекта —
Фоминых Вероника Игоревна

(подпись)

ОДОБРЕН

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД
"(84) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			-
<i>1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>4 результатов в отчетном периоде , из них: - 2 достигнутых результатов.</i>	<i>18 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 6 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0,00 тыс. руб., 0,00%</i>
			-

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий	ФП	Единица	0	1	1	-	1	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2021	Условная единица	0	0	0	0			01.12.2021	01.12.2021	Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономического анализа Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Чукотского автономного округа	Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2022/001 от 03.02.2022. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Чукотского автономного округа" Соглашение от г. №, приложен файл .
1.1.K.1		Проведено исследование по								01.04.2021		Гончарова Лариса			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		вопросу формирования и (или) тематике документа										Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			84-2021/001 от 01.02.2021.
1.1.К.2		Документ разработан								01.07.2021		Гончарова Лариса Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/001 от 01.02.2021.
1.1.К.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								15.07.2021		Гончарова Лариса Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/001 от 01.02.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.4		Документ утвержден (подписан)								25.07.2021		Гончарова Лариса Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/001 от 01.02.2021.
1.1.К.5		Документ опубликован								01.09.2021		Гончарова Лариса Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/001 от 01.02.2021.
1.2		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в	Условная единица	0	0					31.12.2022		Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2022/001 от 03.02.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектах Российской Федерации Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022										экономического анализа Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	экспортного стандарта"		
1.3		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1					31.12.2023		Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономического анализа Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2022/001 от 03.02.2022.
1.3.К.1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике								31.12.2023		Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/002 от 12.05.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документа										начальника Департамента - начальник Управления экономики			
1.3.К.2		Документ разработан								31.12.2023		Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики	-		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/002 от 12.05.2021.
1.3.К.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								31.12.2023		Гончарова Лариса Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/002 от 12.05.2021.
1.3.К.4		Документ утвержден (подписан)								31.12.2023		Гончарова Лариса Геннадьевна -			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/002 от 12.05.2021.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			
1.3.К.5		Документ опубликован								31.12.2023		Гончарова Лариса Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики			Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2021/002 от 12.05.2021.
1.3.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего								31.07.2023		Цыдыпова Юмжана Намсарамова - советник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления экономики	Онлайн система мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2022/001 от 03.02.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.3.К.7		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками								31.12.2023		Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики	Онлайн система мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0		Завершено. Исключен на основании ЗИ №Т6-84-2022/001 от 03.02.2022.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.4		Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	25.12.2024	Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономического анализа Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	Приказ Об организации и проведении ежегодного конкурса "Экспортер года"	Выполнено.Внедрено 13 инструментов экспортного стандарта. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Об организации и проведении ежегодного конкурса "Экспортер года"" Приказ Некоммерческая организация "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" от 10.12.2024г. №59-ОД, приложен файл , указана ссылка .
1.4.К.1		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на								22.01.2024	22.01.2024	Цыдыпова Юмжана Намсарамовна -	Информационная система "Онлайн	Иное Данные по Чукотскому автономном	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Данные по Чукотскому



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										Советник отдела экономического анализа и прогнозирования	система мониторинга Регионального экспортного стандарта"	у округа согласно информационной системе "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	автономному округу согласно информационной системе "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"" Иное от г. №, приложен файл .
1.4.К.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,								03.04.2024	04.04.2024	Цыдыпова Юмжана Намсарамова - Советник отдела экономического анализа и прогнозирования	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	Распоряжение О создании экспортного Совета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании экспортного Совета" Распоряжение Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа от 03.04.2024г. №311,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										ания	стандарта"		приложен файл .
1.4.К.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование								03.07.2024	25.12.2024	Цыдыпова Юмжана Намсарамовна - Советник отдела экономического анализа и прогнозирования	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	Распоряжение О создании экспортного совета при Губернаторе Чукотского автономного округа	Выполнено. Просрочка 175 дней. - Подтверждающие документы: 1. "О создании экспортного совета при Губернаторе Чукотского автономного округа" Распоряжение Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа от 16.09.2024г. №311-рг, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заклучений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													указана ссылка .
1.4.К.4		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации								04.09.2024	25.12.2024	Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономического анализа Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	Приказ О направлении на обучение и производственную практику	Выполнено. Просрочка 112 дней. - Подтверждающие документы: 1. "О направлении на обучение и производственную практику" Приказ Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа от 28.11.2024г. №111-од, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.4.К.5		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)								07.11.2024	08.11.2024	Фоминых Вероника Игоревна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономического анализа Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	Информационная система "Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	Распоряжение О создании экспортного совета при Губернаторе Чукотского автономного округа	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании экспортного совета при Губернаторе Чукотского автономного округа" Распоряжение Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа от 16.09.2024г. №311, приложен файл , указана ссылка .
1.4.К.6		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о								28.12.2024	25.12.2024	Фоминых Вероника Игоревна -	Информационная система	Приказ Об организации и	Выполнено. - Подтверждающие документы: 1. "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономического анализа Департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа	"Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта"	проведении ежегодного конкурса "Экспортер года"	организации и проведении ежегодного конкурса "Экспортер года" Приказ Некоммерческая организация "Фонда развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" от 10.12.2024г. №59-ОД, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения