П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Чукотский автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Боленков Андрей Геннадьевич, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента		
Руководитель регионального проекта	Сысоев Александр Владимирович, Председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа		
Администратор регионального проекта			
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Чукотский автономный округ)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)										
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В рамках регионального и федерального бюджетов в 2023 году в Чукотском автономном округе будет создан 1 виртуальный концертный зал.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Сысоев А. В.	Председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа	Копин Р. В.	50
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сысоев А. В.	Председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа	Копин Р. В.	50
3	Участник регионального проекта	Садовская М. Д.	Начальник сектора культуры	Сысоев А. В.	50

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Чукотский автономный округ)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД							
ВКЗ							
1	Количество созданных виртуальных концертных залов	ВКЗ - Количество виртуальный концертных залов созданных в городах РФ, ЕД	Количество виртуальных концертных залов, созданных в городах Новгородской области	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Города	До 15 декабря Ежегодно	Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны