Руководитель
регионального проекта —
Банчук Юрий Анатольевич
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД**

*"(1) Цифровые технологии (Чукотский автономный округ)"*

**Общий статус реализации**

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет | Параметры |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| *Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них:<br>- 0 достигнутых показателей.* | *Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них:<br>- 0 достигнутых результатов.* | *Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них:<br>- 0 достигнутых контрольных точек.* | *0,00 тыс. руб., 0,00 %* | *Количество измененных параметров: 0* |
| | | | - | |

*нет*

1. Риски

| № п/п | Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Отсутствуют ключевые риски* | | | | | | | |