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"(N2-77) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

отчет сформирован



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

28.3Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

4 133,57%44 28.3 37.81

56.6Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

34

Существует риск:Смертность от острого

нарушения мозгового кровообращения, на

100 тыс. населения , Причина риска:

Показатель за 2 квартал 2020 - по

оперативным данным мед.статистики ГБУЗ

"Чукотская окружная больница".

Достижение планируется по концу года.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.Предлагаемые

решения:1. Плановый показатель являтся

годовым, достижение планируется по

итогам года., срок исполнения 31.12.2020, В

работе.Отклонений нет.

121,02%4218.2 56.6 68.52

15.6Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

10.5 146,15%9.722.2 15.6 22.83

16.5Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

28.8 111,52%24.722.6 16.5 18.44

0Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств

0 100,00%00 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

в лечебных целях, к общему

числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный

синдром, %

0

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0 100,00%00 0 06

20.6Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

26.9

Существует риск:Доля профильных

госпитализаций пациентов с острыми

нарушениями мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой

медицинской помощи, Причина риска:

Показатель "Факт на 01.06.2020" - по

оперативным данным медицинской

статистики ГБУЗ "Чукотская окружная

больница". Плановый показатель являтся

годовым, достижение планируется по

итогам года., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.Предлагаемые

решения:1. Планируется достижение по

концу года, срок исполнения 31.12.2020, В

работе.Отклонений нет

64,98%30.116.1 20.6 31.77
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Оснащение первичных сосудистых

отделений, в том числе оборудованием

для ранней медицинской реабилитации0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Кадровое обеспечение системы

оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8

2

Оснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской

Федерации Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.2. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.4. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

отклонения отсутствуют

1.5. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.6. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.7. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.8. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 30.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

2.

Оснащение первичных сосудистых

отделений, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации Значение:

1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального проекта)

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Приобретено оборудование для 3-х

первичных сосудистых отделений

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГК (функциональные кровати)" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "ГК (прикроватное кресло)" Иное  от г. №, приложен

файл.

3. "ГК (комплекс)" Иное  от г. №, приложен файл.

4. "ГК (подъемник)" Иное  от г. №, приложен файл.

5. "Договор (кровати) 132" Иное  от г. №, приложен файл.

6. "Договор (кровати) 133" Иное  от г. №, приложен файл.

3.

Кадровое обеспечение системы

оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

В работе.

3.1.1 РРП

 Привлечение квалифицированных

специалистов, врачей функциональной

диагностики

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Привлечение квалифицированных специалистов, врачей

функциональной диагностики, Причина риска:

Отсутствие привлекаемых специалистов, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Увеличение межсоциальной поддержки медицинским
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работникам, срок исполнения 31.12.2021, В работе..

3.1.2 РРП

 Привлечено 5 квалифицированных

специалистов, врачей функциональной

диагностики

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Привлечение квалифицированных специалистов, врачей

функциональной диагностики, Причина риска:

Отсутствие привлекаемых специалистов, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Увеличение межсоциальной поддержки медицинским

работникам, срок исполнения 31.12.2021, В работе.

отклонения отсутсвуют

4.

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении Значение: 50, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Организована профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого риска, Причина риска:

В соответствии с паспортом проекта, окончание

результата 2024 год (техническая ошибка)., Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация мероприятий в рамках РП ЗОЖ и ПМСП,

срок исполнения 31.12.2024, В работе.

Просрочка 1461 день.

Предоставлена информация : 0 из 50.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-77) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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