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"(N3-77) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

отчет сформирован



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

47.2Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

47.8 100,00%48.147.3 47.3 47.31

38.5Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

33.3 104,39%3943.2 33.3 31.92

23.4Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

16.7 161,34%1217.4 19.4 31.33



3

248620.00

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 33 017,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 248 620,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

30347.39

2670.51

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00248 620,00

(02) Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями 0

1 0,000,000,00 0,00

0,00248 620,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 в работе0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30 347,4033 017,90

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

2 100,0030 347,3930 347,40 0,00

30 347,4033 017,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,0030 347,3930 347,40

30 347,4033 017,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,0030 347,3930 347,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

30 347,40281 637,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,0030 347,3930 347,40

30 347,4033 017,90бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,0030 347,3930 347,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

30 347,40281 637,90 0,00 100,0030 347,3930 347,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

5

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

3

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8

4

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

9

5

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

8

6

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

7

7

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

8

8

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2 1

10

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

11

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

12

Кадровое обеспечение онкологической службы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с

онкологическими заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

01.07.2019 25.06.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Борьба с

онкологическими заболеваниями» " Распоряжение  от г.

№, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.03.2019 01.03.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

1.2.

 Документ разработан

01.05.2019 01.05.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

1.3.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2019 25.06.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

1.4.

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2019 25.06.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

1.5.

 Документ опубликован

01.07.2019 25.06.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

2.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация за 2019"   от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Фин. обеспечение онкозаболеваемым, Причина риска:

Реализация мероприятия до 2024 года (техническая

ошибка)., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. в 2020 году на погашение дефицита финансирования

оказания медицинской помощи при противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров и, по мере приобретения

современного оборудования для лучевой терапии,

обеспечение оказания медицинской помощи с

применением более эффективных методов лучевой

терапии, а также выполнение высокотехнологичных

хирургических вмешательств; в 2021 году на погашение

дефицита финансирования оказания медицинской помощи

при противоопухолевой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного стационаров и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечение оказания медицинской помощи с

применением более эффективных методов лучевой

терапии, а также выполнение высокотехнологичных

хирургических вмешательств, с последующим

пролонгированием и уточнением финансовой

потребности в ходе реализации общенациональной

программы по борьбе с онкологическими

заболеваниями., срок исполнения 31.12.2024, В работе.

Отклонения отсутствуют.

Просрочка 1461 день.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Лечение пациентов с основными

нозологическими формами

злокачественных новообразований у

взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения

пациентов при злокачественных

новообразованиях: рак пищевода, рак

желудка, рак поджелудочной железы,

рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной

железы, рак шейки матки, рак яичников,

рак паренхимы почки, рак

предстательной железы, рак мочевого

пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного

отдела, меланома кожи, рак

кожибазальноклеточный и

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

плоскоклеточный, рак молочной железы

3.1.2 РРП

 Сформированы реестры счетов за

оказанную медицинскую помощь в

сфере ОМС

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.4.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2020 31.03.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.5.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2020 30.06.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.6.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2020 30.09.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.7.

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

3.8.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

4.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.2. КРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.2.1 РРП

 Лечение пациентов с основными

нозологическими формами

злокачественных новообразований у

взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения

пациентов при злокачественных

новообразованиях: рак пищевода, рак

желудка, рак поджелудочной железы,

рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной

железы, рак шейки матки, рак яичников,

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рак паренхимы почки, рак

предстательной железы, рак мочевого

пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного

отдела, меланома кожи, рак

кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

4.2.2 РРП

 Сформированы реестры счетов за

оказанную медицинскую помощь в

сфере ОМС

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.3.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.4.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.5.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2021 31.03.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.6.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2021 30.06.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.7.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2021 30.09.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.8.

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дневного стационаров.

4.9.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. КРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутсвуют.

5.1.1 РРП

 Лечение пациентов с основными

нозологическими формами

злокачественных новообразований у

взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения

пациентов при злокачественных

новообразованиях: рак пищевода, рак

желудка, рак поджелудочной железы,

рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной

железы, рак шейки матки, рак яичников,

рак паренхимы почки, рак

предстательной железы, рак мочевого

пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного

отдела, меланома кожи, рак

кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

5.1.2 РРП

 Сформированы реестры счетов за

оказанную медицинскую помощь в

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сфере ОМС

5.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.4.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2022 31.03.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.5.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2022 30.06.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.6.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2022 30.09.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.7.

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.8.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

6.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

6.1.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

6.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

6.3.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2023 31.03.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

6.4.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2023 30.06.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

6.5.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2023 30.09.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

6.6.

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

6.7.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.



18

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Предоставлена информация : 0 из 1.

7.1. КРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.1.1 РРП

 Лечение пациентов с основными

нозологическими формами

злокачественных новообразований у

взрослых по типовым

стандартизованным схемам лечения

пациентов при злокачественных

новообразованиях: рак пищевода, рак

желудка, рак поджелудочной железы,

рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной

железы, рак шейки матки, рак яичников,

рак паренхимы почки, рак

предстательной железы, рак мочевого

пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного

отдела, меланома кожи, рак

кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.1.2 РРП

 Сформированы реестры счетов за

оказанную медицинскую помощь в

сфере ОМС

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.2. КРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.2.1 РРП

 Лечение пациентов с основными

нозологическими формами

злокачественных новообразований у

взрослых по типовым

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

стандартизованным схемам лечения

пациентов при злокачественных

новообразованиях: рак пищевода, рак

желудка, рак поджелудочной железы,

рак печени (печеночноклеточный), рак

легкого, рак гортани, рак щитовидной

железы, рак шейки матки, рак яичников,

рак паренхимы почки, рак

предстательной железы, рак мочевого

пузыря, рак прямой кишки, рак

ободочной кишки и ректосигмоидного

отдела, меланома кожи, рак

кожибазальноклеточный и

плоскоклеточный, рак молочной железы

7.2.2 РРП

 Сформированы реестры счетов за

оказанную медицинскую помощь в

сфере ОМС

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.4.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2024 31.03.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.5.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2024 30.06.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.6.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2024 30.09.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

7.7.

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

7.8.

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

8.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет ЦАОП "   от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Создание ЦАОП, Причина риска: В соответствии с РП

создание/открытие ЦАОП запланировано до 31.12.2021,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Создание/открытие ЦАОП, срок исполнения

31.12.2021, В работе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.1.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2019 15.02.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Департамента здравоохранения 172 от

18.04.2019 О разработке РП ОНКО" Приказ  от г. №,

приложен файл.

Отклонений нет

8.2.

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Осуществлена государственная регистрация организации,

Причина риска: Организация ЦАОП запланирована на

2021 год, Вероятность: 10%, ожидаемая дата
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Создание на базе ГБУЗ "Чукотская окружная

больница" ЦАОП, срок исполнения 31.12.2021, В работе.

отклонений нет

8.3.

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного подразделения),

Причина риска: Организация ЦАОП на 2021 год.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Организация ЦАОП на базу ГБУЗ "Чукотская

окружнная больница", срок исполнения 31.12.2021, В

работе..

Отклонений нет.

9.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Организация ЦАОП, Причина риска: В соответствии с

паспортом проекта организация ЦАОП на 2021 год

(техническая ошибка), Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. В целях сокращения сроков диагностики и повышения

ее качества будет создан 1 центр амбулаторной

онкологической помощи в 2021 год на базе

Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Чукотская окружная больница» г.

Анадырь., срок исполнения 31.12.2021, В работе..
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.1.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 15.02.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ Департамента здравоохранения 172 от

18.04.2019 О разработке РП ОНКО" Приказ  от г. №,

приложен файл.

Отклонений нет.

9.2.

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 30.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 364 дней.

Существует риск:

Обеспечена организация деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество, финансы),

Причина риска: Организация ЦАОП на 2021 год.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Организация ЦАО на базе ГБУЗ "Чукотская окружная

больница", срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

9.3.

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 30.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 364 дней.

Существует риск:

Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного подразделения),

Причина риска: Организация ЦАОП на 2021 год.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Организация ЦАОП на базе ГБУЗ "Чукотская

окружная больница", срок исполнения 31.12.2021, В
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работе..

Отклонений нет.

10.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.1.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2021 15.02.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

11.

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ГК (узи-аппарат экспертного класса)" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "ГК (система эндоскопической визуализации)" Иное  от

г. №, приложен файл.

3. "ГК (флюорограф)" Иное  от г. №, приложен файл.

4. "ГК (видеоколоноскоп)" Иное  от г. №, приложен файл.

5. "ГК (потолочные светильники)" Иное  от г. №,

приложен файл.

Отклонения отсутсвуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонения отсутсвуют.

11.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

Отклонения отсутсвуют.

12.

Кадровое обеспечение онкологической

службы Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 1461 дней.

отклонения отсутствуют

12.1.1 РРП

 Обеспечена реализация Федерального

проекта «Обеспечение медицинских

организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами»

Национального проекта

«Здравоохранение»

31.12.2020 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Обеспечена реализация Федерального проекта

«Обеспечение медицинских организаций системы

здравоохранения квалифицированными кадрами»

Национального проекта «Здравоохранение», Причина

риска: В соответствии с паспортом проекта, реализация

мероприятия - 2024 год (техническая ошибка).,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнение мероприятий в соответствии с

региональной программой от 25.06.2019 № 276-рп., срок

исполнения 31.12.2024, В работе.
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Рис. 1. "(N3-77) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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