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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

----

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0011

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0

Подтверждающие документы:1. "Акт

приема-передачи" Акт приема-передачи

Билибинского МР от 22.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Риск снят:Недостижение

объема ввода жилья, Причина риска:

Показатель 5000 кв. м завышен для региона,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.Предлагаемые

решения:1. дополнительное соглашение,

срок исполнения 26.12.2020, ЦП изменены,

Выполнено.

20,00%00.0006 0.001 0.0051

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0 100,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

3

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0050 Дата: 31.12.2019

4

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0010 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 20.01.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "разрешение на ввод в эксплуатацию" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 0, на дату 20.01.2021

20.01.2021 31.12.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Администрация Билибинского МР от 22.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0.005, на дату 31.12.2019

31.12.2019 01.01.2021 Быков А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение" Соглашение Минстроя

РФ от 15.12.2020г. №№ 069-2019-F10069-1/1, приложен

файл.

Риск снят:

отсутствие застройщиков, Причина риска: отстутствие

застройщиков на территории , Вероятность: 10%,

Сутевые: в 2019 году введено 1062,4 кв. метров

Предлагаемые решения:

1. привлечение инвесторов, срок исполнения 31.12.2020.

подписано допсоглашение от 15.12.2020 № 069-2019-

F10069-1/1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ЦП изменены до 0,001

Просрочка 367 дней.

Предоставлена информация : 0.0028 из 0.005.

4.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0.001, на дату 31.12.2020

31.12.2020 22.12.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Администрацией Билибинского МР от 22.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0.0016 из 0.001.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-77) Жилье"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем жилищного строительства
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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