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"(R3-77) Безопасность дорожного движения (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

1.9

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Отчет Департамента промышленной

политики Чукотского АО от 30.12.2020г. №1,

приложен файл.Существует

риск:Превышение значения планового

показателя, Причина риска: Увеличение

количества погибших в ДТП, Вероятность:

100%, Сутевые: Увеличение количества

погибших в ДТППредлагаемые решения:1.

Проведение разъяснительной работы с

участника дорожного движения, срок

исполнения 28.02.2021.

70,59%80 11.9 8.41



3

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 500,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

437.35

62.65

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

500,00500,00

(05) Созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и

пр.0

1 87,47437,35500,00 0,00

500,00500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 87,47437,35500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 87,47437,35500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

500,00500,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 87,47437,35500,00

500,00500,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 87,47437,35500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

500,00500,00 0,00 87,47437,35500,00



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

14

2

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

3

3

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Боленков А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении мероприятий" Отчет

Департамента промышленной политики Чукотского АО

от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 28.12.2020г.

№R-3, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2.

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2020г.

№1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2020г.

№2, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2020г.

№3, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.5.

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2021г.

№4, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6.

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий по БДД" План Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 01.01.2020г.

№4, приложен файл.

1.7.

 Документ опубликован

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2020г.

№6, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.8.

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий по БДД" План Департамент

промышленной политики Чукотского от 01.01.2020г. №2,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9.

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий по БДД" План Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 01.01.2020г.

№1, приложен файл.

1.10.

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2020 31.05.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий по БДД" План Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 01.01.2020г.

№3, приложен файл.

1.11.

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2020г.

№5, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.12.

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Департамента промышленной политики Чукотского

АО" Иное Департамента промышленной политики

Чукотского АО от 31.12.2020г. №R-3, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.13.

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского аО от 31.12.2020г.

№R-3, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.14.

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2020г.

№R-3, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Боленков А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1.

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Боленков А. Г.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.2.

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Боленков А. Г.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.3.

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Боленков А. Г.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Боленков А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Департамента промышленной политики

Чукотского АО от 30.12.2020г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 31.12.2020г.

№1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.2.

 Документ разработан

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий" Иное Департамента

промышленной политики Чукосткого АО от 10.04.2020г.

№1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.3.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 10.04.2020г.

№1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.4.

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план мероприятий по БДД" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 10.04.2020г.

№1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.5.

 Документ опубликован

31.12.2020 30.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план мероприятий по БДД" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 10.04.2020г.

№1, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.6.

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная записка" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 01.11.2020г.

№1, приложен файл.

3.7.

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 15.04.2020г.

№1, приложен файл.

3.8.

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2020 25.12.2020 Боленков А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий по БДД" Иное Департамента

промышленной политики Чукотского АО от 10.04.2020г.

№1, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-77) Безопасность дорожного движения (Чукотский автономный округ)"



10 10 10 10

0

1.9

8

0

0

1.9

8

11.9

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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