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округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0 100,00%00 0 01

39.1Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

4.7

Существует риск:Недостижение показателя,

Причина риска: Риск недостижения

показателей обусловлен ограничительными

мерами в работе системы здравоохранения

Чукотского АО связанными с

эпидемической ситуацией COVID-19,

приостановкой более чем на 4 месяца

проведения диспансеризации и

профилактических осмотров. В настоящее

время возобновлены профилактические

осмотры и диспансеризация взрослого

населения, ведется работа по выполнению

целевых показателей. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Диспансеризация возоблена, срок

исполнения 31.12.2020.

25,62%4.94.4 6.2 24.22

60.1Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

57.7 100,00%58.263.2 59.7 59.73



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

и патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

44Человек

Численность граждан

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование

50 156,25%5044 50 324

Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

68.5 126,85%68.568.5 68.5 545
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 19,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 24,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 30,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 63,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 24,2000 Дата: 15.12.2020

2

2

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года (2019 год – 55,7%,

2020 год – 59,7%, 2021 год – 65,1 %, 2022 год – 68,9 % ,2023 год – 80 %)

Значение: 44,8000 Дата: 01.12.2020

2

3

Специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях оказана не менее 300

пациентам старше трудоспособного возраста к концу 2024 года (2022 год  - 150 пациентам старше

трудоспособного возраста, 2023 год  - 200 пациентам старше трудоспособного возраста)

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

1

4

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных

условиях в 1 медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому

населению (ГБУЗ «Чукотская окружная больница»)

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

5

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020

1

6

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Значение: 12,4000 Дата: 10.12.2020

1

7

Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

2



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Обучено не менее 144 граждан предпенсионного возраста, начиная с 2019 года (нарастающим итогом)

(2019 - не менее 24 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 48 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 72 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 96 граждан

предпенсионного возраста, 2023 – не менее 120 граждан предпенсионного возраста, 2024 -  не менее 144

граждан предпенсионного возраста)

Значение: 32,0000 Дата: 20.12.2020

2

9

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации,  2021 – в 22 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 20 субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2019

11

10

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации,  2021 – в 22 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 20 субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

10

11

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв.

м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения  3857 граждан.

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2019

12



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

12

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 28,81%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 690,9 кв.

м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 27,00%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%, введено в эксплуатацию 14 объектов, общей площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения  3857 граждан.

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020

10 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 19,2 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 24,2 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2021 году – не менее 30,2

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2022

году – не менее 55,7 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2023 году – не менее 63,5 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2024 году – не менее 70

процентов лиц старше

трудоспособного возраста. Значение:

24,2000 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Банеева Т. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 24.2 из 24.2.

1.1. КРП

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о

проведении профилактических

осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

31.07.2020 31.07.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского ао

от 31.07.2020г. №01-02/4559, приложен файл.

Отклонение отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трудоспособного возраста

1.1.1 КРП

Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста

Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

31.07.2020 31.07.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет"  Департамент здравоохранения Чукотского АО

от 31.07.2020г. №01-02/4559, приложен файл.

отклонение отсутствуют

1.2. КРП

Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты о проведении

профилактических осмотров и

диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

15.12.2020 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

1.2.1 КРП

Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации лиц

старше трудоспособного возраста

Осуществление профилактических

осмотров и диспансеризации лиц старше

трудоспособного возраста

15.12.2020 15.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

2.

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года (2019

год – 55,7%, 2020 год – 59,7%, 2021

год – 65,1 %, 2022 год – 68,9 % ,2023

год – 80 %) Значение: 44,8000 Дата:

01.12.2020 01.12.2020 Банеева Т. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 59.7 из 59.7.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.12.2020

2.1. КРП

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния

Представлены в Минздрав России

промежуточные отчеты об

осуществлении диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

31.07.2020 21.08.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет" Отчет Департамент

здравоохранения Чукотского АО от 19.08.2020г. №1-

02/4559, приложен файл.

2.1.1 КРП

Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния

Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

31.07.2020 19.08.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Промежуточный отчет"  Департамент

здравоохранения Чукотского АО от 19.08.2020г. №1-

02/4559, приложен файл.

2.2. КРП

Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты об осуществлении

диспансерного наблюдения лиц

старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния

Представлены в Минздрав России

итоговые отчеты об осуществлении

01.12.2020 01.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

2.2.1 КРП

Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния

Осуществляется диспансерное

наблюдение лиц старше

трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические

состояния

01.12.2020 01.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

3.

Специализированная помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях оказана не

менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к концу

2024 года (2022 год - 150 пациентам

старше трудоспособного возраста,

2023 год - 200 пациентам старше

трудоспособного возраста) Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Банеева Т. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. КРП

Осуществлена профессиональная

переподготовка 1 врача по

специальности «Гериатрия» и

повышение квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии»,

участвующих в оказании медицинской

помощи лицам старше

01.12.2020 01.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трудоспособного возраста

Осуществлена профессиональная

переподготовка 1 врача по

специальности «Гериатрия» и

повышение квалификации медицинских

сестёр по программе «Сестринское дело

в гериатрии», участвующих в оказании

медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

3.1.1 КРП

Организация профессиональной

переподготовки 1 врача по

специальности «Гериатрия» и

повышения квалификации

медицинских сестёр по программе

«Сестринское дело в гериатрии»,

участвующих в оказании медицинской

помощи лицам старше

трудоспособного возраста

Организация профессиональной

переподготовки 1 врача по

специальности «Гериатрия» и

повышения квалификации медицинских

сестёр по программе «Сестринское дело

в гериатрии», участвующих в оказании

медицинской помощи лицам старше

трудоспособного возраста

01.12.2020 01.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

4.

Получена лицензия на осуществление

медицинской деятельности по

профилю «гериатрия» в

амбулаторных условиях в 1

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь взрослому

01.12.2020 01.12.2020 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Иное" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

населению (ГБУЗ «Чукотская

окружная больница») Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2020

5.

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции Значение:

95,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Банеева Т. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 100 из 95.

5.1. КРП

Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

Заключено соглашение с Минздравом

России о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

01.12.2020 01.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Департамент здравооохранения

Чукотского автономного окурга от 19.08.2020г. №№1-

02/4559, приложен файл.

отклонения отсутствует.

5.1.1 КРП

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

Осуществление вакцинации против

пневмококковой инфекции лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

01.12.2020 01.12.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

6.

Удельный вес негосударственных

организаций социального

10.12.2020 09.12.2020 Брянцева Л. Н.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1

процентов Значение: 12,4000 Дата:

10.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Реестра поставщиков социальных

услуг Чукотского автономного округа" Приказ

Департамента социальной политики Чукотского

автономного окурга от 06.12.2019г. №1473, приложен

файл.

исполнено

Предоставлена информация : 25 из 12.4.

6.1. КРП

Осуществлен мониторинг реализации

мероприятий по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального

обслуживания Осуществлен

мониторинг реализации мероприятий по

поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций

социального обслуживания

10.12.2020 09.12.2020 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Реестра поставщиков социальных

услуг Чукотского автономного округа" Приказ

Департамента социальной политки Чукотского

автонмного окурга от 06.12.2019г. №1473, приложен

файл.

исполнено

6.1.1 КРП

В Чукотском автономном округе

реализуются мероприятия по

поддержке (стимулированию)

негосударственных организаций

социального обслуживания В

Чукотском автономном округе

реализуются мероприятия по поддержке

(стимулированию) негосударственных

организаций социального обслуживания

01.12.2020 01.12.2020 Брянцева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Реестра поставщиков социальных

услуг Чукотского автономного округа" Приказ

Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа от 06.12.2019г. №1473, приложен

файл.

Исполнено

7.

Определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию для лиц предпенсионного

возраста Значение: 1,0000 Дата:

01.07.2020 01.07.2020 Зубарева Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет в Федеральную службу по труду и занятости

ИМПО, КТ2020" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.07.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов

службы занятости с

территориальных отделений ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию лиц

предпенсионного возраста в 2020 году

В субъектах Российской Федерации

организовано взаимодействие органов

службы занятости с территориальных

отделений ПФР, работодателями и

образовательными организациями в

целях формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста в 2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет в Роструд о достижении КТ"   от г. №, приложен

файл.

7.1.1 РРП

Организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальными отделениями

ПФР, работодателями и

образовательными организациями в

целях формирования контингента

участников мероприятий по

профессиональному обучению и

01.07.2020 01.07.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении КТ в АИС ИСКО"   от г. №,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста Организовано взаимодействие

органов службы занятости с

территориальными отделениями ПФР,

работодателями и образовательными

организациями в целях формирования

контингента участников мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц предпенсионного

возраста

7.2. РРП

Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста,

желающих пройти профессиональное

обучение, перечни работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечни

образовательных организаций, на

базе которых планируется

организовать обучение Сформированы

списки граждан предпенсионного

возраста, желающих пройти

профессиональное обучение, перечни

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2020 01.07.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет КТ 2020"   от г. №, приложен файл.

8.

Обучено не менее 144 граждан

предпенсионного возраста, начиная с

2019 года (нарастающим итогом)

(2019 - не менее 24 граждан

20.12.2020 10.12.2020 Зубарева Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпенсионного возраста, 2020 - не

менее 48 граждан предпенсионного

возраста, 2021 - не менее 72 граждан

предпенсионного возраста, 2022 - не

менее 96 граждан предпенсионного

возраста, 2023 – не менее 120

граждан предпенсионного возраста,

2024 - не менее 144 граждан

предпенсионного возраста) Значение:

32,0000 Дата: 20.12.2020

Предоставлена информация : 50 из 32.

8.1. РРП

Заключены договоры с

образовательными организациями

Заключены договоры с

образовательными организациями

01.10.2020 01.10.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на оказание услуг по организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан

предпенсионного возраста от 24.03.2020 № 2" Иное  от г.

№, приложен файл.

8.1.1 РРП

Заключение договоров с

образовательными организациями

Заключение договоров с

образовательными организациями

01.10.2020 01.10.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор № 2 от 24.03.2020 на оказание услуг по

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования

граждан предпенсионного возраста" Иное  от г. №,

приложен файл.

8.2. РРП

С 2019 года обучено не менее 100

тыс. граждан предпенсионного

возраста из числа работников

организаций и ищущих работу

граждан, обратившихся в органы

службы занятости С 2019 года

10.12.2020 10.12.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучено не менее 100 тыс. граждан

предпенсионного возраста из числа

работников организаций и ищущих

работу граждан, обратившихся в органы

службы занятости

8.2.1 РРП

Организация обучения не менее 24

граждан в 2020 году в Чукотском

автономном округе Организация

обучения не менее 24 граждан в 2020

году в Чукотском автономном округе

10.12.2020 10.12.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

9.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации, 2021 – в 22

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 20

субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2019

01.10.2019 03.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Просрочка 460 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.1.

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.10.2019 02.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.2.

Акт разработан Акт разработан

01.10.2019 03.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.3.

Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.10.2019 03.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.4.

Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу Акт

прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

01.10.2019 02.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.5.

На акт получены требуемые

заключения органов власти На акт

получены требуемые заключения

органов власти

01.10.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.6.

Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти Акт

внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

01.10.2019 03.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.7.

Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

01.10.2019 02.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.8.

Акт утвержден (подписан) Акт

утвержден (подписан)

01.10.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.9.

Акт прошел государственную

регистрацию Акт прошел

государственную регистрацию

01.10.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

9.10.

Акт вступил в силу Акт вступил в силу

01.10.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.11.

Субъектам Российской Федерации

доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме

предоставленной субсидии на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания

Субъектам Российской Федерации

доведены лимиты бюджетных

обязательств в объеме предоставленной

субсидии на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания

01.10.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 458 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

10.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 28 субъектах

Российской Федерации, 2021 – в 22

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 28 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Просрочка 92 дня.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации, 2024 – в 20

субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

10.1.

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

10.2.

Акт разработан Акт разработан

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

10.3.

Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Мероприятие реализуется с 2020 года

10.4.

Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу Акт

прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

10.5.

На акт получены требуемые

заключения органов власти На акт

получены требуемые заключения

органов власти

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

10.6.

Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти Акт

внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.7.

Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти Акт

рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

10.8.

Акт утвержден (подписан) Акт

утвержден (подписан)

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

10.9.

Акт прошел государственную

регистрацию Акт прошел

государственную регистрацию

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

10.10.

Акт вступил в силу Акт вступил в силу

01.10.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 92 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 28,81%, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 27,00%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 45,646

тыс. кв. м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11 объектов,

общей площадью 72,017 тыс. кв. м.,

для размещения 1348 граждан. В

2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Риск снят:

Мероприяте реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприяте реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприяте реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Просрочка 376 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью 45,958

тыс. кв. м, для размещения 3857

граждан. Значение: 0,0000 Дата:

22.12.2019

11.1.

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2020 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2020 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2020 года

11.2.

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.3.

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.4.

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.5.

Оборудование приобретено

Оборудование приобретено

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.6.

Оборудование установлено

Оборудование установлено

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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№
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
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с

Уровень

контроля

3

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.7.

Оборудование введено в эксплуатацию

Оборудование введено в эксплуатацию

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.8.

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.9.

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических
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контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.10.

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

11.11.

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

11.12.

Техническая готовность объекта, 100

%, введен в эксплуатацию 1 объект

мощностью 53 койко-места, 679,3

кв.м, прирост технической

готовности объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

22.12.2019 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 376 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации, в которых начато

строительство в 2019 году 56,8%

Техническая готовность объекта, 100 %,

введен в эксплуатацию 1 объект

мощностью 53 койко-места, 679,3 кв.м,

прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство в 2019 году 56,8%

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

12.

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 28,81%, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 27,00%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 45,646

тыс. кв. м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11 объектов,

общей площадью 72,017 тыс. кв. м.,

для размещения 1348 граждан. В

2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан. В 2023

22.12.2020 02.01.2021 Горностаева Т. А.

Информация по значению результата: В работе.Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Отклонения отвутствуют. Мероприяте реализуется с 2020

года

Просрочка 11 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.



31

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью 45,958

тыс. кв. м, для размещения 3857

граждан. Значение: 0,0000 Дата:

22.12.2020

12.1.

Земельный участок предоставлен

заказчику Земельный участок

предоставлен заказчику

22.12.2020 22.12.2020 Горностаева Т. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Градостроительный план земельного участка" Иное

Управления промышленной и сельскохозяйственной

политки администрации городского округа Эгвекинот от

21.08.2020г. №RU-87-3-04-0-00-0002-2020, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

12.2.

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз Получены

положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприятие реализуется с 2021 года

12.3.

Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.12.2020 02.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.4.

Строительно-монтажные работы

завершены Строительно-монтажные

работы завершены

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.5.

Оборудование приобретено

Оборудование приобретено

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.6.

Оборудование установлено

Оборудование установлено

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.7.

Оборудование введено в эксплуатацию

Оборудование введено в эксплуатацию

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.8.

Техническая готовность объекта, %

Техническая готовность объекта, %

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.9.

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.10.

Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года

12.11.

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

22.12.2020 01.01.2021 Горностаева Т. А.

В работе.

Просрочка 10 дней.

Риск снят:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Причина риска:

Мероприятие реализуется с 2021 года, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие реализуется с 2021 года, срок исполнения

01.01.2021.

Мероприяте реализуется с 2021 года
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-77) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование
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