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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения
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Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чукотский автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дроздова Е.А.

И.о. заместителя Губернатора - Председателя Правительства,

начальника Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа

Дроздова Е.А.Руководитель регионального проекта

И.о. заместителя Губернатора - Председателя Правительства,

начальника Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

единиц

ФП -

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

28,9000 2017

0,0000 23,0000 22,8000 19,1000 15,5000 12,9000 10,2000

ПроцентФП -

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

19,3000 2017

0,0000 17,7000 18,4000 17,3000 16,3000 15,9000 15,4000

ПроцентФП -

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

4,9100 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4,3100 3,7100 3,1000 2,5000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

5,800

0

11,70

00

17,50

00

23,30

00

29,20

00

35,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

52,50

00

46,70

00

40,80

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

85,40

00

85,80

00

86,30

00

86,70

00

87,10

00

87,50

00

Процент 90,0000

89,60

00

89,20

00

88,80

00

88,30

00

87,90

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

единиц

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

15,30

00

15,10

00

14,90

00

14,60

00

14,40

00

14,20

00

Процент 12,9000

13,10

00

13,30

00

13,60

00

13,80

00

14,00

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

16,30

00

16,20

00

16,20

00

16,20

00

16,10

00

16,10

00

Процент 15,9000

15,90

00

15,90

00

16,00

00

16,00

00

16,10

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,260

0

0,520

0

0,780

0

1,030

0

1,290

0

1,550

0

Процент 3,1000

2,840

0

2,580

0

2,330

0

2,070

0

1,810

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 

Первичные

сосудистые

отделения должны

быть

переоснащены

следующим

оборудованием:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппаратами

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

Переоснащение и

дооснащение

медицинских

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

оказывающих

помощь больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи:

1. ГБУЗ «Чукотская

окружная

больница»;

2. ГБУЗ «Чукотская

окружная

больница» филиал

- Билибинская

районная

больница;

3. ГБУЗ «Чукотская

окружная

больница» филиал

- Чаунская

районная

больница.

1.2

Обеспечена Процен

- - 50, 80, 85,

Приобре

0,0000 2020

- -90, 90,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

т

000

0

000

0

000

0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

тение

товаров,

работ,

услуг

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.

В рамках

национального

проекта

«Демография»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта

«Формирование

системы

мотивации

граждан к

здоровому образу

жизни,

включая здоровое

питание и отказ от

вредных

привычек»,

направленные на

формирование

среды,

способствующей

ведению

гражданами
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здорового образа

жизни,

включая здоровое

питание (в том

числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение

потребления соли и

сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение

потребления

алкоголя,

мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании,

вовлечение

граждан и

некоммерческих

организаций в

мероприятия по

укреплению
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественного

здоровья, а также

разработку и

внедрение

корпоративных

программ

укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и

школ пациентов.

1.3

Обеспечение качества

оказания

медицинской помощи

в соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

больных с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Процен

т

- - - - -

 Внедрение

клинических

рекомендаций и

протоколов

лечения больных с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Увеличение числа

находящихся на

лечении больных

артериальной

гипертонией,

достигших

целевых уровней

артериального

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

давления, на 20 %;

Увеличение

выявления

больных

ишемической

болезнью сердца на

25 %. Вовлечение в

школы пациентов

(в том числе с

использованием

телемедицинских

технологий) не

менее 30 %

больных с

ишемической

болезнью сердца,

находящихся на

диспансерном

наблюдении.

1.4

Обеспечение

скринингового

диагностического

исследования группы

высокого риска

сердечно-сосудистых

заболеваний

Процен

т

- - - - -

 Обеспечение

достижения

целевого уровня

артериального

давления у

больных

артериальной

гипертонией;

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Внедрение в

практику

проведения

нагрузочных

тестов (тредмил,

велоэргометрия,

стресс-ЭХОКГ) для

верификации

диагноза у

пациентов с

впервые

выявленной

ишемической

болезнью сердца;

Обеспечение

достижения

целевых уровней

ХС ЛПНП≤ 1,8

ммоль/л у

пациентов с

высоким сердечно-

сосудистым

риском, включая

больных

хронической

ишемической

болезнью сердца,

артериальной

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гипертонией,

перенесших

инфаркт миокарда,

нестабильную

стенокардию, ЧКВ,

операцию

коронарного

шунтирования,

ангиопластику

сонных артерий,

артерий нижних

конечностей,

каротидную

эндартерэктомию,

подвздошно-

бедренное,

бедренно-

подколенное

шунтирование),

сочетание

сердечно-

сосудистых

заболеваний с

сахарным диабетом

и /или ХБП с

СКФ<60

мл/мин/1,73 м2.

Обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

определения

натрийуретическог

о пептида при

проведении

дифференциальной

диагностики у

пациентов с ХСН.

1.5

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации на базе

подведомственного

федерального

учреждения будет

создан

координационный

центр

для обеспечения

разработки и

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

будут разработаны

требования к

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональным

программам

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

(далее –

требования),

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных в

том числе на

совершенствование

первичной

профилактики

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

своевременное

выявление

факторов риска,

включая

артериальную

гипертонию, и

снижение риска ее

развития,

вторичную
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактику

осложнений

сердечно-

сосудистых

заболеваний,

повышение

эффективности

оказания

медицинской

помощи больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

том числе

совершенствование

организации

службы скорой

медицинской

помощи,

предусматривающе

е создание единой

центральной

диспетчерской в

каждом

из регионов,

информирование

населения о

симптомах острого
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарушения

мозгового

кровообращения и

острого

коронарного

синдрома,

правилах действий

больных

и их окружающих

при развитии

неотложных

состояний,

совершенствование

схем

маршрутизации,

внедрение

и увеличение

объемов

применения

высокоэффективны

х методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации,

кадровое

обеспечение

первичных

сосудистых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отделений и

региональных

сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в

оказании

медицинской

помощи больным

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской

Федерации

на основании

требований будут

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

Координационным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центром будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий.

По итогам 2024

года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с сердечно-

сосудистыми
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями» и

их эффективности.

1.6

Оснащение

первичных

сосудистых

отделений, в том

числе оборудованием

для ранней

медицинской

реабилитации

Единиц

а

- - - - -

 Первичные

сосудистые

отделения должны

быть

переоснащены

следующим

оборудованием:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппаратами

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

Переоснащение и

дооснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи:

1.  ГБУЗ

«Чукотская

окружная

больница»;

2. ГБУЗ «Чукотская

окружная

больница» филиал

- Билибинская

районная

больница;

3. ГБУЗ «Чукотская

окружная

больница» филиал

- Чаунская

районная

больница.

1.7

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Первичные

сосудистые

Приобре

тение

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

отделения должны

быть

переоснащены след

ующим

оборудованием:

компьютерный

томограф; аппарат

ультразвуковой для

исследования

сосудов сердца и

мозга; аппаратами

искусственной

вентиляции

легких;

оборудование для

ранней

медицинской

реабилитации.

Переоснащение и

дооснащение

медицинских

организаций,

оказывающих

помощь больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с

товаров,

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

порядками

оказания

медицинской

помощи:

1. ГБУЗ «Чукотская

окружная

больница»;

2. ГБУЗ «Чукотская

окружная

больница» филиал

- Билибинская

районная

больница;3. ГБУЗ

«Чукотская

окружная

больница» филиал

- Чаунская

районная

больница.

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработка

региональной

программы борьбы с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Единиц

- 1,0

000

- - -

Разработана и

утверждена

региональная

программа борьбы

с сердечно-

сосудистыми

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заболеваниями в

Чукотском

автономном

округе.

3

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

3.1

Популяционная

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска

Процен

т

- - - - -

 Формирование

приверженности к

здоровому образу

жизни.

Снижение числа

лиц, имеющих

высокий риск

развития

ишемической

болезни сердца и,

как следствие,

смертности от

инфаркта миокарда

на 5 %.

Выезд врачебных

бригад в сельские

населенные

пункты, в поселки

городского типа

для увеличения

эффективности

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диспансеризации

взрослого

населения не менее

95%.

Своевременная

госпитализация и

эвакуация

пациентов с

острым

коронарным

синдромом в

медицинские

организации по

утвержденным

схемам

территориального

зонирования: в

ГБУЗ "Чукотская

окружная

больница" г.

Анадырь, в ГБУЗ

"Межрайонный

медицинский

центр" в г.

Билибино

(Западная Чукотка),

в ГБУЗ

"Межрайонный
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинский

центр" в п.

Эгвекинот

(Восточная

Чукотка).

3.2

Создание первичных

сосудистых

отделений в

медицинских

организациях

Чукотского

автономного округа

Единиц

а

- - - - -

 Создание и

открытие

первичных

сосудистых

отделений в

медицинских

организациях.

Обеспечение

условий для

увеличения числа

больных с острым

коронарным

синдромом,

госпитализированн

ых в профильные

отделения

(региональные

сосудистые центры

и первичные

сосудистые

отделения),

обеспечивающие

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможность

оказания

медицинской

помощи больным с

острым

коронарным

синдромом.

Обеспеченность

населения

Чукотского

автономного

округа 10 койками

сосудистых

отделений

медицинских

организаций,

оказывающих

помощь больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

3.3

Кадровое обеспечение

системы оказания

помощи больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Процен

т

- - - - -

 Обеспечение

системы оказания

помощи больным

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-



29

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

квалифицированн

ыми кадрами,

включая внедрение

системы

непрерывного

образования

медицинских

работников, в том

числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий.

Расширение

кадрового

потенциала врачей

функциональной

диагностики для

улучшения

доступности

оказания

медицинской

помощи.

Разработка мер

социальной

поддержки в целях

привлечения

квалифицированн

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых специалистов

для оказания

специализированн

ой помощи

пациентам с

сердечно-

сосудистой

патологией.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

2 978,902 281,00 2 893,300,00 2 978,90 14 961,403 829,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 978,902 281,00 2 893,300,00 2 978,90 14 961,403 829,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 978,902 281,00 2 893,300,00 2 978,90 14 961,403 829,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.2

6 693,408 001,30 3 877,705 917,60 6 578,00 34 665,803 597,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 693,408 001,30 3 877,705 917,60 6 578,00 34 665,803 597,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 693,408 001,30 3 877,705 917,60 6 578,00 34 665,803 597,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 917,60 10 282,30 6 771,00 9 672,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

7 427,10 9 556,90 49 627,20

5 917,60 9 672,3010 282,30 6 771,00 7 427,10 9 556,90 49 627,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 829,30

3 829,300,000,000,000,00

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 597,80

3 597,800,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 427,10

7 427,100,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Проект) направлен на снижение смертности от болезней системы

кровообращения до 381,6 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового

кровообращения с 19,3% в 2017 г. до 14% в 2024 году, больничной летальности от инфаркта миокарда с 28,9% в 2017г до 13,0% в 2024 году.

В рамках реализации Проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития

осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами

лечения), переоснащения медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской

реабилитации, а также дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.

Координация работы по реализации Федерального проекта и организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации будет

осуществляться через проектный офис, создаваемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, по реализации данного проекта. Реализация

Проекта предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том

числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация Проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя №2 Национального

проекта и способствует достижению целей других федеральных проектов Национального проекта.

Мероприятия по популяционной профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, реализуются в рамках федеральных проектов «Формирование

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации на

базе подведомственного

федерального учреждения

будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» (далее –

требования),

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных в том числе

на совершенствование

Дроздова Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичной профилактики

сердечно-сосудистых

заболеваний,

своевременное выявление

факторов риска, включая

артериальную гипертонию,

и снижение риска ее

развития, вторичную

профилактику осложнений

сердечно-сосудистых

заболеваний, повышение

эффективности оказания

медицинской помощи

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том числе

совершенствование

организации службы

скорой медицинской

помощи,

предусматривающее

создание единой

центральной диспетчерской

в каждом

из регионов,

информирование населения

о симптомах острого

нарушения мозгового

кровообращения и острого

коронарного синдрома,

правилах действий больных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и их окружающих при

развитии неотложных

состояний,

совершенствование схем

маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов

применения

высокоэффективных

методов лечения,

совершенствование

медицинской

реабилитации, кадровое

обеспечение первичных

сосудистых отделений и

региональных сосудистых

центров

и повышение

профессиональной

квалификации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Во всех субъектах

Российской Федерации

на основании требований

будут разработаны и

утверждены региональные

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями».

Координационным центром

будет осуществляться

мониторинг реализации

мероприятий региональных

программ, по результатам

которого ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Ищенко Н.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Ищенко Н.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Ищенко Н.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Ищенко Н.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет Приказ

-

Ищенко Н.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС ЭБ-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

Отчет Отчет за 1 кв. 2021

года.

-

Ищенко Н.М.

01.05.2021

01 03 ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года"

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям"

Отчет Распоряжение

-

Ищенко Н.М.

01.07.2021

02 04 ГИС ЭБ-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.08.2021

03 05 ГИС ЭБ-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.11.2021

04 06 ГИС ЭБ-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Отчет Приказ

-

Ищенко Н.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИС ЭБ-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет Отчет за 1 кв. 2022

года.

-

Ищенко Н.М.

01.05.2022

06 08 ГИС ЭБ-

1.1.13

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Отчет Распоряжение

-

Ищенко Н.М.

01.07.2022

07 09 ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.08.2022

08 10 ГИС ЭБ-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.11.2022

09 11 ГИС ЭБ-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.1.17

Контрольная точка Отчет Приказ

-

Ищенко Н.М.

01.03.2023

Взаимо 06 ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

Отчет Отчет за 1 кв. 2023

года.

-

Ищенко Н.М.

01.05.2023

05 07 ГИС ЭБ-

1.1.19

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Распоряжение

-

Ищенко Н.М.

01.07.2023

06 08 ГИС ЭБ-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.08.2023

07 09 ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кварталы 2023 года"

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.11.2023

08 10 ГИС ЭБ-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.1.23

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Приказ

-

Ищенко Н.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

Отчет Отчет за 1 кв. 2024

года.

-

Ищенко Н.М.

01.05.2024

05 08 ГИС ЭБ-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.08.2024

06 09 ГИС ЭБ-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

01.11.2024

08 10 ГИС ЭБ-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

Дроздова Е.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кровообращения, инфаркт

миокарда.

В рамках национального

проекта «Демография»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Формирование

системы мотивации

граждан к здоровому образу

жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек», направленные

на формирование среды,

способствующей ведению

гражданами здорового

образа жизни,

включая здоровое питание

(в том числе ликвидацию

микронутриентной

недостаточности,

сокращение потребления

соли и сахара), защиту от

табачного дыма,

снижение потребления

алкоголя, мотивирование

граждан к ведению

здорового образа жизни

посредством проведения

информационно-

коммуникационной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кампании,

вовлечение граждан и

некоммерческих

организаций в мероприятия

по укреплению

общественного здоровья, а

также разработку и

внедрение корпоративных

программ укрепления

здоровья. инетов

медицинской

профилактики и школ

пациентов.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Достижение результата

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

 Первичные сосудистые

отделения должны быть

переоснащены следующим

оборудованием:

компьютерный томограф;

аппарат

Дроздова Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации" ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга; аппаратами

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации.

Переоснащение и

дооснащение медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи:

1. ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»;

2. ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»

филиал - Билибинская

районная больница;3. ГБУЗ

«Чукотская окружная

больница» филиал -

Чаунская районная

больница.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

01 02 --

1.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Сведения о  

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка  

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

1.3.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



65

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

 

-

Ищенко Н.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.28

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской

Федерации"

 

-

Ищенко Н.М.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.29

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

 

-

Ищенко Н.М.

30.04.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичныъ сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Ищенко Н.М.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.31

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

 

-

Ищенко Н.М.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС ЭБ-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.32

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

 

-

Ищенко Н.М.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Представлен

отчет об исполнении

межбюджетных трансфертов"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБ-

1.3.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог."

 

Первичные сосудистые

отделения должны быть

переоснащены

следующим оборудованием:

компьютерный томограф;

аппарат

ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга; аппаратами

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

реабилитации.

Переоснащение и

дооснащение медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с

порядками оказания

медицинской помощи:

1. ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»;

2. ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»

филиал - Билибинская

районная больница;

Дроздова Е.А.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3. ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»

 филиал - Чаунская

районная больница.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Популяционная

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска"

 Формирование

приверженности к

здоровому образу жизни.

Снижение числа лиц,

имеющих высокий риск

развития ишемической

болезни сердца и, как

следствие, смертности от

инфаркта миокарда на 5 %.

Выезд врачебных бригад в

сельские населенные

пункты, в поселки

городского типа для

увеличения эффективности

диспансеризации взрослого

Дроздова Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

населения не менее 95%.

Своевременная

госпитализация и эвакуация

пациентов с острым

коронарным синдромом в

медицинские организации

по утвержденным схемам

территориального

зонирования: в ГБУЗ

"Чукотская окружная

больница" г. Анадырь, в

ГБУЗ "Межрайонный

медицинский центр" в г.

Билибино (Западная

Чукотка), в ГБУЗ

"Межрайонный

медицинский центр" в п.

Эгвекинот (Восточная

Чукотка).

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Обеспечение качества

оказания медицинской помощи в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами

лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

 Внедрение клинических

рекомендаций и протоколов

лечения больных с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

Увеличение числа

находящихся на лечении

больных артериальной

Дроздова Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гипертонией, достигших

целевых уровней

артериального давления, на

20 %;

Увеличение выявления

больных ишемической

болезнью сердца на 25 %.

Вовлечение в школы

пациентов (в том числе с

использованием

телемедицинских

технологий) не менее 30 %

больных с ишемической

болезнью сердца,

находящихся на

диспансерном наблюдении.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Оснащение

первичных сосудистых

отделений, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации"

 Первичные сосудистые

отделения должны быть

переоснащены следующим

оборудованием:

компьютерный томограф;

аппарат ультразвуковой для

исследования сосудов

сердца и мозга; аппаратами

искусственной вентиляции

легких; оборудование для

ранней медицинской

Дроздова Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реабилитации.

Переоснащение и

дооснащение медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи:

1.  ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»;

2. ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»

филиал - Билибинская

районная больница;

3. ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»

филиал - Чаунская районная

больница.

1.7.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Кадровое обеспечение

системы оказания помощи

больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

 Обеспечение системы

оказания помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

квалифицированными

кадрами, включая

Дроздова Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрение системы

непрерывного образования

медицинских работников, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий.

Расширение кадрового

потенциала врачей

функциональной

диагностики для улучшения

доступности оказания

медицинской помощи.

Разработка мер социальной

поддержки в целях

привлечения

квалифицированных

специалистов для оказания

специализированной

помощи пациентам с

сердечно-сосудистой

патологией.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Обеспечение

скринингового диагностического

исследования группы высокого

риска сердечно-сосудистых

 Обеспечение достижения

целевого уровня

артериального давления у

больных артериальной

Дроздова Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний" гипертонией;

Внедрение в практику

проведения нагрузочных

тестов (тредмил,

велоэргометрия,

стресс-ЭХОКГ) для

верификации диагноза у

пациентов с впервые

выявленной ишемической

болезнью сердца;

Обеспечение достижения

целевых уровней ХС

ЛПНП≤ 1,8 ммоль/л у

пациентов с высоким

сердечно-сосудистым

риском, включая больных

хронической ишемической

болезнью сердца,

артериальной гипертонией,

перенесших инфаркт

миокарда, нестабильную

стенокардию, ЧКВ,

операцию коронарного

шунтирования,

ангиопластику сонных

артерий, артерий нижних

конечностей, каротидную

эндартерэктомию,

подвздошно-бедренное,

бедренно-подколенное

шунтирование), сочетание

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сердечно-сосудистых

заболеваний с сахарным

диабетом и /или ХБП с

СКФ<60 мл/мин/1,73 м2.

Обеспечение определения

натрийуретического

пептида при проведении

дифференциальной

диагностики у пациентов с

ХСН.

1.9.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Создание первичных

сосудистых отделений в

медицинских организациях

Чукотского автономного округа"

 Создание и открытие

первичных сосудистых

отделений в медицинских

организациях.

Обеспечение условий для

увеличения числа больных

с острым коронарным

синдромом,

госпитализированных в

профильные отделения

(региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения),

обеспечивающие

возможность оказания

медицинской помощи

больным с острым

Дроздова Е.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коронарным синдромом.

Обеспеченность населения

Чукотского автономного

округа 10 койками

сосудистых отделений

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

1.10.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ищенко Н.М.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Результат "Разработка

региональной программы борьбы

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Разработана и утверждена

региональная программа

борьбы с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в Чукотском

автономном округе.

Ищенко Н.М.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС ЭБНет

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет

-

Ищенко Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

87

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20

3 Участник проекта Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 20

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ищенко Н. М. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 40



6 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

- 40



автономного округа

11 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20

Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

13 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20

Оснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

15 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20

Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

- 40



здравоохранения Чукотского

автономного округа

17 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20

Обеспечение скринингового диагностического исследования группы высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

19 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20

Создание первичных сосудистых отделений в медицинских организациях Чукотского автономного округа

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дроздова Е. А. И.о. заместителя Губернатора -

Председателя Правительства,

начальника Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

- 40

21 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. заместитель начальника

Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Ищенко Н. М. 20


