
	Объем финансирования 2021 год 
План 132 961,0 тыс. рублей
Факт 127 402,1 тыс. рублей (исполнение - 96%)

	Мероприятия 

	Оборудование – 113 729,20
	Автомобили – 7 694,30
	Капремонты – 11 537,50

	План 15 ед.
	Факт 17 ед.
	План 6 ед.
	Факт 6 ед.
	План 2 объекта
	Факт 0 ед.

	- в г. Анадырь, с. Лаврентия Флюорографы;
- в с. Лаврентия маммограф;
- в пгт. Эгвекинот, пгт. Провидения Анализаторы газов крови, 
- в пгт. Провидения, с. Лаврентия, г. Билибино Инкубаторы для новорожденных 
- в с. Рыркайпий, с. Омолон Передвижной рентген
- в пгт. Угольные копи (2 ед.), пгт. Провидения, пгт. Эгвекинот, г. Билибино Стерилизаторы для инструментов 
- в г. Билибино Передвижной рентген (2 ед.)
	- в г. Анадырь, Чаунскую РБ, с. Марково, с. Усть Белая, с. Лаврентия, п. Беринговский 
	в 2021 году не достигнуты результаты по капитальному ремонту двух объектов ФАП с. Нунлигран и УБ с. Мейныпильгыно, в связи с логистической обстановкой, сложившейся в Чукотском автономном округе в навигацию 2021 года, не позволившей вовремя доставить строительные материалы для выполнения капитального ремонта указанных объектов.
Мероприятие выполнено в 2022 году в полном объеме.

	Объем финансирования 2022 год 
План 132 961,0 тыс. рублей
Факт 129 924,5 тыс. рублей (исполнение - 98%)

	Мероприятия 

	Оборудование – 116 000,0
	Автомобили – 7 000,0
	Капремонты – 9 961,0

	План 10 ед.
	Факт 10 ед.
	План 3 ед.
	Факт 3 ед.
	План 1 объект
	Факт 0 ед.

	В г. Певек поставлен Инкубатор для новорожденных.
В п. Угольные Копи, г. Певек, с. Лаврентия, с. Марково поставлен Передвижной рентгеновский цифровой аппарат.
В п. Угольные Копи, п. Беринговский - Аппарат рентгеновский маммографический.
В пгт. Эгвекинот - Аппарат рентгеновский для флюорографии легких.
В п. Провидения - Система ультразвуковой визуализации универсальная 
В г. Анадырь - Аппарат наркозный 
	В поликлиники Провиденской РБ, Билибинской РБ и Иультинской РБ поставлены 3 автомобиля
	Невозможность завершения мероприятия по капитальному ремонту учатсковой больницы с. Канчалан в 2022 году сложилась по причине поздней контрактации, ввиду отсутствия заявок по объявленным аукционам по выбору подрядной организации с мая по октябрь 2022 года, кроме того, в условиях установившихся отрицательных температур работы по замене системы канализации осуществить не представляется возможным.
Срок исполнения работ по контракту – 30.09.2023г.

	Объем финансирования 2023 год 
План 127 663,1 тыс. рублей
Факт 123 526,8 тыс. рублей 

	Мероприятия 

	Оборудование – 113 740,80
	Автомобили – 12 053,10
	Новое приобретение и монтаж модульных конструкций – 7 167,10

	План 10 ед.
	Факт 0 ед.
	План 6 ед.
	Факт 6 ед.
	План 1 объект
	Факт 1 ед.

	В 2023 году планируется поставка 10 ед. оборудования:
Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый в п. Провидения
Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. Певек, Провидения
Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый в Анадырь и Эгвекинот
Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в Провидения
Стерилизатор для инструментов в Провидения, Беринговский, Эгвекинот и Лаврентия.
108 804,5
На данный момент 8 ед. поставлены 
6 ед. введены в эксплуатацию.

	В 2023 году запланировано приобретение 6 ед. автомобилей в:
УБ пгт. Угольные Копи
УБ пгт. Беринговский
УБ пгт. Угольные Копи
[bookmark: _GoBack]Поликлиника Билибинской РБ
Поликлиника Чукотская РБ
Взрослая поликлиника ГБУЗ "ЧОБ" Анадырь
На сегодняшний день автомобили  поставлены на сумму 11 691,4

	Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «Швабе-Москва» заключен Государственный контракт от 23.05.2022 № 6/МВА-22 приобретение и установку модульной врачебной амбулатории в с. Анюйск.
Конструкции установлены на подготовленное рамное основание, ведутся наружные и внутренние отделочные работы. Работы по монтажу электрических сетей и внутренних сантехнических сетей. Изготовлена и смонтирована емкость под септик. 
На данный момент завершают подключение инженерных сетей.
 Как только завершат подключение  можно будет вводить конструкцию в эксплуатацию.

	Объем финансирования 2024 год 
План 132 961,0 тыс. рублей
Факт 0,0 тыс. рублей 

	Мероприятия 

	Оборудование – 110 860,80
	Автомобили – 10 899,00
	Капремонты – 11 201,20

	План 8 ед.
	Факт 0 ед.
	План 5 ед.
	Факт 0 ед.
	План 2 объекта
	Факт 0 ед.

	В 2024 году планируется поставка 8 ед. оборудования:
Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. Певек, Провидения, Канчалан
Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый в Лаврентия
Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в Анадырь, Певек, Усть-Белая
Стерилизатор для инструментов в Лаврентия
	В 2024 году запланировано приобретение 5 ед. автомобилей в:
Поликлиника - Иультинская РБ
поликлиника – Билибинская РБ
Поликлиника - Чаунская РБ
Поликлиника - Чукотская РБ
Взрослая поликлиника - Анадырь
Амбулатория УБ пгт. Угольные Копи
	Запланирован капремонт:
 УБ с. Мейныпильгыно 
УБ с. Ваеги

	Объем финансирования 2025 год 
План 199 441,40 тыс. рублей
Факт 0,0 тыс. рублей 

	Мероприятия 

	Оборудование – 155 873,60
	Автомобили – 14 616,60
	Капремонты – 28 951,20

	План 3 ед.
	Факт 0 ед.
	План 5 ед.
	Факт 0 ед.
	План 2 объекта
	Факт 0 ед.

	В 2025 году планируется поставка 3 ед. оборудования:
Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый в г. Певек, Провидения
Передвижной рентгеновский цифровой аппарат в Провидения
	В 2025 году запланировано приобретение 5 ед. автомобилей в:
Поликлиника - Провиденская РБ – 2 ед.
Поликлиника - Чаунская РБ
Поликлиника - Чукотская РБ
Взрослая поликлиника - Анадырь

	Запланирован капремонт амбулатория Амгуэма
УБ с. Усть-Белая



В связи с внесенным проектом изменений в РП оборудование нужно будет тоже пересмотреть на 2024 и 2025 годы.


