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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

166 201,32

нет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями, возрастающий

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. На данный

момент заключаются

контракты с

операторами связи на

предоставления доступа

в сеть Интернет для

социально значимых

объектов Чукотского

автономного округа,

срок исполнения

31.12.2022, нет.

1.1. 28 100 100100100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего,

среднего общего и среднего

профессионального

образования, в учебных

классах которых обеспечена

возможность беспроводного

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. доступ к Wi-Fi

будет обеспечен после

присоединения региона к

ВОЛС, срок исполнения

31.12.2023, нет. Во всех

образовательных

учреждения региона

1.2. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

широкополосного доступа к

информационнотелекоммуни

кационной «Интернет» по

технологии WiFi,

возрастающий

будет реализована

возможность доступа в

сеть Интернет через Wi-

Fi после подключения к

широкополосному

каналу доступа в

Интернет и реализации

подключения региона к

ВОЛС
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 0,00

100,00

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

№ 071-09-

2021-137 5

от

26.08.2022 г

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение № 071-09-

2021-137 5 от 26.08.2022

г" Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 26.08.2022г. №

071-09-2021-137 5,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. меры приняты,

срок исполнения

31.12.2022, нет. отмена

субсидии на 2022 год

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 01.01.2024

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2022 году

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

 

10.02.2023 10.02.2023

1.2

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

и организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

нет

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нный

контракт №

6 от

31.03.2022 г.

(служба 122)

оригинал_2

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 6 от

31.03.2022 г. (служба

122) оригинал_2"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 31.03.2022г. №6,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

31.12.2022 02.01.2023

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.01.2023г. Принятые

меры: 1. меры приняты,

срок исполнения

31.12.2022, нет. Система

122 внедрена в

Чукотском АО

Просрочка 2 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 31.03.2022г.

№202208885000003001,

указана ссылка.

31.12.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нный

контракт №

6 от

31.03.2022 г.

(служба 122)

оригинал_2

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 6 от

31.03.2022 г. (служба

122) оригинал_2"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 31.03.2022г. №6,

приложен файл. В

рамках

ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА № 6 от

31.03.2022 гна оказание

услуг по созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

"122" Услуга оказана

03.06.2022 года!

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

созданию и

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по созданию и

организации работы

единой службы

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

работы

единой

службы

оперативной

помощи

гражданам

по номеру

""122

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Акт приема-

передачи от 13.05.2022г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Оказание услуг по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Акт приема-

передачи от 10.06.2022г.

№Акт приема-передачи

неисключительных прав

б/н, указана ссылка. Риск

снят: нет рисков,

Причина риска: нет

причин, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г.; Сутевые:

нет последствий

Принятые меры: 1.

работа завершена , срок

исполнения 03.06.2022,

нет.

1.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

созданию и

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по созданию и

организации работы

единой службы

31.12.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

организации

работы

единой

службы

оперативной

помощи

гражданам

по номеру

""122

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Реестр

контрактов от

31.03.2022г. №

2870990817122000004,

указана ссылка.

1.2.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

созданию и

организации

работы

единой

службы

оперативной

помощи

гражданам

по номеру

""122

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Платежное

поручение от

15.07.2022г. №51588,

указана ссылка. 2.

"Оказание услуг по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Платежное

31.12.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

поручение от

15.07.2022г. №51587,

указана ссылка. 3.

"Оказание услуг по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Платежное

поручение от

15.07.2022г. №51586,

указана ссылка. 4.

"Оказание услуг по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Платежное

поручение от

13.05.2022г. №б/н,

указана ссылка. 5.

"Оказание услуг по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

""122" Платежное

поручение от

03.06.2022г. №Акт

приема-передачи

неисключительных прав

б/н, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

6

подготовка документов

для заключения

государственного

контракта и разработка

технического задания

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

нет

В работе. Просрочка 269

дней. Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. меры приняты,

срок исполнения

31.12.2022, нет.

07.04.2022 02.01.2023

2.

Задача: Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных

пунктах

2.1

Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на территории

Чукотского автономного

округа к единой сети

электросвязи Российской

Федерации и снижение

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

_

Иное

Высокоскор

остной

интернет

пришел на

Чукотку

15.12.2022 г

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Высокоскоростной

интернет пришел на

Чукотку 15.12.2022 г"

Иное Деп пром ЧАО от

31.12.2022 02.01.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов на

территории округа

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

15.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.01.2023г. Принятые

меры: 1. меры приняты,

срок исполнения

15.12.2022, нет.

Мероприятие выполнено

Просрочка 2 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.02.2022г. №10-2021-

92527.

31.12.2022 08.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Отчётные

документы

по субсидии

1 Гб 10.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отчётные документы

по субсидии 1 Гб

10.2022" Иное Деп пром

ЧАО от 31.12.2022г. №1,

приложен файл. Работа

по подключению г.

Анадырь Чукотского АО

к ВОЛС еще ведётся,

плановый сроки

подключения 31.12.2022

г

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

3

Обеспечено

технологическое

сопряжение построенной

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь

– пос. Угольные Копи с

магистральными

волоконно-оптическими

линиями передач

Российской Федерации

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Высокоскор

остной

интернет

пришел на

Чукотку

15.12.2022 г

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Высокоскоростной

интернет пришел на

Чукотку 15.12.2022 г"

Иное ГКЕУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 15.12.2022г. №1,

приложен файл. Работа

по подключению г.

Анадырь Чукотского АО

к ВОЛС еще ведётся,

плановый сроки

подключения 31.12.2022

г

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

Для оказания услуги

Быков

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Высокоскор

остной

интернет

пришел на

Чукотку

15.12.2022 г

Подтверждающие

документы: 1.

"Высокоскоростной

интернет пришел на

Чукотку 15.12.2022 г"

Иное Деп пром ЧАО от

15.12.2022г. №1,

приложен файл. Работа

по подключению г.

Анадырь Чукотского АО

к ВОЛС еще ведётся,

плановый сроки

подключения 31.12.2022

г

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Высокоскор

остной

интернет

пришел на

Чукотку

15.12.2022 г

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Высокоскоростной

интернет пришел на

Чукотку 15.12.2022 г"

Иное Деп пром ЧАО от

15.12.2022г. №1,

приложен файл. Риск

снят: нет рисков,

Причина риска: нет

причин, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

07.12.2022г.; Сутевые:

нет последствий

Принятые меры: 1.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работа по ВОЛС будет

завершена 31.12.2022,

срок исполнения

07.12.2022, нет. Работа

по подключению г.

Анадырь Чукотского АО

к ВОЛС еще ведётся,

плановый сроки

подключения 31.12.2022

г

2.1.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Отчётные

документы

по субсидии

1 Гб 10.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отчётные документы

по субсидии 1 Гб

10.2022" Иное Деп пром

ЧАО от 31.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

7

Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамен

В работе. Просрочка 246

дней. Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2022 02.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории Чукотского

автономного округа за I

квартал 2022 года

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. нет, срок

исполнения 31.12.2022,

нет.

2.1.

8

Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2022 года

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

В работе. Просрочка 62

дней. Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. нет, срок

исполнения 31.12.2022,

нет.

31.10.2022 02.01.2023

2.1.

9

Ввод в эксплуатацию

построенной подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Иное

Высокоскор

остной

интернет

пришел на

Чукотку

15.12.2022 г

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Высокоскоростной

интернет пришел на

Чукотку 15.12.2022 г"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 15.12.2022г. №1,

приложен файл. Работа

по подключению г.

Анадырь Чукотского АО

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

к ВОЛС еще ведётся,

плановый сроки

подключения 31.12.2022

г

2.1.

10

Предоставление

отчетности о реализации

мероприятия за 12 месяцев

2022 года

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Высокоскор

остной

интернет

пришел на

Чукотку

15.12.2022 г

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Высокоскоростной

интернет пришел на

Чукотку 15.12.2022 г"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 15.12.2022г. №1,

приложен файл. Работа

по подключению г.

Анадырь Чукотского АО

к ВОЛС еще ведётся,

плановый сроки

подключения 31.12.2022

г

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

11

Строительство подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Иное

Высокоскор

остной

интернет

пришел на

Чукотку

15.12.2022 г

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Высокоскоростной

интернет пришел на

Чукотку 15.12.2022 г"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 15.12.2022г. №1,

приложен файл. Работа

по подключению г.

Анадырь Чукотского АО

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

к ВОЛС еще ведётся,

плановый сроки

подключения 31.12.2022

г
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,004 153,20

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,004 153,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 нет0,000,000,00

0,004 153,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 нет0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 474,705 474,70

(135) Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру «122» 0

1.2 0,00 99,855 466,395 474,70

5 474,705 474,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 нет99,855 466,395 474,70

5 474,705 474,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 нет99,855 466,395 474,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2

160 738,60161 280,70

(05) Обеспечено присоединение с

использованием волоконно-

2.1 0,00 100,00160 734,93160 738,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оптических линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к единой сети

электросвязи Российской

Федерации и снижение стоимости

доступа к сети Интернет для

абонентов на территории округа0

160 738,60161 280,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 нет100,00160 734,93160 738,60

160 738,60161 280,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 нету100,00160 734,93160 738,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

166 213,30170 908,60 0,00 99,99166 201,32166 213,30

166 213,30170 908,60 0,00 99,99166 201,32166 213,30

166 213,30170 908,60 0,00 99,99166 201,32166 213,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 474,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 466,39 5 466,395 466,395 466,395 466,395 466,39

0,00

0,00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 153,200,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных

населенных пунктах

2.1.

Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской

Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 280,700,000,000,000,00

Факт/прогноз

9 301,68 18 823,22 29 117,80 42 474,88 57 154,96 71 802,64 160 734,93130 985,9

7

116 111,4

9

100 922,2

1

86 450,32

0,00

0,00


