
Руководитель

регионального проекта —

Бочкарев Виктор Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Кадры для цифровой экономики (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 0, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых

компетенций

1

ЧеловекФП

Количество государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере цифровой

трансформации государственного

и муниципального управления,

ежегодно, возрастающий

Существует риск: нет рисков,

Причина риска: нет причин,

Вероятность: 10%, Сутевые: нет

последствий Принятые меры: 1.

Успешно завершили обучение 9

сотрудников исполнительных

органов государственной власти

Чукотского АО, срок

исполнения 31.12.2023, нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Статистика на 16.12.2022"

Отчет Государственное

казённое учреждение «Центр

цифрового развития и

информационной безопасности

Чукотского автономного

округа» от 16.12.2022г. №1,

приложен файл.

0 0 091.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4acd4ba1-c902-4d9a-8ac0-30a130a18e72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nZaDxFvVdbFofUFcYEfP2dAhktw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых

компетенций

1

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и

муниципального управления, ежегодно

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Человек 0,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. _

Сотрудники региональных

органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления

Чукотского автономного

округа прошли

программы повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки по

ключевым компетенциям

цифровой экономики

Значение: 240,0000 Дата:

31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

В работе. Просрочка 731

день. Предоставлена

информация : 87 из 240.

31.12.2021 01.01.2024

87- 0 872401.1


