
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Мартынюк Елена Геннадьевна

_____________

(подпись)

"(85) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чукотский автономный округ)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

18 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 15 достигнутых результатов.

127 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 110 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

31859,60 тыс. руб., 100,00%

Мероприятия (результаты) и показатели регионального проекта "Культурная среда" достигнуты в полном объеме.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое значение

на конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на конец

отчетного периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

В 2024 году завершены капитальные

ремонты двух объектов, показатель

достигнут на 100%. Подтверждающие

документы: 1. "Акт о приемке

выполненных работ" Акт приема-

передачи МАУК "Краеведческий музей

городского округа Эгвекинот" от

29.12.2024г. №4, приложен файл.

0 4

нет источника

данных

4

1.1.

2. "Акты КС-2 и КС -3 по сдаче объекта"

Акт приема-передачи МАОУ ДО

"Детская школа искусств городского

округа Эгвекинот" от 27.08.2024г. №б/н,

указана ссылка.

3. "Акт о приемке работ" Акт приема-

передачи МАУК "Краеведческий музей

городского округа Эгвекинот" от

19.12.2024г. №3, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

В 2024 году выполнено МТО ДШИ в

количестве 1 единицы, а также ТО 2-х

музеев (в Чукотском муниципальном

районе, с. Лаврентия, и городском округе

Певек, г. Певек). Мероприятия завершены

на 100%.

3 10

нет источника

данных

101.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1de9550-a92b-4ebb-a155-2d5a8ab8c885?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sXYVYHmb0E0x6IM8sqR0eqAh%2BM4%3D
https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa367daf-4c23-43f4-aa2b-51e4e76df3d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C9ruXghYkPEvkPPgBbunCjhTZMA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Завершено.Мероприятие

выведено из

национального проекта

"Культура". Просрочка

3 дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

31.12.2024 03.01.2025

0Единица 0 011.1

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Письмо

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

АО в

Прокуратур

у

Чукотского

АО о

строительств

е "ЦКР

Певек"

В работе. Просрочка 337

дней. Существует риск:

Не разработана и не

утверждена

документация объекта,

Причина риска: Не

разработана и не

утверждена

документация объекта,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Все разработано

и утверждено в 2023

году, срок исполнения

09.01.2024, Мартынюк

30.01.2024 02.01.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67163b70-64e1-4e38-a3ff-d989cee8fe56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JIwMzuP8B5dc5QYDX7sk8qB5aD0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Елена Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Все сделано,

утверждена

документация в 2023

году. Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы получено

09.06.2023 № 87-1-1-2-

031629-2023 и было

выдано Комитетом по

градостроительству и

архитектуре

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа.

Объект выведен из

национального проекта

"Культура" в 2024 году

на основании

объективных причин:

недобросовестный

подрядчик, проводивший

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67163b70-64e1-4e38-a3ff-d989cee8fe56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JIwMzuP8B5dc5QYDX7sk8qB5aD0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обследование грунтов в

2019-2020 году,

перепланировка здания

из двухэтажного в

одноэтажное здание ЦКР

в г. Певек, сложные

климатические условия,

сложная транспортная

схема, длительная

стабилизация грунтов в

2023-2024 годах.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского АО в

Прокуратуру

Чукотского АО о

строительстве "ЦКР

Певек"" Иное

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 24.11.2023г. №

№ 01-16/3609, приложен

файл.

Соглашение

Дополнитель

2. "Дополнительное

соглашение к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67163b70-64e1-4e38-a3ff-d989cee8fe56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JIwMzuP8B5dc5QYDX7sk8qB5aD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/497c639c-3fd6-4672-8e9c-290f997e9cec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CQFPYXuMiUaxqs%2BQDOfc30RBrF0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215 от

11.12.2024

№ 054-09-

2024-215/4

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215 от 11.12.2024

№ 054-09-2024-215/4 "

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 09.01.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Закупка включена в план

закупок

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Закупка

Оказание

услуг по

осуществлен

ию

строительно

го контроля

при

проведении

работ по

В работе. Существует

риск: Объект не введен в

эксплуатацию, Причина

риска: Объект не введен

в эксплуатацию,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Проводился

31.12.2024 03.01.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/497c639c-3fd6-4672-8e9c-290f997e9cec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CQFPYXuMiUaxqs%2BQDOfc30RBrF0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303882000006001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительств

у объекта:

«Центр

культурного

развития в г.

Певек»

еженедельный

мониторинг состояния

объекта, срок

исполнения 01.01.2025,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Объект

выведен из

национального проекта

"Культура".

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по осуществлению

строительного контроля

при проведении работ по

строительству объекта:

«Центр культурного

развития в г. Певек»"

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303882000006001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка от 15.08.2023г.

№202303882000006001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Объект не сдан ,

Причина риска: Объект

не сдан, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Проводился

еженедельный

мониторинг состояния

объекта, в том числе

стабилизации грунта

строительной площадки,

срок исполнения

01.01.2025, Мартынюк

Елена Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

по объективным

причинам выведено из

национального проекта

31.12.2024 02.01.2025

1.1.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303882000006001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b2f71a2-821b-4920-9057-3e636cb0662b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gCJUEGyL1SiuRTqtJ6yoQdjnLQA%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Культура".

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Объект не сдан, Причина

риска: Объект не сдан,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024 02.01.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b2f71a2-821b-4920-9057-3e636cb0662b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gCJUEGyL1SiuRTqtJ6yoQdjnLQA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b729a6d2-930d-4c41-9117-9c145ea34503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WVIvZ%2F%2F%2FHnly2xTgBQMf1yXYzaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Проводился

еженедельный

мониторинг, срок

исполнения 01.01.2025,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

выведено из

национального проекта

"Культура".

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b729a6d2-930d-4c41-9117-9c145ea34503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WVIvZ%2F%2F%2FHnly2xTgBQMf1yXYzaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Объект не сдан, Причина

риска: По объективным

причинам объект не

сдан, Вероятность: 100%

, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Проводился

еженедельный

мониторинг, срок

исполнения 01.01.2025,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

31.12.2024 02.01.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b729a6d2-930d-4c41-9117-9c145ea34503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WVIvZ%2F%2F%2FHnly2xTgBQMf1yXYzaY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be58eb35-abd7-4a50-ad40-ffb6d395c8e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BVV0OjX8LxyQYpT820bzh40c3g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

выведено из

национального проекта

"Культура".

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта, %

Тихомиров

Евгений

Анатольеви

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

В работе. Просрочка 185

дней. Существует риск:

Недостижение значения

30.06.2024 01.01.2025

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be58eb35-abd7-4a50-ad40-ffb6d395c8e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BVV0OjX8LxyQYpT820bzh40c3g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1696d8-bd8f-4ba0-93f1-ad581522be94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVZXQheF0AVI0xyp1nkGCPT5GCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч -

Начальник

Департамент

а

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

показателя в 2024 году,

Причина риска:

Некачественное

представление проектно-

сметной документации

от подрядчика

Министерства культуры

РФ в 2020 году,

вынужденный простой

объекта в виду

необходимости

стабилизации грунта с

помощью

термостабилизирующих

устройств., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.08.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

апробация свайного

поля., срок исполнения

31.08.2024, Мартынюк

Елена Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Исследования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1696d8-bd8f-4ba0-93f1-ad581522be94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVZXQheF0AVI0xyp1nkGCPT5GCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стабилизации грунта

будут завершены в июле,

результаты

исследований будут

предоставлены в августе

2024 года. В случае

положительного

заключения, будет

принята отсыпанная

площадка со сваями,

готовность объекта

составит - 30%.,

Выполнено.

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1696d8-bd8f-4ba0-93f1-ad581522be94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVZXQheF0AVI0xyp1nkGCPT5GCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

В работе. Просрочка 2

дней. Существует риск:

Объект не сдан, Причина

риска: Объект на сдан,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проводился

еженедельный

мониторинг состояния

объекта, в том числе

состояния грунтов, срок

исполнения 31.12.2024,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

выведено из

национального проекта

30.12.2024 01.01.2025

1.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1f1696d8-bd8f-4ba0-93f1-ad581522be94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IVZXQheF0AVI0xyp1nkGCPT5GCE%3D
%d0%94%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%ba%20%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8%20%d0%b8%d0%b7%20%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%83%20%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%be%d1%82%2026.12.2023%20%e2%84%96%20054-09-2024-215
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Культура".

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл, указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

В работе. Просрочка 93

дней. Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

30.09.2024 01.01.2025

1.1.K.8

%d0%94%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%ba%20%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%d0%be%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b8%20%d0%b8%d0%b7%20%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%83%20%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%20%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%be%d1%82%2026.12.2023%20%e2%84%96%20054-09-2024-215
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.Риск снят:

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации ,

Причина риска:

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. (03)

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации ,

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 2 221.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

01.01.2023, Выполнено,

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт" Акт

приема-передачи

Департамента культуры,

спорта и туризма от

10.07.2019г. №01-50/15,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.12.2022г. № 054-2019

-A10085-1/9, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.2.K.1

Утверждено

распределение

Сысоев

Александр

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022

1.2.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.12.2022г. №A1.77-11-

2022.12.03.02/0416,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Отсутствие

отклонений Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

07.12.2022г. №054-2019-

A10085-1/9, приложен

31.12.2022 31.12.2022

1.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт" Акт

приема-передачи

Департамента культуры,

спорта и туризма от

10.07.2019г. №01-50/15,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.2.K.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт" Акт

приема-передачи

Комитета по культуре,

спорта и туризма от

10.07.2019г. №01-50-15,

приложен файл.

30.06.2022 30.06.2022

1.2.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено. Просрочка

62 дней. без отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Акт" Акт

приема-передачи

Департамента культуры,

спорта и туризма от

06.11.2019г. №01-50/15,

приложен файл.

30.09.2022 01.12.2022

1.2.K.6

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Товарная

накладная №

25 от

30.09.2019

Выполнено.ООО

«Руспоставка» поставил

Комитету по культуре,

спорту и туризму

Чукотского автономного

округа передвижной

многофункциональный

культурный центр

(автоклубы) в

количестве 2 единиц

общей стоимостью 12

291 544,44 руб.

Автоклубы переданы

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 2 221.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7684eed5-f5ce-4940-88c9-b804fc2474bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FEMwGskuQvGg%2FX0cfViJZ2V7mt4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МАУК «Центр досуга и

народного творчества

ГО Эгвекинот» и МБУ

«Центр культуры и

досуга Анадырского

МР» Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная № 25 от

30.09.2019 " Иное ООО

"Руспоставка" от

30.09.2019г. №25,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приёма-

передачи

Товара от

06.11.2019 к

Государстве

нному

контракту от

10.07.2019

года № 01-

50/15

2. "Акт приёма-передачи

Товара от 06.11.2019 к

Государственному

контракту от 10.07.2019

года № 01-50/15 " Акт

приема-передачи ООО

"Руспоставка" от

06.11.2019г. №без

номера, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная №

24 от

30.09.2019

3. "Товарная накладная

№ 24 от 30.09.2019 "

Иное ООО

"Руспоставка" от

30.09.2019г. №24,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7684eed5-f5ce-4940-88c9-b804fc2474bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FEMwGskuQvGg%2FX0cfViJZ2V7mt4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d871202-16e6-4042-b96c-32672b5fc154?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WcNXRGgS7ll7aqzExQ79wxEDMsU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6afa7c20-d28d-41fd-aea3-62fd6498154a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gtodM21AhRksHXPsiSJRSdS4BVg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Постановлен

ие Об

утверждении

правил

формирован

ия,

предоставле

ния и

распредлени

я субсидий

из

окружного

бюджета

бюджета

муниципаль

ных

образований

Чукотского

автономного

округа.

Выполнено.

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 27.01.20 г. №

24 утверждены правила

формирования,

предоставления и

распредления субсидий

из окружного бюджета

бюджета

муниципальных

образований Чукотского

автономного округа.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении правил

формирования,

предоставления и

распредления субсидий

из окружного бюджета

бюджета

муниципальных

образований Чукотского

автономного округа."

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 27.01.2020г. №

24, приложен файл.

31.12.2023 05.12.2023

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6afa7c20-d28d-41fd-aea3-62fd6498154a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gtodM21AhRksHXPsiSJRSdS4BVg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчёт

о

приобретени

и автоклубов

в рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» № 1

от

27.12.2023

Выполнено. В июле 2019

года заключен

государственный

контракт на поставку

автоклубов от

10.07.2019 № 01-50/15,

цена контракта 12 291,5

тыс. рублей, поставщик

Общество с

ограниченной

ответственностью

«Руспоставка» (г.

Дзержинск

Нижегородской

области). Автоклубы

поставлены для МБУ

«Центр культуры и

досуга» Анадырского

муниципального района

и для МАУК «Центр

досуга и народного

творчества городского

округа Эгвекинот»

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

приобретении

автоклубов в рамках

регионального проекта

«Культурная среда» № 1

от 27.12.2023" Отчет

Департамента культуры,

31.12.2023 27.12.2023

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fea0d948-c6d2-47e3-bc7b-3315058d0185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VEn907TNND20kyRDV2TTh4%2B%2BLTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 27.12.2023г. №

1, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

округа

Выполнено. Автоклубы

приобретались в 2019

году в количестве двух

единиц. В рамках

реализации мероприятий

регионального проекта

"Культурная среда"

приобретений

автоклубов для

учреждений культуры

Чукотского автономного

округа более не

осуществлялось по

объективным причинам:

отсутствие дорожного

сообщения между

населенными пунктами.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

31.12.2023 30.12.2023

1.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среда») (Чукотский

автономный округ)» на

территории Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 04.02.2019г. №054-

2019-A10085-1,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчёт

о

приобретени

и автоклубов

в рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» № 1

от

27.12.2023

Выполнено. В октябре-

ноябре 2019 года в

Чукотский автономный

округ было доставлено

два автоклуба в

культурно-досуговые

учреждения:

Муниципальное

бюджетное учреждение

«Центр культуры и

досуга» Анадырского

муниципального района

(п. Угольные Копи),

Муниципальное

автономное учреждение

культуры «Центр досуга

и народного творчества

городского округа

Эгвекинот» (п.

Эгвекинот). Автоклубы

были поставлены в срок,

31.12.2023 27.12.2023

1.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выделенные денежные

средства израсходованы

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

приобретении

автоклубов в рамках

регионального проекта

«Культурная среда» № 1

от 27.12.2023" Отчет

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 27.12.2023г. №

1, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Мониторинг

реализации

Выполнено. Просрочка

33 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации" Иное

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2023 02.08.2023

1.3.K.5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

нет

источника

данных

Иное

Товарная

накладная

Выполнено. Просрочка

10 дней. Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное

30.09.2023 11.10.2023

1.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4410ebef-f7a5-4ee6-acba-d4f2805fb987?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dINJFMkF5iztTH8i8ENMo3zzbok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea2ba5b5-b2e7-47b7-a917-9383e5f84b11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MiNVR7HBpEGvY79Kg6pEd%2BODjak%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5becf25b-ab90-456c-bc6d-5e4cb9f86106?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5a7EQq3lycnQCYljH4rKL4rkc6w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

Департамент

а

Муниципального

автономного

учреждения культуры

"Центр досуга и

народного творчества

городского округа

Эгвекинот" от

30.09.2019г. №25,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная"

Иное Муниципального

бюджетного учреждения

"Центр культуры и

досуга" Анадырского

муниципального района

от 30.09.2019г. №24,

приложен файл.

Иное Счет-

фактура

3. "Счет-фактура" Иное

ООО

"РУСПОСТАВКА" от

30.09.2019г. №24,

приложен файл.

Иное Счет-

фактуры

4. "Счет-фактуры" Иное

ООО

"РУСПОСТАВКА" от

30.09.2019г. №25,

приложен файл.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

Тихомиров

Евгений

Анатольеви

нет

источника

данных

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.Риск снят:

Рисков нет, автоклубы

приобретены в 2019

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 2 221.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5becf25b-ab90-456c-bc6d-5e4cb9f86106?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5a7EQq3lycnQCYljH4rKL4rkc6w%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dd03992-008f-4aea-aeba-9731dbe204ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FbpvQ62vKUKZ06qc7Sjh8%2F1HbYM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/120e341f-0fbd-473e-ba36-021b80321777?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gW49zPga%2FwhqlgdRP3Od89eyCqQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

ч -

Начальник

Департамент

а

году, Причина риска:

Рисков нет, автоклубы

приобретены в 2019

году, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Рисков нет,

автоклубы приобретены

в 2019 году, срок

исполнения 31.12.2024,

Мероприятие выполнено

в 2019 году, Выполнено.

Мероприятие исполнено

в 2019 году

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ООО

Руспоставка от

30.09.2019г. №25,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная"

Иное ООО

"Руспоставка" от

30.09.2019г. №24,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт према-

3. "Акт према-передачи

товара к

Государственному

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/120e341f-0fbd-473e-ba36-021b80321777?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gW49zPga%2FwhqlgdRP3Od89eyCqQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

товара к

Государстве

нному

контракту от

10.07.2019

№ 01-50/15

контракту от 10.07.2019

№ 01-50/15" Акт

приема-передачи

Комитета по культуре,

спорту и туризму

Чукотского автономного

округа от 06.11.2019г. №

б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Постановлен

ие Об

утверждении

Государстве

нной

программы

"Развитие

культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа"

Выполнено.

Мероприятие исполнено

в 2019 году

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

Государственной

программы "Развитие

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа""

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 24.04.2019г. №

229, приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

1.4.K.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

"Обеспечени

е

Выполнено.

Мероприятие исполнено

в 2019 году

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

31.12.2024 25.12.2024

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e65aa6e0-0b0d-4985-8676-816db795c02b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ALOQWGzSw0BJjTHIr3JmJcrLoLo%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e21f3b6e-6bf9-456d-8e19-20e9b6c08b1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IkFjSyQQSVrkF0IB6K0uD2z5hyg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованиям)

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

("Культурна

я среда")

(Чукотский

автономный

округ)" на

территории

Чукотского

автономного

округа

регионального проекта

"Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры ("Культурная

среда") (Чукотский

автономный округ)" на

территории Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 04.02.2019г. №054-

2019-А10085-1,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

"Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

("Культурна

Выполнено.

Мероприятие исполнено

в 2019 году Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Обеспечение

качественно нового

31.12.2024 27.12.2024

1.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я среда")

(Чукотский

автономный

округ)" на

территории

Чукотского

автономного

округа

уровня развития

инфраструктуры

культуры ("Культурная

среда") (Чукотский

автономный округ)" на

территории Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 04.02.2019г. №054-

2019-А10085-1,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара к

Государстве

нному

контракту от

10.07.2019

№ 01-50/15

Выполнено.

Мероприятие исполнено

в 2019 году

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи товара

к Государственному

контракту от 10.07.2019

№ 01-50/15" Акт

приема-передачи

Комитета по культуре,

спорту и туризму

Чукотского автономного

округа от 06.11.2019г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.4.K.4

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная"

Иное ООО Руспоставка

от 30.09.2019г. №25,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f27ebf56-0e41-4058-ae28-75a6d78a7d23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RqPtbLL%2BS2GSDFCVD3C%2BckgniXU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc711b70-d29b-467f-824b-617d1e521042?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O7mGcuxF0t0vwi7VLRLcS3UCAgI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0cb7840-bead-42e1-8345-dc83133c1ad4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eL4kVpJLI4T%2FFNmo9cV98ZdLiLw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная накладная"

Иное ООО Руспоставка

от 30.09.2019г. №24,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Акт приема-

передачи

Акт према-

передачи

товара к

Государстве

нному

контракту от

10.07.2019

№ 01-50/15

Выполнено. Просрочка

233 дней. Мероприятие

исполнено в 2019 году

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

према-передачи товара к

Государственному

контракту от 10.07.2019

№ 01-50/15" Акт

приема-передачи

Комитета по культуре,

спорту и туризму

Чукотского автономного

округа от 06.11.2019г. №

б/н, приложен файл.

30.04.2024 19.12.2024

1.4.K.5

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная накладная"

Иное ООО

"Руспоставка" от

30.09.2019г. №24,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная накладная"

Иное ООО Руспоставка

от 30.09.2019г. №25,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

Тихомиров нет

Иное Выполнено. Просрочка

30.06.2024 19.12.2024

1.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0cb7840-bead-42e1-8345-dc83133c1ad4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eL4kVpJLI4T%2FFNmo9cV98ZdLiLw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d74ffdd-4afa-41cb-bc2d-a1bf2bfaddcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b3jo56RjX8n24Ee1k%2F5VT1u8Qko%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bfa9519-a884-4ce3-b0bb-10bf18997d4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Jhw%2FXi%2FKBVOnvd4Tf3WUUnz0AV0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b60233af-ea84-44e9-a5ee-0917aeb957e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R%2BC31xHSrEHpLyjES1UWdXkmk3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffbb6c80-3e15-465d-88a1-1817fb1e0c12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5IpTR%2BuVDCq6LdVrfzh69fxIzDI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c28cb8f8-cd84-4be8-98ef-e90bb439a322?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nseir34LpIrU%2F%2BiGU9itKiGc%2FH0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

источника

данных

Товарная

накладная

172 дней. Мероприятие

исполнено в 2019 году

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ООО

Руспоставка от

30.09.2019г. №24,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт према-

передачи

товара к

Государстве

нному

контракту от

10.07.2019

№ 01-50/15

2. "Акт према-передачи

товара к

Государственному

контракту от 10.07.2019

№ 01-50/15" Акт

приема-передачи

Комитета по культуре,

спорту и туризму

Чукотского автономного

округа от 06.11.2019г. №

б/н, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная накладная"

Иное ООО Руспоставка

от 30.09.2019г. №25,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Товарная

накладная

Выполнено. Просрочка

80 дней. Риск снят: Не

приобретены автоклубы,

Причина риска: Не

приобретены автоклубы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2024 19.12.2024

1.4.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c28cb8f8-cd84-4be8-98ef-e90bb439a322?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nseir34LpIrU%2F%2BiGU9itKiGc%2FH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee364131-bd68-4ee6-834e-6cc5f09245a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9Eo2uboJM8irAEpwVvkFyT3UU1w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77278cb4-6126-4e52-9944-8889976ff5e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=twdU7IN4L3zkcbND9%2FZsKBQjrX4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a28f0882-a5d5-44d1-9ee8-0147c9df9d61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oHa7S0wslfmofMsFLFYcu5y7qtM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.10.2024г. Принятые

меры: 1. Автоклубы

приобретаться для

округа не будут в связи с

отсутствием дорожного

сообщения между

населенными пунктами.,

срок исполнения

01.10.2024, Мартынюк

Елена Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Автоклубы

приобретаться не будут,

Выполнено.

Мероприятие исполнено

в 2019 году

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное ООО

Руспоставка от

30.09.2019г. №25,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

2. "Акт приема-передачи

товара к

Государственному

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a28f0882-a5d5-44d1-9ee8-0147c9df9d61?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oHa7S0wslfmofMsFLFYcu5y7qtM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/976161ae-3da8-4e6a-8556-00d97e48779b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GUvxgpRgPQeo%2B7VOhHwDw6UbjzY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

товара к

Государстве

нному

контракту от

10.07.2019

№ 01-50/15

контракту от 10.07.2019

№ 01-50/15" Акт

приема-передачи

Комитета по культуре,

спорту и туризму

Чукотского автономного

округа от 06.11.2019г. №

б/н, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная накладная"

Иное ООО Руспоставка

от 30.09.2019г. №24,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено.Без

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

23.12.2021г. №054-17-

2022-044, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 221.5

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющ

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

31.12.2022 31.12.2022

1.5.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/976161ae-3da8-4e6a-8556-00d97e48779b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GUvxgpRgPQeo%2B7VOhHwDw6UbjzY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd49bc04-9e1f-4233-8815-b7e9dce6aa75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=09ZVb6uEQ3IOBvYMEcqS1ncOePI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

ий

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 07.12.2022г. №

054-2019-A10085-1/9,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.12.2022г. №054-2019-

A10085-1/9, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.5.K.2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Без

отклонений Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

31.12.2022 31.12.2022

1.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.12.2022г. №054-2019-

A10085-1/9, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департаментом

культуры, спорта и

туризма от 19.01.2022г.

№77701000-1-2022-005,

77715000-1-2022-004,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.5.K.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

30.06.2022 30.06.2022

1.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

"Соглашение"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 23.12.2021г. №054

-172022-044, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Просрочка

62 дней. без отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

23.12.2021г. №054-17-

2022-044, приложен

файл.

30.09.2022 01.12.2022

1.5.K.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

Тихомиров

Евгений

Анатольеви

нет

источника

данных

Отчет Отчёт

о

переоснащен

Выполнено.В рамках

Регионального проекта

«Культурная среда»

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 221.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd7abfd9-3f0e-4af7-884d-fe2f46543da3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nCiKeU1uBH%2FPdjVJvyg9fXmCYic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

ч -

Начальник

Департамент

а

ии двух

муниципаль

ных

библиотек

по

модельному

стандарту в

рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» № 1

от

27.12.2023

национального проекта

«Культура» в Чукотском

автономном округе в

2022 году

муниципальное

бюджетное учреждение

городского округа

Анадырь «Публичная

библиотека им.

Тана-Богораза» и

муниципальное

автономное учреждение

культуры

«Централизованная

библиотечная система

городского округа

Эгвекинот»

переоснащены по

модельному стандарту

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

переоснащении двух

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту в

рамках регионального

проекта «Культурная

среда» № 1 от

27.12.2023" Отчет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd7abfd9-3f0e-4af7-884d-fe2f46543da3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nCiKeU1uBH%2FPdjVJvyg9fXmCYic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 27.12.2023г. №

1, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Постановлен

ие Об

утверждении

правил

формирован

ия,

предоставле

ния и

распредлени

я субсидий

из

окружного

бюджета

бюджета

муниципаль

ных

образований

Чукотского

автономного

округа

Выполнено. Из

федерального бюджета в

2022 году бюджету

Чукотского автономного

округа предоставлен

межбюджетный

трансферт, имеющий

целевое назначение на

создание модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

"Культура" (Соглашение

о предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 054-17-2022-044 от

23.12.2021)

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении правил

31.12.2023 28.12.2023

1.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd7abfd9-3f0e-4af7-884d-fe2f46543da3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nCiKeU1uBH%2FPdjVJvyg9fXmCYic%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4fd528c-e08b-4b41-9ca9-e8949cb935b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1KoxIP5stMR3r13RjoEWAtdKksg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формирования,

предоставления и

распредления субсидий

из окружного бюджета

бюджета

муниципальных

образований Чукотского

автономного округа"

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 27.01.2020г. №

24, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 23.12.2021г. №№ 054-

17-2022-044, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4fd528c-e08b-4b41-9ca9-e8949cb935b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1KoxIP5stMR3r13RjoEWAtdKksg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce8f1100-7688-46c8-b0b6-ec7dd40a2a5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zjZYK5d5PwE4RHkegGIiUsyarog%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66d0e8d3-8516-40d1-9d4c-b202de82f888?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GVIRsb4meTJwsEqNucKnHLzDDjs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек,

имеющего

целевое

назначение,

из

окружного

бюджета

бюджету

городского

округа

Анадырь

Выполнено. .

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на создание

модельных

муниципальных

библиотек, имеющего

целевое назначение, из

окружного бюджета

бюджету городского

округа Анадырь"

Соглашение

Департамента культуры.

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 18.01.2022г. №

№ 77701000-1-2022-005,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1.6.K.2

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на создание

модельных

муниципальных

библиотек, имеющего

целевое назначение, из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66d0e8d3-8516-40d1-9d4c-b202de82f888?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GVIRsb4meTJwsEqNucKnHLzDDjs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75cfb95e-5c65-4446-ad18-1d37b5fb41dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zARf0nSqzOPB0HGAyT%2BgNSCh%2F%2FE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек,

имеющего

целевое

назначение,

из

окружного

бюджета

бюджету

городского

округа

Эгвекинот

окружного бюджета

бюджету городского

округа Эгвекинот"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 19.01.2022г. №

№ 77715000-1-2022-004,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено.

Модернизация двух

библиотек Чукотского

автономного округа

проходила в 2022 году.

В 2023 году субсидия на

данное направление

работы не выделялась.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

31.12.2023 31.12.2023

1.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75cfb95e-5c65-4446-ad18-1d37b5fb41dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zARf0nSqzOPB0HGAyT%2BgNSCh%2F%2FE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c934fa7-d0d6-48f4-9930-8d2673d8d974?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8hmqK0MW9EePD80EMo9QZ5yFiuQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 23.12.2021г. №054-17

-2022-044, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчёт

о

переоснащен

ии двух

муниципаль

ных

библиотек

по

модельному

стандарту в

рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» № 1

от

27.12.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

переоснащении двух

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту в

рамках регионального

проекта «Культурная

среда» № 1 от

27.12.2023" Отчет

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 27.12.2023г. №

1, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.6.K.4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамен

нет

источника

данных

Иное

Мониторинг

реализации

Выполнено. Просрочка

33 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации" Иное

30.06.2023 02.08.2023

1.6.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c934fa7-d0d6-48f4-9930-8d2673d8d974?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8hmqK0MW9EePD80EMo9QZ5yFiuQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек,

имеющего

целевое

назначение,

из

окружного

бюджета

бюджету

городского

округа

Анадырь

Выполнено. Просрочка

10 дней. Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на создание

модельных

муниципальных

библиотек, имеющего

целевое назначение, из

окружного бюджета

бюджету городского

округа Анадырь"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 18.01.2022г. №

77701000-1-2022-005,

приложен файл.

30.09.2023 11.10.2023

1.6.K.6

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение о

предоставлении иного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0cf0d538-f831-4120-bf7e-ca3c2fd0b801?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1vcjQL5RNDprjxcS1rE2sz6ot3g%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/516c2d37-f19a-4534-8581-ca9f8f49f01b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YJxnWT4%2BZP%2Filzi2OPiSdFHFkIs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 23.12.2021г. №054-17

-2022-044, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек,

имеющего

целевое

3. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на создание

модельных

муниципальных

библиотек, имеющего

целевое назначение, из

окружного бюджета

бюджету городского

округа Эгвекинот"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/516c2d37-f19a-4534-8581-ca9f8f49f01b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YJxnWT4%2BZP%2Filzi2OPiSdFHFkIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55c040d-523d-4de4-a92e-4c05a1f43c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hu6G6vIxaQNXRhfqS6CDzLoCbdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

назначение,

из

окружного

бюджета

бюджету

городского

округа

Эгвекинот

округа от 19.01.2022г. №

77715000-1-2022-004,

приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчёт

о

переоснащен

ии двух

муниципаль

ных

библиотек

по

модельному

стандарту в

рамках

регионально

го проекта

«Культурная

среда» № 1

от

27.12.2023

Выполнено.Риск снят:

Модельные библиотеки

оборудованы в 2022

году. Мероприятие

выполнено на 100%.,

Причина риска:

Модельные библиотеки

оборудованы в 2022

году. Мероприятие

выполнено на 100%.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Модельные

библиотеки

оборудованы в 2022

году. Мероприятие

выполнено на 100%.,

срок исполнения

31.12.2024, Модельные

библиотеки

оборудованы в 2022

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 221.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55c040d-523d-4de4-a92e-4c05a1f43c67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hu6G6vIxaQNXRhfqS6CDzLoCbdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году. Мероприятие

выполнено на 100%.,

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

переоснащении двух

муниципальных

библиотек по

модельному стандарту в

рамках регионального

проекта «Культурная

среда» № 1 от 27.12.2023

" Отчет Департамента

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

27.12.2023г. №1,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Решение

Решение от

15 сентября

2021 года №

9 о внесении

изменений в

Решение № 8

от

03.09.2021

об

объявлении

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100 % в 2022 году

Подтверждающие

документы: 1. "Решение

от 15 сентября 2021 года

№ 9 о внесении

изменений в Решение №

8 от 03.09.2021 об

объявлении победителей

конкурсного отбора

31.12.2024 25.12.2024

1.7.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

победителей

конкурсного

отбора

субъектов

Российской

Федерации

на

предоставле

ние в 2022

году иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

целях

реализации

национально

го проекта

"Культура"

субъектов Российской

Федерации на

предоставление в 2022

году иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

"Культура"" Решение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 15.09.2021г. №9,

приложен файл.

Утверждено

Тихомиров нет

Соглашение Выполнено.

31.12.2024 25.12.2024

1.7.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e1a8fcb-f74d-49aa-bc58-7241c8a7ac4e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EZuvcm8uSQY3omPn5%2FtWzgT5uLg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6196eea4-2d98-4b54-96f7-a7c18368663b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xV7So4V%2B4d%2BFuHTHhKA4vSUN%2FwE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

источника

данных

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение.

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Мероприятие выполнено

на 100 % в 2022 году

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение. из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 23.12.2021г. №054-17

-2022-044, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100 % в 2022 году

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

31.12.2024 27.12.2024

1.7.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6196eea4-2d98-4b54-96f7-a7c18368663b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xV7So4V%2B4d%2BFuHTHhKA4vSUN%2FwE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d328fbc6-a679-4dc7-93f8-d9cc28881405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2id6mco8uqyOIZmG7TdST469icA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 23.12.2021г. №054-17

-2022-044, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения,

на 1 января

2023

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100 % в 2022 году

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения, на 1 января

2023 " Отчет

Департамента культуры

,спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 01.01.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.7.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d328fbc6-a679-4dc7-93f8-d9cc28881405?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2id6mco8uqyOIZmG7TdST469icA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a42d03c7-2235-4cbf-9f5a-bc23dfc6dbb7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kJRxALv7iHrYAs3ukXIriVB7hdY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29d28d21-4e02-45ac-b24c-25cb3cb3f7dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FZ5x0Irp8n4oLdfDVMhUPxPwOw4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения,

на 1 января

2023

Выполнено. Просрочка

178 дней. Мероприятие

выполнено на 100 % в

2022 году

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения, на 1 января

2023" Отчет

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 01.01.2023г. №

б/н, приложен файл.

30.06.2024 25.12.2024

1.7.K.5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

Выполнено. Просрочка

86 дней. Риск снят:

Модельные библиотеки

не созданы, Причина

риска: Модельные

библиотеки не созданы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2024г. Принятые

меры: 1. Модельные

30.09.2024 25.12.2024

1.7.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29d28d21-4e02-45ac-b24c-25cb3cb3f7dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FZ5x0Irp8n4oLdfDVMhUPxPwOw4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/329a52f3-56fd-44d2-bdf5-8ce2ed7a95d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9T%2Fe1LD7A8YJgmNGca63QLY%2Fhbg%3D


55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ах, принятых

в целях их

достижения

на 1 января

2023 г.

библиотеки созданы в

2022 году., срок

исполнения 01.10.2024,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Модельные

библиотеки в количестве

2-х единиц созданы в

2022 году., Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100 % в 2022 году

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения на 1 января

2023 г." Отчет

Департамента культуры,

спорта и туризма

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/329a52f3-56fd-44d2-bdf5-8ce2ed7a95d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9T%2Fe1LD7A8YJgmNGca63QLY%2Fhbg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского автономного

округа от 01.01.2023г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения,

на 1 января

2023 г.

Выполнено. Просрочка

239 дней. Мероприятие

выполнено на 100 % в

2022 году

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения, на 1 января

2023 г." Отчет

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 01.01.2023г. №

б/н, приложен файл.

30.04.2024 25.12.2024

1.7.K.7

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств

Значение: 3,0000 Дата:

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Акт приема-

передачи

Акты по

форме КС-2

и КС-3

Выполнено.Риск снят:

Мероприятие выполнено

26.08.2024 на 100%.,

Причина риска:

Мероприятие выполнено

26.08.2024 на 100%.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

31.12.2024 31.12.2024

3Единица 0 331.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/329a52f3-56fd-44d2-bdf5-8ce2ed7a95d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9T%2Fe1LD7A8YJgmNGca63QLY%2Fhbg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e00b587-aeeb-4b33-9556-a40bc3e7eb0d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8rJmuftNEIJy84rbjgMX%2FTPEQZg%3D
https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

наступления:

26.08.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

выполнено 26.08.2024 на

100%., срок исполнения

26.08.2024, Мероприятие

выполнено 26.08.2024 на

100%., Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100%. Объект сдан

26.08.2024.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты по

форме КС-2 и КС-3" Акт

приема-передачи МАОУ

ДО "Детская школа

искусств городского

округа Эгвекинот" от

27.08.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

расходных

обязательств

Государстве

нной

программы

Выполнено. Денежные

средства 2023

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

31.12.2024 26.12.2024

1.8.K.1

https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dde612a9-a396-4e05-98c5-12f22e18c211?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ddhZlhrZKJAJS10w%2BR7izb6jTCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Развитие

культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа"

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

расходных обязательств

Государственной

программы "Развитие

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа""

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 29.12.2023г. №

531, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

расходных

обязательств

Государстве

нной

программы

"Развитие

культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

Выполнено. Денежные

средства 2023

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

расходных обязательств

31.12.2024 26.12.2024

1.8.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dde612a9-a396-4e05-98c5-12f22e18c211?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ddhZlhrZKJAJS10w%2BR7izb6jTCI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/750b8514-97eb-4e35-956b-8295b1bb73db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Uzq%2FUF2ZdeA4MMWehWQ8flyGt2Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа"

Государственной

программы "Развитие

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа""

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 29.12.2023г. №

531, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

Выполнено. Денежные

средства 2023

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное МАОУ ДО

"ДШИ ГО Эгвекинот" от

27.08.2024г. №1, указана

ссылка.

31.12.2024 27.12.2024

1.8.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

Тихомиров

Евгений

нет

источника

Иное

Справка о

Выполнено. Денежные

средства 2023

31.12.2024 26.12.2024

1.8.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/750b8514-97eb-4e35-956b-8295b1bb73db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Uzq%2FUF2ZdeA4MMWehWQ8flyGt2Q%3D
https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

данных

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное МАОУ ДО

"ДШИ ГО Эгвекинот" от

27.08.2024г. №1, указана

ссылка.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

Выполнено. Денежные

средства 2023

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

31.12.2024 26.12.2024

1.8.K.5

https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ и

затрат" Иное МАОУ ДО

"ДШИ ГО Эгвекинот" от

27.08.2024г. №1, указана

ссылка.

Прочее оборудование

установлено

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Отчет Отчет

Управления

социальной

политики

Администра

ции

городского

округа

Эгвекинот

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот" Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот от

20.08.2024г. №01-

06/1287, приложен файл.

31.12.2024 26.12.2024

1.8.K.6

Объект функционирует

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Отчет Отчет

Управления

социальной

политики

Администра

ции

городского

округа

Эгвекинот

Выполнено. Денежные

средства 2023

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

31.12.2024 26.12.2024

1.8.K.7

https://disk.yandex.ru/d/1jxFBezxNx3HlA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed9124d6-9c31-43c5-9772-0b533ced8f51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cdo8RZkaWuop6qnhAl7uGX5g%2FmE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c732b135-232b-4df0-bfba-75d54461c760?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JwxFYWm7VeJmSEHDo9NnNHpiBHg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот" Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот от

27.08.2024г. №01-

06/1314, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчет

Управления

социальной

политики

Администра

ции

городского

округа

Эгвекинот

Выполнено. Просрочка

194 дней. Денежные

средства 2023

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

15.06.2024 26.12.2024

1.8.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c732b135-232b-4df0-bfba-75d54461c760?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JwxFYWm7VeJmSEHDo9NnNHpiBHg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad88abe3-4320-47e2-b968-b915ff11b833?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oDZy9zTB6nk%2B1flpzguqxhHnVps%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского округа

Эгвекинот" Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот от

06.08.2024г. №01-

06/1207, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчет

Управления

социальной

политики

Администра

ции

городского

округа

Эгвекинот

Выполнено. Просрочка

87 дней. Риск снят:

Недостижение значения

результата в 2024 году,

Причина риска:

Недостижение значения

результата в 2024 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2024г. Принятые

меры: 1. 15.08.2024

запланировано

торжественное открытие

ДШИ после

капитального ремонта,

срок исполнения

15.08.2024, Мартынюк

Елена Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

30.09.2024 26.12.2024

1.8.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad88abe3-4320-47e2-b968-b915ff11b833?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oDZy9zTB6nk%2B1flpzguqxhHnVps%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f222d9ec-cc07-4609-98c6-53c8836d9183?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPl%2B%2FSFLueRmxOupDUc3aDLezgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Рисков нет.,

Выполнено. Денежные

средства 2023

финансового года. В

2024 году денежные

средства не были

предусмотрены. В связи

с этим соглашение с

Минкультуры России не

заключалось.

Мероприятие было

перенесено на 2024 год.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот" Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот от

20.08.2024г. №01-

06/1287, приложен файл.

Реконструированы и

Тихомиров нет

Соглашение Выполнено.Без

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 221.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f222d9ec-cc07-4609-98c6-53c8836d9183?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPl%2B%2FSFLueRmxOupDUc3aDLezgQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

источника

данных

Соглашение

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.12.2022г. № 054-2019

-A10085-1/9, приложен

файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

19.10.2022г. №054-2019-

A10085-1/8, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.9.K.1

Утверждено

распределение

межбюджетных

Сысоев

Александр

Владимиров

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022

1.9.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.12.2022г. №054-2019-

A10085-1/9, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Без

отклонений Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.12.2022г. № 054-2019

-A10085-1/9, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.9.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

Сысоев

Александр

нет

источника

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022

1.9.K.4



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

данных

Платежное

поручение

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

26.12.2022г. №17921,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Министерство культуры

РФ от 23.12.2021г. №054

-09-2022-245, приложен

файл.

15.06.2022 15.06.2022

1.9.K.5

Обеспечен мониторинг

Сысоев нет

Соглашение Выполнено. Просрочка

30.09.2022 01.12.2022

1.9.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

источника

данных

Соглашение

62 дней. Без отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

23.12.2021г. №054-04-

2022-245, приложен

файл.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

Выполнено. Результат по

итогам 2023 года вместо

«3» единиц «2» единицы.

Это связано с тем, что в

настоящее время

продолжаются работы

по капитальному

ремонту музыкального

отделения

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования «Детская

школа искусств

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 321.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4246e395-efe4-4533-84c4-782c03190034?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AheoXVnAOL2qpZbY6QxsRcBTs0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

округа

городского округа

Эгвекинот».

Мероприятие

законтрактовано

полностью. По

состоянию на 31.12.2023

работы выполнены на

51,05 %, задержка сдачи

объекта произошла по

объективным причинам.

Сдача работ по

муниципальному

контракту от 13.04.2023

№ 4-КР перенесена на

31.01.2024.

Министерством

культуры Российской

Федерации согласован

перенос выполнения

результата по

«Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств» на

31.12.2024.

Министерством

культуры Российской

Федерации и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4246e395-efe4-4533-84c4-782c03190034?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AheoXVnAOL2qpZbY6QxsRcBTs0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

заключено

Дополнительное

соглашение от

27.12.2023 № 054-09-

2023-198/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2022 № 054-09-

2023-198.

Предоставлена

информация : 3 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4246e395-efe4-4533-84c4-782c03190034?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AheoXVnAOL2qpZbY6QxsRcBTs0U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среда») (Чукотский

автономный округ)» на

территории Чукотского

автономного округа"

Иное Министерством

культуры Российской

Федерации от

20.12.2023г. №054-2019-

A10085-1/9.1, приложен

файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2022

№ 054-09-

2023-198

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2022 № 054-09-

2023-198" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 27.12.2023г. №054-09

-2023-198/2, приложен

файл.

Утверждены правила

Тихомиров нет

Соглашение Выполнено. Соглашение

31.12.2023 28.12.2023

1.10.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4246e395-efe4-4533-84c4-782c03190034?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AheoXVnAOL2qpZbY6QxsRcBTs0U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10093a26-04e8-495e-b3de-eb4b60cc0a3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GveA1k1Bi7X%2BfXPPnBcYTRfQpAg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8287aec8-ff44-4914-aacc-cdd47c082ca2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JmZImK3Jv%2FBTRaQU%2FGFafbpiGl4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

источника

данных

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

№ 054-09-

2023-198 от

23.12.2022

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 054-09-2023-198 от

23.12.2022

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

№ 054-09-2023-198 от

23.12.2022 " Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 23.12.2022г. №№ 054-

09-2023-198 , приложен

файл.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

31.12.2023 28.12.2023

1.10.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекта

Российской

Федерации

№ 054-09-

2023-198 от

23.12.2022

№ 054-09-2023-198 от

23.12.2022 " Соглашение

Министерства культуры

Чукотского автономного

округа от 23.12.2022г. №

№ 054-09-2023-198,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2023

11:37:36 AM

№ 77715000

-1-2023-003

Выполнено. Выполнены

работы по капитальному

ремонту ДШИ села

Амгуэма.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2023

11:37:36 AM №

77715000-1-2023-003"

Соглашение от

24.01.2023г. №77715000

-1-2023-003, приложен

файл.

31.12.2023 30.12.2023

1.10.K.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

-

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

31.12.2023 28.12.2023

1.10.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

Департамент

а

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2022

№ 054-09-

2023-198

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2022 № 054-09-

2023-198" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 27.12.2023г. №№ 054-

09-2023-198/2,

приложен файл.

Иное Акты

выполненны

х работ и

Стоимость

выполненны

х работ

2. "Акты выполненных

работ и Стоимость

выполненных работ "

Иное МАОУ ДО «ДШИ

ГО Эгвекинот» от

04.10.2023г. №КС-2, 3 ,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

округа

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Чукотский

автономный округ)» на

территории Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 20.12.2023г. №№ 054-

2019-A10085-1/9.1,

приложен файл.

Иное

Справка об

освоении

субсидии на

поддержку

отрасли

культуры в

2023 году в

части

реализации

результата

(реконструи

4. "Справка об освоении

субсидии на поддержку

отрасли культуры в 2023

году в части реализации

результата

(реконструированы и

(пли) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по

видам искусств" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рованы и

(пли)

капитально

отремонтиро

ваны

региональны

е и

муниципаль

ные детские

школы

искусств по

видам

искусств

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 28.12.2023г. №

1, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Мониторинг

реализации

Выполнено. Просрочка

48 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации " Иное

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 02.08.2023

1.10.K.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамен

нет

источника

данных

Иное

Муниципаль

ный

контракт №

2-КР

«Здание

Выполнено. Просрочка

10 дней. отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт № 2-КР

30.09.2023 11.10.2023

1.10.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47fa0479-911f-4ebc-99a5-50be557969cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=auqXy37D3soCx1nNapDryTueFFI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

МАОУ ДО

«ДШИ ГО

Эгвекинот»

по адресу:

Чукотский

АО,

городской

округ

Эгвекинот,

село

Амгуэма, ул.

Магистральн

ая, дом 25

(капитальны

й ремонт)»

«Здание МАОУ ДО

«ДШИ ГО Эгвекинот»

по адресу: Чукотский

АО, городской округ

Эгвекинот, село

Амгуэма, ул.

Магистральная, дом 25

(капитальный ремонт)»"

Иное Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования "Детская

школа искусств

городского округа

Эгвекинот" от

11.05.2022г. №2-КР,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт №

4-КР

«Здание

МАОУ ДО

«ДШИ ГО

Эгвекинот»

по адресу:

Чукотский

АО, п.

2. "Муниципальный

контракт № 4-КР

«Здание МАОУ ДО

«ДШИ ГО Эгвекинот»

по адресу: Чукотский

АО, п. Эгвекинот, ул.

Е.А. Прокунина, дом 6»

(Капитальный ремонт

помещений 2 этажа)"

Иное Муниципального

автономного

образовательного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Эгвекинот,

ул. Е.А.

Прокунина,

дом 6»

(Капитальны

й ремонт

помещений 2

этажа)

учреждения

дополнительного

образования «Детская

школа искусств

городского округа

Эгвекинот» от

13.04.2023г. №4-КР,

приложен файл.

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Иное Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования "Детская

школа искусств

городского округа

Эгвекинот" от

04.10.2023г. №1, 2, 3, 4,

5, 1, приложен файл.

Реконструированы и

капитально

отремонтированы

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет

Письмо -

отчет о

технической

готовности

объекта

Выполнено.Объект сдан

27.12.2024, мероприятие

выполнено на 100%.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо -

отчет о технической

готовности объекта"

Отчет Управления

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 111.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальной политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот от

03.12.2024г. №01-

06/1827, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МАУК "Краеведческий

музей городского округа

Эгвекинот" от

29.12.2024г. №4,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МАУК "Краеведческий

музей городского округа

Эгвекинот" от

19.12.2024г. №3,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчет

о ходе

выполнения

работ в

МАУК

"Краеведчес

кий музей

городского

округа

Выполнено. Просрочка

241 дней. В связи со

сложной ледовой

обстановкой в

Чукотском автономно

округе и недоставкой

морским транспортом

материалов для ремонта

здания МАУК

30.04.2024 27.12.2024

1.11.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Эгвекинот

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» завершение

ремонтных работ было

перенесено. Доставка

недостающих

материалов происходило

воздушным

транспортом. Ремонт

будет завершен до

31.12.2024. В настоящее

время ведутся

завершающие работы. На

объекте работают 12

человек.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе выполнения работ в

МАУК "Краеведческий

музей городского округа

Эгвекинот" Отчет

Управления социальной

политики городского

округа Эгвекинот от

12.11.2024г. №01-

06/1702, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

нет

источника

данных

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

Выполнено. В связи со

сложной ледовой

обстановкой в

Чукотском автономно

округе и недоставкой

31.12.2024 27.12.2024

1.11.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Департамент

а

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

морским транспортом

материалов для ремонта

здания МАУК

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» завершение

ремонтных работ было

перенесено. Доставка

недостающих

материалов происходило

воздушным

транспортом. Ремонт

будет завершен до

31.12.2024. В настоящее

время ведутся

завершающие работы. На

объекте работают 12

человек.

Подтверждающие

документы: 1. "

Cоглашение о предостав

лении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №054-09

-2023-095, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. В связи со

сложной ледовой

обстановкой в

Чукотском автономно

округе и недоставкой

морским транспортом

материалов для ремонта

здания МАУК

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» завершение

ремонтных работ было

перенесено. Доставка

недостающих

материалов происходило

воздушным

транспортом. Ремонт

будет завершен до

31.12.2024. В настоящее

время ведутся

завершающие работы. На

объекте работают 12

человек.

Подтверждающие

документы: 1. "

Cоглашение о предостав

лении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

31.12.2024 27.12.2024

1.11.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d17ca8b8-fb33-4041-9fc0-f867dfa1bb2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0JDXk2m1Hd2UrtyyWAEDwqueI54%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства культуры

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №054-09

-2023-095, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2024

10:05:34 AM

№ 77715000

-1-2024-004

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2024

10:05:34 AM №

77715000-1-2024-004"

Соглашение от

24.01.2024г. №77715000

-1-2024-004, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.11.K.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет О Т Ч

Е Т О ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

ЗА III

Выполнено. В связи со

сложной ледовой

обстановкой в

Чукотском автономно

округе и недоставкой

морским транспортом

материалов для ремонта

здания МАУК

31.12.2024 27.12.2024

1.11.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d17ca8b8-fb33-4041-9fc0-f867dfa1bb2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0JDXk2m1Hd2UrtyyWAEDwqueI54%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КВАРТАЛ

2024 ГОДА

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» завершение

ремонтных работ было

перенесено. Доставка

недостающих

материалов происходило

воздушным

транспортом. Ремонт

будет завершен до

31.12.2024. В настоящее

время ведутся

завершающие работы. На

объекте работают 12

человек.

Подтверждающие

документы: 1. "О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА ЗА III

КВАРТАЛ 2024 ГОДА"

Отчет Департамента

культуры и туризма

Чукотского автономного

округа от 25.10.2024г. №

б/н, приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

нет

источника

данных

Отчет Отчет

Управления

социальной

политики

Администра

Выполнено. В связи со

сложной ледовой

обстановкой в

Чукотском автономно

округе и недоставкой

31.12.2024 27.12.2024

1.11.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00892025-7262-4dcd-96f2-35eeac910898?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2oPyWF5JDSywNF1tIR5rkoWzR84%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

ции

городского

округа

Эгвекинот

морским транспортом

материалов для ремонта

здания МАУК

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» завершение

ремонтных работ было

перенесено. Доставка

недостающих

материалов происходило

воздушным

транспортом. Ремонт

будет завершен до

31.12.2024. В настоящее

время ведутся

завершающие работы. На

объекте работают 12

человек.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот" Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот от

24.12.2024г. №01-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8935dc44-bfae-443b-b3c2-421dbf5dfa0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wsutkC7O2wEhu2J7uupmrTjjQSU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06/1955, приложен файл.

Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Иное

Муниципаль

ный

контракт от

22 августа

2022 г. № 3-

КР на

капитальный

ремонт

здания

МАУК

«Краеведчес

кий музей

городского

округа

Эгвекинот»

по адресу: п.

Эгвекинот,

ул. Ленина,

д. 19

Выполнено. В связи со

сложной ледовой

обстановкой в

Чукотском автономно

округе и недоставкой

морским транспортом

материалов для ремонта

здания МАУК

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» завершение

ремонтных работ было

перенесено. Доставка

недостающих

материалов происходило

воздушным

транспортом. Ремонт

будет завершен до

31.12.2024. В настоящее

время ведутся

завершающие работы. На

объекте работают 12

человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт от 22 августа

2022 г. № 3-КР на

капитальный ремонт

здания МАУК

31.12.2024 27.12.2024

1.11.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8935dc44-bfae-443b-b3c2-421dbf5dfa0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wsutkC7O2wEhu2J7uupmrTjjQSU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» по адресу: п.

Эгвекинот, ул. Ленина, д.

19 " Иное

Муниципального

автономного

учреждения культуры

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» от

20.08.2022г. №3-КР,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет Отчет

Управления

социальной

политики

Администра

ции

городского

округа

Эгвекинот

Выполнено. Просрочка

134 дней. Риск снят:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Недостижение

значения результата,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.08.2024г. Принятые

меры: 1. Ведется

еженедельный

мониторинг состояния

капитального ремонта на

объекте. Утвержден

новый план-график

ремонтных работ и новая

"Дорожная карта"

15.08.2024 27.12.2024

1.11.K.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9124222-ed09-46cb-96c9-a9bccb2f4248?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZIQTbIZG0NqJns59x0VI69H61zo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия., срок

исполнения 15.08.2024,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Сдача объекта

запланирована на

15.11.2024, Выполнено.

В связи со сложной

ледовой обстановкой в

Чукотском автономно

округе и недоставкой

морским транспортом

материалов для ремонта

здания МАУК

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» завершение

ремонтных работ было

перенесено. Доставка

недостающих

материалов происходило

воздушным

транспортом. Ремонт

будет завершен до

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14e4540f-a9a0-49aa-bdb5-9eec14b28053?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6oa8%2B8OgWogmnv8LOBR4V7C8HHY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024. В настоящее

время ведутся

завершающие работы. На

объекте работают 12

человек.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот" Отчет

Управления социальной

политики

Администрации

городского округа

Эгвекинот от

24.12.2024г. №01-

06/1955, приложен файл.

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Договор

поставки №

135 от

09.06.2023г.

на сумму

60,0 тыс.

рублей с ИП

Круть Елена

Николаевна

Выполнено.Все

договоры на поставку

оборудования

Краеведческому музею

ГО Эгвекинот и

Музейному Центру

"Наследие Чукотки"

исполнены в полном

обэёме. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 221.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставки № 135 от

09.06.2023г. на сумму

60,0 тыс. рублей с ИП

Круть Елена

Николаевна" Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие

Чукотки» от 09.06.2023г.

№135, приложен файл.

Иное

Договор

поставки №

136 от

09.06.2023 с

ИП  Круть

Елена

Николаевна,

на сумму

137,20 тыс.

рублей

10. "Договор поставки №

136 от 09.06.2023 с ИП

Круть Елена Николаевна,

на сумму 137,20 тыс.

рублей " Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие

Чукотки» от 09.06.2023г.

№136, приложен файл.

Иное

Договор №

19-07/2023

на поставку

оборудовани

я от

19.07.2023 с

ИП Краева

Ольга

Георгиевна,

11. "Договор № 19-

07/2023 на поставку

оборудования от

19.07.2023 с ИП Краева

Ольга Георгиевна, на

сумму 191,83 тыс.

рублей " Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на сумму

191,83 тыс.

рублей

Чукотки» от 19.07.2023г.

№№19-07/2023,

приложен файл.

Иное

Договор  №

23199 на

поставку

оборудовани

я от

14.06..2023г.

с АО

«Радуга-

ЛИК» на

сумму  479,9

тыс. рублей

12. "Договор № 23199 на

поставку оборудования

от 14.06..2023г. с АО

«Радуга-ЛИК» на сумму

479,9 тыс. рублей" Иное

ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

14.06.2023г. №23199,

приложен файл.

Иное

Договор №

В-271 на

поставку

оборудовани

я от

15.06.2023

 с

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

592,0 тыс.

рублей

13. "Договор № В-271 на

поставку оборудования

от 15.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 592,0 тыс. рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

15.06.2023г. №В-271,

приложен файл.

Иное

Договор

14. "Договор поставки №

134 от 09.06.2023г. с ИП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставки №

134 от

09.06.2023г.

с ИП Круть

Елена

Николаевна,

срок

исполнения

на сумму

454, 0 тыс.

рублей

Круть Елена Николаевна,

срок исполнения на

сумму 454, 0 тыс. рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

09.06.2023г. №134,

приложен файл.

Иное

Договор №

В-268 на

поставку

оборудовани

я от

13.06.2023 с

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

595,0 тыс.

рублей

15. "Договор № В-268 на

поставку оборудования

от 13.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 595,0 тыс. рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-268,

приложен файл.

Иное

Договор №

В-270 на

поставку

оборудовани

я от

13.06.2023 с

16. "Договор № В-270 на

поставку оборудования

от 13.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 570,0 тыс. рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

570,0 тыс.

рублей

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-270,

приложен файл.

Иное

Договор №

В-159 на

поставку

оборудовани

я от

13.06.2023 с

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

594,05 тыс.

рублей

17. "Договор № В-159 на

поставку оборудования

от 13.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 594,05 тыс.

рублей " Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие

Чукотки» от 13.06.2023г.

№В-159, приложен файл.

Иное

Договор №

139 от

12.07.2023

на поставку

оборудовани

я с ИП Круть

Елена

Николаевна,

на сумму

160,00 тыс.

рублей

18. "Договор № 139 от

12.07.2023 на поставку

оборудования с ИП

Круть Елена Николаевна,

на сумму 160,00 тыс.

рублей " Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие

Чукотки» от 12.07.2023г.

№139, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор №

В-272 на

поставку

оборудовани

я от

15.06.2023 с

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

591,0 тыс.

рублей

19. "Договор № В-272 на

поставку оборудования

от 15.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 591,0 тыс. рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

15.06.2023г. №В-272,

приложен файл.

Иное

Договор  №

141 на

поставку

оборудовани

я от

12.07.2023 с

ИП Круть

Елена

Николаевна,

на сумму

451,64 тыс.

рублей

2. "Договор № 141 на

поставку оборудования

от 12.07.2023 с ИП

Круть Елена Николаевна,

на сумму 451,64 тыс.

рублей " Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие

Чукотки» от 12.07.2023г.

№141, приложен файл.

Иное

Договор №

В-267 на

поставку

оборудовани

20. "Договор № В-267 на

поставку оборудования

от 13.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 599,0 тыс. рублей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я от

13.06.2023 с

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

599,0 тыс.

рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-267,

приложен файл.

Иное

Договор №

В-269 на

поставку

оборудовани

я от

13.06.2023 с

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

460,0 тыс.

рублей

21. "Договор № В-269 на

поставку оборудования

от 13.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 460,0 тыс. рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-269,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки №2

от 29 марта

2023 г

22. "Договор поставки №

2 от 29 марта 2023 г"

Иное ИП Нетисов А.Ф.

от 29.03.2023г. №2,

приложен файл.

Иное

Договор №

В-266 на

поставку

оборудовани

3. "Договор № В-266 на

поставку оборудования

от 15.06.2023 с ООО

«Винчи Интерактив», на

сумму 593,0 тыс. рублей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я от

15.06.2023 с

ООО

«Винчи

Интерактив»

, на сумму

593,0 тыс.

рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

15.06.2023г. №В-266,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки от

14 марта

2023 г. № 34

МН0323

4. "Договор поставки от

14 марта 2023 г. № 34

МН0323 " Иное ООО

"ТехноКит" от

14.03.2023г. №34

МН0323 , приложен

файл.

Иное

Договор

поставки №

1805.23-СТ

от

07.06.2023 с

ООО

«Свежие

технологии»

на сумму

335,0 тыс.

рублей

5. "Договор поставки №

1805.23-СТ от

07.06.2023 с ООО

«Свежие технологии» на

сумму 335,0 тыс. рублей

" Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

07.06.2023г. №1805.23-

СТ, приложен файл.

Иное

Договор  №

23218 на

поставку

6. "Договор № 23218 на

поставку оборудования

от 20.07.2023г. с АО

«Радуга-ЛИК» на сумму
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я от

20.07.2023г.

с АО

«Радуга-

ЛИК» на

сумму

236,12 тыс.

рублей

236,12 тыс. рублей"

Иное ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

20.07.2023г. №23218,

приложен файл.

Иное

Договор №

07/25-23 на

поставку

оборудовани

я от

25.07.2023 с

ИП

Игнаткин

Александр

Викторович,

на сумму

159,1 тыс.

рублей

7. "Договор № 07/25-23

на поставку

оборудования от

25.07.2023 с ИП

Игнаткин Александр

Викторович, на сумму

159,1 тыс. рублей" Иное

ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр»

Наследие Чукотки» от

25.07.2023г. №№ 07/25-

23 , приложен файл.

Иное

Договор

поставки №

133 от

09.06.2023 с

ИП Круть

Елена

Николаевна,

8. "Договор поставки №

133 от 09.06.2023 с ИП

Круть Елена Николаевна,

на сумму 218,10 тыс.

рублей " Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на сумму

218,10 тыс.

рублей

Чукотки» от 09.06.2023г.

№133, приложен файл.

Иное

Договор  №

140 на

поставку

оборудовани

я от

12.07.2023  с

ИП Круть

Елена

Николаевна,

на сумму

82,00 тыс.

рублей

9. "Договор № 140 на

поставку оборудования

от 12.07.2023 с ИП

Круть Елена Николаевна,

на сумму 82,00 тыс.

рублей " Иное ГБУ

Чукотского автономного

округа «Музейный

Центр «Наследие

Чукотки» от 12.07.2023г.

№140, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

техническое

оснащение

Выполнено. Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев

№ 054-09-2023-829 от

24.12.2022

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

31.12.2023 28.12.2023

1.12.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональны

х и

муниципаль

ных музеев

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.12.2022г. №№ 054-

09-2023-829, приложен

файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

техническое

оснащение

региональны

Выполнено. Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев

№ 054-09-2023-829 от

24.12.2022

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

31.12.2023 28.12.2023

1.12.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х и

муниципаль

ных музеев

№ 054-09-

2023-829 от

24.12.2022

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев

№ 054-09-2023-829 от

24.12.2022" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.12.2022г. №№ 054-

09-2023-829, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

техническое

оснащение

региональны

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100%, освоение

средств - 100%.

Оборудованы 2 музея:

Музейный Центр

"Наследие Чукотки" (г.

Анадырь) и

Краеведческий музей ГО

Эгвекинот.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

31.12.2023 30.12.2023

1.12.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х и

муниципаль

ных музеев

бюджету субъекта

Российской Федерации

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев"

Иное Министерства

культуры Российской

Федерации от

24.12.2022г. №054-09-

2023-829, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Договор

поставки

Выполнено. МАУК

«Краеведческий музей

ГО Эгвекинот» и ГБУ

Чукотского АО

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки»

заключили договоры на

поставку оборудования.

Все обязательства по

договорам исполнены в

полном объёме.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки" Иное ГБУ

Чукотского АО

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

12.07.2023г. №139,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1.12.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор

поставки

10. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-269,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

11. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

15.06.2023г. №В-271,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки №2

от 29 марта

2023 г.

Индивидуал

ьного

предприним

ателя

Нетисов

Антон

Федорович и

Муниципаль

ное

автономное

учреждение

культуры

«Краеведчес

кий музей

12. "Договор поставки №

2 от 29 марта 2023 г.

Индивидуального

предпринимателя

Нетисов Антон

Федорович и

Муниципальное

автономное учреждение

культуры

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» " Иное ИП

Нетисов от 14.03.2023г.

№21, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского

округа

Эгвекинот»

Иное

Договор

поставким

13. "Договор поставким"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

17.06.2023г. №1805.23-

СТ, приложен файл.

Иное

Договор

поставки

14. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

09.06.2023г. №134,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

15. "Договор поставки "

Иное ГБУ Чукотского

АО "Музейный Центр

"Наследие Чукотки" от

25.07.2023г. №№ 07/25-

23, приложен файл.

Иное

Договор

поставки

16. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

15.06.2023г. №В-272,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки от

17. "Договор поставки от

14 марта 2023 г. № 34

МН0323 между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14 марта

2023 г. № 34

МН0323

между

Обществом с

ограниченно

й

ответственно

стью

«ТехноКит»

и

Муниципаль

ным

автономным

учреждение

м культуры

«Краеведчес

кий музей

городского

округа

Эгвекинот»

Обществом с

ограниченной

ответственностью

«ТехноКит» и

Муниципальным

автономным

учреждением культуры

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» " Иное

Общества с

ограниченной

ответственностью

"ТехноКит" от

14.03.2023г. №№ 34

МН0323 , приложен

файл.

Иное

Договор

поставки

18. "Договор поставки "

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

12.07.2023г. №140,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

19. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.06.2023г. №23199,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

2. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-159,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

20. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

20.07.2023г. №23218,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

21. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-270,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

22. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

13.06.2023г. №В-267,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

3. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/833c809d-0c09-45ae-9a50-9707ab86e99e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mYVR2%2BxlZf3oaw2lstg%2F2piN1Oo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.06.2023г. №В-268,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

4. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

15.06.2023г. №В-266,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

5. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

12.07.2023г. №141,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

6. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО "Музейный Центр

"Наследие Чукотки" от

19.07.2023г. №19-

07/2023, приложен файл.

Иное

Договор

поставки

7. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО "Музейный Центр

"Наследие Чукотки" от

09.06.2023г. №133,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

8. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/833c809d-0c09-45ae-9a50-9707ab86e99e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mYVR2%2BxlZf3oaw2lstg%2F2piN1Oo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e3cd5b7-dc32-4db1-882e-3854187f2004?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BCLe1wNvKiN0okQkEHX99m0JBZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/150fb4db-2ff5-4ef7-b699-f40cd24bd20f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sGnQTGuq5bDwdKc4dl4ePgPaeJE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba9da346-b388-4eba-bdea-a1507124f8c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZdHF%2FAyVZRTGb6J8IrT6Uzf91ow%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a97a39d3-5238-4315-afca-26971b125aff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=abHNYHsn20fg8hI%2F0ZGzgG9k388%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdf2bc4a-0bd1-44da-9178-d81a40435d8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QdjCIMddheApDhljRqOJ8EVu8Eg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.06.2023г. №135,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

9. "Договор поставки"

Иное ГБУ Чукотского

АО «Музейный Центр

«Наследие Чукотки» от

09.06.2023г. №136,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Письмо

Письмо -

запрос

мониторинга

Выполнено. Просрочка 4

дней. Департамент

обеспечивает

мониторинг исполнения

мероприятий

федерального проекта

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо -

запрос мониторинга"

Письмо Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

31.10.2023г. №01-

16/3300, приложен файл.

30.11.2023 04.12.2023

1.12.K.

5

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

31.12.2023 31.12.2023

1.12.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdf2bc4a-0bd1-44da-9178-d81a40435d8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QdjCIMddheApDhljRqOJ8EVu8Eg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33545c03-a1af-4d37-9871-b7afa84a0f6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HEbWO2UGJf82782elDIO%2F6AXF2Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cae1052-3a18-4e19-9688-3d19c276c86d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I9HCsFdh0j8v7T0b%2Bbzao%2FshAuw%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33737483219&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

(физическом

у) лицу

12.05.2023г. №20-2023-

078222, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. В МАУК

«Краеведческий музей

городского округа

Эгвекинот» поставлены:

витрины, стенды и

стеллажи, оргтехника,

интерактивная панель. В

ГБУ Чукотского

автономного округа

«Музейный Центр

«Наследие Чукотки»

приобретены архивный

шкаф,

специализированные

лампы, витрины,

оргтехника, увлажнитель

воздуха, интерактивные

сенсорные столы,

мультимедийный

комплекс.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2023г. №

20-2023-078222,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.12.K.

7

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33737483219&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=31839639137&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33038543020&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2023г. №

20-2023-078222,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Письмо

Письмо -

мониторинг

реализации

РП

Выполнено. Просрочка 4

дней. Департамент

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа

осуществляет

мониторинг реализации

РП Подтверждающие

документы: 1. "Письмо -

мониторинг реализации

РП" Письмо

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

31.10.2023г. №01-

16/3300, приложен файл.

30.11.2023 04.12.2023

1.12.K.

8

Технически оснащены

муниципальные музеи

Тихомиров

Евгений

нет

источника

Иное

Договор на

Выполнено.Риск снят:

Объект не сдан, Причина

31.12.2024 31.12.2024

4Единица 0 441.13

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=33038543020&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1eadeb43-284a-4e02-bf63-3de80820011f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vl%2BKJ6XuL2%2Bw79NCbXhBwULlfeg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68c21852-147f-4191-ac10-a715ea6cac42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KA75VZz%2FFEo%2BNdXUH%2B1I1u0Q4bE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

данных

поставку

товаров для

нужд МБУК

ГО Певек

"Чаунский

краеведческ

ий музей"

риска: Задержка

поставки расходных

материалов и задержка

приезда строительной

бригады, Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Ремонтные

работы ведутся с

задержкой, Департамент

осуществляет

еженедельный

мониторинг состояния

объекта, срок

исполнения 31.12.2024,

Мероприятие

исполняется, Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100%. Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

на поставку товаров для

нужд МБУК ГО Певек

"Чаунский

краеведческий музей""

Иное МБУК ГО Певек

"Чаунский

краеведческий музей" от

25.03.2024г. №8,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68c21852-147f-4191-ac10-a715ea6cac42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KA75VZz%2FFEo%2BNdXUH%2B1I1u0Q4bE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Договор

поставки,

Акт приема-

передачи,

счет, счет-

фактура,

платежные

поручения

10. "Договор поставки,

Акт приема-передачи,

счет, счет-фактура,

платежные поручения"

Иное МБУК "Центр

культуры Чукотского

муниципального района"

от 20.03.2024г. №УТ-69,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

товаров для

нужд МБУК

ГО Певек

"Чаунский

краеведческ

ий музей",

счета,

товарная

накладная,

платежные

поручения

2. "Договор поставки

товаров для нужд МБУК

ГО Певек "Чаунский

краеведческий музей",

счета, товарная

накладная, платежные

поручения" Иное МБУК

ГО Певек "Чаунский

краеведческий музей" от

01.04.2024г. №7,

приложен файл.

Иное

Договор,

доп.

соглашение,

инф. письмо,

счета, счет-

фактура,

3. "Договор, доп.

соглашение, инф.

письмо, счета, счет-

фактура, УПД,

платежные поручения"

Иное МБУК ГО Певек

"Чаунский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УПД,

платежные

поручения

краеведческий музей" от

12.04.2024г. №05/2024,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

товаров для

нужд МБУК

ГО Певек

"Чаунский

краеведческ

ий музей",

счет, счет-

фактура,

платежные

поручения

4. "Договор на поставку

товаров для нужд МБУК

ГО Певек "Чаунский

краеведческий музей",

счет, счет-фактура,

платежные поручения"

Иное МБУК ГО Певек

"Чаунский

краеведческий музей" от

25.03.2024г. №9,

приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

товаров для

нужд  МБУК

ГО Певек

"Чаунский

краеведческ

ий музей",

доп

соглашение,

счет, счет-

фактура,

платежные

поручения

5. "Договор на поставку

товаров для нужд МБУК

ГО Певек "Чаунский

краеведческий музей",

доп соглашение, счет,

счет-фактура,

платежные поручения "

Иное МБУК ГО Певек

"Чаунский

краеведческий музей" от

25.10.2024г. №10,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Договор

поставки,

счета на

оплату,

товарная

накладная и

платежные

поручения

6. "Договор поставки,

счета на оплату,

товарная накладная и

платежные поручения"

Иное МБУК ГО Певек

"Чаунский

краеведческий музей" от

26.03.2024г. №ПИК-540,

приложен файл.

Иное

Договор

купли-

продажи

товара,

счет-

фактура,

платежные

поручения

7. "Договор купли-

продажи товара, счет-

фактура, платежные

поручения" Иное МБУК

"Центр культуры

Чукотского

муниципального района"

от 10.12.2024г. №83,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки,

счета, счет-

фактура,

платежное

поручение

8. "Договор поставки,

счета, счет-фактура,

платежное поручение"

Иное МБУК "Центр

культуры Чукотского

муниципального района"

от 22.03.2024г. №24,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки

товара,

счета, счет-

9. "Договор поставки

товара, счета, счет-

фактура, платежные

поручения" Иное МБУК

"Центр культуры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фактура,

платежные

поручения

Чукотского

муниципального района"

от 20.03.2024г. №

50КА0324, приложен

файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Чукотский

муниципаль

ный район на

 техническое

 оснащение

муниципаль

ных музеев

Выполнено. В рамках

мероприятия

осуществлено оснащение

двух музеев региона: -

Отдел по музейной

работе Муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Центр

культуры Чукотского

муниципального

района» с. Лаврентия; -

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры городского

округа Певек «Чаунский

краеведческий музей».

Подтверждающие

документы: 1. "

Соглашение о предостав

лении субсидии из

окружного бюджета

бюджету

муниципального

образования Чукотский

муниципальный район на

 техническое оснащение

31.12.2024 27.12.2024

1.13.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных музеев"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 25.01.2024г. №

77633000-1-2024-006,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

городского

округа

Певек на

техническое

оснащение

муниципаль

ных музеев

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджету

городского округа

Певек на техническое

оснащение

муниципальных музеев"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 25.01.2024г. №

77705000-1-2024-007,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджету

31.12.2024 26.12.2024

1.13.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованиям)

бюджета

бюджету

городского

округа

Певек на

техническое

оснащение

муниципаль

ных музеев

городского округа

Певек на техническое

оснащение

муниципальных музеев"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 25.01.2024г. №

77705000-1-2024-007,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Чукотский

муниципаль

ный район на

 техническое

 оснащение

муниципаль

ных музеев

2. "

Соглашение о предостав

лении субсидии из

окружного бюджета

бюджету

муниципального

образования Чукотский

муниципальный район на

 техническое оснащение

муниципальных музеев"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 25.01.2024г. №

77633000-1-2024-006,

приложен файл.

С субъектами

Тихомиров нет

Соглашение Выполнено. В рамках

31.12.2024 26.12.2024

1.13.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

источника

данных

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2024

6:47:38 AM

№ 77705000

-1-2024-007

мероприятия

осуществлено оснащение

двух музеев региона: -

Отдел по музейной

работе Муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Центр

культуры Чукотского

муниципального

района» с. Лаврентия; -

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры городского

округа Певек «Чаунский

краеведческий музей».

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2024

6:47:38 AM № 77705000

-1-2024-007"

Соглашение от

25.01.2024г. №77705000

-1-2024-007, приложен

файл.

3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34747017560&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34748678287&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/25/2024

9:25:41 AM

№ 77633000

-1-2024-006

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/25/2024

9:25:41 AM № 77633000

-1-2024-006"

Соглашение от

25.01.2024г. №77633000

-1-2024-006, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Документы

ТО музея

Чукотского

МР 2024

Выполнено. В рамках

мероприятия

осуществлено оснащение

двух музеев региона: -

Отдел по музейной

работе Муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Центр

культуры Чукотского

муниципального

района» с. Лаврентия; -

Муниципальное

бюджетное учреждение

31.12.2024 26.12.2024

1.13.K.

4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34748678287&inlineExtensions=pdf
https://disk.yandex.ru/d/kGB-Iv2Ykv-3rw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры городского

округа Певек «Чаунский

краеведческий музей».

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы ТО музея

Чукотского МР 2024"

Иное Департамента

культуры и туризма

Чукотского автономного

округа от 26.11.2024г. №

б/н, указана ссылка.

Иное

Документы

ТО музея ГО

Певек 2024

2. "Документы ТО музея

ГО Певек 2024" Иное

Департамента культуры

и туризма Чукотского

автономного округа от

26.11.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

городского

округа Певе

к на

Выполнено. В рамках

мероприятия

осуществлено оснащение

двух музеев региона: -

Отдел по музейной

работе Муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Центр

культуры Чукотского

муниципального

района» с. Лаврентия; -

Муниципальное

31.12.2024 26.12.2024

1.13.K.

5

https://disk.yandex.ru/d/kGB-Iv2Ykv-3rw
https://disk.yandex.ru/d/xnIApiCwvTmaKw
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95546a2d-d45d-4804-bff0-9b272cbe2786?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gUQr%2F34owRglaj8P%2BR14EKZdkzQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое

оснащение

муниципаль

ных музеев

бюджетное учреждение

культуры городского

округа Певек «Чаунский

краеведческий музей».

Подтверждающие

документы: 1. "

Соглашение о предостав

лении субсидии из

окружного бюджета

бюджету городского

округа Певек на техниче

ское оснащение

муниципальных музеев"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 25.01.2024г. №

77705000-1-2024-007,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

2. "

Соглашение о предостав

лении субсидии из

окружного бюджета

бюджету

муниципального

образования Чукотский

муниципальный район на

 техническое оснащение

муниципальных музеев"

Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95546a2d-d45d-4804-bff0-9b272cbe2786?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gUQr%2F34owRglaj8P%2BR14EKZdkzQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b0bbc00-8e6f-458a-924e-a580daa259fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2BIBS9agN5q8SN2fzhjuZXGewkk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Чукотский

муниципаль

ный район на

 техническое

 оснащение

муниципаль

ных музеев

Департамента культуры

,спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 25.01.2024г. №

77633000-1-2024-006,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Отчет

ОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Просрочка

26 дней. В рамках

мероприятия

осуществлено оснащение

двух музеев региона: -

Отдел по музейной

работе Муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Центр

культуры Чукотского

муниципального

района» с. Лаврентия; -

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры городского

округа Певек «Чаунский

краеведческий музей».

Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

30.11.2024 26.12.2024

1.13.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b0bbc00-8e6f-458a-924e-a580daa259fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2BIBS9agN5q8SN2fzhjuZXGewkk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e49bb0e3-331e-4240-bba5-0777bff6b594?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HRXwgHy8j5%2BsHk5r4dcI3CYUv6E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Субсидия" Отчет

Департамента культуры

и туризма Чукотского

автономного округа от

01.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Иное

Документы

ТО музея

Чукотского

МР 2024

Выполнено. В рамках

мероприятия

осуществлено оснащение

двух музеев региона: -

Отдел по музейной

работе Муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Центр

культуры Чукотского

муниципального

района» с. Лаврентия; -

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры городского

округа Певек «Чаунский

краеведческий музей».

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы ТО музея

Чукотского МР 2024"

Иное Департамента

культуры и туризма

Чукотского автономного

округа от 26.11.2024г. №

б/н, указана ссылка.

31.12.2024 26.12.2024

1.13.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e49bb0e3-331e-4240-bba5-0777bff6b594?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HRXwgHy8j5%2BsHk5r4dcI3CYUv6E%3D
https://disk.yandex.ru/d/kGB-Iv2Ykv-3rw
https://disk.yandex.ru/d/xnIApiCwvTmaKw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Документы

ТО музея ГО

Певек 2024

2. "Документы ТО музея

ГО Певек 2024" Иное

Департамента культуры

и туризма Чукотского

автономного округа от

26.11.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товаров

Выполнено. Просрочка

26 дней. В рамках

мероприятия

осуществлено оснащение

двух музеев региона: -

Отдел по музейной

работе Муниципального

бюджетного учреждения

культуры «Центр

культуры Чукотского

муниципального

района» с. Лаврентия; -

Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры городского

округа Певек «Чаунский

краеведческий музей».

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи

товаров" Акт приема-

передачи МБУК "ЦК

ЧУКОТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

30.11.2024 26.12.2024

1.13.K.

8

https://disk.yandex.ru/d/xnIApiCwvTmaKw
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16ee6477-14d8-47f2-aa52-635d0d3bfd96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yi4lt1hzZcnVzTdmvCzzQuuc9lU%3D


124

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РАЙОНА" от

22.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Дорожная

карта по

реализации

мероприятия

по

техническом

у оснащению

региональны

х и

муниципаль

ных музеев в

2024 г.

2. "Дорожная карта по

реализации мероприятия

по техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев в

2024 г." Иное

Муниципальное

бюджетное учреждецие

культуры городского

округа Певек > от

29.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

В работе.Существует

риск: Объект не введен в

эксплуатацию, Причина

риска: Объект

(мероприятие) выведено

из регионального

проекта "Культурная

среда", Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Еженедельный

мониторинг состояния

документации, срок

исполнения 01.01.2025,

31.12.2023 02.01.2025

0Единица 0 001.14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/16ee6477-14d8-47f2-aa52-635d0d3bfd96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yi4lt1hzZcnVzTdmvCzzQuuc9lU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/acafd22e-1d9f-4d5c-bea0-17f1fc7d7832?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=prgbRJIONZBEyMomV0g82mAC1ac%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/737e956c-8a90-4e32-a56e-9faf2bf95b17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AELrjeqSKKPvj2bfpvS55Yd7c9Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

выведено из

национального проекта!.

Мероприятие выведено

из регионального

проекта "Культурная

среда", подтверждающий

документ -

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215. Просрочка

367 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/737e956c-8a90-4e32-a56e-9faf2bf95b17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AELrjeqSKKPvj2bfpvS55Yd7c9Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Нет

источника

данных

В работе. Просрочка 702

дней. Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

30.01.2023 01.01.2025

1.14.K.

1

Закупка включена в план

закупок

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамен

нет

источника

данных

Закупка

Выполнение

работ по

подготовке

проектной

документаци

Выполнено. Просрочка

366 дней. Мероприятие

выведено из

национального проекта

"Культура" 11.12.2024 -

заключено

31.12.2023 31.12.2024

1.14.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/737e956c-8a90-4e32-a56e-9faf2bf95b17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AELrjeqSKKPvj2bfpvS55Yd7c9Y%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203882000006002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

и и

выполнению

инженерных

изысканий,

выполнение

работ по

строительств

у и вводу в

эксплуатаци

ю объекта:

«Дом

культуры в

с. Канчалан»

дополнительное

финансовое соглашение

с Министерством

культуры РФ, 03.10.2024

- заключено

дополнительное

соглашение по выводу

показателей по

строительству двух

объектов. Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

подготовке проектной

документации и

выполнению

инженерных изысканий,

выполнение работ по

строительству и вводу в

эксплуатацию объекта:

«Дом культуры в с.

Канчалан»" Закупка от

17.05.2022г. №

202203882000006002,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

-

нет

источника

данных

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

Выполнено. Просрочка

292 дней. Мероприятие

выведено из

национального проекта

31.12.2023 19.10.2024

1.14.K.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203882000006002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2870901298824000013&contractInfoId=94128867
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Начальник

Департамент

а

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е: ""Дом

культуры в

с. Канчалан

"Культура". Исключен

на основании ЗИ №A1-

85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

при строительстве:

""Дом культуры в с.

Канчалан" Реестр

контрактов от

18.10.2024г. №

2870901298824000013,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

В работе. Просрочка 367

дней. Существует риск:

Объект не введен в

эксплуатацию, Причина

риска: Мероприятие

выведено из

национального проекта

"Культура",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Проводился

еженедельный

мониторинг, срок

исполнения 01.01.2025,

31.12.2023 02.01.2025

1.14.K.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2870901298824000013&contractInfoId=94128867
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db0fa381-ba6b-49a5-8630-83f4d23effbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FMyfuQT%2BKfKPRLX7Qvoi38ejNXU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

выведено из

регионального проекта

"Культурная среда".

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db0fa381-ba6b-49a5-8630-83f4d23effbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FMyfuQT%2BKfKPRLX7Qvoi38ejNXU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Чукотский

автономный округ)» на

территории Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 03.10.2024г. №054-

2019-A10085-1/12,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db0fa381-ba6b-49a5-8630-83f4d23effbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FMyfuQT%2BKfKPRLX7Qvoi38ejNXU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/160209ae-d0a3-4ceb-8ae9-d346cf784968?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9C54aq%2FLF34OScJoVLH2W%2FTrFso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

В работе. Просрочка 367

дней. Существует риск:

Объект не введен в

эксплуатацию, Причина

риска: Объект

(мероприятие) выведен

из национального

проекта "Культура",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Проводился

еженедельный

мониторинг состояния

объекта, срок

исполнения 31.12.2024,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

выведено из

национального проекта

"Культура".

31.12.2023 02.01.2025

1.14.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/160209ae-d0a3-4ceb-8ae9-d346cf784968?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9C54aq%2FLF34OScJoVLH2W%2FTrFso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d14996d5-856f-4240-a738-c411785e009e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ncyc5nk5MsoB%2Brkiy0TSzbKgcoc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мероприятие выведено

из национального

проекта "Культура"

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта, %

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Отрицательн

ое

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. Просрочка

102 дней. Риск снят:

Техническая готовность,

Причина риска: Не

прикреплены

подтверждающие

документы,

Вероятность: 10%,

30.06.2023 11.10.2023

1.14.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d14996d5-856f-4240-a738-c411785e009e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ncyc5nk5MsoB%2Brkiy0TSzbKgcoc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e959d684-2841-421f-ac4b-30653d938284?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xY%2FiIDubTCTSxVhTsD7CGRDyNLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

10.06.2023г. Принятые

меры: 1. Прикрепить

подтверждающие

документы, срок

исполнения 10.06.2023.

Закуплены

оборудование и

доставлено в морской

порт г.Анадырь

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отрицательное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

03.05.2023г. №87-1-2-3-

023159-2023, приложен

файл.

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e959d684-2841-421f-ac4b-30653d938284?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xY%2FiIDubTCTSxVhTsD7CGRDyNLM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b439d285-6db9-40ef-9d52-8099a44034da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPJ0F%2Bj0ZLwpaR0G9G5yX644rhA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №054-09

-2023-095, приложен

файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Нет

источника

данных

В работе. Просрочка 367

дней. Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

31.12.2023 01.01.2025

1.14.K.

7

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

В работе. Просрочка 459

дней. Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

30.09.2023 01.01.2025

1.14.K.

8

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Завершено.Мероприятие

выведено из

национального проекта

"Культура". Просрочка

2 дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

31.12.2024 02.01.2025

0Единица 0 011.15

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b439d285-6db9-40ef-9d52-8099a44034da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OPJ0F%2Bj0ZLwpaR0G9G5yX644rhA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

В работе. Просрочка 337

дней. Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

30.01.2024 01.01.2025

1.15.K.

1

Закупка включена в план

закупок

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Закупка

Закупка

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Не сдан объект, Причина

риска: Позднее

утверждение ПСД

объекта,

недобросовестный

подрядчик и выведение

объекта из

регионального проекта

"Культурная среда".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Проводился

еженедельный

мониторинг состояния

документации объекта,

срок исполнения

31.12.2024, Мартынюк

Елена Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

31.12.2024 01.01.2025

1.15.K.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403882000006002


136

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Объект

выведен из

регионального проекта

"Культурная среда".

Мероприятие исключено

из регионального

проекта "Культурная

среда", объект будет

сдан в 2025 году.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 16.10.2024г.

№202403882000006002,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

Выполнено.

Мероприятие исключено

из регионального

проекта "Культурная

среда", объект будет

сдан в 2025 году.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

31.12.2024 19.10.2024

1.15.K.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403882000006002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2870901298824000013&contractInfoId=94128867


137

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е: ""Дом

культуры в

с. Канчалан

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по проведению

строительного контроля

при строительстве:

""Дом культуры в с.

Канчалан" Реестр

контрактов от

18.10.2024г. №

2870901298824000013,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Мероприятие исключено

из регионального

проекта "Культурная

среда", объект будет

сдан в 2025 году.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное

Департамента

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чукотского

31.12.2024 31.12.2024

1.15.K.

4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2870901298824000013&contractInfoId=94128867
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05086ed6-cde8-4aee-8951-6f8b6c0cb5bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ls1%2B1VmD%2FafzSN5Ii28hvRT3CCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа от

16.11.2024г. №87-1-1-3-

047143-2024, приложен

файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

Выполнено.

Мероприятие исключено

из регионального

проекта "Культурная

среда". Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

-2024-215/4, приложен

файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.15.K.

5

Техническая готовность

объекта, %

Тихомиров

Евгений

Анатольеви

нет

источника

данных

В работе. Просрочка 185

дней. Существует риск:

Объект не построен,

30.06.2024 02.01.2025

1.15.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05086ed6-cde8-4aee-8951-6f8b6c0cb5bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ls1%2B1VmD%2FafzSN5Ii28hvRT3CCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abf720c7-3bfb-468c-a23b-ea8134a0feb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AMkmsn%2BsAH3UFwyIHzIj6PYHu4g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч -

Начальник

Департамент

а

Причина риска:

Мероприятие выведено

из регионального

проекта "Культурная

среда"

(подтверждающий

документ -

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 №

054-09-2024-215).,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2025г. Принятые

меры: 1. Осуществлялся

еженедельный

мониторинг, срок

исполнения 31.12.2024,

Мартынюк Елена

Геннадьевна -

НАЧАЛЬНИК

ДЕПАРТАМЕНТА -

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ И
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТУРИЗМА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, Мероприятие

выведено из

регионального проекта.

Исключен на основании

ЗИ №A1-85-2024/007 от

29.12.2024.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2023

№ 054-09-

2024-215

Выполнено.

Мероприятие выведено

из регионального

проекта "Культурная

среда" Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2023 № 054-09-

2024-215" Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 11.12.2024г. №054-09

31.12.2024 31.12.2024

1.15.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7bbafe1-0e44-47f4-8928-fb9fb09a6fbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9n2yko8fQWDhAHtlQwpv9RaTfzk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-2024-215/4, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

В работе. Просрочка 93

дней. Исключен на

основании ЗИ №A1-85-

2024/007 от 29.12.2024.

30.09.2024 01.01.2025

1.15.K.

8

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.Без

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.06.2022г. №6882,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 1 111.16

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамен

нет

источника

данных

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Департамента культуры ,

спорта и туризма от

07.06.2022г. №6882,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.16.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7bbafe1-0e44-47f4-8928-fb9fb09a6fbb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9n2yko8fQWDhAHtlQwpv9RaTfzk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

нет

источника

данных

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.06.2022г. №04.01.060,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.16.K.

2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

нет

источника

данных

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.06.2022г. №6882,

31.12.2022 31.12.2022

1.16.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

нет

источника

данных

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

07.06.2022г. №040160,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.16.K.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Письмо

Письмо

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо МАОУ ДО

"Билибинская школа

искусств" от

02.06.2022г. №01-17,

15.06.2022 15.06.2022

1.16.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Сысоев

Александр

Владимиров

ич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

начальника

Департамент

а культуры,

спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Просрочка

62 дней. Без отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма от

23.12.2021г. №054-09-

2022-245, приложен

файл.

30.09.2022 01.12.2022

1.16.K.

6

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ) музыкальными

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Контракт на

поставку от

21 марта

2023 года №

87—14ПК

(ООО

Выполнено.Приобретено

для МАОУ ДО «Детская

школа искусств

городского округа

Эгвекинот»

оборудование, мебель,

музыкальные

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 1 221.17

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a9cd687-9529-4fe9-8a77-bc736be5568f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PlTFxHlMnDDKEAnRYUZcpEPPSak%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

«КОНСТАН

ТА» и МБУ

ДО «Детская

школа

искусств с.

Лаврентия»

инструменты и учебное

пособие, костюмы.

Приобретено для

структурного

подразделения МБУ ДО

«Детская школа искусств

с. Лаврентия» в с. Уэлен

косторезное

оборудование и

комплектующие к ним.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на поставку от 21 марта

2023 года № 87—14ПК

(ООО «КОНСТАНТА» и

МБУ ДО «Детская

школа искусств с.

Лаврентия»" Иное ООО

"Константа" от

21.03.2023г. №№ 87-14

ПК , приложен файл.

Иное

Договор на

поставку

сценических

костюмов от

30 марта

2023 года №

47 (ООО

2. "Договор на поставку

сценических костюмов

от 30 марта 2023 года №

47 (ООО «Прима» и

МАОУ ДО «ДШИ ГО

Эгвекинот»)" Иное ООО

"Прима" от 30.03.2023г.

№№47, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a9cd687-9529-4fe9-8a77-bc736be5568f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PlTFxHlMnDDKEAnRYUZcpEPPSak%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/902c9ae2-3762-4472-bff2-82e4c0af3ed2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5FBEEg2BPxObrlcgk9%2FqQeNK89c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Прима» и

МАОУ ДО

«ДШИ ГО

Эгвекинот»)

Иное

Договор

Поставки от

07 апреля

2023 года №

Со-23-00121

(ООО

«Сапфир» и

МБУ ДО

«Детская

школа с.

Лаврентия»)

3. "Договор Поставки от

07 апреля 2023 года №

Со-23-00121 (ООО

«Сапфир» и МБУ ДО

«Детская школа с.

Лаврентия») " Иное

ООО "Сапфир" от

07.04.2023г. №№ Со-23-

00121 , приложен файл.

Иное

Договор

поставки от

31 марта

2023 года №

80 (ИП

Долиненко

Т.И. и

МАОУ ДО

«ДШИ ГО

Эгвекинот»)

4. "Договор поставки от

31 марта 2023 года № 80

(ИП Долиненко Т.И. и

МАОУ ДО «ДШИ ГО

Эгвекинот»)" Иное ИП

Долиненко Т.И. от

31.03.2023г. №№80,

приложен файл.

Иное

Договор

поставки от

29 марта

5. "Договор поставки от

29 марта 2023 № 38

МС0323 (ООО

«ТехноКит» и МАОУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/902c9ae2-3762-4472-bff2-82e4c0af3ed2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5FBEEg2BPxObrlcgk9%2FqQeNK89c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71925ce8-3beb-4787-bd23-9d238cb4fb25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ycumdqXwjGrSF%2BBb9cQOB6BVW6E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2203430f-9d42-4a7a-a115-ee7970d75376?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P7wL5Vhmipt%2Bzh8XiuhxezX49dA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26520445-233d-4139-b020-de2d7568fe32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Th9PFGHd%2FeN1AJt92Qb3tf9eFSw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 № 38

МС0323

(ООО

«ТехноКит»

и МАОУ ДО

«ДШИ ГО

Эгвекинот»

ДО «ДШИ ГО

Эгвекинот»" Иное ООО

"ТехноКит" от

29.03.2023г. №№

38МС0323, приложен

файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Постановлен

ие Об

утверждении

правил

формирован

ия,

предоставле

ния и

распредлени

я субсидий

из

окружного

бюджета

бюджета

муниципаль

ных

образований

Чукотского

автономного

округа

Выполнено.

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 27.01.20 г. №

24 утверждены правила

формирования,

предоставления и

распредления субсидий

из окружного бюджета

бюджета

муниципальных

образований Чукотского

автономного округа.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении правил

формирования,

предоставления и

распредления субсидий

из окружного бюджета

бюджета

муниципальных

образований Чукотского

31.12.2023 05.12.2023

1.17.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26520445-233d-4139-b020-de2d7568fe32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Th9PFGHd%2FeN1AJt92Qb3tf9eFSw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b604476-1a76-422f-9b91-8a4dccc41d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0Gcw6I7raIswPd9niGGG%2FYYOVE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа"

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 27.01.2020г. №

24, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от 23

декабря

2022 г. №

054-09-2023

-198

Выполнено. Между

Министерством

культуры Российской

Федерации и

Правительством

Чукотского автономного

округа

подписаноСоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23 декабря 2022 г. №

054-09-2023-198

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23 декабря 2022 г. №

054-09-2023-198"

31.12.2023 14.12.2023

1.17.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b604476-1a76-422f-9b91-8a4dccc41d36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e0Gcw6I7raIswPd9niGGG%2FYYOVE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f449ec1f-9221-40c9-889d-4b7cd126181d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4xpUOfprvaYuF6yLV762NHIWjgk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации и

Правительства

Чукотского автономного

округа от 23.12.2022г. №

054-09-2023-198,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/24/2023

11:37:36 AM

№ 77715000

-1-2023-003

Выполнено. Соглашение

№ 77715000-1-2023-003

заключено 24.01.2023

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа с

Администрацией

городского округа

Эгвекинот.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/24/2023

11:37:36 AM №

77715000-1-2023-003"

Соглашение от

31.12.2023 30.12.2023

1.17.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f449ec1f-9221-40c9-889d-4b7cd126181d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4xpUOfprvaYuF6yLV762NHIWjgk%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29766925136&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.01.2023г. №77715000

-1-2023-003, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Чукотского

автономного

округа от 23

января 2023

года № 01-

50/1

Выполнено.

Департамент культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа заключил

соглашения с

муниципальными

образованиями

администрациями

Чукотский

муниципальный район и

городской округ

Эгвекинот о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджетам

муниципальных

образований

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджету

муниципального

образования Чукотского

автономного округа от

23 января 2023 года №

31.12.2023 12.12.2023

1.17.K.

4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29766925136&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffa2de0e-f526-4dc2-afcd-8e232190e6ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=in4QiCTCBewWE8hqu%2F4cN98KcQM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01-50/1 " Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа и Администрациа

Чукотского

муниципального района

от 23.01.2023г. №01-

50/1 , приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

городскому

округу

Эгвекинот

на

государстве

нную

поддержку

отрасли

культуры от

24 января

2023 года №

77715000-1-

2023-003

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджету

городскому округу

Эгвекинот на

государственную

поддержку отрасли

культуры от 24 января

2023 года № 77715000-1

-2023-003 " Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа и Администрации

городского округа

Эгвекинот от

24.01.2023г. №77715000

-1-2023-003 , приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ffa2de0e-f526-4dc2-afcd-8e232190e6ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=in4QiCTCBewWE8hqu%2F4cN98KcQM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fe38f50-dfd8-4c27-b262-2f152772c7a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mT%2F7OPWFkb8orTD0JcWLnjjMGIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c797d41-879e-40c1-b072-74ea789c9a4e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rnX5sf3F37za0nkPEGlbfsDCQMY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Иное

Мониторинг

реализации

Выполнено. Просрочка

48 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

реализации" Иное

Департаментом

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа от

15.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.06.2023 02.08.2023

1.17.K.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка

10 дней. Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 23.12.2022г. №054-09

-2023-198, приложен

файл.

30.09.2023 11.10.2023

1.17.K.

6

Соглашение

Соглашение

о

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c797d41-879e-40c1-b072-74ea789c9a4e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rnX5sf3F37za0nkPEGlbfsDCQMY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8721c5d8-fc49-4e01-9e24-bd04d66bc9cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AapPhhS4v2D%2FabReh1rQguBlEhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07560f98-0e30-4429-a5a9-75cf81f2c0ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tzIkMUJTTqYbSrbFjS%2FU9VB11M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

городскому

округу

Эгвекинот

на

государстве

нную

поддержку

отрасли

культуры

бюджета бюджету

городскому округу

Эгвекинот на

государственную

поддержку отрасли

культуры" Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 24.01.2023г. №

77715000-1-2023-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Чукотского

автономного

округа

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджету

муниципального

образования Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 23.01.2023г. №

01-50/1, приложен файл.

Оснащены

Тихомиров нет

Платежное Выполнено.Риск снят:

31.12.2024 30.12.2024

2Единица 1 221.18

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07560f98-0e30-4429-a5a9-75cf81f2c0ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7tzIkMUJTTqYbSrbFjS%2FU9VB11M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f7e78af8-da0e-4e11-b431-d4b2cab734a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ntKCoqyylOhbZseSKEtqHD1MMQI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f88f26ba-0b08-40c3-9a2c-f401b6ad266f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kv8msrsBzFOe3p8MT1bbuzN%2BYe0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

источника

данных

поручение

Платежные

поручения -

федеральны

й и

региональны

й бюджеты

Неисполнение

мероприятия, Причина

риска: Неисполнение

мероприятия,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.05.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

выполнено на 100%,

срок исполнения

15.05.2024, Мероприятие

выполнено на 100%,

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100 % в мае 2024

года. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения -

федеральный и

региональный бюджеты"

Платежное поручение

Администрации

Анадрыского

муниципального района

от 15.05.2024г. №5018,

5020, 5022, 5024,

приложен файл.

Платежное 2. "Платежные

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f88f26ba-0b08-40c3-9a2c-f401b6ad266f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kv8msrsBzFOe3p8MT1bbuzN%2BYe0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e32cede1-dd98-4dd0-a081-21eff8437e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tB5UHOxhxrVwZRpeefm%2FPtMIrVs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Платежные

поручения -

муниципаль

ный бюджет

поручения -

муниципальный

бюджет" Платежное

поручение

Администрации

Анадырского

муниципального района

от 15.05.2024г. №5019,

5021, 5023, 5025,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Постановлен

ие О

внесении

изменений  в

постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от

29.12.2023

года № 531

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100% 15.05.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 29.12.2023

года № 531"

Постановление

Правительства

Чукотского автономного

округа от 08.10.2024г. №

355, приложен файл.

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

нет

источника

данных

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

№1 к

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100% 15.05.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Департамент

а

Соглашению

№01-50/17

от

26.01.2024 о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Чукотского

автономного

округа

"Дополнительное

соглашение №1 к

Соглашению №01-50/17

от 26.01.2024 о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджету

муниципального

образования Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Департамента культуры

и туризма Чукотского

автономного округа от

26.04.2024г. №1,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Чукотского

автономного

округа

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджета бюджету

муниципального

образования Чукотского

автономного округа "

Соглашение

Департамента культуры

и туризма Чукотского

автономного округа от

26.01.2024г. №01-50/17,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

окружного

бюджету

муниципаль

ного

образования

Чукотского

автономного

округа

Выполнено. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из окружного

бюджету

муниципального

образования Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Департамента культуры,

спорта и туризма

Чукотского автономного

округа от 26.01.2024г. №

01-50/17, приложен

файл.

31.12.2024 26.12.2024

1.18.K.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

федеральны

й и

региональны

й бюджет

Выполнено.

Мероприятие выполнено

на 100% 15.05.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения -

федеральный и

региональный бюджет"

Платежное поручение

31.12.2024 25.12.2024

1.18.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5018,

5020, 5022, 5024,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

муниципаль

ный бюджет

2. "Платежные

поручения -

муниципальный

бюджет" Платежное

поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5019,

5021, 5023, 5025,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

федеральны

й и

региональны

й бюджеты

Выполнено. Просрочка

233 дней. Мероприятие

выполнено на 100 % в

мае 2024 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения -

федеральный и

региональный бюджеты"

Платежное поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5018,

5020, 5022, 5024,

приложен файл.

30.04.2024 19.12.2024

1.18.K.

5

Платежное 2. "Платежные
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159

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Платежные

поручения -

муниципаль

ный бюджет

поручения -

муниципальный

бюджет" Платежное

поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5019,

5021, 5023, 5025,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

данных

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

муниципаль

ный бюджет

Выполнено. Просрочка

186 дней. Мероприятие

выполнено на 100 % в

мае 2024 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения -

муниципальный

бюджет" Платежное

поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5019,

5021, 5023, 5025,

приложен файл.

15.06.2024 18.12.2024

1.18.K.

6

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

федеральны

й и

региональны

2. " Платежные

поручения -

федеральный и

региональный бюджеты"

Платежное поручение

Администрации

Анадырского района от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й бюджеты

15.05.2024г. №5018,

5020, 5022, 5024,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Тихомиров

Евгений

Анатольевич

- Начальник

Департамент

а

нет

источника

контроля

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

федеральны

й и

региональны

й бюджеты

Выполнено. Просрочка

80 дней. Мероприятие

выполнено на 100 % в

мае 2024 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения -

федеральный и

региональный бюджеты"

Платежное поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5018,

5020, 5022, 5024,

приложен файл.

30.09.2024 19.12.2024

1.18.K.

7

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

муниципаль

ный бюджет

2. "Платежные

поручения -

муниципальный

бюджет" Платежное

поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5019,

5021, 5023, 5025,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

Тихомиров

Евгений

Анатольеви

Платежное

поручение

Платежные

Выполнено. Просрочка

34 дней. Мероприятие

выполнено на 100 % в

15.11.2024 19.12.2024

1.18.K.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

ч -

Начальник

Департамент

а

поручения -

муниципаль

ный бюджет

мае 2024 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения -

муниципальный

бюджет" Платежное

поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5019,

5021, 5023, 5025,

приложен файл.

Платежное

поручение

Платежные

поручения -

федеральны

й и

региональны

й бюджеты

2. "Платежные

поручения -

федеральный и

региональный бюджеты"

Платежное поручение

Администрации

Анадырского района от

15.05.2024г. №5018,

5020, 5022, 5024,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7c71539-73bc-4a72-9293-084ca7588218?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oi54YVHcjTQ2soklTiCP6GiC8W0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39dab38a-d18e-4c20-922c-87423d0ece1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YPUpNSKOx%2FDBa68HzPBGObxy5o0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,001.1 0,000,000,00 0,000,00

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:551310

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,000,000,00 0,000,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

0,001.2 0,000,000,00 0,000,00

(03) Приобретены передвижные

многофункциональные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:551900

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,000,000,00 0,000,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00

0,001.3 0,000,000,00 0,000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,000,000,00 0,000,00

0,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

0,001.4 0,000,000,00 0,000,00

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551900

0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,000,000,00 0,000,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00внебюджетные источники1.4.4 0,000,000,00 0,000,00

27 976,601.5 100,0027 976,6027 976,60 0,0027 976,60

(17) Реконструированы и

капитально отремонтированы

муниципальные музеи, код

направления расходов:55970,

Z5970, А59700

27 976,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1

Выполнено на 100 %. В нижней

таблице отображаются

денежные средства без

муниципального уровня

бюджета.

100,0027 976,6027 976,60 0,0027 976,60

27 948,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

Выполнено на 100 %. В нижней

таблице отображаются

денежные средства без

муниципального уровня

бюджета.

100,0027 948,6027 948,60 0,0027 948,60

27 948,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

100,0027 948,6027 948,60 0,0027 948,60

27 976,60

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

Выполнено на 100 %. В нижней

таблице отображаются

денежные средства без

муниципального уровня

бюджета.

100,0027 976,6027 976,60 0,0027 976,60

0,00внебюджетные источники1.5.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 380,401.6 100,003 380,403 380,40 0,003 380,40

(18) Технически оснащены

муниципальные музеи, код

направления расходов:559000

3 380,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1

Мероприятие выполнено на

100%. В нижней таблице

отражаются данные без

муниципального

софинансирования.

100,003 380,403 380,40 0,003 380,40

3 367,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

Мероприятие выполнено на

100%. В нижней таблице

отражаются данные без

муниципального

софинансирования.

100,003 367,503 367,50 0,003 367,50

3 367,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

100,003 367,503 367,50 0,003 367,50

3 380,40

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

Мероприятие выполнено на

100%. В нижней таблице

отражаются данные без

муниципального

софинансирования.

100,003 380,403 380,40 0,003 380,40

0,00внебюджетные источники1.6.4 0,000,000,00 0,000,00

502,601.7 100,00502,60502,60 502,60502,60

(20) Оснащены образовательные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:55190, А5193, 551930

502,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1

Мероприятие выполнено на

всю сумму, муниципальные

средства в помесячном

исполнении не указываются

100,00502,60502,60 502,60502,60

500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

Мероприятие выполнено на

всю сумму, муниципальные

средства в помесячном

исполнении не указываются

100,00500,00500,00 0,00500,00

500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

100,00500,00500,00 0,00500,00

502,60

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

Мероприятие выполнено на

всю сумму, муниципальные

средства в помесячном

исполнении не указываются

100,00502,60502,60 502,60502,60

0,00внебюджетные источники1.7.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

31 859,60 100,0031 859,60

31 859,60

31 816,10

31 816,10

31 859,60 100,0031 859,60

0,00 0,000,00

31 816,10 100,00

31 859,60 502,6031 859,60

31 859,60 502,6031 859,60

31 816,10 0,0031 816,10

31 859,60 502,6031 859,60

0,00 0,000,00

31 816,10 0,0031 816,10

100,0031 859,60

100,0031 816,10


