
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Банчук Юрий Анатольевич

_____________

(подпись)

"(1) Кадры для цифровой экономики (Чукотский автономный округ)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

нет
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

Задача. Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых

компетенций

1

ЧеловекФП

Количество государственных

(муниципальных) служащих и

работников учреждений,

прошедших обучение

компетенциям в сфере

цифровой трансформации

государственного и

муниципального управления,

ежегодно, возрастающий

0 0 91.1. 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. _

Сотрудники

региональных органов

исполнительной власти

и органов местного

самоуправления

Чукотского

автономного округа

прошли программы

повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки по

ключевым

компетенциям

цифровой экономики

Значение: 240,0000

Дата: 31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Иное

Количестово

обученных

специалисто

в по

программе

Кадры ЦЭ на

31.12.2024

Завершено.Существует

риск: нет рисков,

Причина риска: нет

причин, Вероятность:

10%, Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. меры

приняты, срок

исполнения 31.12.2024,

Банчук Юрий

Анатольевич -

Начальник

Департамента

цифрового развития

Чукотского

автономного округа

/Правительство

Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, нет,

Выполнено. 87

31.12.2021 31.12.202487- 0 872401.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ff49efd-7df2-437e-a06f-8d2a3f6275d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeuE8CPtum1plz%2BwB9r4DK69Iks%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госслужащих прошли

обучения по

программам

повышения

квалификации по

направлению

компетенции в

цифровой экономике

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена

информация : 87 из

240. Подтверждающие

документы: 1.

"Количестово

обученных

специалистов по

программе Кадры ЦЭ

на 31.12.2024" Иное

Департамент

цифрового развития

ЧАО от 31.12.2024г. №

1, приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

Иное

РАНХиГС

Выполнено. Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. проводится

обучение до конца

2021, срок исполнения

31.12.2021 31.12.20211.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ff49efd-7df2-437e-a06f-8d2a3f6275d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yeuE8CPtum1plz%2BwB9r4DK69Iks%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

30.12.2021, нет.

проводиться обучение

сотрудников

Подтверждающие

документы: 1.

"РАНХиГС" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ от

01.10.2021г. №1,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

РАНХиГС

Выполнено. Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. проводится

обучение сотрудников,

срок исполнения

30.12.2021, нет.

проводится обучение

сотрудников

Подтверждающие

документы: 1.

"РАНХиГС" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ от

01.10.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

Иное

РАНХиГС

Выполнено. Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

31.12.2021 31.12.20211.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. проводится

обучение сотрудников,

срок исполнения

30.12.2021, нет.

проводится обучение

сотрудников

Подтверждающие

документы: 1.

"РАНХиГС" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

01.10.2021г. №1,

приложен файл.


