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регионального проекта —

Бочкарев Виктор Васильевич

_____________

(подпись)

" ( F1-77 ) Жилье"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

182 893,4700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

1.1. 0 0.001 0.0028 0.0028

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

2.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0010

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010

0,0028

0,00120,0000 0,0000 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0019 0,0022 0,0022

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0010

0,0028

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0010 Дата: 31.12.2022

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Чукотка.рф Иное РВЭ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"РВЭ" Иное

Адмнистрации от

18.11.2021г. №RU87-

509103-05-2021,

приложен файл.

выполнено

Предоставлена

информация : 0.0028 из

0.001.

31.12.2022 31.12.2021

0.0028

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.00280.001

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

В работе.

31.12.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

1.1.

2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Выполнено.

31.12.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.1.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Выполнено.

31.12.2022 31.12.2021

1.1.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

Выполнено.

31.12.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

1.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Выполнено.

31.12.2022 31.12.2021

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

Бочкарев чукотка.рф Иное

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

уведомление

об

окончании

строительст

ва

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Андыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

2.1.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации

Анадырского го от

09.08.2021г. №RU87-301

-1-2021, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

а

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

приложен файл.

2.1.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чукотского

автономного

округа

2.1.

5

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

2.1.

7

Оборудование

приобретено

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное  от

г. №, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

Оборудование

Бочкарев

Иное Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

8

установлено

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

уведомление

об

окончании

строительств

а

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное  от

г. №, приложен файл.

2.1.

9

Оборудование введено в

эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное  от

г. №, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

2.1.

10

Техническая готовность

объекта, %

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

строительства" Иное  от

г. №, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

11

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "уведомление об

окончании

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

а

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

318 006,20318 006,20

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 182 893,47 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20318 006,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 182 893,47 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20318 006,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20318 006,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20318 006,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

182 893,47 57,51182 893,47318 006,20

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

318 006,20318 006,20 182 893,47 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20318 006,20 182 893,47 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20318 006,20 0,00 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20 0,00 57,51182 893,47318 006,20

318 006,20318 006,20 182 893,47 57,51182 893,47318 006,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

318 006,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0.00 68 794.90 68 794.90 68 794.90 68 794.90 68 794.90 318 006.2068 794.9068 794.9068 794.9068 794.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182 893.4768 794.860.000.000.00

0.00

0.00


