
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гридчин Валерий Иванович

_____________

(подпись)

"(69) Жилье"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

12 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 11 достигнутых результатов.

78 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 67 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

659444,34 тыс. руб., 78,46%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Доклад" Иное Департамент от

04.10.2024г. №бн, приложен

файл.

0 0,002 чукотка.рф0,00511.1. 0,002

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Существует риск: Отклонение

отсутствует, Причина риска:

Отклонение отсутствует,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 27.12.2024г.

Принятые меры: 1. Отклонение

отсутствует, срок исполнения

27.12.2024, Гридчин Валерий

Иванович - Заместитель

Губернатора Председателя

Правительства, начальник

Департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Доклад" Иное Департамент от

04.10.2024г. №бн, приложен

0 0 02.1. 0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c37bd76c-6dae-4e4e-9d4c-4a57d9af8650?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xsFF8PBKAVau5hUGtPYjDNouPCY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c474300-0c87-4f3d-a430-f28c094ffbd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Pww8XxJRmbzzOCIDoej5boNngE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c474300-0c87-4f3d-a430-f28c094ffbd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Pww8XxJRmbzzOCIDoej5boNngE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0010 Дата:

31.12.2019

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.подписано

допсоглашение от

15.12.2020 № 069-2019

-F10069-1/1 ЦП

изменены до 0,001

Просрочка 368 дней.

Предоставлена

информация : 0,0011 из

0,001.

Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

соглашение"

Соглашение Минстроя

РФ от 15.12.2020г. №

№ 069-2019-F10069-

1/1, приложен файл.

31.12.2019 01.01.20210,001

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0,00110,0011.1

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0010 Дата:

31.12.2020

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

Чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввоод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.исполнено

Предоставлена

информация : 0,0017 из

0,001.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввоод

объекта в

эксплуатацию" Иное

31.12.2020 22.12.2020

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0,00170,0011.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Департамент

а

Билибинского МР от

22.12.2020г. №RU87-

502302-1-2020,

приложен файл.

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0010 Дата:

31.12.2021

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Иное

РАЗРЕШЕН

ИЕ на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 0,003 из

0,001.

Подтверждающие

документы: 1.

"РАЗРЕШЕНИЕ на

ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрациии

муниципального

образования Чукотский

муниципальный район

от 30.12.2021г. №RU87

-508305-03-2021,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.20210,003

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0,0030,0011.3

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

ПП 316 от

16.08.2019

Выполнено. ПП 156 от

20.05.2021

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

ПП 316 от 16.08.2019"

Постановление

Правительства ЧАО от

20.05.2021г. №156,

приложен файл.

31.12.2021 21.05.20211.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Постановлен

ие ПП о

внесении

изменений в

ПП 316

Выполнено. исполнено

Подтверждающие

документы: 1. "ПП о

внесении изменений в

ПП 316 "

Постановление ПП

Чукотского АО от

20.05.2021г. №156,

приложен файл.

31.12.2021 22.05.20211.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

Выполнено. исполнено

15.12.2020

Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

соглашение"

Соглашение Минстроя

РФ от 15.12.2020г. №

№ 069-2019-F10069-

1/1, приложен файл.

31.12.2021 03.05.20211.3.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Отчет отчет

Выполнено.

исполнение КТ

показано под

фактическое

31.12.2021 03.05.20211.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

финансирование в

периоде

Подтверждающие

документы: 1. "отчет "

Отчет Минстроя РФ от

13.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Проведено

исследование по

вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

ПП от

16.08.2019

№ 316

Выполнено. исполнено

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

ПП от 16.08.2019 №

316" Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

20.05.2021г. №156,

приложен файл.

31.12.2021 22.05.20211.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0010 Дата:

31.12.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввод

объекта

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0,005 из

0,001.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта" Иное

Администрация

городсколго округа

Анадырь от

19.09.2022г. №RU

87301000-2-2022,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20220,005

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0,0050,0011.4

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

РФ от 30.09.2019г. №

31.12.2022 31.12.20221.4.K.1



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

069-2019-F10069-1,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Администрация

городского округа

Анадырь от

30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221.4.K.2



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

В работе. отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.2022 31.12.20221.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

В работе. отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.2022 31.12.20221.4.K.4

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

31.12.2022 31.12.20221.4.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Администрация

городского округа

Анадырь от

30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

В работе. отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.2022 31.12.20221.4.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

РФ от 30.01.2019г. №

069-2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221.4.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведено

исследование по

вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие "Об

утверждении

Государстве

нной

программы

"Развитие

жилищного

строительств

а в

Чукотском

автономном

округе"

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

Государственной

программы "Развитие

жилищного

строительства в

Чукотском

автономном округе""

Постановление

Правительство

Чукотского

автономного округа от

16.08.2017г. №316,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221.4.K.8

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0010 Дата:

31.12.2023

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

Чукотка.рф

Иное Инфо

Выполнено.Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023 31.12.20230,006

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0,0060,0011.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed5faa77-0c11-422e-b47e-29fb0be2086a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kvk1emFWhplzltjwSfN0wZYw8Tc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

начальник

Департамент

а

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Предоставлена

информация : 0,006 из

0,001.

Подтверждающие

документы: 1. "Инфо"

Иное Росстат от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed5faa77-0c11-422e-b47e-29fb0be2086a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kvk1emFWhplzltjwSfN0wZYw8Tc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b369d72-fb00-4ffc-a802-17995bb7fc69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AEq0Yb%2BpbsV4WMiiztBT0NsKQ2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 31.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

31.12.2023 29.12.20231.5.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b369d72-fb00-4ffc-a802-17995bb7fc69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AEq0Yb%2BpbsV4WMiiztBT0NsKQ2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление"

Постановление

Правительство от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.20231.5.K.2

Утверждено

Бочкарев

Закон О Выполнено. Риск снят:

31.12.2023 29.12.20231.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b369d72-fb00-4ffc-a802-17995bb7fc69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AEq0Yb%2BpbsV4WMiiztBT0NsKQ2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/694d6b04-59dd-4614-be6f-67464abcf38f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aQAP5OmsEnLWKihM43zX2nc9IcI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

бюджете

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/694d6b04-59dd-4614-be6f-67464abcf38f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aQAP5OmsEnLWKihM43zX2nc9IcI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "О

бюджете" Закон Дума

ЧАО от 08.12.2023г. №

76, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.20231.5.K.4

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Иное Доклад

Выполнено. Риск снят:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

31.12.2023 31.12.20231.5.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/694d6b04-59dd-4614-be6f-67464abcf38f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aQAP5OmsEnLWKihM43zX2nc9IcI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2abc2980-5539-4f12-ae2c-fefe0e5f9c20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9Rfr2MMciJipD1F2DlpYvwe7b8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 29.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Доклад" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2abc2980-5539-4f12-ae2c-fefe0e5f9c20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9Rfr2MMciJipD1F2DlpYvwe7b8%3D


23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.20231.5.K.6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Иное отчет

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

31.12.2023 30.12.20231.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2abc2980-5539-4f12-ae2c-fefe0e5f9c20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h9Rfr2MMciJipD1F2DlpYvwe7b8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c30be3a7-ba2b-4058-9ea3-8fff74b15ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2BFs0loPnBopbzLcPTv3yXMBWk8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Департамент от

30.12.2023г. №бн,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c30be3a7-ba2b-4058-9ea3-8fff74b15ed3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2BFs0loPnBopbzLcPTv3yXMBWk8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00415b27-0fb5-44aa-b36c-7324b793bce1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i88ilb06MycZexVNIa20LFQmeuE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведено

исследование по

вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное инфо

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

31.12.2023 29.12.20231.5.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00415b27-0fb5-44aa-b36c-7324b793bce1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i88ilb06MycZexVNIa20LFQmeuE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "инфо"

Иное департамент от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0070 Дата:

31.12.2024

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Иное

информация

Росстата о

вводе жилья

Выполнено.Риск снят:

отклонение

отсутствует, Причина

риска: отклонение

отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

24.12.2024г. Принятые

меры: 1. отклонение

отсутствует, срок

исполнения 24.12.2024,

Гридчин Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУКОТСКОГО

31.12.2024 25.12.20240,0051

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0,00510,0021.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00415b27-0fb5-44aa-b36c-7324b793bce1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i88ilb06MycZexVNIa20LFQmeuE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c39004ee-1b30-4357-bc6f-305f048f4a94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LYg9cPtmvuaUiUhw8eIcVEzXt3k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0,0051 из

0,002.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация Росстата

о вводе жилья" Иное

Росстат от 24.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.

отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Правительство РФ от

30.12.2017г. №1710,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.20241.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c39004ee-1b30-4357-bc6f-305f048f4a94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LYg9cPtmvuaUiUhw8eIcVEzXt3k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.20241.6.K.2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Выполнено.

отклонение

отсутствует

Подтверждающие

31.12.2024 24.12.20241.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ba1f929f-c2e5-431e-b041-91d6d7e30055?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mvMi4wLZOYaHMhTsbAs8iDcBkk0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Правительст

ва

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Правительство РФ от

30.12.2017г. №1710,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.20241.6.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47546e08-0121-4c5c-9d43-ec4e1882a5a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XQdsqJIGJ%2FREAkCoNXRv6Z9m9ek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.

отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Правительство РФ от

30.12.2017г. №1710,

приложен файл.

31.12.2024 24.12.20241.6.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a2cd536-9c11-488d-8867-eac6e457ae5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rzrhsooaEkEIjIElrcMvrmOUzMI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.20241.6.K.6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2022/002 от

15.04.2022.

31.12.20241.6.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a2cd536-9c11-488d-8867-eac6e457ae5a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rzrhsooaEkEIjIElrcMvrmOUzMI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Проведено

исследование по

вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F1-

69-2024/003 от

07.06.2024.

31.12.20241.6.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 25.12.20241.6.K.9

Обеспечен ввод жилья

в субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0020 Дата:

31.12.2030

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

Чукотка.рф

Завершено.

Предоставлена

информация :

0,021900000000000003

из 0,007. Исключен на

основании ЗИ №F1-69-

2024/003 от

07.06.2024.

31.12.2030

Миллион

квадратн

ых

метров

0

0,021900

00000000

0003

0,0021.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20f23c23-74cc-4cec-9c79-187516f4024b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3ksePPr8SaCrj%2BxiiADGEqjaTcw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Департамент

а

2.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Акт приема-передачи

Администрация от

20.03.2022г. №26,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20220Единица 0 002.1

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

АНадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/495f0655-4ab2-49a8-a76f-5c211a866bc8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tt9VFDDuYev5hWqv%2Fxv6O5CjlQc%3D


35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.3

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Соглашение

Соглашение

о реализации

национально

го проекта

"Жилье"

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

31.12.2022 31.12.20222.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

национального проекта

"Жилье"" Соглашение

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

30.01.2019г. №№069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Строительно-

монтажные работы

завершены

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оборудование

приобретено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.7

Оборудование

установлено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

31.12.2022 31.12.20222.1.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамен

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Техническая

готовность объекта, %

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.2022

2.1.K.1

0

Заключение органа

Бочкарев

Иное Выполнено.

31.12.2022 31.12.20222.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

строительного надзора

получено

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрация

Анадырского от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

1

Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

чукотка.рф

Иное

соглашение

Выполнено.Риск снят:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

31.12.2023 31.12.20230Единица 0 002.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ade76d4-3ccc-481a-8c5b-a5260ef2462d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bcGGhGZ1kaJXISV6Y6RMIUkqoDA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0,0000 Дата:

31.12.2023

начальник

Департамент

а

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 31.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение" Иное

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Земельный участок

Бочкарев

Соглашение Выполнено. Риск снят:

31.12.2023 31.12.20232.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ade76d4-3ccc-481a-8c5b-a5260ef2462d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bcGGhGZ1kaJXISV6Y6RMIUkqoDA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22075dfc-dea0-482c-b27d-a450036b9070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KxnyfiwZ6GRahtsltlqah06WtVs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлен

заказчику

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22075dfc-dea0-482c-b27d-a450036b9070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KxnyfiwZ6GRahtsltlqah06WtVs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

31.12.2023 31.12.20232.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22075dfc-dea0-482c-b27d-a450036b9070?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KxnyfiwZ6GRahtsltlqah06WtVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e6c9907-51a8-438b-b131-eba687ccfd56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2BP2Ken7ESRtRuUWW7k5d66yMuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 30.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

31.12.2023 31.12.20232.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e6c9907-51a8-438b-b131-eba687ccfd56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A%2BP2Ken7ESRtRuUWW7k5d66yMuA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15f9b1be-6417-4026-b4aa-2da3a15a427d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZP%2FKGc0sgZSB220%2Bys3Fln1a2Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

31.12.2023 31.12.20232.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15f9b1be-6417-4026-b4aa-2da3a15a427d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rZP%2FKGc0sgZSB220%2Bys3Fln1a2Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/591c79ec-fdf8-428d-ab0b-d40552a7f067?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Pac0ogRxvVTALvJaWaKhOLOSJo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

исполнения 02.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

31.12.2023 31.12.20232.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/591c79ec-fdf8-428d-ab0b-d40552a7f067?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Pac0ogRxvVTALvJaWaKhOLOSJo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e43cbda-9a9a-44e3-abc9-65a5689a9b70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yZSEJOG95ST4tY6V5xGFgCuv7yQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 30.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e43cbda-9a9a-44e3-abc9-65a5689a9b70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yZSEJOG95ST4tY6V5xGFgCuv7yQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

31.12.2023 31.12.20232.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e43cbda-9a9a-44e3-abc9-65a5689a9b70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yZSEJOG95ST4tY6V5xGFgCuv7yQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a828c5b-2d9c-469a-b7f5-60463ec6d001?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2TZc1seAqpu5Bw0KkmI7lRXPz2g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Оборудование

приобретено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

31.12.2023 31.12.20232.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a828c5b-2d9c-469a-b7f5-60463ec6d001?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2TZc1seAqpu5Bw0KkmI7lRXPz2g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc58ef2-87c9-47a3-9184-b0944909bd78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EzvvMR%2B0dMcxu8OStM%2BwXkqZRVU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 30.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

31.12.2023 31.12.20232.2.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc58ef2-87c9-47a3-9184-b0944909bd78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EzvvMR%2B0dMcxu8OStM%2BwXkqZRVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94acb84e-98aa-4e7b-a117-9ca980b18e42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q9%2FJ2qtw3Lz6nJiPRuCxRnpKyts%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

31.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

31.12.2023 31.12.20232.2.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94acb84e-98aa-4e7b-a117-9ca980b18e42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q9%2FJ2qtw3Lz6nJiPRuCxRnpKyts%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69c5bc95-1430-4a7a-8689-70236c5e8615?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nyKW1DDUEp4fiQ3UeMMjw%2Fe8C5w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 30.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69c5bc95-1430-4a7a-8689-70236c5e8615?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nyKW1DDUEp4fiQ3UeMMjw%2Fe8C5w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd8f6a30-9eef-4c9f-9f73-a26b98d9972f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ZROaVu4z%2FGodoBt6tuJ73NwiRc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая

готовность объекта, %

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 30.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

31.12.2023 31.12.2023

2.2.K.1

0

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd8f6a30-9eef-4c9f-9f73-a26b98d9972f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ZROaVu4z%2FGodoBt6tuJ73NwiRc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

31.12.2023 31.12.2023

2.2.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd8f6a30-9eef-4c9f-9f73-a26b98d9972f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2ZROaVu4z%2FGodoBt6tuJ73NwiRc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbf314eb-3c3f-408c-b105-15e1d89792f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N7ee%2BxQ0%2B1fj3dcl876vm4uS8SE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Департамент от

15.12.2020г. №бн,

приложен файл.

Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2024

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

чукотка.рф

Соглашение

Соглашение

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20240Единица 0 002.3

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbf314eb-3c3f-408c-b105-15e1d89792f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N7ee%2BxQ0%2B1fj3dcl876vm4uS8SE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5faa4490-61f0-4f6e-8068-d39ccb1fe886?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Km8%2FbbSwbUmCQjzEO6QEgfMC6U4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85f9adc0-b480-4f8e-a503-98dbd5e18dc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xHVcdTBREgYoo020ljFvauGYpyk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85f9adc0-b480-4f8e-a503-98dbd5e18dc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xHVcdTBREgYoo020ljFvauGYpyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb734b08-75b9-4d34-b94b-a4fb98c26015?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2NAMLfwh7MepmFqLqAVOgz%2FPdTU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb734b08-75b9-4d34-b94b-a4fb98c26015?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2NAMLfwh7MepmFqLqAVOgz%2FPdTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbd0b8ff-2ebd-41dc-8cac-6de1a3ac8911?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WIJ7LQDflaU7j4dzBS9TG0Jbk3g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.5

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbd0b8ff-2ebd-41dc-8cac-6de1a3ac8911?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WIJ7LQDflaU7j4dzBS9TG0Jbk3g%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/031e32f1-4e31-45e3-92e6-a5b56423f6ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FB5z3hcM8AH23vzjrkFkH6JR2hM%3D


61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.7

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/031e32f1-4e31-45e3-92e6-a5b56423f6ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FB5z3hcM8AH23vzjrkFkH6JR2hM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9af2ddb6-d603-41f9-aab5-68453836ee41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F0OmHXnsLriTE%2FQ4%2Bpm66fysoA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d1ee8e2-2905-4903-b6f4-992f90f3f7d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjM3yq7dlSCM54NBork2wO0ioUg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20242.3.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d1ee8e2-2905-4903-b6f4-992f90f3f7d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CjM3yq7dlSCM54NBork2wO0ioUg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f51f9109-a777-4f0e-9e38-2cbcb2c3a558?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e5180yxMY%2FCvv1qjnm7%2BhX7tvEk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

Строительно-

монтажные работы

завершены

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

2.3.K.1

0

Оборудование

приобретено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2024 27.12.2024

2.3.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f51f9109-a777-4f0e-9e38-2cbcb2c3a558?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e5180yxMY%2FCvv1qjnm7%2BhX7tvEk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b38515d6-705a-4360-9b06-8344d3323c8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n%2BHx5lKdiXw3OIrI%2FCfsU5b5d60%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a9b147-80a6-4d29-881a-e750f1ba68a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HUJ92ZEEJzPn1h9Vgxkd%2B9vuMlI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F1-0069-1,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

2.3.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12a9b147-80a6-4d29-881a-e750f1ba68a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HUJ92ZEEJzPn1h9Vgxkd%2B9vuMlI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/831d5fef-14cf-4632-aadb-bdde9c6327da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ztVMh2mLEgZCLdK5PIb2uYZbBs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Оборудование введено

в эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

2.3.K.1

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/831d5fef-14cf-4632-aadb-bdde9c6327da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ztVMh2mLEgZCLdK5PIb2uYZbBs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f0b7e1b-b027-4868-ab0f-d34eb82b641c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sO4e3YJvp%2B7%2FIDMOtJkR%2BaTfN9c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Техническая

готовность объекта, %

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

2.3.K.1

4

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

31.12.2024 27.12.2024

2.3.K.1

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f0b7e1b-b027-4868-ab0f-d34eb82b641c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sO4e3YJvp%2B7%2FIDMOtJkR%2BaTfN9c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4da4774-24aa-4c0f-8da5-0a97b0f92189?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8jcab6gRQnhFmk2hkok0qPz2Xc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b72a0e7-49e7-4183-adf2-087e344c5525?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0zxUN%2Fm67ldmwBr%2B8TaX3huh8kM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение Минстрой

от 30.01.2019г. №069-

2019-F10069-1,

приложен файл.

Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2020

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

чукотка.рф

Иной вид

документа

разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иной

вид документа от г. №,

приложен файл.

31.12.2020 20.01.2020Единица 0 002.4

Обеспечен ввод жилья

в рамках реализации

Гридчин

Валерий

чукотка.рф

Иное

уведомление

Выполнено.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.20210Единица 0 002.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b72a0e7-49e7-4183-adf2-087e344c5525?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0zxUN%2Fm67ldmwBr%2B8TaX3huh8kM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2021

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

об

окончании

строительств

а

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Иное

Уведомлени

е об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации

Анадырского го от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Андыря от 09.08.2021г.

№RU87-301-1-2021,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.2

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

31.12.2021 31.12.20212.5.K.3



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

а

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Строительно-

монтажные работы

завершены

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

Анадыря от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.6

Оборудование

приобретено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

31.12.2021 31.12.20212.5.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

от г. №, приложен

файл.

Оборудование

установлено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

от г. №, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Оборудование введено

в эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

от г. №, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.20212.5.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Техническая

готовность объекта, %

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

от г. №, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.5.K.1

0

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Иное

уведомление

об

окончании

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"уведомление об

окончании

строительства" Иное

Администрации го

31.12.2021 31.12.2021

2.5.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Анадыря от

09.08.2021г. №RU87-

301-1-2021, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

1 579 015,401.1 78,46659 444,34840 477,50 182 893,47840 477,50

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации,

код направления расходов:422800

1 579 015,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 78,46659 444,34840 477,50 182 893,47840 477,50

1 579 015,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

69,301 186 660,891 712 378,90 0,001 712 378,90

1 579 015,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

69,301 186 660,891 712 378,90 0,001 712 378,90

1 579 015,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

78,46659 444,34840 477,50 182 893,47840 477,50

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 579 015,40 78,46659 444,34

1 579 015,40

1 579 015,40

1 186 660,89

1 579 015,40 78,46659 444,34

0,00 0,000,00

1 579 015,40 69,30

840 477,50 182 893,47840 477,50

840 477,50 182 893,47840 477,50

1 712 378,90 0,001 712 378,90

840 477,50 182 893,47840 477,50

0,00 0,000,00

1 712 378,90 0,001 712 378,90

78,46659 444,34

69,301 186 660,89


