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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

1.1. 33 33 33 33

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"территория Отке" Иное

Администрация ГО

Анадырь от 12.07.2021г.

№1, приложен файл. 2.

"парк Рультытегина 2"

Иное Администрация ГО

Анадырь от 14.07.2021г.

№2, приложен файл. 3.

"парк "Молодежный""

Иное Администрация ГО

Анадырь от 30.11.2021г.

№3, приложен файл.

отсутствуют отклонения

1.2. 4 8 8 . 8

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

1.3. 1 1 1 1

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Существует риск: ИКГС,

Причина риска:

показатель

актуализируется после

01.04.2022 года, согласно

1.4. 167 181 174 174
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

результатам

размещенным

Минстроем России на

официальном сайте

«Индекс качества

городской среды». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 01.04.2022г.

Принятые меры: 1.

показатель

актуализируется после

01.04.2022 года, согласно

результатам

размещенным

Минстроем России на

официальном сайте

«Индекс качества

городской среды», на

другие показатели не

влияет., срок исполнения

01.04.2022.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Существует риск: ИКГС,

Причина риска:

показатель

актуализируется после

01.04.2022 года, согласно

результатам

размещенным

Минстроем России на

официальном сайте

«Индекс качества

городской среды». ,

2.1. 0 8 4 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 01.04.2022г.

Принятые меры: 1.

показатель

актуализируется после

01.04.2022 года, согласно

результатам

размещенным

Минстроем России на

официальном сайте

«Индекс качества

городской среды», на

другие показатели не

влияет., срок исполнения

01.04.2022.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск:

благоустройство

Набережной г. Певек,

Причина риска:

Невозможность доставки

материалов в порт г.

Певек, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 01.07.2022г.

Принятые меры: 1.

Закуплены материалы,

срок исполнения

01.07.2022. Завоз

материалов планируется

в летнюю навигацию 2022

года

2.2. 0 1 0 . 0

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупленное

2.3. 0 90 90 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

оборудование" Иное

Департамент

промышленной политики

Чукотского автономного

округа от 01.12.2021г. №1,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПРОТОКОЛ № 8

заседания общественной

комиссии по итогам

проведения рейтингового

голосования за выбор

общественных

территорий,

планируемых к

благоустройству в 2022

году в го Анадырь в

Чукотском автономном

округе" Протокол

Департамент

промышленной политики

Чукотского автономного

округа от 03.06.2021г. №8,

приложен файл. 2.

"Голосование по ФКГС"

Протокол

Администрация ГО

Анадырь от 23.04.2021г.

№2, приложен файл. 3.

2.4. 9.1 15 15 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Голосование по ФКГС"

Протокол

Администрация ГО

Анадырь от 23.12.2021г.

№3, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

33,00000,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

8,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 8,0000 8,0000

8,0000

5,00000,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 8,0000

7,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00000,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

181,0000

174,0000174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000

174,0000

174,00000,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000 174,0000

ФП Балл 181,0000

174,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

нарастающим итогом

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

8,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

4,00000,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 8,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

.

Иное

общественна

я территория

ул. Отке,

Иное парк

Рультытегин

а 2, Иное

парк

"Молодежн

ый"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"общественная

территория ул. Отке"

Иное Администрация ГО

Анадырь от 12.06.2021г.

№1, приложен файл. 2.

"парк Рультытегина 2"

Иное Администрация ГО

Анадырь от 14.07.2021г.

№2, приложен файл. 3.

"парк "Молодежный""

Иное Администрация ГО

Анадырь от 01.12.2021г.

№3, приложен файл.

отсутствуют отклонения

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2021 15.12.2021

8Единица 0 88

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Иное

общественна

я территория

ул. Отке,

Иное парк

Рультытегин

а 2, Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "общественная

территория ул. Отке"

Иное Администрация ГО

Анадырь от 12.06.2021г.

31.12.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

парк

"Молодежн

ый"

№1, приложен файл.

2. "парк Рультытегина 2"

Иное Администрация ГО

Анадырь от 14.07.2021г.

№2, приложен файл.

3. "парк "Молодежный""

Иное Администрация ГО

Анадырь от 30.11.2021г.

№3, приложен файл.

отсутствуют отклонения

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежные

поручения" Платежное

поручение

Администрация ГО

Анадырь от 15.12.2021г.

№611451, приложен

файл.

отсутствуют отклонения

31.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Чукотка.рф

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: благоустройство

Набережной г. Певек,

Причина риска:

Невозможность доставки

материалов в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Материалы

заказаны, срок

исполнения 01.07.2022.

отклонений нет

Просрочка 214 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 02.08.2022

0Единица 0 01

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

В работе.

Просрочка 213 дней.

Существует риск:

благоустройство

Набережной г. Певек,

Причина риска:

Невозможность доставки

материалов в порт Певек

в 2021 году,

31.12.2021 02.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Материалы заказаны,

срок исполнения

01.07.2022.

благоустройство

перенесено на 2022

2.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Справка-

расчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка-расчет"

Иное Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

05.12.2021г. №1,

приложен файл.

отсутсвуют отклонения

31.12.2021 05.12.2021

2.1.

Реализованы проекты

Бочкарев

В работе.

31.12.2021 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2020 году

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Просрочка 213 дней.

Существует риск:

благоустройство

Набережной г. Певек,

Причина риска:

Невозможность доставки

материалов в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Материалы заказаны,

срок исполнения

01.07.2022.

благоустройство

перенесено на 2022

2.2

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

01.11.2021 01.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отсутствуют отклонения

Просрочка 30 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.2.

1

Документ разработан

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Постановлен

ие Проект

постановлен

ия

Выполнено.

Просрочка 61 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

постановления"

Постановление

01.10.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

01.10.2021г. №1,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

2.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.

Просрочка 61 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.10.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

2.2.

3

Документ опубликован

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.

Просрочка 30 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

01.11.2021 01.12.2021

2.3

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

31.03.2022 01.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2022

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-16-2021/006 от

29.12.2021.

2.4

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Постановление

31.03.2022 01.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ва

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

отсутствуют отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-16-2021/006 от

29.12.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.03.2022

2.5

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Чукотка.рф

Распоряжен

ие Рабочая

группа

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского автономного

округа от 03.02.2021г. №

32-рп, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.03.2022 01.12.2021

1

Условная

единица

0 11

2.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского автономного

округа от 03.02.2021г. №

32-рп, приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

2.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского автономного

округа от 03.02.2021г. №

32-рп, приложен файл.

отклонения отсутствуют

15.02.2022 01.12.2021

2.5.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.03.2022 01.12.2021



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

1. "Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского автономного

округа от 03.02.2021г. №

32-рп, приложен файл.

отсутствуют отклонения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

0,0013 571,50

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0013 571,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 парк "Молодежный"0,000,000,00

13 571,6013 571,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 парк "Молодежный"100,0013 571,5313 571,60

13 571,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0013 571,5313 571,60

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

0,0020 000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Набережная г. Певек0,000,000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Набережная г. Певек100,0020 000,0020 000,00

20 000,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 100,0020 000,0020 000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0033 571,50 0,00 0,000,000,00

0,0033 571,50 0,00 0,000,000,00

33 571,6033 571,50 0,00 100,0033 571,5333 571,60

33 571,60 0,00 100,0033 571,5333 571,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 571.5013 571.5013 571.5013 571.500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 571.530.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.0020 000.0020 000.0020 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.000.000.000.000.00

0.00

0.00


