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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

отсутвуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Решение Администрации

Анадырского

муниципального района

от 04.06.2021г. №RU87-

509110-04-2021, приложен

файл. По данным

Роспотребнадзор за 9 мес

2021 г, суммарный

прирост показателя по

округу за 2021 год, в

отношении населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения составил

6,71 %. Целевой

показатель достигнут

путем реализации мер по

повышению качества

питьевого

водоснабжения

принимаемых

ресурсоснабжающими

организациями на

объектах

1.1. 74.6 79.7 86.41 86.41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

водохозяйственного

комплекса. В целях

улучшения качества

питьевой воды

реализовано

мероприятие по

строительству водовода

в п. Беринговский

Анадырского

муниципального района.

Финансирование работ

осуществлялось за счет

собственных средств ГП

ЧАО «Чукоткоммунхоз»,

объект введен в

эксплуатацию 4 июня

2021 года.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Существует риск:

Продление срока

выполнения работ по

реконструкции сетей в

г.Певек и г.Билибино,

Причина риска:

Отклонение от графика

производства работ по

мероприятию вызвано

сложной ситуацией по

доставке грузов в

навигационный период, а

также в связи с

проводимой

корректировкой

проектной и рабочей

документации в процессе

производства работ.,

1.2. 64.5 98.3 92.85 92.85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Вероятность: 10%,

Сутевые: Отклонение от

графика производства

работ по мероприятиям

вызвано сложной

ситуацией по доставке

грузов в навигационный

период, а также в связи с

проводимой

корректировкой

проектной и рабочей

документации в процессе

производства работ

Принятые меры: 1. Срок

выполнения работ по

реконструкциисетей

водоснабжения в г.Певек

продлен до октября 2022

года, срок исполнения

01.11.2022. В целях

улучшения качества

питьевой воды

реализовано

мероприятие по

строительству водовода

в п. Беринговский

Анадырского

муниципального района.

Финансирование работ

осуществлялось за счет

собственных средств ГП

ЧАО «Чукоткоммунхоз»,

объект введен в

эксплуатацию 4 июня

2021 года, а также
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации мер по

повышению качества

питьевого

водоснабжения

принимаемых

ресурсоснабжающими

организациями на

объектах

водохозяйственного

комплекса.



7

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

79,7000

77,400077,4000 77,4000 77,4000 77,4000 77,4000 77,4000 77,4000 77,4000 79,7000

86,4100

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,4000 77,4000 77,4000

ФП Процент 79,7000

77,4000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

98,3000

95,100095,1000 95,1000 95,1000 95,1000 95,1000 95,1000 95,1000 95,1000 98,3000

92,8500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 95,1000 95,1000 95,1000

ФП Процент 98,3000

95,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0Штука 0 00

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

чукотка.рф

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Продление сроков

выполнения работ по

объекту «Реконструкция

резервуаров чистой воды

в с. Лаврентия

Чукотского АО»,

Причина риска: Ввиду

неоднократно

несостоявшихся

закупочных процедур и

31.12.2021 02.01.2022

2Штука 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

поздним заключением

контракта на выполнения

работ по мероприятию

«Реконструкция

резервуаров чистой воды

в с. Лаврентия

Чукотского АО» ,

предусмотренному к

реализации в 2021 срок

выполнения работ

перенесен на 2022 год. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: без

последствий Принятые

меры: 1. заключено ДС с

Минстроем России о

переносе значения

результата, срок

исполнения 31.12.2022.

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Анадырского

муниципального района

от 04.06.2021г. №RU87-

509110-04-2021,

31.12.2021 02.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Риск снят:

Отсутствие контракта на

выполнение

строительно-монтажных

работ по объекту

«Реконструкция

резервуаров чистой воды

в с. Лаврентия

Чукотского АО»,

Причина риска:

Несостоявшиеся

конкурсные процедуры

на право заключения

контракта на выполнение

работ по реконструкции

объекта «Реконструкция

резервуаров чистой воды

в с. Лаврентия

Чукотского АО»,

заказчиком четырежды

был проведен аукцион и

четырежды аукцион не

состоялся на основании

ч.16 ст.66 44-ФЗ (не

подано ни одной

заявки)., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. Направлено письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Руководителю

Федерального проекта с

предложением

рассмотреть

возможность переноса

значения результата на

2022 год.  , срок

исполнения 23.09.2021,

Письмо направлено в

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ исх. №09-

05/5/4571 от 23.09.2021

года., Выполнено.

отсутствуют

1.2.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

Анадырского

муниципального района

от 04.06.2021г. №RU87-

509110-04-2021,

приложен файл.

В целях улучшения

качества питьевой воды

реализовано

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятие по

строительству водовода

в п. Беринговский

Анадырского

муниципального района.

Финансирование работ

осуществлялось за счет

собственных средств ГП

ЧАО

«Чукоткоммунхоз»,

объект введен в

эксплуатацию 4 июня

2021 года.

1.2.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Разрешение на

ввод объекта от

04.06.2021г. №RU87-

509110-04-2021,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2022 01.01.2023

3Штука 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

эксплуатаци

ю

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Анадырского

муниципального района

от 04.06.2021г. №RU87-

509110-04-2021,

приложен файл.

Существует риск:

Продление сроков

выполнения работ по

объекту «Реконструкция

резервуаров чистой воды

в с. Лаврентия

Чукотского АО» ,

Причина риска: Ввиду

неоднократно

несостоявшихся

закупочных процедур и

поздним заключением

контракта на выполнения

работ по мероприятию

«Реконструкция

резервуаров чистой воды

в с. Лаврентия

Чукотского АО» ,

предусмотренному к

реализации в 2021 срок

выполнения работ

перенесен на 2022 год.,

Вероятность: 10%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сутевые: Без

последствий Принятые

меры: 1. Заключено

Дополнительное

Соглашение с

Минстроем России о

переносе значения

результата, срок

исполнения 31.12.2022.

В текущем году в

рамках реализации

регионального проекта

на условиях

софинансирования

предусмотрено

мероприятие

«Реконструкция

резервуаров чистой воды

в с. Лаврентия

Чукотского АО» В

течении текущего года

шесть раз проводились

закупочные процедуры в

целях заключения

контракта на выполнение

работ по реконструкции

объекта. Ввиду того, в

течение текущего года

заказчиком

неоднократно

проводились закупочные

процедуры, которые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

были признаны не

состоявшимися, по

итогам заседания

рабочей группы принято

решение о переносе

достижения значения

показателя

результативности на

2022 год, по

согласованию с

Минстроем Российской

Федерации. По

результатам шестой

закупочной процедуры

заключен

муниципальный

контракт со сроком

окончания выполнения

работ 01 декабря 2022

года. Кроме того в целях

улучшения качества

питьевой воды

реализовано

мероприятие по

строительству водовода

в п. Беринговский

Анадырского

муниципального района.

Финансирование работ

осуществлялось за счет

собственных средств ГП

ЧАО



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Чукоткоммунхоз»,

объект введен в

эксплуатацию 4 июня

2021 года.

Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.3.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

В работе.

запланировано путем

реконструкции участка

холодного

водоснабжения: от

ВВК/6 до ЦТП-4, L=880

м, от ЦТП-4 до ВВК/15,

L=495 м

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2021 году

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

чукотка.рф

В работе.

после формирования

отчета

Роспотребнадзором  по

фактическим

показателям качества

питьевой воды за 2021

год

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

0,000,00

(04) Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

27 059,0027 059,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Мероприятие

профинансировано на

основании заключенного

муниципального контракта  №

0588600002521000012 от

25.11.2021 г

100,0027 059,0027 059,00

27 059,0027 059,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0027 059,0027 059,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

27 059,0027 059,00 0,00 100,0027 059,0027 059,00

27 059,00 0,00 100,0027 059,0027 059,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

27 059,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 059.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 059.000.000.000.000.00

0.00

0.00


