
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Бадлуева Марина Павловна

_____________

(подпись)

"(1) Чистая вода (Чукотский автономный округ)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

3 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 3 достигнутых показателей.

5 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 4 достигнутых результатов.

26 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 15 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

83450.52 тыс. руб., 100.00%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Риски отсутствуют

74.6 83.6 89.181.1. 83.6

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

риски отсутствуют

0 5 51.2. 5

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

риски отсутствуют

64.5 93.87 93.871.3. 93.87
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Обеспечено

качественной питьевой

водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

В работе.отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №F5-1-

2022/068 от

01.02.2022.

31.12.2024 31.12.20240Штука 0 001.1

Определен перечень

испытательных

лабораторных центров

для дооснащения в

2021 году

оборудованием в

рамках реализации

федерального проекта

«Чистая вода»

национального проекта

«Экология»

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

01.04.20211.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Создана интерактивная

карта контроля

качества питьевой

воды в Российской

Федерации

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

31.12.20241.1.K.2

Мероприятия по

контрольной точке

отсутствуют.

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

31.12.20241.1.K.3

В Правительство

Быков

Завершено. Исключен

01.04.20211.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

направлен отчет

Роспотребнадзора о

повышении доли

населения Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационно

го сервис (а)

(информационной

системы)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

01.10.20211.1.K.5

Введены в

эксплуатацию 7

современных

испытательных

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

31.12.20211.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лабораторных центра,

оснащенные

необходимым

оборудованием для

определения

показателей качества

питьевой воды,

подаваемой системами

централизованного

водоснабжения (100%

нарастающим итогом

от необходимого

количества

лабораторий)

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Оборудованием

отечественного

производства для

контроля качества

воды дооснащены

лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и

эпидемиологии" в

объеме 100% от

необходимого

количества

лабораторий

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

01.01.20221.1.K.7

В Правительство

Российской Федерации

направлен отчет

Быков

Андрей

Витальевич

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.04.20221.1.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Роспотребнадзора о

повышении доли

населения Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

01.02.2022.

В Правительство

Российской Федерации

направлен отчет

Роспотребнадзора о

повышении доли

населения Российской

Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

01.04.20231.1.K.9

В Правительство

Российской Федерации

направлен отчет

Роспотребнадзора о

повышении доли

населения Российской

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

31.12.2024

1.1.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечено с 2021 по

2024 год

функционирование

(эксплуатация и

развитие) и пополнение

новыми

приобретенными

данными

информационного

ресурса о соответствии

качества питьевой

воды установленным

гигиеническим

нормативам

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F5-

1-2022/068 от

01.02.2022.

31.12.2024

1.1.K.1

1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

Бадлуева

Марина

Павловна -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

чукотка.рф

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.Установлен

ные на 2021 год

значения результатов

Регионального проекта

скорректированы и

перенесены на

последующий период,

данные изменения

внесены в соглашение о

31.12.2021 01.03.2022Штука 0 221.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программами,

нарастающим итогом

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

реализации проекта

Чистая вода на

территории

Чукотского

автономного округа и

паспорт регионального

проекта. Просрочка 60

дней. Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение"

Соглашение Минстрой

России от 26.01.2022г.

№069-2020-F5001-

80/3, приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Установленные на 2021

год значения

результатов

Регионального проекта

скорректированы и

перенесены на

последующий период,

данные изменения

внесены в паспорт

регионального

проекта.

Подтверждающие

31.12.2021 26.01.20221.2.K.1



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение"

Соглашение Минстрой

от 26.01.2022г. №069-

2020-F5001-80/3,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. В целях

улучшения качества

питьевой воды

реализовано

мероприятие по

строительству

водовода в п.

Беринговский

Анадырского

муниципального

района.

Финансирование работ

осуществлялось за счет

собственных средств

ГП ЧАО

«Чукоткоммунхоз»,

объект введен в

эксплуатацию 4 июня

2021 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию" Иное

31.12.2021 31.12.20211.2.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации

Анадырского

муниципального

района от 04.06.2021г.

№RU87-509110-04-

2021, приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию " Иное

Разрешение на ввод

объекта от 04.06.2021г.

№RU87-509110-04-

2021, приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.2.K.3

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Бадлуева

Марина

Павловна -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

жилищно-

коммунальн

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи

приемки

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи приемки" Акт

приема-передачи

Администрация

городского округа

Анадырь от

03.11.2022г. №б/н,

31.12.2022 31.12.20222Штука 0 221.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

ого

хозяйства

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

2. "Акт приемки" Акт

приема-передачи МУП

Айсберг от

25.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи

приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи приемки" Акт

приема-передачи

Администрация

городского округа

Анадырь от

03.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.20221.3.K.1

Объект недвижимого

Бочкарев чукотка.рф

Акт приема- Выполнено.

31.12.2022 30.12.20221.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества введен в

эксплуатацию

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

передачи

Акт сдачи

приемки

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи приемки" Акт

приема-передачи

Администрация

городского округа

Анадырь от

03.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи

приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи приемки" Акт

приема-передачи

Администрация

городского округа

Анадырь от

03.11.2022г. №б/н,

31.12.2022 30.12.20221.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Субъектами

Российской Федерации

реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

повышения качества

водоснабжения в 2021

году

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

чукотка.рф

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Установленные на 2021

год значения

результатов

Регионального проекта

скорректированы и

перенесены на

последующий период,

данные изменения

внесены в соглашение о

реализации проекта

Чистая вода на

территории

Чукотского

автономного округа и

паспорт регионального

проекта.

01.03.2022 01.03.20221.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение"

Соглашение Минстрой

от 26.01.2022г. №069-

2020-F5001-80/3,

приложен файл.

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Бадлуева

Марина

Павловна -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МП ЖКХ

Билибинского МП от

22.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 18.12.20234Штука 0 441.4

Строительно-

монтажные работы

завершены

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МП ЖКХ

Билибинского МП от

18.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 18.12.20231.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6573bb0-d74e-4f61-ada1-d95e370e094f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AweogWH8M8EG4lHpfInqBkjS9JM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b298497d-2821-410e-ab2a-8241e9ddca1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RWA0vSiafI4uyyEg6PTmBwsLkr8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МП ЖКХ

Билибинского

муниципального райна

от 22.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 18.12.20231.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b298497d-2821-410e-ab2a-8241e9ddca1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RWA0vSiafI4uyyEg6PTmBwsLkr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/661af78c-7b5a-4284-8adf-acad72455997?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JVWFma9WvoEAw7O7azfZyitOJIc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества не

требуется.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МП ЖКХ

Билибинского МП от

22.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 18.12.20231.4.K.3

Субъектами

Российской Федерации

реализованы

Бочкарев

Виктор

Васильевич

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт о

Выполнено. Просрочка

35 дней.

Подтверждающие

01.03.2023 05.04.20231.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/661af78c-7b5a-4284-8adf-acad72455997?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JVWFma9WvoEAw7O7azfZyitOJIc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7576b2df-b616-4c51-bddc-45c575af251b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YqmOCu2F3TMM9rboigDod9CWWNs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98c5ab69-4cdd-4abc-a9b0-79e0feede7fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QnG0uE9Y5phkZWUBMDKr%2BTvjQok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

повышения качества

водоснабжения в 2022

году

- Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приемке

выполненны

х работ

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи МУП

Айсберг от

25.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

2. "Акт сдачи-приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Администрация

городского округа

Анадырь от

03.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Завершено

строительство и

реконструкция

Бадлуева

Марина

Павловна -

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

КС-2

Выполнено.Объект

будет введен

31.12.2024 Просрочка

25.12.2024 31.12.20245Штука 0 551.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98c5ab69-4cdd-4abc-a9b0-79e0feede7fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QnG0uE9Y5phkZWUBMDKr%2BTvjQok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2060f6cb-721a-48f9-9f05-0bdf83aa001d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i5GFuw8HNEIfOtHqXPXKwp6taMI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7064fa67-6ac2-46b1-9bd1-69f2170974b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BECk5vFjjrVmbcMD17iXx7umskw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2024

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

6 дней. Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "КС-2"

Акт приема-передачи

ФБУ

Росстройконтроль от

20.12.2024г. №1,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Бадлуева

Марина

Павловна -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

КС-2

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "КС-2"

Акт приема-передачи

ФБУ

Росстройконтроль от

20.12.2024г. №1,

приложен файл.

25.12.2024 25.12.20241.5.K.1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Бадлуева

Марина

Павловна -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

КС-14

Выполнено. Просрочка

2 дней. Объект введен в

эксплуатацию

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Акт приема-передачи

МП ЖКХ

Билибинского района

25.12.2024 27.12.20241.5.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7064fa67-6ac2-46b1-9bd1-69f2170974b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BECk5vFjjrVmbcMD17iXx7umskw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8441dbe4-39b8-4fcb-b3ed-c240b849ceaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bnPES%2FrpZh4jHDwaFBvhvUnd%2FbU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59d6cbb1-636b-4164-aa67-71a80465ed81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=udYVy2bpIEgOohaeVsveuv58h58%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чукотского

автономного округа от

27.12.2024г. №1,

приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Бадлуева

Марина

Павловна -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

КС-14

Выполнено. Просрочка

2 дней. Объект сдан

27.12.2024

Подтверждающие

документы: 1. "КС-14"

Акт приема-передачи

МП ЖКХ

Билибинского

муниципального

района Чукотского

автономного округа от

27.12.2024г. №1,

приложен файл.

25.12.2024 27.12.20241.5.K.3

Субъектами

Российской Федерации

реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

повышения качества

водоснабжения в 2023

году

Бадлуева

Марина

Павловна -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи

приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи приемки" Акт

приема-передачи МП

ЖКХ Билибинского

МР от 22.11.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.03.2024 01.03.20241.5.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59d6cbb1-636b-4164-aa67-71a80465ed81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=udYVy2bpIEgOohaeVsveuv58h58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/134df1bd-0f80-4a1d-adb8-f1c0c1aa64fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OJHiKDuN9cZ5rXlNW3%2ByhkTywN0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f80a69cd-abf2-435c-9ae6-d03a1f27788f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Do%2FGv65DP5FrwuZbUJI%2FzpzqB%2FM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

168 381,931.1 100,0083 450,5283 450,60 0,0083 450,60

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:524300

168 381,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,0083 450,5283 450,60 0,0083 450,60

195 440,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,00195 440,85195 441,00 0,00195 441,00

110 509,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100,00195 440,85195 441,00 0,00195 441,00

168 381,93

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,0083 450,5283 450,60 0,0083 450,60

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

168 381,93 100,0083 450,52

168 381,93

195 440,93

195 440,85

168 381,93 100,0083 450,52

0,00 0,000,00

110 509,60 100,00

83 450,60 0,0083 450,60

83 450,60 0,0083 450,60

195 441,00 0,00195 441,00

83 450,60 0,0083 450,60

0,00 0,000,00

195 441,00 0,00195 441,00

100,0083 450,52

100,00195 440,85


