
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Зубарева Елена Николаевна

_____________

(подпись)

"(80) Содействие занятости (Чукотский автономный округ)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

3 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 3 достигнутых показателей.

16 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 11 достигнутых результатов.

62 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 35 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

469041,39 тыс. руб., 60,75%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

По сведениям из ФГИС ДДО

уровень доступности

дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

Чукотском автономном округе

на 31.12.2024 года составил 100%

100 100 1001.1. 100

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

отклонения отсутствуют

0 0,06 -0,061.2. 0,06

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

2

ПроцентФП

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий, возрастающий

Отклонения отсутствуют

0 0 02.1. 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы

дополнительные места

в дошкольных

образовательных

организациях для детей

в возрасте до 3 лет,

тыс. мест

нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

женщин -

создание

условий

дошкольног

о

образования

для детей в

возрасте до

трех лет

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашение о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

женщин - создание

условий дошкольного

образования для детей

в возрасте до трех лет

(Чукотский

автономный округ)» на

территории

Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

24.07.2019г. №149-

2019-P20080-1/1,

приложен файл.

31.12.2019 31.12.2019

Тысяча

мест

0 001.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях

Значение: 0,0600 Дата:

31.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Иное

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

"Детский сад

в г.

Анадырь"

Выполнено.Риск снят:

Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в

подготовке ПСД,

вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением

новой коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

31.12.2021 31.12.20210,06

Тысяча

мест

0 0,060,061.2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2870901298820000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

бюджета.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1.

Правительство

Чукотского

автономного округа

изыскало возможность

выделения

дополнительных

средств на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта

осуществляется за счет

средств федерального

и регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта

в 2022 г. будет

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2870901298820000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые

обязательства в

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено

в полном объеме. ,

срок исполнения

31.12.2021. В

соответсвии с

соглашением о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Чукотский

автономный округ)» на

территории

Чукотского

автономного округа от

30.01.2019 № 149-2019

-P20080-1, достижение

результата

запланировано на

31.12. 2021 года. Срок

ввода объекта детский

сад в г. Анадырь

переносится на 1 год,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2870901298820000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планируемый срок

ввода объекта

30.11.2022 г. Это

вызвано следующими

причинами – срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствие

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в

подготовке ПСД,

вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением

новой коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2870901298820000012


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

бюджета.

Правительство

Чукотского

автономного округа

изыскало возможность

выделения

дополнительных

средств на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта

осуществляется за счет

средств федерального

и регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта

в 2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые

обязательства в

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2870901298820000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено

в полном объеме.

Предоставлена

информация : 0,06 из

0,06. Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

"Детский сад в г.

Анадырь"" Иное ГКУ

"УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА" от

24.12.2020г. №

12/СМР-20, указана

ссылка.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

№ 149-2019-

Р20080-1/7.1

к

Соглашению

2. "Дополнительное

соглашение № 149-

2019-Р20080-1/7.1 к

Соглашению о

реализации

регионального

проекта" Соглашение

Министерства труда и

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2870901298820000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о реализации

регионально

го проекта

социальной защиты

Российской Федерации

от 20.12.2021г. №149-

2019-Р20080-1/7.1,

приложен файл.

Письмо Об

актуализаци

и рабочих

планов

3. "Об актуализации

рабочих планов"

Письмо Министерства

просвещения

Российской Федерации

от 30.12.2021г. №АН-

2727/09, приложен

файл.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

городского округа

Анадырь от

13.01.2021г. №

RU87301000-1-2021,

приложен файл.

31.01.2021 13.01.20211.2.K.1

Строительно-

монтажные работы

завершены

Пуртов

Игорь

Михайлович

Письмо О

переносе

сроков

Выполнено. Снятые

риски: Перенос сроков

строительства объекта,

31.12.2021 31.12.20211.2.K.2



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

строительств

а объекта

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в

подготовке ПСД,

вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением

новой коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального

бюджета, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022г. Принятые

меры: 1.

Правительство

Чукотского

автономного округа

изыскало возможность

выделения

дополнительных

средств на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта

осуществляется за счет

средств федерального

и регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта

в 2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые

обязательства в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено

в полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в

подготовке ПСД,

вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением

новой коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального

бюджета, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1.

Правительство

Чукотского

автономного округа

изыскало возможность

выделения

дополнительных

средств на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта

осуществляется за счет

средств федерального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта

в 2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые

обязательства в

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено

в полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "О

переносе сроков

строительства

объекта" Письмо

Правительства

Чукотского

автономного округа от

01.10.2021г. №03-

15/3703, приложен

файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2021/003 от

22.02.2021.

31.12.20211.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

Письмо

Информация

по переносу

сроков

строительств

а объекта

Выполнено. Снятые

риски: Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в

подготовке ПСД,

вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением

новой коронавирусной

инфекции.

31.12.2021 31.12.20211.2.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального

бюджета, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1.

Правительство

Чукотского

автономного округа

изыскало возможность

выделения

дополнительных

средств на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта

осуществляется за счет

средств федерального

и регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта

в 2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые

обязательства в

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено

в полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подрядчиков, большим

перерывом в

подготовке ПСД,

вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением

новой коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального

бюджета, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1.

Правительство

Чукотского

автономного округа

изыскало возможность

выделения

дополнительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта

осуществляется за счет

средств федерального

и регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта

в 2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые

обязательства в

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено

в полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

В соответсвии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашением о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Чукотский

автономный округ)» на

территории

Чукотского

автономного округа от

30.01.2019 № 149-2019

-P20080-1, достижение

результата

запланировано на

31.12. 2021 года. Срок

ввода объекта детский

сад в г. Анадырь

переносится на 1 год,

планируемый срок

ввода объекта

30.11.2022 г. Это

вызвано следующими

причинами – срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствие

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовке ПСД,

вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением

новой коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального

бюджета.

Правительство

Чукотского

автономного округа

изыскало возможность

выделения

дополнительных

средств на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта

осуществляется за счет

средств федерального

и регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта

в 2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые

обязательства в

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено

в полном объеме.

Подтверждающие

документы...

Письмо

Информация

по переносу

сроков

строительств

а объекта

2. "Информация по

переносу сроков

строительства

объекта" Письмо

Правительства

Чукотского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа от

01.10.2021г. №03-

15/3703, приложен

файл.

Техническая

готовность объекта, %

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2021/003 от

22.02.2021.

31.12.20211.2.K.5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2021/003 от

22.02.2021.

31.12.20211.2.K.6



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях

Значение: 0,0600 Дата:

31.12.2022

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости

(Чукотский

автономный

округ)» на

территории

Чукотского

автономного

округа

В работе.Существует

риск: мониторинг

проведен, Причина

риска: обновление

системы ЭБ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

06.10.2022г. Принятые

меры: 1. внесена

информация , срок

исполнения 06.10.2022.

В 2022 году в

Чукотском

автономном округе

планируется создать 60

дополнительных мест

для детей в возрасте до

3 лет. Администрацией

ГО Анадырь

проведены

кадастровые работы в

2019 году. В 2020 году

проведены закупочные

процедуры по выбору

подрядной

организации на

выполнение проектно-

31.12.2022 01.01.20230

Тысяча

мест

0 00,061.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изыскательских работ

для строительства

объекта «Детский сад в

г. Анадырь» (далее –

объект). Заключен

контракт на

выполнение проектно-

изыскательских работ

от 04.02.2020 №

1/ПИР-20, заказчик -

ГКУ «УКС ЧАО»,

подрядчик - ООО

«Строй-снаб». Между

ГКУ «УКС ЧАО» и

ООО

«СибСтройЭксперт»

заключен

государственный

контракт 03.07.2020 №

6/УГЭ-20 на участие в

проведении Комитетом

по градостроительству

и архитектуре

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий, включая

проверку

достоверности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

определения сметной

стоимости объекта.

20.11.2020 получено

положительное

заключение

экспертизы № 87-1-1-3

-058393-2020

24.12.2020 с «ЧСБК»

заключен

государственный

контракт №12/СМР-20

на выполнение работ

по строительству

объекта. В настоящее

время на объекте

выполнены следующие

работы: - демонтаж

металлических

конструкций, разбивка

геодезической

строительной сетки,

монтаж

видеонаблюдения,

планировка

территории,

устройство свайного

поля, смонтирована

резервная ДЭС, вынос

наружных сетей

электроснабжения,

проведено статическое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

испытание свай; -

выполнен монтаж

оснований под

наружные сети тепло

водоснабжения,

наружной канализации,

ограждения и

электроосвещения

территории игровых

площадок; - бурение

скважин и установка

металлических свай

под входные крыльца в

здание; - устройство

бетонных площадок

под сарай, колясочную,

игровые площадки,

устройство теплового

экрана под зданием. -

на монтажных столах

около свайного

основания здания,

выполняется сборка

несущих опорных рам,

внутри рам

поперечных балок из

профильного

оцинкованного железа

на болтовых

соединениях для

перекрытий здания; -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

складирование

готовых конструкций

рам перекрытий здания

осуществляется около

свайного поля здания; -

произведён монтаж

каркасов игровых

веранд на детских

площадках из

профильного

оцинкованного железа

на болтовых

соединениях; -

произведён монтаж

каркаса сарая для

хозяйственных нужд

помещения из

металлических

профилей квадратного

сечения на сварочных

соединениях; - начат

монтаж каркаса стен

веранды на детской

площадке из

профильного

оцинкованного железа.

По состоянию на июль

2022 года, процент

строительной

готовности объекта

30,3% . В связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

текущей обстановкой и

введением новых

экономических

санкций иностранными

государствами,

совершающими

недружественные

действия по

отношению к

Российской

Федерации, нарушения

логистических цепочек

поставок, большая

часть импортного

оборудования и

строительных

материалов для

строительства объекта

недоступна для

приобретения. В

настоящее время

подрядчиком

определены аналоги

российского и

импортного

производства,

прорабатываются

новые схемы доставки

материалов в регион.

Правительство региона

оказывает
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

всестороннюю помощь

подрядчику в решении

возникающих в ходе

строительства

вопросов, но риск

неисполнения взятых

на себя обязательств

регионом по вводу

объекта в

эксплуатацию в

настоящее время

сохраняется. На

основании

вышеизложенного,

Губернатором

Чукотского

автономного округа

направлено письмо в

адрес Министерства

просвещения

Российской Федерации

о переносе сроков

ввода объекта

капитального

строительства в

эксплуатацию на май

2023 года. В

соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Чукотский

автономный округ)» на

территории

Чукотского

автономного округа от

«15» сентября 2022 г.

№ 149-2019-P20080-

1/10 достижение

показателя

«Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет»

перенесено на 2023...

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

-

В работе. Просрочка

365 дней. Существует

риск: перенос ввода

объекта в

эксплуатацию,

Причина риска:

изменение срока ввода

объекта в

эксплуатацию,

Вероятность: 70%,

ожидаемая дата

30.12.2022 30.12.20231.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

Чукотского

автономного

округа

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. заключено

дополнительное

соглашение о переносе

ввода объекта в

эксплуатацию, срок

исполнения 30.12.2022.

В соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Чукотский

автономный округ)» на

территории

Чукотского

автономного округа от

«15» сентября 2022 г.

№ 149-2019-P20080-

1/10 достижение

результата «Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях»

перенесено на 2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

год. Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2022/005 от

27.12.2022.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Завершено.

Существует риск:

перенос окончания

строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

перенос сроков ввода

объекта в

эксплуатацию,

Вероятность: 70%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Заключено

дополнительное

соглашение о

переновсе сроков ввода

объекта в

эксплуатацию, срок

исполнения 31.12.2022.

перенос сроков ввода в

эксплуатацию.

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2022/005 от

27.12.2022.

30.11.2022 01.12.20221.3.K.2

Проведен

Пуртов -

Иное Выполнено. В 2022

31.03.2022 31.03.20221.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промежуточный

мониторинг

строительства объекта

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

Промежуточ

ный

мониторинг

строительств

а объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

состоянию

на

31.03.2022 г.

году в Чукотском

автономном округе

планируется создать 60

дополнительных мест

для детей в возрасте до

3 лет. Администрацией

ГО Анадырь

проведены

кадастровые работы в

2019 году. В 2020 году

проведены закупочные

процедуры по выбору

подрядной

организации на

выполнение проектно-

изыскательских работ

для строительства

объекта «Детский сад в

г. Анадырь» (далее –

объект). Заключен

контракт на

выполнение проектно-

изыскательских работ

от 04.02.2020 №

1/ПИР-20, заказчик -

ГКУ «УКС ЧАО»,

подрядчик - ООО

«Строй-снаб». Между

ГКУ «УКС ЧАО» и

ООО

«СибСтройЭксперт»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключен

государственный

контракт 03.07.2020 №

6/УГЭ-20 на участие в

проведении Комитетом

по градостроительству

и архитектуре

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных

изысканий, включая

проверку

достоверности

определения сметной

стоимости объекта.

20.11.2020 получено

положительное

заключение

экспертизы № 87-1-1-3

-058393-2020

24.12.2020 с «ЧСБК»

заключен

государственный

контракт №12/СМР-20

на выполнение работ

по строительству

объекта. Выполнен

демонтаж

металлических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конструкций, разбивка

геодезической

строительной сетки,

монтаж

видеонаблюдения,

планировка

территории,

устройство свайного

поля, смонтирована

резервная ДЭС, вынос

наружных сетей

электроснабжения,

проведено статическое

испытание свай.

Выполнен монтаж

оснований под

наружные сети тепло

водоснабжения,

наружной канализации,

ограждения и

электроосвещения

территории игровых

площадок. Бурение

скважин и установка

металлических свай

под входные крыльца в

здание. Устройство

бетонных площадок

под сарай, колясочную,

игровые площадки.

Устройство теплового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экрана под зданием. В

мастерских ведется

сборка ограждения и

сборка металлических

конструкций основания

будущего здания. С

наступлением

устойчивой плюсовой

температуры

строительно

монтажные работы

будут продолжены.

Окончание работ по

строительству

планируется в ноябре

2022 года. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2022/005 от

27.12.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг

строительства объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организациях» по

состоянию на

31.03.2022 г." Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского

автономного округа от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг

строительства объекта

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Отчет

Промежуточ

ный

мониторинг

строительств

а объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

Выполнено.

Департаментом

образования и науки

Чукотского

автономного округа

будет проведен

промежуточный

мониторинг по

реализации

мероприятия

строительство объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

РП «Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях».

Результаты

30.06.2022 30.06.20221.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию

на

30.06.2022 г.

промежуточного

мониторинга

представлены в

справке от 30.06.2022

г. Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2022/005 от

27.12.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг

строительства объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях» по

состоянию на

30.06.2022 г." Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского

автономного округа от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведен

Пуртов -

Иное Выполнено. Просрочка

30.09.2022 01.10.20221.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промежуточный

мониторинг

строительства объекта

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

Промежуточ

ный

мониторинг

строительств

а объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

состоянию

на

30.09.2022 г.

1 дней. Риск снят:

мониторинг проведен,

Причина риска:

обновление системы

ЭБ, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

06.10.2022г. Принятые

меры: 1. внесена

информация , срок

исполнения 06.10.2022.

В соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Чукотский

автономный округ)» на

территории

Чукотского

автономного округа от

«15» сентября 2022 г.

№ 149-2019-P20080-

1/10 достижение

показателя

«Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет»

перенесено на 2023

год. Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2022/005 от

27.12.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг

строительства объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях» по

состоянию на

30.09.2022 г." Иное

Департамента

образования и науки

чукотского

автономного округа от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Созданы

Пуртов -

Иное Выполнено.В рамках

31.12.2023 03.04.20240,06Тысяча 0 0,060,061.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58fba037-7b77-49fe-9ea5-7255ac48392f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MXaCFK3Ntr8ob3%2F3xqwbgo4tXdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях

Значение: 0,0600 Дата:

31.12.2023

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

реализации

Национального

проекта

«Демография»,

Регионального проекта

«Содействие занятости

женщин - создание

условий дошкольного

образования для детей

в возрасте до трех лет»

велось строительство

объекта «Детский сад в

г. Анадырь». В декабре

2023 года была

осуществлена приемка

законченного

строительством

объекта. В настоящий

момент подрядчик

выполнил все работы,

предусмотренные

проектом, но не

завершил часть работ,

возникших в ходе

реализации проекта. В

настоящий момент

закончены

дополнительно

возникшие работы.

Получено разрешение

на ввод в эксплуатацию

мест

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58fba037-7b77-49fe-9ea5-7255ac48392f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MXaCFK3Ntr8ob3%2F3xqwbgo4tXdM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта капитального

строительства

«Детский сад в г.

Анадырь» от

28.03.2024 №

RU87301000-1-2024.

Предоставлена

информация : 0,06 из

0,06. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация

городского округа

Анадырь от

28.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Просрочка

93 дней. В рамках

реализации

Национального

проекта

«Демография»,

Регионального проекта

«Содействие занятости

женщин - создание

условий дошкольного

образования для детей

в возрасте до трех лет»

велось строительство

объекта «Детский сад в

31.12.2023 03.04.20241.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58fba037-7b77-49fe-9ea5-7255ac48392f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MXaCFK3Ntr8ob3%2F3xqwbgo4tXdM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73176776-e4b3-4d5a-b363-55c650ad9ee9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MK5e9MM4RkQCM%2Feb%2BB44bS1m%2Fw4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

г. Анадырь». В декабре

2023 года была

осуществлена приемка

законченного

строительством

объекта. В настоящий

момент подрядчик

выполнил все работы,

предусмотренные

проектом, но не

завершил часть работ,

возникших в ходе

реализации проекта. В

настоящий момент

закончены

дополнительно

возникшие работы.

Получено разрешение

на ввод в эксплуатацию

объекта капитального

строительства

«Детский сад в г.

Анадырь» от

28.03.2024 №

RU87301000-1-2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация

городского округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73176776-e4b3-4d5a-b363-55c650ad9ee9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MK5e9MM4RkQCM%2Feb%2BB44bS1m%2Fw4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Анадырь от

28.03.2024г. №RU

87301000-1-2024,

приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Отчет

Техническая

готовность

объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

состоянию

на

31.03.2023 г.

Выполнено.

Департаментом

образования

подготовлена

информация о

технической

готовности объекта по

состоянию на

31.03.2023 г.

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническая

готовность объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях» по

состоянию на

31.03.2023 г." Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского

31.03.2023 31.03.20231.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73176776-e4b3-4d5a-b363-55c650ad9ee9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MK5e9MM4RkQCM%2Feb%2BB44bS1m%2Fw4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147e6662-da2f-4f71-8656-961ecc1f7a64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FUTwjyVgAM1kTrq%2FB1n%2FukxDOwc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Промежуточный

мониторинг

исполнения графика

строительных работ

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

графика

строительств

а объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

состоянию

на

28.02.2023 г.

Выполнено.

Департаментом

образования и науки

Чукотского

автономного округа

проведен

промежуточный

мониторинг

исполнения графика

строительных работ по

объекту строительства

"Детский сад в г.

Анадырь", итоги

представлены в

справке от 28.02.2023

г. Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг графика

строительства объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

28.02.2023 28.02.20231.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147e6662-da2f-4f71-8656-961ecc1f7a64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FUTwjyVgAM1kTrq%2FB1n%2FukxDOwc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/055ad695-f5e2-4a79-9389-63c3fe2b94cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OSf73OchjxqElOQJk3uv2Nxhib0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях» по

состоянию на

28.02.2023 г." Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского

автономного округа от

28.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Промежуточный

мониторинг

исполнения

утвержденного

графика строительно-

монтажных работ

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Отчет

Техническая

готовность

объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

состоянию

на

30.06.2023 г.

Выполнено.

Департаментом

образования и науки

Чукотского

автономного округа

проведен

промежуточный

мониторинг

исполнения графика-

строительно-

монтажных работ по

объекту строительства

Детский сад г.

Анадырь по состоянию

на 30.06.2023 г.

Подтверждающие

документы: 1. "

Техническая

готовность объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

30.06.2023 30.06.20231.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/055ad695-f5e2-4a79-9389-63c3fe2b94cc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OSf73OchjxqElOQJk3uv2Nxhib0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff5f8945-933d-404f-a5e5-081ba3480ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ftO3eS8JwapL3g6Sh698loBvvSQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях» по

состоянию на

30.06.2023 г." Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Промежуточный

мониторинг

исполнения графика

строительных работ

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

-

Отчет

Промежуточ

ный отчет

исполнения

графика

строительны

х работ

объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

Выполнено. Просрочка

3 дней. Снятые риски:

Заполнение

контрольной точки с

задержкой на три дня,

Причина риска:

Контрольнаточка

заполнена в более

поздний срок, с

задержкой три дня,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.10.2023г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка заполнена, срок

исполнения 03.10.2023.

30.09.2023 04.10.20231.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff5f8945-933d-404f-a5e5-081ba3480ad9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ftO3eS8JwapL3g6Sh698loBvvSQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

состоянию

на

30.09.2023 г.

заполнение

контрольной точки с

задержкой в 3 дня,

Причина риска:

заполнение точки в

более поздний срок,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.10.2023г. Принятые

меры: 1. контрольная

точка заполнена, срок

исполнения 03.10.2023.

В Чукотском

автономном округе

планируется создать 60

дополнительных мест

для детей в возрасте до

3 лет. Администрацией

ГО Анадырь

проведены

кадастровые работы в

2019 году. В 2020 году

ГКУ «УКС ЧАО»

проведены закупочные

процедуры по выбору

подрядной

организации на

выполнение проектно-

изыскательских работ

для строительства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93ba0a67-1c06-484d-aa5b-54dd37c39fea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ciU5bFl1lyvghTGbGKtXIMnWRL4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта «Детский сад в

г. Анадырь» (далее –

объект). Заключены

государственные

контракты: № 12/СМР-

20 от 24.12.2020 на

выполнение работ по

строительству объекта

«Детский сад в г.

Анадырь»,

государственный

заказчик – ГКУ «УКС

ЧАО», подрядчик

ООО «Чукотская

строительно-буровая

компания», стоимость

контракта 333 509,5

тыс. рублей, срок

выполнения работ по

контракту 15.12.2023,

мощность объекта – 60

мест. ООО "Чукотская

строительно-буровая

компанией" выполнены

работы по внутренней

отделке стен,

устройству полов из

керамической плитки в

подсобных

помещениях, установке

электронагревательны

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93ba0a67-1c06-484d-aa5b-54dd37c39fea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ciU5bFl1lyvghTGbGKtXIMnWRL4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х матов в групповых

помещениях и

раздевалках, а также

монтаж подвесных

потолков. Была

выполнена работа по

устройству фасадной

системы. Проведен

монтаж и подключение

лифта, а также

проведены

пусконаладочные

работы. В настоящее

время заканчиваются

работы по монтажу

системы вентиляции.

Также ведутся работы

по благоустройству

территории, наружных

входов, навесов и

веранд. ИП Фатеевым

Ю.М. осуществляется

строительный

контроль на Объекте

согласно контракту №

19/СК-21 от 02.09.2021

года. Техническая

готовность объекта по

состоянию на

30.09.2023 г. составила

88 % от общего объема

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93ba0a67-1c06-484d-aa5b-54dd37c39fea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ciU5bFl1lyvghTGbGKtXIMnWRL4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по Контракту.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

отчет исполнения

графика строительных

работ объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях» по

состоянию на

30.09.2023 г." Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского

автономного округа от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая

готовность объекта%

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Исполняющ

ий

обязанности

-

Иное

Техническая

готовность

объекта

«Детский

сад в г.

Анадырь»

Выполнено.

Департаментом

образования и науки

Чукотского

автономного округа

подготовлена

информация о

30.10.2023 31.10.20231.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93ba0a67-1c06-484d-aa5b-54dd37c39fea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ciU5bFl1lyvghTGbGKtXIMnWRL4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e845607f-1dfd-48a3-b917-2cfbb3203d9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8zr9UUD8c%2BbvVhXUhMDOc%2F9xaMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

результата

«Созданы

дополнитель

ные места

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образователь

ных

организация

х» по

состоянию

на

30.10.2023 г.

технической

готовности объекта по

состоянию на

30.10.2023 г.

Подтверждающие

документы: 1.

"Техническая

готовность объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» результата

«Созданы

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях» по

состоянию на

30.10.2023 г." Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского

автономного округа от

30.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

Зубарева

Елена

Николаевна

-

-

Соглашение

соглашение

о реализации

регионально

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

31.12.2021 31.12.20210Единица 0 002.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e845607f-1dfd-48a3-b917-2cfbb3203d9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8zr9UUD8c%2BbvVhXUhMDOc%2F9xaMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

го проекта

основании ЗИ №P2-80-

2023/002 от

19.01.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение о

реализации

регионального

проекта" Соглашение

от г. №, приложен

файл.

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Иное

информация

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2023/002 от

19.01.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022Единица 0 002.2

Количество центров

Зубарева -

Завершено. Исключен

31.12.2023Единица 0 12.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2022/003 от

31.01.2022.

31.12.20232.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятости

населения

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20232.3.K.2

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20232.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20232.3.K.4

Закупка включена в

Зубарева -

Завершено. Исключен

31.12.20232.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

план закупок

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20232.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятости

населения

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20232.3.K.7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20232.3.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2023/002 от

19.01.2023.

31.12.2024Единица 0 022.4

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2022/003 от

31.01.2022.

31.12.20242.4.K.1



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20242.4.K.2

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20242.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Закупка включена в

план закупок

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20242.4.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20242.4.K.5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20242.4.K.6



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20242.4.K.7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/002 от

19.01.2023.

31.12.20242.4.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

3.

Задача. Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

Привлечено

работников в рамках

региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов Значение:

27,0000 Дата:

31.12.2022

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

.

Иное отчет

Выполнено.Отклонени

е отсутствует.

Результат исполнен

всрок до 31.12.2022.

Привлечено 27

работников. Был сдан

предварительный отчет

30.12.2023 ( без

подкрепления

денежных средств). В

январе 2023 года при

заполнении вклядки

финансовое

обеспечение по

технической причине

невозможно было

поставить дату

исполнения 31.12.2022

31.12.2022 27.01.202327Человек 23 27273.1



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

. Данное значение

исполнения результата

автоматически

отражено для

заполения в январе

2023 года Просрочка

27 дней.

Предоставлена

информация : 27 из 27.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

нет

Иное отчет

Выполнено. Просрочка

27 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Департамента

социальной политики

чукотского

автономного округа от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 27.01.20233.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

занятости

населения

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

нет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.07.2022г. №10-2022

-065496, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.2022

3.1.K.2

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.07.2022г. №10-2022

-065498, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29050599881&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28889867374&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-065495, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-064077, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

01.08.2022г. №10-2022

-065497, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28889867374&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27451735132&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29050599594&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29047672591&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29050599427&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.12.2022г. №10-2022

-093964, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

нет

Иное Отчет

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20223.1.K.3

Привлечено

работников в рамках

региональных

программ повышения

Зубарева

Елена

Николаевна

-

.

Отчет

Сведения о

реализации

подпрограм

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 37 из 37.

31.12.2023 28.12.202337Человек 23 37373.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29050599427&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1abe057e-780f-40a1-9e4c-a056ab8a6659?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OlxxreTwMbNJSkcVW%2BvhIyfUaKs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мобильности трудовых

ресурсов Значение:

37,0000 Дата:

31.12.2023

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

мы

"повышение

мобильности

трудовых

ресурсов"

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения о

реализации

подпрограммы

"повышение

мобильности трудовых

ресурсов"" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

нет

Иное

Информация

об принятых

НПА

Выполнено. Документ,

подтверждающий

наличие в бюджете

субъекта РФ

бюджетных

ассигнований на

исполнение расходных

обязательств субъекта

Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты - Закон

Чукотского

автономного округа от

31.12.2023 01.02.20233.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1abe057e-780f-40a1-9e4c-a056ab8a6659?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OlxxreTwMbNJSkcVW%2BvhIyfUaKs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5 декабря 2022 года №

76-ОЗ «Об окружном

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024

и 2025 годов».

Правовой акт субъекта

РФ, утверждающий

дополнительные

мероприятия, при

реализации которых

возникают расходные

обязательства субъекта

РФ, в целях

софинансирования

которых из

федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты -

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

27 декабря 2022 года

№ 652 «О внесении

изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3 ноября 2021 года №

454 (Об утверждении

Государственной

программы «Развитие

занятости населения

Чукотского

автономного округа»)

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

принятых НПА" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

нет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.04.2023г. №10-2023

-031208, приложен

файл.

31.12.2023 24.04.20233.2.K.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30983029519&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

занятости

населения

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.04.2023г. №10-2023

-031230, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.04.2023г. №10-2023

-019544, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.04.2023г. №10-2023

-031235, приложен

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30983029519&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30983029432&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30982826305&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30983029476&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.04.2023г. №10-2023

-031225, приложен

файл.

предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Иное

Информация

об

исполнении

программы "

Повышение

мобильности

трудовых

ресурсов"

Выполнено.

отклонения

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении

программы "

Повышение

мобильности трудовых

ресурсов"" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.20233.2.K.3

Привлечено

работников в рамках

Зубарева

Елена

.

Иное

Справка

Выполнено. В 2024

году в рамках

31.12.2024 31.12.202427Человек 23 27273.3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30983029476&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30982970270&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49a96144-81f8-465f-8dbc-c2004e7b5ae8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jtITI7PUnvPmZCpFFJKJWLWWDyI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92676787-4377-426d-ab89-22decff9c529?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AddctyXf8MVPjp5rSaoMBtf%2F1eM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов Значение:

91,0000 Дата:

31.12.2024

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Департамент

а социальной

политики

Чукотского

автономного

округа  об

исполнении

результата

«Привлечен

о работников

в рамках

региональны

х программ

повышения

мобильности

трудовых

ресурсов»  за

2024 год

региональной

программы повышения

мобильности трудовых

ресурсов:

планировалось

привлечь 27

работников из других

субъектов РФ. Факт –

27 работников

Предоставлена

информация : 27 из 91.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа об

исполнении результата

«Привлечено

работников в рамках

региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов» за 2024 год"

Иное Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

24.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92676787-4377-426d-ab89-22decff9c529?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AddctyXf8MVPjp5rSaoMBtf%2F1eM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2606a2d1-5332-4259-9379-a6e35e158462?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BDe02AQd%2FBmmUGWcBfiY3ymfU8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письма субъектов

Российской Федерации

с информацией о ходе

реализации

региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Письмо

Чукотский

АО_письма

о ходе

реализации

регионально

й

программы

мобильности

Выполнено. В Роструд

направлены письма

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа о

ходе реализации

региональной

программы повышения

мобильности трудовых

ресурсов. План -

привлечь в округ 27

работников из других

субъектов РФ. Факт -

привлечено 27

работников.

Планируемый объём

средств - 27 000,0 тыс.

руб. Факт - выплачено

27 000,0 тыс. руб.

Подтверждающие

документы: 1.

"Чукотский АО_

письма о ходе

реализации

региональной

программы

мобильности" Письмо

Департамента

социальной политики

Чукотского

18.12.2024 12.12.20243.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2606a2d1-5332-4259-9379-a6e35e158462?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BDe02AQd%2FBmmUGWcBfiY3ymfU8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа от

04.12.2024г. №06-

4/8034, приложен

файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

гарант

Иное

Информация

о

направлении

в 2024 году

заявок на

финансирова

нии средств

субсидии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

направлении в 2024

году заявок на

финансировании

средств субсидии"

Иное департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

04.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 04.12.20243.3.K.2

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

электронный

бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №10-2024

31.12.2024 31.12.20243.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2606a2d1-5332-4259-9379-a6e35e158462?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BDe02AQd%2FBmmUGWcBfiY3ymfU8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/931bfc3c-bd56-4c85-bcc9-bf441c544dd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c64RMGSJk%2BJjB2tRcuhQE22gMt8%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38238324141&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-042210, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №10-2024

-045898, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №10-2024

-042638, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38238324141&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38238463098&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38241465212&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38238324095&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №10-2024

-041830, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.07.2024г. №10-2024

-042072, приложен

файл.

предоставлен отчет о

выполнении

соглашений о

предоставлении

субсидии

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

сведения от

работодател

ей

Иное

Предоставле

н отчет о

выполнении

Соглашений

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. В 2024

году в рамках

региональной

программы повышения

мобильности трудовых

ресурсов

планировалось

привлечь 27

работников из других

субъектов РФ. Факт:

привлечено 27

работников.

Подтверждающие

документы: 1.

"Предоставлен отчет о

31.12.2024 24.12.20243.3.K.4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38238324095&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=38260586087&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/134005d8-56fd-4a65-a33b-3e94bdfc20ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cB5nDq%2F%2FDSQlFE2FjhN3xFRVv3k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятости

населения

выполнении

Соглашений о

предоставлении

субсидии" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

24.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Привлечено

работников в рамках

региональных

программ повышения

мобильности трудовых

ресурсов Значение:

91,0000 Дата:

31.12.2024

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

.

Завершено.

Предоставлена

информация : 91 из 91.

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2024/001 от

31.01.2024.

31.12.2024Человек 23 91273.4

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

Зубарева

Елена

Николаевна

-

нет

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2024/001 от

31.01.2024.

31.12.20243.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/134005d8-56fd-4a65-a33b-3e94bdfc20ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cB5nDq%2F%2FDSQlFE2FjhN3xFRVv3k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

система

"Элетронны

й бюджет"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2024/001 от

31.01.2024.

31.12.20243.4.K.2

Предоставлен отчет о

Зубарева нет

Завершено. Исключен

31.12.20243.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

на основании ЗИ №P2-

80-2024/001 от

31.01.2024.

4.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий Значение:

4,0000 Дата:

31.12.2023

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

-

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2023/006 от

17.07.2023.

31.12.2023 01.09.20234Человек 0 044.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Управления

занятости

населения

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

нет

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/003 от

26.01.2023.

31.12.20234.1.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/003 от

26.01.2023.

01.09.20234.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2023

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Отчет

Сведения о

реализации

мероприятия

Выполнено.Мероприят

ие исключено из

федерального и

регионального

паспортов

федерального проекта

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2023/009 от

20.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения о

реализации

мероприятия" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.202311Человек 0 11114.2

Утверждены

Зубарева нет

Иное Выполнено. Документ,

01.05.2023 04.04.20234.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0c8ec6f-b0ea-4a4a-b248-90a0b82fa766?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=se2lxtPbpR3VzCc0BkNYvoTro6s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ec9170e-29e2-45ef-8bb0-7ce2e8d8cd8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sJk66YuYKOZ%2FL7pbqmAz%2B4JgMqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Информация

о принятых

НПА

подтверждающий

наличие в бюджете

субъекта РФ

бюджетных

ассигнований на

исполнение расходных

обязательств субъекта

Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты - Закон

Чукотского

автономного округа от

5 декабря 2022 года №

76-ОЗ «Об окружном

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024

и 2025 годов».

Правовой акт субъекта

РФ, утверждающий

дополнительные

мероприятия, при

реализации которых

возникают расходные

обязательства субъекта

РФ, в целях

софинансирования

которых из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ec9170e-29e2-45ef-8bb0-7ce2e8d8cd8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sJk66YuYKOZ%2FL7pbqmAz%2B4JgMqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты -

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

27 декабря 2022 года

№ 652 «О внесении

изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

3 ноября 2021 года №

454 (Об утверждении

Государственной

программы «Развитие

занятости населения

Чукотского

автономного округа»)

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2023/009 от

20.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

принятых НПА" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ec9170e-29e2-45ef-8bb0-7ce2e8d8cd8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sJk66YuYKOZ%2FL7pbqmAz%2B4JgMqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Система

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

сведения о

реализации

Выполнено.

мероприятия

исключено из

федерального и

регионального

паспортов

федерального проекта

в декабре 2023 года

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2023/009 от

20.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения о

реализации" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.20234.2.K.2

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

Зубарева

Елена

Николаевна

Отчет

сведения о

реализации

Выполнено.

Мероприятие

исключено из

31.12.2023 28.12.20234.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ec9170e-29e2-45ef-8bb0-7ce2e8d8cd8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sJk66YuYKOZ%2FL7pbqmAz%2B4JgMqM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b84e5682-4bd5-4c51-86d9-cf5fbe44e8d8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FQXDkNUOY95B78NPk4fwQvm3RJI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3084f0a1-c2f4-44ea-93d9-162bd390702d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jcOmtUlAl4ioQPHAwWfsT%2BbN7h4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

мероприятия

федерального паспорта

и регионального

паспорта проекта в

декабре 2023 года

Исключен на

основании ЗИ №P2-80-

2023/009 от

20.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения о реализации

мероприятия" Отчет

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

Значение: 58,0000

Дата: 31.12.2023

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

-

Отчет

информация

об

исполнении

Выполнено.В

мероприятии приняли

участие на 22 чел.

больше всвязи с тем,

что не все отработали

максимальный период

( максимальный

период участие в

мероприятии - 3 мес.)

Предоставлена

информация : 80 из 58.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 28.12.202380Человек 0 80584.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3084f0a1-c2f4-44ea-93d9-162bd390702d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jcOmtUlAl4ioQPHAwWfsT%2BbN7h4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a93753b0-fa74-434c-a2d4-6326b268f9ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sRZo6AYUg6TSLyrptfAOE0KFjcU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Управления

занятости

населения

"информация об

исполнении" Отчет

департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Иное

Информация

об принятых

НПА

Выполнено. Документ,

подтверждающий

наличие в бюджете

субъекта РФ

бюджетных

ассигнований на

исполнение расходных

обязательств субъекта

Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты - Закон

Чукотского

автономного округа от

5 декабря 2022 года №

76-ОЗ «Об окружном

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024

и 2025 годов».

Правовой акт субъекта

01.05.2023 04.04.20234.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a93753b0-fa74-434c-a2d4-6326b268f9ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sRZo6AYUg6TSLyrptfAOE0KFjcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64f43a08-c4fa-4ba0-a4e4-714eae124944?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAdRp6veJzeiRHt7NpRcIJSXlBQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РФ, утверждающий

дополнительные

мероприятия, при

реализации которых

возникают расходные

обязательства субъекта

РФ, в целях

софинансирования

которых из

федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты -

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

27 декабря 2022 года

№ 652 «О внесении

изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

3 ноября 2021 года №

454 (Об утверждении

Государственной

программы «Развитие

занятости населения

Чукотского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64f43a08-c4fa-4ba0-a4e4-714eae124944?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAdRp6veJzeiRHt7NpRcIJSXlBQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа»)

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

принятых НПА" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

01.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/003 от

26.01.2023.

01.05.20234.3.K.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Зубарева

Елена

Николаевна

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P2-

80-2023/003 от

31.12.20234.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/64f43a08-c4fa-4ba0-a4e4-714eae124944?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QAdRp6veJzeiRHt7NpRcIJSXlBQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

26.01.2023.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

система

"электронны

й бюджете"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2023г. №10-2023

-032892, приложен

файл.

31.12.2023 13.04.2023

4.3.K.4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30730681434&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30750884264&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023

-035098, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2023г. №10-2023

-034555, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023

-034504, приложен

файл.

Утверждены

Зубарева

Иное Выполнено. Документ,

31.12.2023 26.12.20234.3.K.5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30750884264&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30734131887&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30762254913&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f535b29-bc20-4d82-96f1-40c78d9b6a74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vv3H6YSQrYWQKqb%2BJoBcf%2BvkH5Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

департамент

а социальной

политики

Чукотского

автономного

округа

подтверждающий

наличие в бюджете

субъекта РФ

бюджетных

ассигнований на

исполнение расходных

обязательств субъекта

Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты - Закон

Чукотского

автономного округа от

5 декабря 2022 года №

76-ОЗ «Об окружном

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024

и 2025 годов».

Правовой акт субъекта

РФ, утверждающий

дополнительные

мероприятия, при

реализации которых

возникают расходные

обязательства субъекта

РФ, в целях

софинансирования

которых из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f535b29-bc20-4d82-96f1-40c78d9b6a74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vv3H6YSQrYWQKqb%2BJoBcf%2BvkH5Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты -

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

3 ноября 2021 года №

454 «Об утверждении

Государственной

программы «Развитие

занятости населения

Чукотского

автономного округа»

Подтверждающие

документы: 1.

"департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа"

Иное Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

Зубарева

Елена

Николаевна

нет

Отчет

сведения о

реализации

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

31.12.2023 28.12.20234.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f535b29-bc20-4d82-96f1-40c78d9b6a74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vv3H6YSQrYWQKqb%2BJoBcf%2BvkH5Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da98f201-ac28-4d8e-89ec-a2740ca4fa06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KiOkXh8Io3oBAqHreYFk89b7dVk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

доп.

мероприятий

( общественн

ые работы)

за 2023 год

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения о реализации

доп. мероприятий

( общественные

работы) за 2023 год"

Отчет Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

за счет средств

окружного бюджета

Значение: 58,0000

Дата: 31.12.2023

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

-

Отчет Отчет

об

исполнении

мероприятия

по

организации

общественн

ых работ

Выполнено.исполнение

- 138% Предоставлена

информация : 80 из 58.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об исполнении

мероприятия по

организации

общественных работ"

Отчет Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

28.12.2023г. №б/н ,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.202380Человек 0 80584.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da98f201-ac28-4d8e-89ec-a2740ca4fa06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KiOkXh8Io3oBAqHreYFk89b7dVk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9acb9550-072a-4769-bb96-d3b765f8835b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TTewnoAP565VTZTI%2BVYvkVqJ%2B7g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ae0e6b9-eda5-4433-8e13-db1246b53aea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOHdVgRrxlYhpx8ZmM6oVmqY%2BNE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Иное

сведения о

реализации

за 2023 год

Выполнено. Документ,

подтверждающий

наличие в бюджете

субъекта РФ

бюджетных

ассигнований на

исполнение расходных

обязательств субъекта

Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты - Закон

Чукотского

автономного округа от

5 декабря 2022 года №

76-ОЗ «Об окружном

бюджете на 2023 год и

плановый период 2024

и 2025 годов».

Правовой акт субъекта

РФ, утверждающий

дополнительные

мероприятия, при

реализации которых

возникают расходные

обязательства субъекта

РФ, в целях

софинансирования

31.12.2023 26.12.20234.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ae0e6b9-eda5-4433-8e13-db1246b53aea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOHdVgRrxlYhpx8ZmM6oVmqY%2BNE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которых из

федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

предоставляются иные

межбюджетные

трансферты -

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

3 ноября 2021 года №

454 «Об утверждении

Государственной

программы «Развитие

занятости населения

Чукотского

автономного округа»

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения о реализации

за 2023 год" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Иное

сведения о

реализации

за 2023 год

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2023 26.12.20234.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ae0e6b9-eda5-4433-8e13-db1246b53aea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOHdVgRrxlYhpx8ZmM6oVmqY%2BNE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e5ed35f-de0e-4d24-823b-22e7dd24daf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W2VdzX74%2FszgglQ7xndAbc4KFRg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое

(кадровое)

обеспечение

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

документы: 1.

"сведения о реализации

за 2023 год" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Иное

сведения о

реализации

за 2023 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения о реализации

за 2023 год" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 26.12.20234.4.K.3

Заключено соглашение

Зубарева

Соглашение Выполнено.

31.12.2023 13.04.20234.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e5ed35f-de0e-4d24-823b-22e7dd24daf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W2VdzX74%2FszgglQ7xndAbc4KFRg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70a5f9a2-a635-4d48-b2d8-5f9b8116fc16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3hn6HFpexcr2D3777AKjy6%2FmVT0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30730681434&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2023г. №10-2023

-032892, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023

-035098, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30730681434&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30750884264&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30734131887&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

11.04.2023г. №10-2023

-034555, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

12.04.2023г. №10-2023

-034504, приложен

файл.

Определена

потребность в

работниках

(персонале) различных

категорий и

квалификации

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

-

Иное

сведения о

реализации

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"сведения о

реализации" Иное

Департамента

социальной политики

Чукотского

автономного округа от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.20234.4.K.5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30734131887&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30762254913&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33559336-59de-4028-8adb-711248222929?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FTb6A%2BUt1I7QJ3t70gzMS6mRH7o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33559336-59de-4028-8adb-711248222929?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FTb6A%2BUt1I7QJ3t70gzMS6mRH7o%3D


105

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

545 141,201.1 54,82367 452,13670 280,40 65 809,40670 280,40

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях,

код направления расходов:5232Д,

А232Д0

545 141,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 54,82367 452,13670 280,40 65 809,40670 280,40

545 141,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

54,82367 452,13670 280,40 65 809,40670 280,40

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(12) Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

91 000,002.1 100,0091 000,0091 000,00 0,0091 000,00

(41) Привлечено работников в

рамках региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов, код

направления расходов:547800

91 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 100,0091 000,0091 000,00 0,0091 000,00

91 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

100,0091 000,0091 000,00 0,0091 000,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

3

7 103,003.1 99,397 059,517 103,00 0,007 103,00

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан, код
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:530000

7 103,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 99,397 059,517 103,00 0,007 103,00

7 103,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

99,397 059,517 103,00 0,007 103,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники3.1.4 0,000,000,00 0,000,00

3 741,003.2 94,353 529,753 741,00 0,003 741,00

(59) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан за счет

средств окружного бюджета, код

направления расходов:Z30000

3 741,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.2.1 94,353 529,753 741,00 0,003 741,00

3 741,00бюджет субъекта Российской3.2.1. 94,353 529,753 741,00 0,003 741,00



108

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники3.2.4 0,000,000,00 0,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

646 985,20 60,75469 041,39

646 985,20

646 985,20

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

772 124,40 65 809,40772 124,40

772 124,40 65 809,40772 124,40

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

772 124,40 65 809,40772 124,40

60,75469 041,39

60,75469 041,39


