
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Солонский Константин Юрьевич

_____________

(подпись)

"(77) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чукотский автономный округ)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

8 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 7 достигнутых результатов.

13 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 13 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

528,64 тыс. руб., 99,99%

Отклонения отсутствуют
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

0 0 01.1. 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Внедрение новых

технических

требований и

стандартов

обустройства

автомобильных дорог,

в том числе на основе

цифровых технологий,

направленных на

устранение мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отчет

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R2-77-

2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от

02.11.2020г. №1,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020Штука 0 111.1

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

Быков

Андрей

Витальевич

Иное

Соглашение

о реализации

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

31.12.2020 30.12.20201.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

регионально

го проекта

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального

проекта" Иное

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автонмоного округа от

06.03.2019г. №1,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Дополнитель

ное

Соглашение

к

Соглашению

от 2019 года.

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

Соглашение к

Соглашению от 2019

года." Соглашение

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

31.12.2020 16.12.20201.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

16.12.2020г. №103-

2019-R20077-1/1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчет

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Департамента

промышленной

политики Чукотского

АО от 01.12.2020г. №1,

приложен файл.

31.12.2020 30.12.20201.1.K.3

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

Быков

Андрей

Витальевич

Отчет Отчет

о реализации

регионально

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

31.12.2020 30.12.20201.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

го проекта

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального

проекта" Отчет

Департамента

рпромышленной

политики Чукотского

АО от 07.12.2020г. №1,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное

Департамента

промышленной

политики Чукотского

АО от 10.04.2020г. №

ГК №1П, приложен

файл.

31.12.2020 10.04.20201.1.K.5

Сведения о

государственном

Быков

Андрей

Иное

Государстве

Выполнено.

отклонения

31.12.2020 10.04.20201.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

нный

контракт на

выполнение

работ

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на

выполнение работ"

Иное Департамента

промышленной

политики Чукотского

АО от 10.04.2020г. №1

П-20, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от

02.11.2020г. №1,

приложен файл.

31.12.2020 05.11.20201.1.K.7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Быков

Андрей

Витальевич

Платежное

поручение

Об оплате

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

31.12.2020 04.09.20201.1.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

выполненны

х работ по

установке

ИТС

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

оплате выполненных

работ по установке

ИТС " Платежное

поручение ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от

31.12.2020г. №148757,

приложен файл.

Платежное

поручение

Об оплате

выполненны

х работ по

установке

ИТС

2. "Об оплате

выполненных работ по

установке ИТС"

Платежное поручение

ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от

04.09.2020г. №176737,

приложен файл.

Внедрение новых

технических

требований и

стандартов

обустройства

автомобильных дорог,

в том числе на основе

цифровых технологий,

направленных на

устранение мест

концентрации

дорожно-

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

отчет

Иное ГБУ

ДЭУ

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №R2-77-

2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "ГБУ

ДЭУ" Иное ГБУ

"ДОРОЖНО-

31.12.2021 31.12.20211Штука 0 111.2



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ЭКСПЛУАТАЦИОНН

ОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА" от

09.09.2021г. №01-

03/358, приложен

файл.

Закупка включена в

план закупок

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

отчет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГБУ

ДЭУ ЧАО от

09.09.2021г. №01-

03/358.

31.12.2021 31.12.20211.2.K.1



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГБУ

ДЭУ ЧАО от

09.09.2021г. №01-

03/358.

31.12.2021 31.12.20211.2.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

31.12.2021 31.12.20211.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГБУ

ДЭУ ЧАО от

09.09.2021г. №01-

03/358, приложен

файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГБУ

ДЭУ ЧАО от

09.09.2021г. №01-

03/358.

31.12.2021 31.12.20211.2.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утвержден перечень

участков

автомобильных дорог,

на которых будут

внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

ориентированные на

применение

энергосберегающих

технологий освещения

автомобильных дорог

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №R2-

77-2024/001 от

28.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное ГБУ

ДЭУ ЧАО от

09.09.2021г. №01-

03/358.

31.12.2021 31.12.20211.2.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отчет

Иное Форма

отчета

АПВГК

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

отчета АПВГК" Иное

Департамент

промышленной

политики ЧАО от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022Штука 0 001.3

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

отчет

Иное Отчет

по АПВГК

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

31.12.2023 18.12.20230Штука 0 001.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d64abdd8-421f-4d95-9e49-782e6b76d442?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BF0ilsjMp9LBNQJsitVqVRMuCWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

по АПВГК" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

18.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах регионального

или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

отчет

Соглашение

Дополнитель

ное

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

ОМРДХ

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

Соглашение о

реализации

регионального проекта

ОМРДХ" Соглашение

Департамент

промышленной

политики ЧАО от

31.12.2024 24.09.20240Штука 0 001.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d64abdd8-421f-4d95-9e49-782e6b76d442?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BF0ilsjMp9LBNQJsitVqVRMuCWo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/666b79c5-6b1a-4005-8cd1-b2256ffc2315?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d4Q%2FrRpMzFqSbsxSTK0FDSefdqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

25.12.2023г. №1203-

2019-R20077-1/4,

приложен файл.

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2022

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

отчет

Иное Форма

отчета

камеры

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

отчета камеры" Иное

Департамент

промышленной

политики ЧАО от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022Процент 0 001.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/666b79c5-6b1a-4005-8cd1-b2256ffc2315?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d4Q%2FrRpMzFqSbsxSTK0FDSefdqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2023

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отчет

Иное Отчет

по Камерам

ФВФ

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по Камерам ФВФ"

Иное Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

18.12.2023г. №б\н,

приложен файл.

31.12.2023 18.12.20230Процент 0 001.7

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах федерального,

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

отчет

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №R2-77-

2024/001 от

31.12.2024 05.02.20240Процент 0 001.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8fc618fc-e70b-447f-aae3-9686e5ff7867?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PbC2ChCUtdqL%2FOYmcITrwHGrxvg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2024

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

28.02.2024.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

5 000,001.1 99,99528,64528,70 0,00528,70

(01) Внедрение новых

технических требований и

стандартов обустройства

автомобильных дорог, в том

числе на основе цифровых

технологий, направленных на

устранение мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий, код направления

расходов:71950, 719600

5 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 99,99528,64528,70 0,00528,70

5 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

99,99528,64528,70 0,00528,70

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 000,00 99,99528,64

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

528,70 0,00528,70

528,70 0,00528,70

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

528,70 0,00528,70

99,99528,64

99,99528,64


