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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

58 946,2200

Срок ввода объекта детский сад в г. Анадырь переносится на 1 год, планируемый срок ввода объекта 30.11.2022 г. Это вызвано следующими причинами – срок

разработки проектно-сметной документации увеличен из-за сложности геологических изысканий, отсутствие потенциальных подрядчиков, большим перерывом в

подготовке ПСД, вызванным ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. Одновременно сметная стоимость

проекта превышает лимит выделенных средств из федерального бюджета на 238 406,29 тыс. руб., что потребовало изыскивать дополнительные средства за

счет регионального бюджета. Правительство Чукотского автономного округа изыскало возможность выделения дополнительных средств на строительство

объекта детский сад в г. Анадырь. В декабре 2020 года заключен государственный контракт на строительство объекта детский сад в г. Анадырь. В 2020-2021 гг.

строительство объекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Окончание строительства объекта в 2022 г. будет

осуществлено за счет средств Чукотского автономного округа и принятые обязательства в соответствии с заключенным Соглашением по вводу дополнительных

новых мест будет выполнено в полном объеме.

20 декабря 2021 года между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Департаментом социальной политики Чукотского

автономного округа заключено Дополнительное соглашение № 149-2019-P20080-1/7.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости

(Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 30.01.2019 № 149-2019-P20080-1 корректирующее срок ввода объекта в

эксплуатацию. По результату «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» на 2021 год

установлено значение - 0. Дата достижения результата перенесена на 31.12.2022 года.

Письмо Минпросвещения России от 30.12.2021 г. № АН-2727/09 «Об актуализации рабочих планов» поступило в адрес Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа 10.01.2022 г. Возможность актуализации рабочих планов в январе 2022 г. отсутствует.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

1.1. 3.7 3.7 3.7 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск: Ввод

объекта детский сад в г.

Анадырь позже

установленного срока ,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

1.2. 0 0.06 0 - 0



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

Принятые меры: 1. В

декабре 2020 года

заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г. Анадырь.

В 2020-2021 гг.

строительство объекта

осуществляется за счет

средств федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа,

срок исполнения

31.12.2021. В 2021 году в

Чукотском автономном

округе планировалось

создать 60

дополнительных мест для

детей в возрасте до 3 лет.

Срок ввода объекта

детский сад в г. Анадырь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

переносится на 1 год,

планируемый срок ввода

объекта 30.11.2022 г. Это

вызвано следующими

причинами – срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за сложности

геологических

изысканий, отсутствие

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета.

Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на строительство объекта

детский сад в г. Анадырь.

В декабре 2020 года

заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г. Анадырь.

В 2020-2021 гг.

строительство объекта

осуществляется за счет

средств федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые обязательства в

соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

корректировке

показателя доступности"

Письмо Департамента

образования и Науки

Чукотского автономного

округа от 21.12.2021г. №

4288/03-10, приложен

1.3. 80.47 98.03 95.82 95.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

файл. Существует риск:

Перенос сроков ввода в

эксплуатацию объекта

ДОО, Причина риска:

Перенос сроков ввода в

эксплуатацию объекта

дошкольной

образовательной

организации -

строительство объекта

«Детский сад в г.

Анадырь» на 60 мест на

2022 год, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Направлено письмо в

Министерство

просвещения РФ о

корректировке

показателя доступности,

срок исполнения

31.01.2022. По сведениям

из ФГИС ДДО уровень

доступности

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в

Чукотском автономном

округе на 31 декабря 2021

года cсоставляет 95,82%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,7000 3,7000 3,7000

ФП Месяц 3,7000

3,7000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0600

0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

98,030098,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300 98,0300

95,8200

98,690098,0300 98,0300 98,8300 98,9500 99,2500 99,1800 93,8000 91,9100 98,1400

ФП Процент 98,0300

95,4800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

0,0600 Дата: 31.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

-

Иное

Выполнение

работ по

строительст

ву объекта:

"Детский

сад в г.

Анадырь",

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

№ 149-2019-

Р20080-1/7.1

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта,

Письмо Об

актуализаци

и рабочих

планов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

"Детский сад в г.

Анадырь"" Иное ГКУ

"УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА" от

24.12.2020г. №12/СМР-

20, указана ссылка. 2.

"Дополнительное

соглашение № 149-2019-

Р20080-1/7.1 к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

от 20.12.2021г. №149-

1 1

31.12.2021 31.12.2021

0.06

Тысяча

мест

859 0.060.06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2019-Р20080-1/7.1,

приложен файл. 3. "Об

актуализации рабочих

планов" Письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации от

30.12.2021г. №АН-

2727/09, приложен файл.

Риск снят: Перенос

сроков строительства

объекта, Причина риска:

Срок разработки

проектно-сметной

документации увеличен

из-за сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств

на строительство

объекта детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта осуществляется

за счет средств

федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые обязательства

в соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме. , срок

исполнения 31.12.2021.

В соответсвии с

соглашением о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Чукотский автономный

округ)» на территории

Чукотского автономного

округа от 30.01.2019 №

149-2019-P20080-1,

достижение результата

запланировано на 31.12.

2021 года. Срок ввода

объекта детский сад в г.

Анадырь переносится на

1 год, планируемый срок

ввода объекта 30.11.2022

г. Это вызвано

следующими причинами

– срок разработки

проектно-сметной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации увеличен

из-за сложности

геологических

изысканий, отсутствие

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета.

Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств

на строительство

объекта детский сад в г.

Анадырь. В декабре
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта осуществляется

за счет средств

федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые обязательства

в соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 0.06 из

0.06.

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

Письмо О

переносе

сроков

строительств

а объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О переносе сроков

строительства объекта"

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Письмо Правительства

Чукотского автономного

округа от 01.10.2021г. №

03-15/3703, приложен

файл.

Снятые риски:

Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.

Принятые меры:

1. Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств

на строительство

объекта детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта осуществляется

за счет средств

федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного округа и

принятые обязательства

в соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.

Принятые меры:

1. Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств

на строительство

объекта детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта осуществляется

за счет средств

федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые обязательства

в соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

1.1.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Письмо

Информация

по переносу

сроков

строительств

а объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

переносу сроков

строительства объекта"

Письмо Правительства

Чукотского автономного

округа от 01.10.2021г. №

03-15/3703, приложен

файл.

2. "Информация по

переносу сроков

строительства объекта"

Письмо Правительства

Чукотского автономного

округа от 01.10.2021г. №

03-15/3703, приложен

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.

Снятые риски:

Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.

Принятые меры:

1. Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств

на строительство

объекта детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта осуществляется

за счет средств

федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые обязательства

в соответствии с

заключенным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

Перенос сроков

строительства объекта,

Причина риска: Срок

разработки проектно-

сметной документации

увеличен из-за

сложности

геологических

изысканий, отсутствия

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

средства за счет

регионального бюджета,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.

Принятые меры:

1. Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств

на строительство

объекта детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта осуществляется

за счет средств

федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

принятые обязательства

в соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме, срок

исполнения 31.12.2022.

В соответсвии с

соглашением о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

(Чукотский автономный

округ)» на территории

Чукотского автономного

округа от 30.01.2019 №

149-2019-P20080-1,

достижение результата

запланировано на 31.12.

2021 года. Срок ввода

объекта детский сад в г.

Анадырь переносится на

1 год, планируемый срок

ввода объекта 30.11.2022

г. Это вызвано

следующими причинами

– срок разработки

проектно-сметной

документации увеличен

из-за сложности

геологических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изысканий, отсутствие

потенциальных

подрядчиков, большим

перерывом в подготовке

ПСД, вызванным

ограничительными

мерами, связанными с

распространением новой

коронавирусной

инфекции.

Одновременно сметная

стоимость проекта

превышает лимит

выделенных средств из

федерального бюджета

на 238 406,29 тыс. руб.,

что потребовало

изыскивать

дополнительные

средства за счет

регионального бюджета.

Правительство

Чукотского автономного

округа изыскало

возможность выделения

дополнительных средств

на строительство

объекта детский сад в г.

Анадырь. В декабре

2020 года заключен

государственный

контракт на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство объекта

детский сад в г.

Анадырь. В 2020-2021

гг. строительство

объекта осуществляется

за счет средств

федерального и

регионального

бюджетов. Окончание

строительства объекта в

2022 г. будет

осуществлено за счет

средств Чукотского

автономного округа и

принятые обязательства

в соответствии с

заключенным

Соглашением по вводу

дополнительных новых

мест будет выполнено в

полном объеме.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Зубарева

Елена

Николаевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а

-

Соглашение

соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"соглашение о

реализации

регионального проекта"

Соглашение от г. №,

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

социальной

политики

Чукотского

автономного

округа,

начальник

Управления

занятости

населения

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

172 826,20172 826,20

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 0,00 34,1158 946,22172 826,20

172 826,20172 826,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 34,1158 946,22172 826,20

172 826,20172 826,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 34,1158 946,22172 826,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

0,000,002.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

172 826,20172 826,20 0,00 34,1158 946,22172 826,20

172 826,20172 826,20 0,00 34,1158 946,22172 826,20

172 826,20172 826,20 0,00 34,1158 946,22172 826,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

6 698.20 6 698.20 6 698.20 6 698.20 6 698.20 6 698.20 172 826.20172 826.206 698.206 698.206 698.20

Факт/прогноз

0.00 6 698.20 6 698.20 6 698.20 22 706.47 22 706.47 58 946.2235 155.7935 043.3635 043.3622 706.47

0.00

0.00


