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-
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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

100 252,8500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,0200 Дата:

20.12.2021

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0.025 из

0.02.

20.12.2021 20.12.2021

0.02

Тысяча

единиц

0 0.0250.02

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Павлов

Евгений

Витальевич

- Начальник

отдела

развития

-

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

малого и

среднего

предприним

ательства»

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

-

1.2

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,0270 Дата:

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

инвестиций

-

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 0.027.

20.12.2022 20.12.2022

0.027

Тысяча

единиц

0 00.027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20.12.2022

и

предприним

ательства

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Павлов

Евгений

Витальевич

- Начальник

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

-

В работе.

-

01.02.2022 01.02.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Павлов

Евгений

Витальевич

- Начальник

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

-

В работе.

-

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,0430

Дата: 20.12.2021

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0.061 из

0.043.

20.12.2021 20.12.2021

0.043

Тысяча

единиц

0 0.0610.043
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Павлов

Евгений

Витальевич

- Начальник

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

-

Отчет  Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. " Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

-

20.12.2021 20.12.2021

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 257,8622 Дата:

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

20.12.2021 20.12.2021

257.8622

Миллион

рублей

0 840.2194257.8622
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20.12.2021

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 840.2194

из 257.8622.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Павлов

Евгений

Витальевич

- Начальник

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

-

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

-

20.12.2021 20.12.2021

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

Шадрина

Лилия

Павловна  -

-

Информация по

значению результата:

В работе.-

20.12.2022 20.12.2022

263.2805

Миллион

рублей

0 0263.2805
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 263,2805 Дата:

20.12.2022

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Предоставлена

информация : 0 из

263.2805.

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Павлов

Евгений

Витальевич

- Начальник

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамен

-

В работе.

-

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

1.6

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 11

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кевкей

Виталий

Валентинов

ич  -

Советник

-

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

-

1.7

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

2,0000 Дата: 20.12.2022

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

-

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 1 из 2.

20.12.2022 20.12.2022

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кевкей

Виталий

Валентинов

ич  -

Советник

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

-

Выполнено.

-

01.02.2022 01.02.2022

1.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Кевкей

Виталий

Валентинов

ич  -

Советник

отдела

-

В работе.

-

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

1.8

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» "

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений Чукотского

автономного округа от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

20.12.2021 01.06.2022

0.014

Миллиар

д рублей

0 0.0140.016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инвестиций) Значение:

0,0160 Дата: 20.12.2021

инвестиций

и

предприним

ательства

Невыполнение

результата, Причина

риска: Невыполнение

связано с связано со

сложным

навигационным

периодом 2021 года, а

также отсутствием

объектов

инфраструктуры на

территории

Промышленного парка

«Анадырь» (электро,

тепло-, водоснабжения и

водоотведения).

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

от 3 июня 2020 года №

817 «О внесении

изменения в

постановление

Правительства

Российской Федерации

от 21 августа 2015 г. №

876» предусмотрено

выделение средств

федерального бюджета

на финансовое

обеспечение

мероприятий по

созданию территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

опережающего развития

в размере 816,7 млн.

рублей, из них на

актуализацию

перспективного плана

развития территории

опережающего развития

– 7,99 млн. рублей, на

строительство объектов

инфраструктуры

промышленного парка

«Анадырь» - 808,7 млн.

рублей. В настоящее

время завершена

подготовка

документации по

планировке территории,

ведутся проектные

работы и разработка

рабочей документации

со сроком окончания в

2022 году, на стадии

подписания договоры

техприсоединения к

сетям со сроками

исполнения в 2023 году.

Плановый срок

готовности проектно-

сметной документации и

начала выполнения

строительно-монтажных

работ – 2 квартал 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года. Срок окончания

строительно-монтажных

работ – 4 квартал 2023

года. , Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2022г. Принятые

меры: 1. Подготовка

документации по

планировке территории,

ведутся проектные

работы и разработка

рабочей документации

со сроком окончания в

2022 году, срок

исполнения 01.06.2022, -.

Просрочка 163 дня.

Предоставлена

информация : 0.014 из

0.016.

1.8.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Павлов

Евгений

Витальевич

- Начальник

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

-

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» "

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений Чукотского

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

автономного округа от г.

№, приложен файл.

1.9

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0004

Дата: 20.12.2021

Шадрина

Лилия

Павловна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

Чукотского

автономного

округа –

начальник

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» "

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений Чукотского

автономного округа от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение

результата, Причина

риска: Невыполнение

обусловлено отраслевой

структурой малого и

среднего

предпринимательства

20.12.2021 01.06.2022

0.0004

Миллиар

д

долларов

0 00.0004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(основная часть

субъектов малого и

среднего бизнеса занята

в сфере услуг розничной

торговли), а также

отменой выставочных

мероприятий в 2020 году

по эпидемиологическим

причинам

(планировалось

представление

экспортного потенциала

Чукотки в сфере туризма

на 13-й международной

выставке путешествий

для азиатского рынка

ITB Asia 2020

(Сингапур), намеченной

на 21-23 октября 2021

года, с целью

привлечения

иностранных туристов в

летний период 2021

года). Также,

невыполнение

результата связано с

изменениями на сайте

электронной торговой

площадки «Etsy».

Изменилась платежная

система, в связи с чем

возможность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регистрировать новых

пользователей из тех

стран, где не работает

Etsy Payments, в том

числе из Российской

Федерации, не

представлялось

возможным. Ранее

открытые аккаунты

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Чукотского автономного

округа на сайте

электронной торговой

площадки были

заблокированы по

причине повышенных

рисков работы

электронной торговой

площадки с магазинами

на PayPal. До

настоящего времени

аккаунты находятся в

неактивном состоянии.

Для решения данного

вопроса, во избежание

неэффективного

исполнения ключевых

показателей

деятельности, Центр

поддержки экспорта



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обращался в

Акционерное общество

«Российский

экспортный центр»

(далее – «РЭЦ») с

просьбой о возможности

перераспределения

средств сметы и замены

ранее указанной

электронной торговой

площадки совместно с

исполнителем услуг по

данному направлению,

РЭЦ было принято

решение согласовать

изменения сметы в

январе 2022 года. ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2022г. Принятые

меры: 1. -, срок

исполнения 01.06.2022, -.

Просрочка 163 дня.

Предоставлена

информация : 0 из

0.0004.

1.9.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кевкей

Виталий

Валентинов

ич  -

Советник

-

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

развития

институтов

поддержки

Управления

инвестиций

и

предприним

ательства

Департамент

а финансов,

экономики и

имуществен

ных

отношений

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» "

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений Чукотского

автономного округа от г.

№, приложен файл.

1.10

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Давидюк

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а сельского

хозяйства и

продовольст

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вия

Чукотского

автономного

округа

информация : 2 из 2.

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шубина

Ольга

Ивановна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Финансово-

экономическ

ого

управления

-

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

-

31.12.2021 31.12.2021

1.11

В сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию вовлечены

новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы до 2030 года

Давидюк

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. –

13 579, 2023 г. – 19 409,

2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340,

2027 г. –27 657, 2028 г. –

29 040, 2029 г. – 30 492,

2030 г. – 32 017) Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Департамент

а сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Чукотского

автономного

округа

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.11

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шубина

Ольга

Ивановна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Финансово-

экономическ

ого

управления

-

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства»"

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

-

31.12.2021 31.12.2021

1.12

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

Давидюк

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

Губернатора

-

-

Отчет Отчет

о

реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Чукотского

автономного

округа

субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства»

малого и среднего

предпринимательства» "

Отчет Департамента

финансов, экономики и

имущественных

отношений Чукотского

автономного округа от

20.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.12

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Давидюк

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "-" Иное  от г. №,

приложен файл.

Ошибочная контрольная

точка, будет удалена в

следующей редакции

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чукотского

автономного

округа

1.12

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Давидюк

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Чукотского

автономного

округа

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "-" Иное  от г. №,

приложен файл.

Ошибочка контрольная

точка, будет удалена в

следующей редакции.

31.12.2021 31.12.2021

1.12

.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шубина

Ольга

Ивановна  -

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Финансово-

-

Иное Отчет

о реализации

регионально

го проекта

«Акселераци

я субъектов

малого и

среднего

предприним

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

малого и среднего

предпринимательства» "

Иное Департамента

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экономическ

ого

управления

ательства»

финансов, экономики и

имущественных

отношений Чукотского

автономного округа от г.

№, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

20 923,8020 923,80

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.1 0,00 100,0020 923,7820 923,80

20 923,8020 923,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0020 923,7820 923,80

20 923,8020 923,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0020 923,7820 923,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

68 662,6068 662,60

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

1.3 0,00 100,0068 662,5568 662,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

68 662,6068 662,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,0068 662,5568 662,60

68 662,6068 662,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,0068 662,5568 662,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

4 081,704 081,70

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.4 0,00 100,004 081,634 081,70

4 081,704 081,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,004 081,634 081,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 081,704 081,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 100,004 081,634 081,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

6 585,006 585,00

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

1.5 0,00 100,006 584,896 585,00

6 585,006 585,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.5.1 0,00 -100,006 584,896 585,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

6 585,006 585,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 -100,006 584,896 585,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

100 253,10100 253,10 0,00 100,00100 252,85100 253,10

100 253,10100 253,10 0,00 100,00100 252,85100 253,10

100 253,10100 253,10 0,00 100,00100 252,85100 253,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами развития

(центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 20 923.80 20 923.80 20 923.8020 923.8020 923.8020 923.8020 923.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 20 923.78 20 923.78 20 923.7820 923.7820 923.7820 923.7820 923.78

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 662.60 68 662.6068 662.6068 662.6068 662.6068 662.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 68 662.55 68 662.55 68 662.5568 662.5568 662.5568 662.5568 662.55

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 4 081.70 4 081.70 4 081.704 081.704 081.704 081.704 081.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 081.63 4 081.63 4 081.634 081.634 081.634 081.634 081.63

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 585.006 585.006 585.006 585.006 585.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 061.22 6 584.896 584.896 584.896 584.896 584.89

0.00

0.00


