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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

363 299,9700

отклонений нет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Тысяча

посещений

ФП

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад, оснащенных мобильными

медицинскими комплексами, тыс.

посещений на 1 мобильную

медицинскую бригаду,

возрастающий

отклонение отсутствует

1.1. 0 0 0 0

ПосещениеФП

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА, в

расчете на 1 сельского жителя ,

возрастающий

отклонений нет

1.2. 2.25 2.43 3.3 3.3

ПроцентФП

Доля населенных пунктов с

числом жителей до 2000 человек,

населению которых доступна

первичная медико-санитарная

помощь по месту их проживания,

возрастающий

отклонений нет

1.3. 82.86 88.57 100 100

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

ПроцентФП

Доля граждан из числа

прошедших профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

2.1. 0 0 39 39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном

кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и

функций в отчетном году,

возрастающий

ПроцентФП

Доля граждан, ежегодно

проходящих профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения, возрастающий

отклонений нет

2.2. 59.5 22 29.1 29.1

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

ПроцентФП

Доля поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи", от

общего количества таких

организаций, возрастающий

отклонений нет

3.1. 37.5 70.8 100 100

Тысяча

посещений

ФП

Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания

медицинской помощи",

отклонений нет

3.2. 131.4 248.3 392.9 392.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

ПроцентФП

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования, на

оказание медицинской помощи в

системе обязательного

медицинского страхования,

урегулированных в досудебном

порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов),

не менее, возрастающий

отклонений нет

4.1. 0 97 100 100

Задача: Развитие санитарной авиации

5

ПроцентФП

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты,

возрастающий

отклонений нет

5.1. 90 90 90 90

ЧеловекФП

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее, возрастающий

отклонений нет

5.2. 212 269 297 297
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

посещений

0,0000

0,0000

Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

1.2

План

Факт/прогноз

88,5700

88,500088,4800 88,4800 88,4900 88,5100 88,5200 88,5300 88,5400 88,5500 88,5600

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 88,5700

100,0000

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

1.3

План

Факт/прогноз

2,4300

2,36002,3300 2,3400 2,3500 2,3700 2,3800 2,3900 2,4000 2,4100 2,4200

3,3000

1,06000,0000 0,1400 0,3500 0,7000 1,3000 1,5000 2,2000 2,4000 2,7700

ФП Посещение 2,4300

3,0700

ОЗР: Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения

2.1

План

Факт/прогноз

22,0000

21,300021,0000 21,1000 21,2000 21,4000 21,5000 21,6000 21,7000 21,8000 21,9000

29,1000

9,20000,0000 0,0000 3,8000 5,6000 12,2000 20,0000 23,2000 23,9000 25,9000

ФП Процент 22,0000

27,7000

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в

отчетном году

2.2

План

0,0000

2,30002,0000 2,1000 2,2000 2,4000 2,5000 2,6000 2,7000 2,8000 2,9000

39,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 0,3000 0,3300 0,3600 0,3900

ФП Процент 3,0000

0,3900
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской

помощи"

3

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

3.1

План

Факт/прогноз

248,3000

246,0000244,5000 245,0000 245,5000 246,5000 247,0000 247,5000 248,0000 248,1000 248,2000

392,9000

153,50000,0000 0,0000 61,7500 93,8000 251,0900 261,0900 271,0000 282,7000 304,7000

ФП Тысяча

посещений

248,3000

354,7000

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

3.2

План

Факт/прогноз

70,8000

70,300070,0000 70,1000 70,2000 70,4000 70,5000 70,6000 70,6000 70,6000 70,7000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 70,8000

100,0000

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

4

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

4.1

План

Факт/прогноз

97,0000

90,000087,0000 88,0000 89,0000 91,0000 92,0000 93,0000 94,0000 95,0000 96,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 99,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 97,0000

100,0000

Задача: Развитие санитарной авиации

5

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

5.1

План

Факт/прогноз

90,0000

83,000080,0000 81,0000 82,0000 84,0000 85,0000 86,0000 87,0000 88,0000 89,0000

90,0000

82,80000,0000 83,6000 83,6000 83,6000 83,6000 84,4000 85,9000 84,8000 83,6000

ФП Процент 90,0000

82,4000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

5.2

План

Факт/прогноз

269,0000

251,0000248,0000 249,0000 250,0000 252,0000 253,0000 254,0000 255,0000 256,0000 260,0000

297,0000

66,00000,0000 34,0000 40,0000 61,0000 121,0000 174,0000 218,0000 252,0000 273,0000

ФП Человек 269,0000

278,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими

пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ГИС ЭБ

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Риск не достижения

результата, Причина

риска: В связи с

несвоевременным

изготовлением

оборудования заводом-

изготовителем, поставка

медицинского комплекса

ожидается до 31.01.2022,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г. Принятые

меры: 1. поставка

медицинского комплекса

ожидается до 31.01.2022,

срок исполнения

31.01.2022. Наличие

некритического

отклонения Просрочка

31 день. Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2021 31.01.2022

2Штука 0 12

1.2

Функционируют более

300 мобильных

Ищенко

Надежда

Отчет Отчет

за 2021 год

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинских комплексов,

приобретенных в 2021

году Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет за 2021 год"

Отчет от г. №, приложен

файл. отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ГИС ЭБ

Соглашение

Государстве

нный

контракт на

поставку

кабинета

передвижног

о для

маммографи

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт на поставку

кабинета передвижного

для маммографии"

Соглашение

Департамент

здравоохранения

Чукотского автономного

округа от 25.05.2021г. №

0888500000221000183,

приложен файл, указана

ссылка.

01.02.2021 22.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

Чукотского

автономного

округа

отклонение отсутствует

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ГИС ЭБ

Отчет Отчет

за 2021 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет за 2021 год"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

ГИС ЭБ

Отчет Отчет

за 2021 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет за 2021 год"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

30.12.2021 28.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

1.3

Функционируют более

300 мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2021

году Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2022

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Информация по

значению результата: В

работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Штука 0 12

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Ищенко

Надежда

Мавляновна

ГИС ЭБ

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

1.4

Созданы/заменены более

1550 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2019

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Закупки перенесены на

2021 г., окончание работ

- 31.07.2022, Причина

риска: Мероприятие

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2019 31.07.2022

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чукотского

автономного

округа

30.01.2022г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022г., срок

исполнения 30.01.2022.

Просрочка 943 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.4.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 943 дней.

Риск снят:

Закупка перенесена на

2021 год, окончание

работ - 31.07.2022,

Причина риска:

Мероприятие

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие

осуществляется в рамках

31.12.2019 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, срок

исполнения 31.07.2022.

Отклонений нет

1.4.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 943 дней.

Существует риск:

оплата не производилась,

Причина риска:

паспортом

регионального проекта

предусмотрено

31.12.2021 г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. паспортом

предусмотрено на

31.12.2021, срок

исполнения 31.07.2022.

отклонений нет

31.12.2019 31.07.2022

1.4.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

В работе.

Просрочка 1035 дней.

Существует риск:

Строительно-монтажные

30.09.2019 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

работы завершены,

Причина риска: Из-за

отсутствия

финансирования из ФБ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

Модернизации

первичного звена

здравоохранения, срок

исполнения 31.07.2022,

В работе..

отклонений нет

1.4.

4

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

Выполнено.

Просрочка 1005 дней.

Риск снят:

Закупки перенесены на

2021 год, окончание

работ - 31.07.2022,

Причина риска:

Мероприятие

осуществляется в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

30.10.2019 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения

Чукотского

автономного

округа

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, срок

исполнения 31.07.2022.

отклонений нет

1.4.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 989 дней.

Риск снят:

Создание/замена ФАП.,

Причина риска: Из-за

отсутствия

финансирования из ФБ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

Модернизации

первичного звена

здравоохранения., срок

исполнения 31.07.2022,

В работе..

отклонений нет

15.11.2019 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

6

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 964 дней.

Риск снят:

Создание/замена ФАП.,

Причина риска: Из-за

отсутствия

финансирования из ФБ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, срок

исполнения 31.07.2022,

В работе..

отклонений нет

10.12.2019 31.07.2022

1.5

Созданы/заменены более

1550 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Закупки перенесены на

2021 год, дата окончания

работ - 31.07.2022,

Причина риска:

Мероприятие

31.12.2020 31.07.2022

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.01.2022г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, срок

исполнения 30.01.2022.

отклонений нет

Просрочка 577 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

В работе.

Просрочка 577 дней.

Риск снят:

приемка не произведена,

Причина риска:

отсутствие

финансирования из

федерального бюджета

на 2020 год на

строительство объекта,

Вероятность: 100%,

31.12.2020 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие

осуществляется в рамках

Государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, срок

исполнения 31.07.2022.

отклонений нет

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

В работе.

Просрочка 577 дней.

Риск снят:

Закупка перенесена на

2021 год, срок

окончания работ -

31.07.2022, Причина

риска: Мероприятие

осуществляется в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

31.12.2020 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1. Мероприятие

осуществляется в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, срок

исполнения 31.07.2021.

отклонений нет

1.5.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 623 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП.,

Причина риска: Из-за

отсутствия

финансирования из ФБ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие

осуществляется в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения,

окончание работ -

31.07.2022, срок

исполнения 31.07.2022,

В работе..

отклонений нет

15.11.2020 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6

Капитальный ремонт 2-х

фельдшерско-акушерских

пунктов и 2 врачебных

амбулаторий,

находящихся в аварийном

состоянии Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ГИС ЭБ

Информация по

значению результата: В

работе.Риск снят: Риск

недостижения

результата, Причина

риска: Сроки поставки

строительных

материалов нарушены

из-за навигационной

обстановки в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Мероприятие в

рамках модернизации

первичного вена

зздравоохранения, срок

исполнения 20.12.2021.

отклонений нет

Просрочка 242 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 30.08.2022

1Единица 0 01

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

В работе.

Просрочка 242 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: Сроки поставки

строительных

материалов нарушены

31.12.2021 30.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

из-за навигационной

обстановки в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

модернизации

первичного звена

здравоохранения, срок

исполнения 30.08.2022.

отклонений нет

1.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

Выполнено.

Просрочка 242 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: Сроки поставки

строительных

материалов нарушены

из-за навигационной

обстановки в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

модернизации

первичного звена

31.12.2021 30.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

здравоохранения, срок

исполнения 30.08.2021.

отклонений нет

1.6.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Выполнено.

Просрочка 242 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: Сроки поставки

строительных

материалов нарушены

из-за навигационной

обстановки в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

модернизации

первичного звена

здравоохранения, срок

исполнения 30.08.2022.

отклонений нет

31.12.2021 30.08.2022

1.6.

4

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

В работе.

Просрочка 242 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: Сроки поставки

31.12.2021 30.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

строительных

материалов нарушены

из-за навигационной

обстановки в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

модернизации

первичного звена

здравоохранения, срок

исполнения 30.08.2022.

отклонений нет

1.6.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

В работе.

Просрочка 242 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: Сроки поставки

строительных

материалов нарушены

из-за навигационной

обстановки в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

31.12.2021 30.08.2022



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чукотского

автономного

округа

модернизации

первичного звена

здравоохранения, срок

исполнения 30.08.2022.

отклонений нет

1.6.

6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Выполнено.

Просрочка 242 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата , Причина

риска: Сроки поставки

строительных

материалов нарушены

из-за навигационной

обстановки в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятие в рамках

модернизации

первичного звена

здравоохранения, срок

исполнения 30.08.2022.

отклонений нет

31.12.2021 30.08.2022

1.7

Замена 4-х фельдшерско-

акушерских пунктов,

находящихся в аварийном

состоянии Значение:

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

ГИС ЭБ

Информация по

значению результата: В

работе.Риск снят: Риск

недостижения

31.12.2021 31.07.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1,0000 Дата: 31.12.2021

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

результата, Причина

риска: Отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г. Принятые

меры: 1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

Чуванское, Ламутское,

срок исполнения

30.07.2022. отклонений

нет Просрочка 212 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

В работе.

Просрочка 212 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: Отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

31.12.2021 31.07.2022



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

Чуванское,

Ламутское31.07.2022,

срок исполнения

30.07.2022.

отклонений нет

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 212 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

31.12.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чуванское, Ламутское,

срок исполнения

30.07.2022.

отклонений нет

1.7.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 212 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

Чуванское, Ламутское,

срок исполнения

30.07.2022.

отклонений нет

31.12.2021 31.07.2022

1.7.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Ищенко

Надежда

Мавляновна

В работе.

Просрочка 212 дней.

Риск снят:

31.12.2021 31.07.2022



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Риск недостижения

результата, Причина

риска: отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

Чуванское, Ламутское,

срок исполнения

30.07.2022.

отклонений нет

1.7.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Выполнено.

Просрочка 212 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

31.12.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Принятые меры:

1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

Чуванское, Ламутское,

срок исполнения

30.07.2022.

отклонений нет

1.7.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 212 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

31.12.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чуванское, Ламутское,

срок исполнения

30.07.2022.

1.7.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

Просрочка 212 дней.

Риск снят:

Риск недостижения

результата, Причина

риска: отсутствие

финансирования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. в рамках

государственной

программы Развитие

здравоохранения

Чукотского автономного

округа закуплено 2

модульных ФАПа для с.

Чуванское, Ламутское,

срок исполнения

30.07.2022.

отклонений нет

31.12.2021 31.07.2022

1.8

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

Ищенко

Надежда

Мавляновна

ГИС ЭБ Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

помощь2 , обеспечены

квалифицированными

медицинскими кадрами

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ющие документы: 1.

"Отчет" Отчет от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.

ОЗР: Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

2.1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 58,5000 Дата:

31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Отчет Отчет

за 2021 год

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет за 2021 год"

Отчет от г. №, приложен

файл. отклонений нет

Предоставлена

информация : 92.4 из

58.5.

31.12.2021 29.12.2021

58.5Процент 0 92.458.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Отчет Отчет

за 2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет за 2021" Отчет

от г. №, приложен файл.

отклонений нет

31.12.2021 29.12.2021

3.

ОЗР: Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

3.1

В субъектах Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

Письмо Об

исполнении

КТ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

исполнении КТ" Письмо

от г. №, приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

помощи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

отклонений нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

3.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Письмо об

исполнении

кт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "об исполнении кт"

Письмо  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

10.12.2021 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3.2

В субъектах Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Информация по

значению результата: В

работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 10.02.2022

1Единица 0 01

3.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

В работе.

отклонений нет

10.02.2022 10.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

3.3

В создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение: 70,8000

Дата: 31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Приказ Об

утверждени

и перечня

медицински

х

организаций

Чукотского

автономного

округа,

участвующи

х в создании

и

тиражирова

ния «Новой

модели

медицинско

й

организации

,

оказывающе

й первичную

медико-

санитарную

помощь» в

2021 году

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

утверждении перечня

медицинских

организаций Чукотского

автономного округа,

участвующих в создании

и тиражирования «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» в 2021 году"

Приказ от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 70.8 из

70.8.

31.12.2021 24.11.2021

70.8Процент 0 70.870.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Приказ

приказ

Департамент

а

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "приказ Департамента

здравоохранения"

Приказ  от г. №,

приложен файл.

Отклонений нет.

01.02.2021 01.02.2021

3.4

В создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный вид

помощи Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Приказ Об

утверждени

и перечня

медицински

х

организаций

Чукотского

автономного

округа,

участвующи

х в создании

и

тиражирова

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

медицинских

организаций Чукотского

автономного округа,

участвующих в создании

и тиражирования «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 70.8100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ния «Новой

модели

медицинско

й

организации

,

оказывающе

й первичную

медико-

санитарную

помощь»

медико-санитарную

помощь» " Приказ от г.

№, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 70.8 из

100.

3.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

В работе.

отклонений нет

01.02.2022 01.02.2022

4.

Задача: Формирование системы защиты прав пациентов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4.1

Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается защита

прав застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи за

пределами территории

страхования, не менее

Значение: 48,0000 Дата:

31.12.2021

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

ГИС ЭБ

Письмо о

защите прав

застрахован

ных

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о защите

прав застрахованных"

Письмо от г. №,

приложен файл. Риск

снят: Риск недостижения

результата, Причина

риска: Результат должен

быть - 1, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. на территории

Чукотского автономного

округа деятельность по

защите прав

застрахованных лиц

осуществляет одна

организация - Чукотский

филиал АО «Страховая

компания «СОГАЗ-

Мед», срок исполнения

31.12.2021. отклонений

нет Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 1 из 48.

31.12.2021 01.01.2022

48Единица 0 148

5.

Задача: Развитие санитарной авиации

5.1

Выполнено не менее 12

Ищенко Отчет Отчет

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

190Единица 0 212179
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение:

179,0000 Дата: 31.12.2021

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Отчет от г. №,

приложен файл. Риск

снят: Риск

недостижения, Причина

риска: Кадровый

дефицит, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Кадровое

обеспечение

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

осуществляется в рамках

реализации

федерального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами», срок

исполнения 31.12.2021.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 212 из 179.



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Отчет отчет

ГБУЗ ЧОБ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет ГБУЗ ЧОБ"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

отклонений нет

31.12.2021 31.12.2021

5.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Отчет отчет

Выполнено.

Просрочка 291 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Риск недостижения,

Причина риска:

Кадровый дефицит

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

15.03.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

наступления:

15.03.2022г.

Принятые меры:

1. Кадровое обеспечение

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

осуществляется в рамках

реализации

федерального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами», срок

исполнения 15.03.2022.

отклонений нет

5.2

Выполнено не менее 12

500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение:

199,0000 Дата: 31.12.2022

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Информация по

значению результата: В

работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 199.

31.12.2022 15.03.2022

199Единица 0 0199
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

5.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ищенко

Надежда

Мавляновна 

-

Заместитель

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

здравоохран

ения

Чукотского

автономного

округа

Выполнено.

отклонений нет

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(12) Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием

мобильных комплексов

1

47 800,0047 800,00

(09) Приобретено более 1300

мобильных медицинских

комплексов0

1.1 24 500,00 48,7423 300,0047 800,00

47 800,0047 800,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 24 500,00 отклонений нет48,7423 300,0047 800,00

47 800,0047 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

24 500,00 отклонений нет48,7423 300,0047 800,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(12) Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(23) Развитие санитарной авиации

2

340 000,00299 206,00

(13) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

2.1 0,00 100,00339 999,97340 000,00

340 000,00299 206,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отклонений нет100,00339 999,97340 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

340 000,00299 206,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отклонений нет100,00339 999,97340 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

387 800,00347 006,00 24 500,00 93,68363 299,97387 800,00

387 800,00347 006,00 24 500,00 93,68363 299,97387 800,00

387 800,00347 006,00 24 500,00 93,68363 299,97387 800,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата

фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных

комплексов

1.1.

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 800.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 300.0023 300.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Замена 4-х фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие санитарной авиации

2.1.

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299 206.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339 999.97298 960.0

0

257 796.0

0

184 108.0

0

184 108.0

0

0.00

0.00


