

Руководитель  
регионального проекта

Яковлев А.В.

  
(подпись)

01.01.2020 года

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2020

Чукотский автономный округ

Сохранение лесов (Чукотский автономный округ)

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений</i>												
1.	Наличие отклонений	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Возрастающий	%	0,0000				9,0000	18,0000	50,00%	показатель не достигнут, в связи с высокой горимостью и недостаточным финансированием на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также на тушение лесных пожаров
2.	Наличие отклонений	Ущерб от лесных пожаров по годам	Убывающий	млрд. руб.	0,0008				0,0016	0,0007	228,57%	показатель не достигнут, в связи с высокой горимостью и недостаточным финансированием на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также на тушение лесных пожаров
3.	Отсутствие отклонений	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Возрастающий	тыс. га	0,0000				1,0450	0,4000	261,25%	показатель достигнут
4.	Наличие отклонений	Площадь погибших лесных насаждений	Убывающий	тыс. га	1,1300				12,1260	0,9400	1290,00%	показатель не достигнут, в связи с высокой горимостью и недостаточным финансированием на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также на тушение лесных пожаров

Примечание: Показатели 2, 4 являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном регионе индивидуально, в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров							
1.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)	5,39	9,61	9,61	9,61	9,61	100,00%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	5,39	9,61	9,61	9,61	9,61	100,00%	Увеличение объемов субвенций на 2019 год на 4 221 тыс. руб. с учетом изменений, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 № 1909-р
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.							
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X				
...	...	...								
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			5,39	9,61	9,61	9,61	9,61	100,00%		
<b>федеральный бюджет</b>			5,39	9,61	9,61	9,61	9,61	100,00%		
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>										
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>										
<b>внебюджетные источники</b>				X	X	X				



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.		Прогнозные сведения	Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев А. В., Заместитель председателя Комитета, начальник Управления лесами	
1.1.	КРП	Прогнозные сведения	КТ: Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев А. В., Заместитель председателя Комитета, начальник Управления лесами	
1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесопожарной техники (лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)	31.12.2019	17.12.2019	Кузнецов А. Н., Директор ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"	
1.1.2	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка лесопожарного трактора колесного	31.12.2019	16.08.2019	Кузнецов А. Н., Директор ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"	
1.1.3	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка водосливного устройства	31.12.2020	14.10.2019	Кузнецов А. Н., Директор ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"	
1.1.4	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка вездехода лесопожарного	31.12.2021	30.10.2019	Кузнецов А. Н., Директор ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"	Увеличение объемов субвенций на 2019 год на 4 221 тыс. руб. с учетом изменений.
1.1.5	РРП	Отсутствие отклонений	Приобретение мотопомп (переносных)	31.12.2019	17.12.2019	Кузнецов А. Н., Директор ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"	утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 № 1909-р
1.1.6	РРП	Отсутствие отклонений	Приобретение бензопил	31.12.2019	17.12.2019	Кузнецов А. Н., Директор ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"	