

П А С П О Р Т
регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Чукотский автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Стимулирование спроса на отечественные БАС (Чукотский автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Савченко А.А.	Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Савченко А.А.	Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа		
Администратор регионального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа"	
		Направление (подпрограмма)	Региональный проект	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года																
1.1	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	2,0 000	-	-	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).	Приобретение товаров, работ, услуг	

6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Стимулирование спроса на отечественные
БАС (Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года								
1.1	Результат "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений"	06.03.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильчишин Н.П.	Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).	Нет	.
1.1.1	Контрольная точка "Разработано техническое задание на поставку беспилотных авиационных систем"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	06	Ильчишин Н.П.	Прочий тип документа техническое задание	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на поставку беспилотных авиационных систем"	-	31.10.2024	05	02	Ильчишин Н.П.	Прочий тип документа государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	06	03	Ильчишин Н.П.	Прочий тип документа государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	02	04	Ильчишин Н.П.	Акт приема-передачи беспилотных авиационных систем	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ильчишин Н.П.	Прочий тип документа накладная на поставку БАС, платежное поручение	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Савченко А. А.	Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа	-	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
2	Участник	Ильчишин Н. П.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления лесами Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа	Савченко А. А.	80
3	Руководитель проекта	Савченко А. А.	Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа	-	20
4	Куратор проекта	Савченко А. А.	Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа	-	20
Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ильчишин Н. П.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления лесами Департамента природных	Савченко А. А.	100

			ресурсов и экологии Чукотского автономного округа		
6	Участник регионального проекта	Ильчишин Н. П.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления лесами Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа	Савченко А. А.	80