

Руководитель
регионального проекта —
Банчук Юрий Анатольевич

(подпись)

ОДОБРЕН

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(1) Цифровое государственное управление (Чукотский автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
		-	-
<i>8 показателей в отчетном периоде, из них: - 6 достигнутых показателей.</i>	<i>8 результатов в отчетном периоде , из них: - 7 достигнутых результатов.</i>	<i>0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00%</i>
			-

нет

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1.		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде , возрастающий	ФП	Процент	4.95	95	98.8		95	Все 84 услуги из регионального перечня МСЗУ предоставляются в электронном виде и одна услуга будет реализована в электронном в виде в ближайшее время! Подтверждающие документы: 1. "РП ЧАО от 20.09.2024 № 399-рп" Распоряжение Правительство ЧАО от 20.09.2024г. №399-рп, приложен файл. 2. "Форма сбора ЦЗ 2025.01.07 4 кв 2024 г" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №1, приложен файл.
1.2.		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий	ФП	Балл	3.7	4.4	4.54		4.4	количество услуг 84 из Регионального перечня МСЗУ субъекта Российской Федерации, доступных в электронном виде на ЕПГУ и РПГУ по состоянию на 1 число последнего месяца отчетного периода, учтенных при расчете Подтверждающие документы: 1. "Уровень удовлетворённости использованием ЕПГУ для субъектов РФ_01122024" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №1,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										приложен файл . 2. "Форма сбора ЦЗ 2025.01.07 4 кв 2024г" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №2, приложен файл .
1.3.		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг , возрастающий	ФП	Процент	0	50	12.6		50	Существует риск: Нет рисков, Причина риска: Нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. меры приняты, срок исполнения 31.12.2024, Банчук Юрий Анатольевич - Начальник Департамента цифрового развития Чукотского автономного округа /Правительство Чукотского автономного округа - ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, нет, Выполнено. Снижение количества обращений граждан за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде связано с тем, что большая часть заявлений подаётся жителями отдалённых населённых пунктов округа, в которых отсутствует доступ в скоростному интернету, а текущее значение скорости достигает 124 кбит/с на которой не прогружается портал ЕПГУ "Госуслуги". Доступ к высокоскоростному интернету

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										есть только в г. Анадырь! Подтверждающие документы: 1. "Форма сбора ЦЗ 2025.01.07 4 кв 2024 года" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №2, приложен файл. 2. "Обращения_ЕПГУ_МСЗУ_2024" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №1, приложен файл.
2		Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
2.1.		Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий	ФП	Условная единица	0	4	3		4	Существует риск: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. меры приняты, срок исполнения 31.12.2024, нет. Введены в эксплуатацию три вида сведений в сфере образования, здравоохранения и по охот билетам. Подтверждающие документы: 1. "Форма сбора ЦЗ" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №2, приложен файл. 2. "Приказ_о_вводе_в_экспл_ВД_Сведения_об_охот билетах" Приказ Департамент цифрового развития ЧАО от 18.12.2024г. № 100-од, приложен файл.
2.2.		Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения	ФП	Штука	0	81	85		81	81 услуга, предоставляется в Чукотском АО, для которых реализован процесс



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий								предоставления на ЕПГУ с использованием ФРГУ (ПГС) по состоянию на конец отчетного периода. 4 услуги из Регионального перечня МСЗУ Чукотского АО, для которых реализован процесс предоставления на ЕПГУ по состоянию на конец отчетного периода путем интеграции региональных или муниципальных ВИС с формой-концентратором ЕПГУ. Подтверждающие документы: 1. "Форма сбора ЦЗ 2025.01.07 4 кв 2024 года" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №3, приложен файл . 2. "Распоряжение Правительства Чукотского АО" Распоряжение Департамент цифрового развития ЧАО от 20.09.2024г. № 399-рп, приложен файл .
2.3.		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий	ФП	Условная единица	0	81	84		81	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) составляет 84 услуги. Подтверждающие документы: 1. "Форма сбора ЦЗ 2025.01.07 4 кв



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										2024 года." Приказ Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №1, приложен файл . 2. "Распоряжение Правительства ЧАО от 20.09.2024 № 399-рп." Распоряжение Департамент цифрового развития ЧАО от 20.09.2024г. №399-рп, приложен файл .
2.4.		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения., возрастающий	ФП	Процент	0	95	100		95	расходы на закупку и отечественного программного обеспечения органами государственной власти Чукотского автономного округа за 2024 год составили 10 832 661,00 рублей. Приобретено по Договорам на общую сумму - 689 900,00 рублей; по Государственным контрактам на общую сумму - 10 142 761,00 рублей. Подтверждающие документы: 1. "Договоры на приобретение МФУ и ноутбуков" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №2, приложен файл . 2. "Государственные контракты" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №1, приложен файл . 3. "Форма сбора ЦЗ 2024" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №1, приложен файл .
3	Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ									

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
3.1.		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий	ФП	Процент	0	60	70.3		60	количество граждан 25 838 чел., использовавших сервисы ЕПГУ и (или) РПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде хотя бы один раз в течение отчетного года на конец отчетного периода в соответствующем субъекте Российской Федерации Подтверждающие документы: 1. "Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ_01122024" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №1, приложен файл. 2. "Форма сбора ЦЗ 2025.01.07" Иное Департамент цифрового развития ЧАО от 31.12.2024г. №2, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1		Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-	-	0	40	100	100			31.12.2021	03.10.2021	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	ЭБ	Иное Портал государственных услуг Чукотского АО	Выполнено.Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. Региональный портал уже создан, срок исполнения 03.10.2021, нет. Региональный портал Чукотского автономного округа http://87.gosuslugi.ru/ Предоставлена информация : 100 из 40. Подтверждающие документы: 1. "Портал государственных услуг Чукотского АО" Иное ГКУ ЦЦРИБ от 03.10.2021г. №1, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		графического оформления Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021													
2.	Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1		Переход на использование Единой федеральной облачной платформы оказания услуг Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2021	-	0	40	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	ЭБ	Письмо 26_06_2024_ОК_П8_275635_Качанов_О_Ю_Азаров_Д_И	Завершено.нет Предоставлена информация : 0 из 40. Подтверждающие документы: 1. "26_06_2024_ОК_П8_275635_Качанов_О_Ю_Азаров_Д_И" Письмо Департамента цифрового развития Чукотского АО от 26.06.2024г. №ОК-П8-275635, приложен файл .
2.2		Создание и развитие Регионального портала	-	0	100	100	100			31.12.2021	03.10.2021	Бочкарев Виктор	ЭБ	Иное Портал государстве	Выполнено.Риск снят: нет рисков, Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственных, муниципальных и иных услуг (РПГУ) Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021										Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		нных услуг Чукотского АО	риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. Был выполнен переход с РПГУ Чукотского АО на региональную часть ЕПГУ, срок исполнения 03.10.2021, нет. В рамках заключенного соглашения между Правительством Чукотского АО и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации была произведена работа по переходу с регионального портала государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа chukotka.org на региональную часть федерального портала ЕПГУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															http://87.gosuslugi.ru/ Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "Портал государственных услуг Чукотского АО" Иное ГКУ ЦЦРИБ от 03.10.2021г. №1, приложен файл , указана ссылка .
2.3		Обеспечение типовыми информационными системами электронного правительства органов исполнительной власти и местного самоуправления Чукотского автономного округа, оказывающих услуги в электронном виде и осуществляющих межведомственное взаимодействие Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2021	-	50	90	100	100			31.12.2021	03.10.2021	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики	ЭБ	Иное Статус по доступу организаций к СМЭВ 14.09.2021	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. все РОИВ и ОМСУ имеют доступ к ИС для работы в СМЭВ, срок исполнения 30.12.2021, нет. Все РОИВ и ОМСУ ЧАО обеспечены ИС для работы в СМЭВ Предоставлена информация : 100 из 90. Подтверждающие документы: 1. "Статус по доступу



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чукотского автономного округа			организаций к СМЭВ 14.09.2021" Иное ГКУ ЦЦРИБ от 14.09.2021г. №1, приложен файл .
2.4		Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ) Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2021	-	0	90	100	100			31.12.2021	03.10.2021	Бочкарев Виктор Васильевич - временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	ЭБ	Иное Статус по доступу организаций к СМЭВ 14.09.2021	Выполнено. Риск снят: нет рисков, Причина риска: нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. Все РОИВ и ОМСУ ЧАО подключены к СМЭВ, срок исполнения 07.10.2021, нет. На текущий момент все РОИВ и ОМСУ Чукотского автономного округа имеют доступ к СМЭВ 3.х Предоставлена информация : 100 из 90. Подтверждающие документы: 1. "Статус по доступу организаций к СМЭВ 14.09.2021" Иное ГКУ ЦЦРИБ от 14.09.2021г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.5		Оптимизировать деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, а также подведомственных им организаций путем перевода на использование межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021	-	25	100	100	100			31.12.2021	31.12.2022	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа	ЭБ	Письмо Письмо от Анадырского МР 17.05.2022 г № 01-04 164 04	Выполнено. Исполнительные органы государственной власти Чукотского автономного округа подключены к системе электронного документооборота "Дело". А органы местного самоуправления частично подключены к СЭД "Дело" и к государственной информационной системе "ТОР СЭД" Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "Письмо от Анадырского МР 17.05.2022 г № 01-04 164 04" Письмо ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО от 17.05.2022г. №01-04 164 04, приложен файл .
														Письмо Письмо от Билибинского МР	2. "Письмо от Билибинского МР 27.05.2022 г № 01-05-29 1466" Письмо ГКУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														27.05.2022 г № 01-05-29 1466	ЦЦРИБ от 27.05.2022г. №01-05-29 1466, приложен файл .
														Письмо Письмо от ГО Певек 07.11.2022 г № 01-44 4768-4385	3. "Письмо от ГО Певек 07.11.2022 г № 01-44 4768-4385" Письмо ГКУ ЦЦРИБ от 07.11.2022г. №01-44 4768-4385, приложен файл .
														Письмо Письмо от ГО Эгвекинот 25.05.2022 г № А01-3 1498	4. "Письмо от ГО Эгвекинот 25.05.2022 г № А01-3 1498" Письмо ГКУ ЦЦРИБ от 25.05.2022г. №А01-3 1498, приложен файл .
2.6		Внедрение и сопровождение автоматизированная информационная система «Типовое облачное решение по контрольно-надзорной деятельности» Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2021	-	0	90	100	90			31.12.2021	31.12.2021	Бочкарев Виктор Васильевич - Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительст	ЭБ	Распоряжение Распоряжение Губернатора ЧАО от 14.09.2021 г № 223-рг (КНД)	Выполнено.Риск снят: Нет рисков, Причина риска: Нет причин, Вероятность: 10%, Сутевые: нет последствий Принятые меры: 1. все КНО имеют доступ в ТОР КНД, срок исполнения 30.12.2021, нет. На текущий момент контрольно-надзорные органы имеют доступ в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа			ТОР КНД Предоставлена информация : 100 из 90. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение Губернатора ЧАО от 14.09.2021 г № 223-рг (КНД)" Распоряжение Правительство ЧАО от 14.09.2021г. №223-рг, приложен файл .
													Иное Справка о внедрении ДО КНД на 14.12.2021		2. "Справка о внедрении ДО КНД на 14.12.2021" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 14.12.2021г. №1, приложен файл .
													Иное Рейтинг РОИВ на 31.12.2021		3. "Рейтинг РОИВ на 31.12.2021" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.12.2021г. №1, приложен файл .
													Иное Рейтинг РОИВ_2 на 31.12.2021		4. "Рейтинг РОИВ_2 на 31.12.2021" Иное ГКУ ЦЦРИБ ЧАО от 31.12.2021г. №2, приложен файл .
2.7		Создание и развитие Ситуационного центра Губернатора	-	0	100	100	100			31.12.2021	31.12.2021	Бочкарев Виктор Васильевич	ЭБ	Постановление Постановлен	Выполнено.Риск снят: рисков нет, Причина риска: нет причин,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Чукотского автономного округа в рамках создания Центра управления регионом Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021										- Временно исполняющий обязанности Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа		ие Губернатора ЧАО от 03.06.2021 г № 52	Вероятность: 10%, Суточные: нет последствий Принятые меры: 1. СЦ Губернатора ЧАО создан в 2020 году, срок исполнения 30.12.2020, нет. Ситуационный центр Губернатора Чукотского АО создан и функционирует с декабря 2020 года Предоставлена информация : 100 из 100. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Губернатора ЧАО от 03.06.2021 г № 52" Постановление Правительство ЧАО от 03.06.2021г. №52, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения