

Руководитель  
регионального проекта —  
Пуртов Игорь Михайлович

(подпись)

ОДОБРЕН

**ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД**  
*"(82) Цифровая образовательная среда (Чукотский автономный округ)"*

**Общий статус реализации**

| Показатели                                                                        | Мероприятия (результаты)                                                          | Контрольные точки                                                                        | Бюджет                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |       |  |
| 4 показателей в отчетном периоде, из них:<br>- 4 достигнутых показателей.         | 12 результатов в отчетном периоде , из них:<br>- 12 достигнутых результатов.      | 56 контрольных точек в отчетном периоде , из них:<br>- 51 достигнутых контрольных точек. | 12207,95 тыс. руб., 64,62%                                                          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          | Отсутствие отклонений                                                               |

Все показатели и результаты проекта выполнены в установленные сроки. Денежные средства использованы в полном объеме.

## 1. Риски

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер (ФИО,<br>должность,<br>организация) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                                                      |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                    | Показатели регионального проекта                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |                                                                                                                 |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.  |         | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 100              | 97,619                                       | 97,619                                          | СУПД                                     | 97,619                                    | <p>В 2020 году 41 общеобразовательная организация Чукотского автономного округа из 42 была оснащена оборудованием в рамках реализации мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации». Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>10. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>11. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального<br>проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | <p>округа от 30.04.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>12. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>2. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>3. "Информация по показателю из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>4. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.01.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>5. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>6. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | <p>автономного округа от 31.03.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>7. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.05.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>8. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.02.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>9. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> |
| 2     |        | Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования                                                                                                                                                                          |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.  |        | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, | ФП                 | Процент                     | 0                | 50                                           | 76,54                                           | СУПД                                     | 50                                        | В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа для 5478 (из 7157 чел.) обучающихся созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального<br>проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        | возрастающий                        |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | <div>Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></div> <div>10. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.02.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></div> <div>11. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></div> <div>12. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></div> <div>2. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></div> <div>3. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от</div> |

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального<br>проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | <p>31.05.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>4. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>5. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>6. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.01.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>7. "Информация по показателю из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>8. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>9. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                 |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | автономного округа от 30.04.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.  |        | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 0                | 81                                           | 84,76                                           | СУПД                                     | 81                                        | <p>В общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа 734 педагогических работников (из 866 человек) используют ресурсы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>10. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>11. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.01.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>12. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального<br>проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | <p>округа от 30.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>2. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.04.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>3. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>4. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>5. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>6. "Информация по показателю из СУПД" Отчет Департамента образования науки Чукотского автономного округа от 30.06.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>7. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского</p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                         | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | автономного округа от 30.09.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | 8. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.05.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | 9. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.02.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.3.  |        | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, возрастающий | ФП                 | Процент                     | 0                | 33                                           | 45,24                                           | СУПД                                     | 33                                        | На территории Чукотского автономного округа в 19 (из 42) общеобразовательных организациях не менее 50% педагогических работников и не менее 50% обучающихся используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования<br>Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a> |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           | 10. "Информация по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального<br>проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                        |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                    |
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | 11. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.01.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | 12. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | 2. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.02.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .  |
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | 3. "Информация по показателю из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .   |
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | 4. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.05.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .  |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п | Статус | Показатели регионального<br>проекта | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Фактическое<br>значение на<br>конец отчетного<br>периода | Информационная<br>система<br>(источник<br>данных) | Плановое<br>значение на<br>конец отчетного<br>года | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                     |                       |                                   |                     |                                                       |                                                          |                                                   |                                                    | <p>5. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>6. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>7. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.08.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>8. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.04.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> <p>9. "Информация по показателям из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл.</a></p> |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

## 3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                    | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.    | ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |                                                                                                                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1   |                                                                                           | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды<br>Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019 | Единица                     | 0                | 0                                            | 0                                               |                                             |                                              |      | 31.12.2019      | 31.12.2019   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Распоряжение Об утверждении Концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах | Выполнено. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/006 от 25.10.2021. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах" Распоряжение Правительства Чукотского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | автономного округа от 28.06.2019г. №278-рп, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.K.1 |        | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2019      | 29.08.2019   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | Распоряжение Об утверждении Концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах | Выполнено. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/006 от 25.10.2021. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах" Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28.06.2019г. №278-рп, приложен <a href="#">файл</a> . |
|         |        |                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          | Заявка<br>Заявка на                                                                                                                                                                                                              | 2. "Заявка на участие в отборе субъектов РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | участие в отборе субъектов РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета                                                                   | на предоставление субсидии из федерального бюджета" Заявка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 04.07.2019г. №3, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Протокол Протокол заседания комиссии Министерства просвещения РФ по проведению отбора субъектов на предоставление субсидии из федерального бюджета | 3. "Протокол заседания комиссии Министерства просвещения РФ по проведению отбора субъектов на предоставление субсидии из федерального бюджета" Протокол Министерства просвещения РФ от 15.07.2019г. №МР-18/02-пр, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Соглашение Дополнительное соглашение к                                                                                                             | 4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта                                                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          | Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Чукотского автономного округа                                                     | «Цифровая образовательная среда» на территории Чукотского автономного округа" Соглашение Министерства просвещения РФ от 28.08.2019г. №№ 073-2019-Е40082-1/1, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                      |
| 1.2   |        | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды<br>Значение: 45,0000<br>Дата: 31.12.2020 | Единица                     | 0                | 45                                           | 45                                              |                                             |                                              |      | 31.12.2020      | 01.12.2020   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информация о реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в Чукотском автономном округе в 2020 году | Выполнено.1. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. Заключены два государственных контракта на поставку оборудования в 41 общеобразовательную организацию и 4 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | профессиональные образовательные организации Чукотского автономного округа. Для оснащения образовательных организаций приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 шт., ноутбуки для управленческого персонала – 91 шт., ноутбуки для педагогического персонала – 272 шт., ноутбуки для мобильного класса 1352 шт., интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 шт. 4442 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». В общеобразовательных организациях округа активно идет апробация и внедрение образовательных сред с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты – «Я-Класс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование», что позволит расширить информационное |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | учебное пространство. Для 6506 обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (электронный журнал/дневник). Предоставлена информация : 45 из 45. Подтверждающие документы: 1. "Информация о реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                              | образовательная среда» национального проекта «Образование» в Чукотском автономном округе в 2020 году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2020г. №01-08/3484, приложен <a href="#">файл</a> .         |
| 1.2.K.1 |        | Оборудование приобретено                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 20.11.2020      | 20.11.2020   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | Реестр контрактов            | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 17.11.2020г. №1, приложен <a href="#">файл</a> . |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          | Реестр контрактов            | 2. "Реестр документов, подтверждающих                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |        |                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей                                                                                                                                            | приемку материальных ценностей" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 17.11.2020г. №2, <a href="#">приложен файл.</a>                                                                                                                                                         |
| 1.2.К.2 |        | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2020      | 20.12.2019   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          | государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  | Соглашение Министерства просвещения РФ от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-126, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                           |
| 1.2.К.3 |        | Объявление закупок товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Чукотском автономном округе |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 25.04.2020      | 07.04.2020   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | Информация на интернет портале<br>Информация о закупке                 | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о закупке" Информация на интернет портале Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 07.04.2020г. № 0888500000220000096, указана <a href="#">ссылка</a> . |
| 1.3     |        | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды<br>Значение: 45,0000                                                                               | Единица                     | 0                | 45                                           | 45                                              | 45                                          |                                              |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника                                                                | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода | Выполнено.В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                    | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        | Дата: 31.12.2021                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Департамент<br>образования<br>и науки<br>Чукотского<br>автономного<br>округа |                                          | реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году | организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Во все общеобразовательные организации и профессиональные организации округа приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | процессе. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в целях реализации на территории Чукотского автономного округа мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа проводится мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями. Департаментом |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образования и науки Чукотского автономного округа ежеквартально проводится мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями. По состоянию на 31.12.2021 года в общеобразовательных организациях округа осуществлялась работа по апробации, внедрению, использованию электронных образовательных ресурсов (платформ) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «Я-Класс», «Учи.ру», «Дневник.ру», |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование», что позволило значительно расширить информационное образовательное пространство и образовательные возможности образовательных организаций. По состоянию на 31.12.2021 года 8380 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | организациях». Для 8380 обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (электронный журнал/дневник). С использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательной среды», проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Активно используются интернет-ресурсы и сервисы при организации и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов Чукотского автономного округа. Предоставлена информация : 45 из 45. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2021г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 30.09.2021 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского |                              | 2. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 30.09.2021 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                            | Комментарий                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | организация Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 30.09.2021 года) | автономного округа от 30.09.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Результаты, выгрузка из СУПД                                                      | 3. "Результаты, выгрузка из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация из СУПД                                                                | 4. "Информация из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация из СУПД                                                                | 5. "Информация из СУПД" Отчет Департамента образования и науки                                                                                               |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                    |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Чукотского автономного округа от 31.12.2021г. №б/н, <a href="#">приложен файл.</a> |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.12.2021г. №б/н, <a href="#">приложен файл.</a> |                              |                                                                                    |
| 1.3.К.1 |        | Проведен мониторинг хода реализации                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.06.2021      | 31.05.2021   | Шимоткина Наталья         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Отчет о результатах          | Выполнено. Департаментом                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                             | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        | мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 31.05.2021 года) | образования и науки Чукотского автономного округа ежеквартально проводится мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями. По состоянию на 31.05.2021 года в общеобразовательных организациях округа осуществлялась работа по апробации, внедрению, использованию электронных образовательных ресурсов (платформ) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «Я-Класс», «Учи.ру», «Дневник.ру», |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование», что позволило значительно расширить информационное образовательное пространство и образовательные возможности образовательных организаций. С использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» проведены окружные образовательные мероприятия для с использованием дистанционных образовательных технологий для 1951 обучающихся. Активно |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | используются интернет-ресурсы и сервисы при организации и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов Чукотского автономного округа. Подтверждающие документы: 1. "о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 31.05.2021 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.05.2021г. №6/н, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     | приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.К.2 |        | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.09.2021      | 30.09.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | -                                        | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 30.09.2021 года) | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в целях реализации на территории Чукотского автономного округа мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа ежеквартально проводится мониторинг хода реализации |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 30.09.2021 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.3.К.3 |        | Проведен мониторинг                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.09.2021      | 30.09.2021   | Шимоткина                 | -                                        | Отчет                        | Выполнено. В 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                     | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                                                                                      | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 30.09.2021 года) | Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных | году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа.</p> <p>По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательных организациях и используется в образовательном процессе. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в целях реализации на территории Чукотского автономного округа мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа ежеквартально проводится мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями. По состоянию на 30.09.2021 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа используются информационные системы и ресурсы в сфере образования. По состоянию на 30.09.2021 года 6662 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Для 6784 обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (электронный журнал/дневник). Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                      |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        |                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                      |                                          |                              | мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2021 году (по состоянию на 30.09.2021 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2021г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.3.К.4 |        | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.11.2021      |              | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного | -                                        |                              | Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/005 от 15.07.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | льного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа                   |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4   |        | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды<br>Значение: 45,0000<br>Дата: 31.12.2022 | Единица                     | 0                | 45                                           | 45                                              | 45                                          |                                              |      | 31.12.2022      | 30.12.2022   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информация по результатам из СУПД | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука,</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. По состоянию на 31.12.2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные системы и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и ресурсы образовательных организаций. 7266 обучающихся общеобразовательных организаций и 1079 обучающихся |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | профессиональных образовательных организаций проходили обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Число обучающихся, для которых формируется (сформирован) цифровой образовательный профиль, чел. – 8345. По состоянию на 23.12.2022 года с использованием оборудования, поставленного в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: открытый творческий конкурс «Робо-проект 2022», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотского автономного округа, всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры», всероссийские открытые онлайн-уроки финансовой грамотности (зимняя сессия), Окружной фестиваль родных языков, финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница», окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», Всероссийские открытые онлайн-уроки финансовой грамотности (весенняя сессия), Окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2022», Выставка цифрового творчества (г. Билибино Билибинского МР |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотского АО), Всероссийская акция «Урок цифры», Гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки», окружной творческий конкурс, посвященный 80-летию открытия авиатрассы «Аляска-Сибирь», 8-й летний окружной интеллектуальный Форум школьников, Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд», Окружной дистанционный конкурс по компьютерной графике «Новогодний калейдоскоп», научно-практическая конференция «Культурное наследие народов Чукотки», Окружная молодежная гуманитарная конференция «Глобальные вызовы |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                    | современности и духовный выбор человека», Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей...                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                                                            | 2. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.11.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского | 3. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа на 01.10.2022 года                            | автономного округа на 01.10.2022 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.10.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                  | 4. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.12.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | 5. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                          | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                    | Комментарий                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                    |                                          | мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2022 году | в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2022 году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 26.12.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                    |                                          | Иное Информация по результату из СУПД                                                                                                           | 6. "Информация по результату из СУПД" Иное Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                      |
| 1.4.К.1 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 15.02.2022      | 15.02.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования | -                                        | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга                                                                               | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                     | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                                                                    | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Комментарий |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ьного образования<br>Управления<br>общего<br>дополнительного<br>образования<br>и<br>воспитательной<br>работы<br>Департамента<br>образования<br>и науки<br>Чукотского<br>автономного<br>округа | хода<br>реализации<br>мероприятий<br>по<br>внедрению<br>целевой<br>модели<br>цифровой<br>образовательной<br>среды в<br>образовательных<br>организациях<br>Чукотского<br>автономного<br>округа (по<br>состоянию<br>на<br>15.02.2022<br>года) | общеобразовательных<br>организациях и<br>профессиональных<br>образовательных<br>организациях во всех<br>субъектах Российской<br>Федерации» была<br>предусмотрена<br>субсидия на внедрение<br>целевой модели<br>цифровой<br>образовательной<br>среды в<br>образовательных<br>организациях<br>Чукотского<br>автономного<br>округа. В<br>течение года были<br>проведены<br>мероприятия по<br>согласованию<br>инфраструктурных<br>листов, проведению<br>закупочных процедур<br>и заключению<br>контрактов на поставку<br>оборудования для<br>образовательных |             |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. По состоянию на</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | 15.02.2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные системы и компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | информационное образовательное пространство, образовательные возможности и ресурсы образовательных организаций. 7100 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Число обучающихся, для которых формируется (сформирован) цифровой образовательный |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | профиль, чел. – 8323.<br>По состоянию на 15.02.2022 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий, число участников которых составляет 16110 человек.<br>Подтверждающие документы: 1.<br>"Информационно-аналитический отчет о |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                            | результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 15.02.2022 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 15.02.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.4.К.2 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.04.2022      | 01.04.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного | -                                        | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех                                                                                                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                | Информационная система (источник данных)                                                                                      | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                          |                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ьного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа на 01.04.2022 года |                              | субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. По состоянию на 01.04.2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные системы и компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | ресурсы образовательных организаций. 7147 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Число обучающихся, для которых формируется (сформирован) цифровой образовательный профиль, чел. – 8323. По состоянию на 01.04.2022 года с использованием оборудования, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                         | организациях Чукотского автономного округа на 01.04.2022 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.04.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                           |
| 1.4.К.3 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.06.2022      | 01.06.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки | -                                        | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель     | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                               |                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Чукотского автономного округа |                                          | Чукотского автономного округа на 01.06.2022 года | организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. По состоянию на 01.06.2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные системы и компьютерная техника. Образовательные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и ресурсы образовательных организаций. 7147 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Число обучающихся, для которых формируется (сформирован) цифровой образовательный профиль, чел. – 8323. По состоянию на 01.06.2022 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий<br>Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа на 01.06.2022 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2022г. №б/н, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.К.4 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.07.2022      | 30.06.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | -                                        | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа на 30.06.2022 года | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа.</p> <p>По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. По состоянию на 30.06.2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные системы и компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и ресурсы образовательных организаций. 7147 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | профессиональных образовательных организациях». Число обучающихся, для которых формируется (сформирован) цифровой образовательный профиль, чел. – 8323. По состоянию на 30.06.2022 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                              | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                        |                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                        |                                          |                                                                        | технологий. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа на 30.06.2022 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.4.К.5 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.10.2022      | 25.10.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного | -                                        | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода | Выполнено. Риск снят: Внесение сведений в систему ЭБ позже установленного срока, Причина риска: Сбой в системе при загрузке отчета по итогам мониторинга,                                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                                       | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | образования<br>Управления<br>общего<br>дополнительного<br>образования<br>и<br>воспитательной<br>работы<br>Департамента<br>образования<br>и науки<br>Чукотского<br>автономного<br>округа | реализации<br>мероприятий<br>по<br>внедрению<br>целевой<br>модели<br>цифровой<br>образовательной<br>среды в<br>образовательных<br>организациях<br>Чукотского<br>автономного<br>округа на<br>01.10.2022<br>года |                              | Вероятность: 10%,<br>ожидаемая дата<br>наступления:<br>07.10.2022г. Принятые<br>меры: 1. Размещение<br>информации об итогах<br>периодического<br>мониторинга<br>использования<br>материально-<br>технической базы<br>ЦОС, срок исполнения<br>07.10.2022,<br>Выполнено. В 2020<br>году на реализацию<br>мероприятия<br>«Внедрена целевая<br>модель цифровой<br>образовательной среды<br>в<br>общеобразовательных<br>организациях и<br>профессиональных<br>образовательных<br>организациях во всех<br>субъектах Российской<br>Федерации» была<br>предусмотрена<br>субсидия на внедрение<br>целевой модели<br>цифровой |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. По состоянию на 01.10.2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | системы и компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и ресурсы образовательных организаций. 7266 обучающихся проходят обучение с использованием |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Число обучающихся, для которых формируется (сформирован) цифровой образовательный профиль, чел. – 8323. По состоянию на 01.10.2022 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа</p> <p>проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: открытый творческий конкурс «Робо-проект 2022», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, всероссийские уроки в рамках образовательного</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | проекта «Урок цифры», всероссийские открытые онлайн-уроки финансовой грамотности (зимняя сессия), Окружной фестиваль родных языков, финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница», окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», Всероссийские открытые онлайн-уроки финансовой грамотности (весенняя сессия), Окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2022», Выставка цифрового творчества (г. Билибино Билибинского МР Чукотского АО), Всероссийская акция «Урок цифры», Гуманитарная олимпиада школьников |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                            | «Умницы и умники Чукотки», окружной творческий конкурс, посвященный 80-летию открытия авиатрассы «Аляска-Сибирь», 8-й летний окружной интеллектуальный Форум школьников. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой мо... |
| 1.4.К.6 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.12.2022      | 26.12.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного | -                                        | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех                                                                                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                          |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ьного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2022 году | субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на поставку оборудования для образовательных организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе. По состоянию на 31.12.2022 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные системы и компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | ресурсы образовательных организаций. 7266 обучающихся общеобразовательных организаций и 1079 обучающихся профессиональных образовательных организаций проходили обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Число обучающихся, для которых формируется (сформирован) цифровой |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательный профиль, чел. – 8345. По состоянию на 23.12.2022 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: открытый творческий конкурс «Робо-проект 2022», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры», всероссийские открытые онлайн-уроки финансовой грамотности (зимняя сессия), Окружной фестиваль родных языков, финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница», окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», Всероссийские открытые онлайн-уроки финансовой грамотности (весенняя сессия), Окружной конкурс |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2022», Выставка цифрового творчества (г. Билибино Билибинского МР Чукотского АО), Всероссийская акция «Урок цифры», Гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки», окружной творческий конкурс, посвященный 80-летию открытия авиатрассы «Аляска-Сибирь», 8-й летний окружной интеллектуальный Форум школьников, Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд», Окружной дистанционный конкурс по компьютерной графике «Новогодний калейдоскоп», научно-практическая |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                          |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                          |                                          |                                         | конференция «Культурное наследие народов Чукотки», Окружная молодежная гуманитарная конференция «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для дет... |
| 1.5   |        | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды<br>Значение: 45,0000<br>Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 0                | 45                                           | 45                                              | 45                                          |                                              |      | 31.12.2023      | 30.12.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского | СУПД                                     | Отчет Информация по результатам из СУПД | Выполнено.В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | автономного округа        |                                          |                              | Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. По состоянию на 30.12.2023 года обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – сайтов образовательных организаций. В период с 01 января по 30 декабря 2023 года с использованием оборудования, поставленного в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Технологии, которые предсказывают погоду», всероссийский проект «Цифровой ликбез» по теме «Безопасное поведение в социальных сетях», |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | открытый творческий конкурс «Робо-проект 2023», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Дней единых действий, конкурс детского творчества «Любимый защитник», посвящённый Дню защитника Отечества, цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, III Окружной фестиваль родных языков, Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», V Окружной фестиваль |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | робототехники, окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023», финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница», гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки», расширенное совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, коллегия Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, Всероссийский урок в рамках образовательного проекта «Урок цифры» |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь», Всероссийский диктант по информационным технологиям "ИТ-диктант", Окружной медиаконкурс «Добро Чукотки», XV Керековские педагогические чтения «Визуализация в образовании: приемы и возможности», Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», Всероссийская просветительская акция «Экологический диктант», Межрегиональный фестиваль «РобоПрофи», Всероссийский дистанционный конкурс |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | «Головоломка»,<br>Окружной дистанционный конкурс «Цифровой диктант по компьютерной грамотности»,<br>Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд»,<br>Окружная молодежная гуманитарная конференция в рамках Рождественских образовательных чтений, Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа, Региональная олимпиада «Полярный сове́нок» по родным |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                         | языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа, Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, Всероссийский технологический диктант, Турнир по роботот... |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД | 10. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.04.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.06.2023 | 11. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.06.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам                                                                                                                                                                                                                  | 12. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                     | Комментарий                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | из СУПД                                                                                          | Чукотского автономного округа от 31.07.2023г. №б/н, <a href="#">приложен файл.</a>                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                          | 13. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2023г. №б/н, <a href="#">приложен файл.</a>                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                          | 14. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2023г. №б/н, <a href="#">приложен файл.</a>                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по | 15. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 15.02.2023                                                                                                         | Чукотского автономного округа по состоянию на 15.02.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 15.02.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.08.2023" Отчет | 16. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.08.2023" Отчет |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.08.2023                                                                                                                                                                                                                 | Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.08.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2023 году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 25.12.2023г. №б/н, | 17. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2023 году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 25.12.2023г. №б/н, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                      | Комментарий                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | организация Чукотского автономного округа в 2023 году                             | приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                           | 18. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                           | 2. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации | 3. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 05.10.2023 | в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 05.10.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 05.10.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                        | 4. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о                                                                                                                      | 5. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.04.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.04.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.08.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. "Информация по                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                    | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                           | Комментарий                                                                                                                                                       |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                              |                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                              |                                          | Информация по результатам из СУПД                                      | результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.01.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                   |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                              |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                | 8. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.02.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                              |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                | 9. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.05.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.5.К.1 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 15.02.2023      | 14.02.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                         | Информационная система (источник данных)                                                                                                                            | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Департамент<br>а<br>образования<br>и науки<br>Чукотского<br>автономного<br>округа | реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 15.0 |                              | организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. По состоянию на 15.02.2023 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются информационные</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | системы и компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и ресурсы образовательных организаций. По состоянию на 15.02.2023 года обновлено |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – сайтов образовательных организаций. В период с 01 января по 15 февраля 2023 года 7112 обучающихся общеобразовательных организаций и 1073 обучающихся профессиональных образовательных организаций проходили обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Для 8185 обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (электронный журнал/дневник). В период с 01 января по 15 февраля 2023 года с использованием оборудования, поставленного в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Технологии, которые предсказывают погоду», всероссийский проект «Цифровой ликбез» по теме «Безопасное поведение в социальных сетях», |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | открытый творческий конкурс «Робо-проект 2023», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Дней единых действий, конкурс детского творчества «Любимый защитник», посвящённый Дню защитника Отечества, цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, III Окружной фестиваль родных языков. В период с 01 января по 15 февраля 2023 года Центр цифрового |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                         | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                   |                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                   |                                          |                                                                   | образования «IT-куб» Чукотского автономного округа провел цикл образовательных мероприятий, в которых приняли участие общеобразовательные организации Чукотского автономного округа, в которых в течение 2020, 2021, 2022 годах были созданы центры образования «Точки роста» и которые были оснащены в 2020 году специальным оборудованием в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». Общее чи... |
| 1.5.К.2 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 06.04.2023      | 31.03.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.04.2023 | общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. По состоянию на 31.03.2023 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа (42 и 4 соответственно или 100% от их общего числа) используются |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | информационные системы и компьютерная техника. Образовательные организации округа используют электронные образовательные ресурсы (платформы) с акцентом на «Российскую электронную школу» (РЭШ) и другие партнерские проекты: «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование» и другие, что позволяет значительно расширить информационное образовательное пространство, образовательные возможности и ресурсы образовательных организаций. По состоянию на 31.03.02.2023 года |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – сайтов образовательных организаций. В период с 01 января по 31 марта 2023 года 7112 обучающихся общеобразовательных организаций и 1073 обучающихся профессиональных образовательных организаций проходили обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Для 8185 обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (электронный журнал/дневник). В период с 01 января по 31 марта 2023 года с использованием оборудования, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Технологии, которые предсказывают погоду», всероссийский проект «Цифровой ликбез» по теме «Безопасное поведение в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | социальных сетях», открытый творческий конкурс «Робо-проект 2023», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Дней единых действий, конкурс детского творчества «Любимый защитник», посвященный Дню защитника Отечества, цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, III Окружной фестиваль родных языков, Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», V |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                              | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                        |                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                        |                                          |                                                       | Окружной фестиваль робототехники, окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023», финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница». В период с 01 января по 31 марта 2023 года Центр цифрового образования «IT-куб» Чукотского автономного округа провел цикл образовательных мероприятий, в которых приняли участие общеобразовательные организации Чукотского автономного округа, в кото... |
| 1.5.К.3 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 07.06.2023      | 07.06.2023   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах | Выполнено. На реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                 | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                         | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | дополнительного образования<br>Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы<br>Департамента образования и науки<br>Чукотского автономного округа | мониторинга<br>хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях<br>Чукотского автономного округа по состоянию на 01.06.2023 |                              | была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС. Итоги представлены в отчете от 01.06.2023 г. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                           | реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.06.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.5.К.4 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 07.08.2023      | 01.08.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных)                                                                               | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | округа                    | цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.08.2023 |                              | предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. По состоянию на 11.08.2023 года обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – сайтов образовательных организаций. В период с 01 января по 01 августа 2023 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Технологии, которые предсказывают погоду», всероссийский проект «Цифровой ликбез» по теме «Безопасное поведение в социальных сетях», открытый творческий |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | конкурс «Робо-проект 2023», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Дней единых действий, конкурс детского творчества «Любимый защитник», посвященный Дню защитника Отечества, цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, III Окружной фестиваль родных языков, Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», V Окружной фестиваль робототехники, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023», финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница», гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки», расширенное совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, коллегия Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, Всероссийский урок в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Город</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                     | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                               |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                               |                                          |                                           | будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 01.08.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.08.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.5.К.5 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 05.10.2023      | 05.10.2023   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                 | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                               | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | технической базы ЦОС                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 05.10.2023 |                              | образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. По состоянию на 01.10.2023 года обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | ресурсов – сайтов образовательных организаций. В период с 01 января по 01 октября 2023 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Технологии, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | которые предсказывают погоду», всероссийский проект «Цифровой ликбез» по теме «Безопасное поведение в социальных сетях», открытый творческий конкурс «Робо-проект 2023», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Дней единых действий, конкурс детского творчества «Любимый защитник», посвященный Дню защитника Отечества, цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотского автономного округа, III Окружной фестиваль родных языков, Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», V Окружной фестиваль робототехники, окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023», финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница», гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки», расширенное совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, коллегия |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, Всероссийский урок в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь», Всероссийский диктант по информационным технологиям "ИТ-диктант". В период с 01 января по 05 октября 2023 года Центр цифрового образования «ИТ-куб» Чукотского автономного округа провел: - цикл образовательных и просветительских мероприятий, в которых приняли участие общеобразовательные организации</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотского автономного округа, в которых в течение 2020, 2021, 2022, 2023 годах были созданы центры образования «Точки роста» и которые были оснащены в 2020 году специальным оборудованием в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». Общее число участников образовательных мероприятий, составило 983 человека; - цикл информационно-просветительских мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия для людей старшего возраста по использованию информационных технологий. Общее число участников |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                           | образовательных мероприятий, составило 80 человек; - цикл мероприятий в рамках патриотического воспитания детей и молодежи с участием активистов региональных и местных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых», «Юнармии». Общее число участников образовательных мероприятий, составило 545 человек; - серия мастер-классов технической направленности (программирование роботов, робототехника, аэровидеосъемка... |
| 1.5.К.6 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2023      | 25.12.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющ | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | технической базы ЦОС                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2023 году | образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. По состоянию на 30.12.2023 года обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | ресурсов – сайтов образовательных организаций. В период с 01 января по 30 декабря 2023 года с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проведены окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий: всероссийские уроки в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Технологии, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>которые предсказывают погоду», всероссийский проект «Цифровой ликбез» по теме «Безопасное поведение в социальных сетях», открытый творческий конкурс «Робо-проект 2023», цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Дней единых действий, конкурс детского творчества «Любимый защитник», посвященный Дню защитника Отечества, цикл культурно-образовательных мероприятий в рамках Международного дня родного языка, окружная дистанционная олимпиада обучающихся общеобразовательных учреждений</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотского автономного округа, III Окружной фестиваль родных языков, Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика», V Окружной фестиваль робототехники, окружной конкурс педагогического мастерства «Педагог года Чукотки - 2023», финал Окружной военно-спортивной игры «Зарница», гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки», расширенное совещание руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, коллегия |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, Всероссийский урок в рамках образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь», Всероссийский диктант по информационным технологиям "ИТ-диктант", Окружной медиаконкурс «Добро Чукотки», XV Керековские педагогические чтения «Визуализация в образовании: приемы и возможности», Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант», Всероссийская просветительская</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | акция «Экологический диктант», Межрегиональный фестиваль «РобоПрофи», Всероссийский дистанционный конкурс «Головоломка», Окружной дистанционный конкурс «Цифровой диктант по компьютерной грамотности», Окружной фотоконкурс «Молодежный взгляд», Окружная молодежная гуманитарная конференция в рамках Рождественских образовательных чтений, Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа, Региональная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского автономного округа, Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, Всероссийский технологический диктант, Турнир по робо... |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.6   |        | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды<br>Значение: 45,0000<br>Дата: 31.12.2024 | Единица                     | 0                | 45                                           | 45                                              | 45                                          |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 21.02.2024 года) | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. С использованием оборудования, поставленного в образовательные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проводятся окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Предоставлена информация : 45 из 45. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 21.02.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 21.02.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 30.09.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №б/н, | 2. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 30.09.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №б/н, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | х<br>Чукотского автономного округа (по состоянию на 30.09.2024 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 29.03.2024 года)"<br>Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.03.2024г. №б/н, <a href="#">приложен файл</a> . | 3. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 29.03.2024 года)"<br>Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.03.2024г. №б/н, <a href="#">приложен файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | округа (по состоянию на 29.03.2024 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 25.06.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 25.06.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . | 4. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 25.06.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 25.06.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | 25.06.2024 года)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 31.07.2024 года) | 5. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 31.07.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.07.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. "Информационно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 30.12.2024 года) | аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 30.12.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.12.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.6.К.1 |        | Проведен периодический мониторинг использования                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 29.02.2024      | 20.02.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитическ                                                                                                                                                                                                                   | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                         | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        | материально-технической базы ЦОС                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | ий отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа | модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – сайтов |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образовательных организаций. С использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проводятся окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                         | внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа " Отчет Департамента образования и науки от 20.02.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                             |
| 1.6.К.2 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 29.03.2024      | 29.03.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука.<br>Образовательные организации округа активно используют современные информационные образовательные системы, такие как Федеральная государственная информационная система «Моя школа», «Российская электронная школа» (РЭШ), «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование», информационно-коммуникационную платформу «Сферум», а также электронные дневники и журналы, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | библиотеки цифрового образовательного контента, прочие цифровые образовательные ресурсы и инструменты для эффективной организации учебного процесса, в том числе и для дистанционной формы обучения, повышения качества образования, мониторинга успеваемости учащихся. Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – сайтов образовательных организаций. С использованием оборудования, поставленного в образовательные |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проводятся окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                    | автономного округа (по состоянию на 29.03.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.03.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                    |
| 1.6.К.3 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 28.06.2024      | 25.06.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука.</p> <p>Образовательные организации округа активно используют современные информационные образовательные системы, такие как Федеральная государственная информационная система «Моя школа», «Российская электронная школа» (РЭШ), «ЯКласс», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс.Просвещение», «Открытое образование», информационно-коммуникационную платформу «Сферум», а также электронные дневники и журналы, библиотеки цифрового образовательного</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | контента, прочие цифровые образовательные ресурсы и инструменты для эффективной организации учебного процесса, в том числе и для дистанционной формы обучения, повышения качества образования, мониторинга успеваемости учащихся. Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – сайтов образовательных организаций. С использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проводятся окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                           | 25.06.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 25.06.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6.К.4 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.07.2024      | 31.07.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | состоянию на 31.07.2024 года) | организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | блоком и мобильным креплением – 91 штука. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС по состоянию на 31.07.2024<br>Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 31.07.2024 года)" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.07.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.K.5 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | на 30.09.2024 года)          | Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | креплением – 91 штука. С использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проводятся окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных технологий. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                 | внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 30.09.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.6.К.6 |        | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.12.2024      | 26.12.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образователь | Выполнено. В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа. Были заключены два государственных контракта на поставку оборудования в образовательные организации округа на общую сумму 80,951 млн. рублей. Для оснащения образовательных организаций было приобретено следующее цифровое оборудование: МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука. С использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в сфере образования Чукотского автономного округа проводятся окружные образовательные мероприятия с использованием дистанционных образовательных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус                                                                    | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель           | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                           |                                                                                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                     |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                           |                                                                                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                       | технологий. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Чукотского автономного округа (по состоянию на 30.12.2024 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.    | Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |                                                                                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                     |                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1   |                                                                           | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                           |                                              |      | 31.12.2022      | 31.12.2022   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющ | СУПД                                     | Иное Информация по результату из СУПД | Выполнено.В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                        | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                  |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ий<br>обязанности<br>начальника<br>Департамента<br>образования<br>и науки<br>Чукотского<br>автономного<br>округа |                                          |                              | образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python Программирование |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики Разработка VR/AR приложений Системное администрирование Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 30.12.2022 года: Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>общеобразовательным программам на базе созданного Центра – 204 чел., Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра – 2 195 чел. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра – 8, Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)-100, Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме – 15. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результату из СУПД" Иное Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет<br>Ежекварталь         | 2. "Ежеквартальный мониторинг о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | <p>ный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.10.2022" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.10.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>Отчет Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском</p> | <p>выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.10.2022" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.10.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> <p>3. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | <div>и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 30.12.2022</div> <div>Приказ Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2022-2024 г.г. по организационно-методической поддержке центров образования "Точка роста", центра цифрового образования "IT-куб", создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Приказ Департамента образования и науки Чукотского</div> | <div>автономном округе по состоянию на 30.12.2022 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2022г. №б/н, <a href="#">приложен файл.</a></div> <div>4. "Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2022-2024 г.г. по организационно-методической поддержке центров образования "Точка роста", центра цифрового образования "IT-куб", создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Приказ Департамента образования и науки Чукотского</div> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | "IT-куб" , создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе                                                                                                                                                                                               | автономного округа от 22.08.2022г. №01-21/446, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 1П квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" | 5. "Информационная справка за 1П квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                    | Комментарий                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                 |                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | и функционирующих в Чукотском автономном округе |                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Иное Информация по результату из СУПД           | 6. "Информация по результату из СУПД" Иное Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Иное Информация по результату из СУПД           | 7. "Информация по результату из СУПД" Иное Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Иное Информация по результату из СУПД           | 8. "Информация по результату из СУПД" Иное Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                 |                                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 1V квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | 9. "Информационная справка за 1V квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2022г. №б/н, <a href="#">приложен файл</a> . |
| 2.1.К.1 |        | Проведен текущий мониторинг                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.04.2022      | 01.04.2022   | Шимоткина Наталья         | -                                        | Отчет Ежекварталь                                                                                                                                                                                                                                                   | Выполнено. Численность детей от 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                             | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                 | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        | показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб»                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.04.2022 года |                              | до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра – 304 чел. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.04.2022 года" Отчет Департамента образования и науки |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |        |                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                      | Чукотского автономного округа от 01.04.2022г. №б/н, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.К.2 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центра цифрового образования "IT-куб" |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 15.02.2022      | 15.02.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | -                                        | Отчет Текущий мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики:</p> <p>Программирование на Python</p> <p>Программирование роботов</p> <p>Мобильная разработка</p> <p>Основы алгоритмики и логики</p> <p>Разработка VR/AR приложений</p> <p>Системное администрирование</p> <p>Обучающиеся центров активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях: 10 января 2022 года на базе Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | «Билибинский районный Центр дополнительного образования состоялся муниципальный семинар-практикум «Интерактивное обучение: современные технологии на уроках и внеурочной деятельности». Организатором выступил Центр цифрового образования детей «ИТ-куб». В мастер-классах приняли участие преподаватели, учителя информатики общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного образования. В теоретическом блоке семинар-практикума поделились опытом работы использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | начальной школе, представили возможности развития гибких навыков младших школьников посредством обучения основам программирования. С 17 по 22 января был проведен хакатон детских изобретений, посвященных Дню детских изобретений. С 19 января 2022 года по 17 февраля 2022 года открытый творческий конкурс «Робо-проект 2022», посвященный Всемирному дню Робототехники (65 участников); С 01 по 21 февраля 2022 года Межрегиональный дистанционный онлайн-конкурс детского творчества «Любимый защитник», посвященный Дню защитника Отечества, написанные на языке программирования |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>SCRATCY и PYTHON в следующих номинациях (209 участников): любимому папе, женщины-защитники, медики-герои, другое. Участие в сетевом конкурсе по легоконструированию «ЛЕГО», организаторы Центры образования «Точка роста» Чукотского автономного округа. Участие во всероссийском проекте "Урок Цифры" урок по теме "Исследование кибератак", в котором приняли участие 87 обучающихся.</p> <p>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 15.02.2022 года:</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра – 185 чел., Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра – 274 чел. Количество реализуемых |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | дополнительных общеобразовательных программ – 6, Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра-1. Подтверждающие документы: 1. "Текущий мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 15.02.2022г. №6/н, указана <a href="#">ссылка</a> . |
| 2.1.К.3 |        | Проведен текущий мониторинг                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.06.2022      | 01.06.2022   | Шимоткина Наталья         | -                                        | Отчет Текущий                | Выполнено. В 2021 году в Чукотском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                             | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | показателей функционирования центра цифрового образования "IT-куб"                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.06.2022 | автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики<br>Разработка VR/AR приложений<br>Системное администрирование<br>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.06.2022 года:<br>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации) |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра – 240 чел., Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра – 788 чел. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра – 5, Доля |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)-100. Подтверждающие документы: 1. "Текущий мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.06.2022 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.1.К.4 |        | Проведен текущий мониторинг                                                        |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.07.2022      | 30.06.2022   | Шимоткина Наталья         | -                                        | Отчет Ежекварталь            | Выполнено. В 2021 году в Чукотском                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                             | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        | показателей функционирования центра цифрового образования "IT-куб"                 |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | ный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 30.06.2022 | автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики<br>Разработка VR/AR приложений<br>Системное администрирование<br>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 30.06.2022 года:<br>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации) |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра – 240 чел., Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра – 788 чел. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра – 5, Доля |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)-100, Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме – 15. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                             | Чукотском автономном округе по состоянию на 30.06.2022 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.К.5 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.10.2022      | 24.10.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки | -                                        | Приказ Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2022-2024 годы по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и | Выполнено. Риск снят: Внесение сведений в систему ЭБ позже установленного срока, Причина риска: Сбой в системе при загрузке отчета по итогам мониторинга, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 07.10.2022г. Принятые меры: 1. Размещение информации по итогам мониторинга, срок исполнения 07.10.2022, Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель     | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                               |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Чукотского автономного округа |                                          | функционирующих в Чукотском автономном округе | образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python Программирование |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики Разработка VR/AR приложений Системное администрирование Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 30.06.2022 года: Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>общеобразовательным программам на базе созданного Центра – 240 чел., Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра – 808 чел. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра – 6, Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)-100, Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме – 15. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2022-2024 годы по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Чукотском автономном округе" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 22.08.2022г. №01-21/446, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет<br>Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.10.2022 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.10.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . | 2. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.10.2022 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.10.2022г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | 01.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 1П квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | 3. "Информационная справка за 1П квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.10.2022г. №б/н, <a href="#">приложен файл</a> . |
| 2.1.К.6 |        | Проведен текущий                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.12.2022      | 28.12.2022   | Шимоткина                 | -                                        | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                               | Выполнено. В 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                     | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                                                                                      | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | мониторинг показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб»      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | Информационная справка за 1V квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | Информационная справка за 1V квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | отраслей экономики:<br>Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики<br>Разработка VR/AR приложений<br>Системное администрирование<br>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 30.06.2022 года:<br>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра – 240 чел., Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра – 8, Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)-100, Количество |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме – 15.</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка за 1V квартал 2022 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                              | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                             | 27.12.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |        |                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                        |                                          | Отчет<br>Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 28.12.2022 | 2. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 28.12.2022" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.12.2022г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.1.К.7 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центра цифрового образования "IT-куб" |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.03.2022      | 31.03.2022   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и | -                                        |                                                                                                                                                                                                             | В работе. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в целях реализации на                                                                                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                              | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | дополнительного образования<br>Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы<br>Департамента образования и науки<br>Чукотского автономного округа |                                          |                                                                           | территории Чукотского автономного округа мероприятий по созданию Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» запланировано проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2022/003 от 28.01.2022. |
| 2.2   |        | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000<br>Дата: 31.12.2023 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                           |                                              |      | 31.12.2023      | 30.12.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника                                                                                                              | СУПД                                     | Отчет Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного                                                                                                                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                     | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                               |                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | оказания деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 06.10.2023 | образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Разработка VR/AR приложений<br>Системное администрирование<br>Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.<br>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе:<br>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 303; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год) – 2992; Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) – 61; Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 11; Количество |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) – 17; Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) – 100. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                        | центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 06.10.2023 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 05.10.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                                                                | 10. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.01.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 3 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», | 11. "Информационная справка за 3 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб»,                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | нно-методический поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе                                                                                             | создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 1 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском | 12. "Информационная справка за 1 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                              | Комментарий                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                   | 13. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования                                                  | 14. "Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | деятельность и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 15.02.2023                    | Чукотском автономном округе по состоянию на 15.02.2023 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 15.02.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в | 15. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.04.2023 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Чукотском автономном округе по состоянию на 01.04.2023                                                                                                                                                                                 | 01.04.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 2 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ куб», создаваемых и функционирующих в | 16. "Информационная справка за 2 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.07.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Чукотском автономном округе                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                       | 17. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.08.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                       | 18. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.05.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на | 19. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | ования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 30.09.2023                                                                                                                | 30.09.2023 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                                                                              | 2. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.11.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 4 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и | 20. "Информационная справка за 4 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | методический поддержки центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе                                                                                                                    | функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 27.12.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 4 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" | 21. "Информационная справка за 4 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 27.12.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                           | 22. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                           | 3. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.10.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация                                                                                                  | 4. "Информация по результатам из СУПД"                                                                                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа            | Комментарий                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | по результатам из СУПД                  | Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД | 5. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.07.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД | 6. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД | 7. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.04.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                         |                                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информация по результатам из СУПД                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. "Информация по результатам из СУПД" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.02.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.06.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . | 9. "Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.06.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.К.1 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.07.2023      | 01.07.2023   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационная справка за 2 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | Выполнено. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа проведен мониторинг показателей функционирования Центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.07.2023 г. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка за 2 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                         | Отчет департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.07.2023г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.К.2 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 15.02.2023      | 14.02.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 15.02.2023 | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики:</p> <p>Программирование на Python</p> <p>Программирование роботов</p> <p>Мобильная разработка</p> <p>Основы алгоритмики и логики</p> <p>Разработка VR/AR приложений</p> <p>Системное администрирование</p> <p>Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.</p> <p>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе:</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 207; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год) – 477; Количество |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) – 1; Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6; Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) – 15; Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                          | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                    |                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                    |                                          |                                                          | квалификации федерального оператора (%) – 100. Подтверждающие документы: 1. "Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 15.02.2023" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 14.02.2023г. №6/н, <a href="#">приложен файл.</a> |
| 2.2.К.3 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.04.2023      | 31.03.2023   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования | СУПД                                     | Отчет Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                      | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Комментарий |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ьного образования<br>Управления<br>общего<br>дополнительного образования<br>и<br>воспитательной работы<br>Департамента<br>образования и науки<br>Чукотского автономного округа | функционирования<br>деятельности<br>и<br>функционирования<br>центра<br>цифрового образования<br>«IT-куб» в<br>Чукотском автономном округе по состоянию на<br>01.04.2023 | дополнительного образования<br>«Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан<br>Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики:<br>Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы |             |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>алгоритмики и логики</p> <p>Разработка VR/AR приложений</p> <p>Системное администрирование</p> <p>Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.</p> <p>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе:</p> <p>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или)</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 207; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год) – 862; Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) – 46; Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6; |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) – 15; Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) – 100. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования центра цифрового |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                         | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                    | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                 | образования «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.04.2023 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                     |
| 2.2.К.4 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.06.2023      | 01.06.2023   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования | СУПД                                     | Отчет Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе по | Выполнено. Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа проведен мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.06.2023. Итоги мониторинга представлены в отчете от 01.06.2023 г. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                           |                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | и науки Чукотского автономного округа                                     |                                          | состоянию на 01.06.2023                                                                | Подтверждающие документы: 1. "Промежуточный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 01.06.2023 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.06.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.2.К.5 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 06.10.2023      | 06.10.2023   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента | СУПД                                     | Отчет Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                         | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                   |                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по состоянию на 06.10.2023 | районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики Разработка VR/AR приложений |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>Системное администрирование Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.</p> <p>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе:</p> <p>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>программам на базе созданного Центра (человек в год) – 239;</p> <p>Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год) – 2299;</p> <p>Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) – 48;</p> <p>Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 10;</p> <p>Количество общеобразовательных организаций-</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) – 15; Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) – 100. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный мониторинг о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                        | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                      | состоянию на 06.10.2023 " Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 05.10.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.К.6 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2023      | 27.12.2023   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного | СУПД                                     | Отчет Информационная справка за 4 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | округа                    |                                          | функционирующих в Чукотском автономном округе | естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики Разработка VR/AR приложений Системное администрирование Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях. Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотском автономном округе: Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 284; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | (человек в год) – 2995;<br>Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) – 61;<br>Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 11;<br>Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) – 17; Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) – 100. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка за 4 квартал 2023 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 27.12.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-         | 2. "Информационно-аналитический отчет центра цифрового                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          | аналитический отчет центра цифрового образования «IT-куб» за 4 квартал 2023 года                                                                                                                                     | образования «IT-куб» за 4 квартал 2023 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 27.12.2023г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3   |        | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000<br>Дата: 31.12.2024 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                           |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационная справка за 1 квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и | Выполнено.В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | функционирующих в Чукотском автономном округе | естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики Разработка VR/AR приложений Системное администрирование Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях. Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Чукотском автономном округе: Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 258; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | (человек в год) – 1855; Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 10; Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) – 15; Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) – 100. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                                                  | "Информационная справка за 1 квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.03.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 3 квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового | 10. "Информационная справка за 3 квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе в 2024 - 2025 учебном году | образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе в 2024 - 2025 учебном году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по                                                                                        | 2. "Информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и                                                             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе                     | функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за 1 квартал 2024 года | 3. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за 1 квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 27.03.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Мониторинг                                                                                                                             | 4. "Мониторинг использования                                                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                      | Комментарий |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | использования оборудования Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» МАОУДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования» Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.11.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Использование оборудования центра ИТ-куб на 29.11.2024" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 29.11.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                          |             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового                                                                                                                                                                  |             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за III квартал 2024 года                                                           | образования «IT-куб» за III квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» по состоянию на 01.07.2024 года | 7. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» по состоянию на 01.07.2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.07.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет                                                                                                               | 8. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования                                                                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за IV квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.12.2024г. №б/н, <a href="#">приложен файл</a> .                                                                                                                                      | центра цифрового образования «IT-куб» за IV квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.12.2024г. №б/н, <a href="#">приложен файл</a> .                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка за 4 квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе в 2024 - 2025 учебном году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от | 9. "Информационная справка за 4 квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе в 2024 - 2025 учебном году" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                     | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                           |                                          | создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе в 2024 - 2025 учебном году                                                                                                           | 23.12.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.К.1 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.07.2024      | 31.07.2024   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки | СУПД                                     | Отчет Информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа подготовлены: - информационно- |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель     | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                               |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Чукотского автономного округа |                                          | Чукотском автономном округе  | аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за II квартал 2024 года по состоянию на 01.07.2024 года; - информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе, по состоянию на 01.07.2024<br>Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                       | организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.07.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» по состоянию на 01.07.2024 года | 2. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» по состоянию на 01.07.2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 01.07.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                   | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3.К.2 |        | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за III квартал 2024 года | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python</p> <p>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики</p> <p>Разработка VR/AR приложений</p> <p>Системное администрирование</p> <p>Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.</p> <p>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе:</p> <p>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 266; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год) – 1812; Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 12; Доля педагогических работников Центра, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) – 60. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) – 33; Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за III квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                              | 30.09.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.К.3 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 29.03.2024      | 29.03.2024   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за 1 квартал 2024 года | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики<br>Разработка VR/AR приложений<br>Системное администрирование<br>Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.<br>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе:<br>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 253; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год) – 752; Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 12; Доля |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) – 100. Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц в год) – 15; Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за 1 квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                             | автономного округа от 29.03.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.3.К.4 |        | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 28.06.2024      | 28.06.2024   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Иное Информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа подготовлен информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за II квартал 2024 года |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | и информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка за II квартал 2024 года о реализации Комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Иное Департамента образования и науки Чукотского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                            | Информационная система (источник данных)                                                                                                                                                                                                                                  | Вид и наименование документа                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | автономного округа от 28.06.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                      | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за II квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.06.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |                                                                                                                      | 2. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за II квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.06.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.3.К.5 |        | Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам "IT-куб"     |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 29.11.2024      | 27.11.2024   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного | СУПД                                                                                                                                                                                                                                                                      | Отчет Мониторинг использования оборудования Центра цифрового образования детей «IT-куб» МАОУДО «Билибинский районный | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                          | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                    |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | Центр дополнительного образования | Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики: Программирование на Python<br>Программирование роботов Мобильная разработка Основы алгоритмики и логики Разработка VR/AR приложений Системное администрирование. Планом работы центра |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | «IT-куб» предусмотрены различные мероприятия на базе IT-куба с использованием оборудования: сетевые олимпиады, соревнования на языках программирования, конкурсы, открытые лекции, открытые уроки, мастер классы специалистов цифровой сферы и др. Оборудование центра цифрового образования «IT-куб» используется для проведения различных мероприятий для обучающихся, такие как Урок Цифры, видеоконференции, всероссийские и региональные научно-исследовательская конференции и научно-практические конференции, |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | всероссийские цифровые диктанты, профориентационные мероприятия, ПроеКТОрия, онлайн-экскурсии, открытые занятия, защита проектов. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг использования оборудования Центру цифрового образования детей «ИТ-куб» МАОУДО «Билибинский районный Центр дополнительного образования»" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 27.11.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Отчет<br>Общие данные по использованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | оборудования                                                                                                                                  | Чукотского автономного округа от 27.11.2024г. №б/н, <a href="#">приложен файл.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.К.6 |        | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.12.2024      | 26.12.2024   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за IV квартал 2024 года | Выполнено. В 2021 году в Чукотском автономном округе на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оказание образовательных услуг в центре цифрового образования «IT-куб» осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности с целью развития у детей |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики:</p> <p>Программирование на Python</p> <p>Программирование роботов</p> <p>Мобильная разработка</p> <p>Основы алгоритмики и логики</p> <p>Разработка VR/AR приложений</p> <p>Системное администрирование</p> <p>Обучающиеся центра активно принимают участие во всероссийских и региональных мероприятиях.</p> <p>Сведения о достижении показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе:</p> <p>Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек в год) – 260; Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра (человек в год) – 1855; Количество реализуемых дополнительных |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | общеобразовательных программ – 10;<br>Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год) – 15. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет выполнения показателей функционирования центра цифрового образования «IT-куб» за IV квартал 2024 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.12.2024г. №6/н, <a href="#">приложен файл.</a> |
| 2.4   |        | Созданы центры                                                                     | Единица                     | 0                | 0                                            | 0                                               |                                             |                                              |      | 31.12.2019      | 31.12.2019   | Пуртов                    | СУПД                                     | Распоряжени                  | Выполнено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        | цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 0,0000<br>Дата: 31.12.2019                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | е Об утверждении Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах | Предоставлена информация : 0 из 0. Исклучен на основании ЗИ №Е4-82-2021/006 от 25.10.2021. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Концепции создания Центров цифрового образования детей и подростков «IT-куб» в образовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах" Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28.06.2019г. №281-рп, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.5   |        | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 0,0000<br>Дата: 31.12.2020 | Единица                     | 0                | 0                                            | 0                                               | 0                                           |                                              |      | 31.12.2020      | 01.01.2021   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности                                                                    | СУПД                                     | Приказ Об организации деятельности и центра цифрового образования детей «IT-                                                                                                 | Выполнено.Приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-21/399, от 21.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                           |                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа | №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01-21/402 определено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «ИТ-куб», утверждены медиаплан по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа типовое положение о деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Разработаны приказы Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | муниципальный район №228-од от 05.10.2020 года «Об организации деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа». Приказом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | районный Центр дополнительного образования» №107-од от 12.10.2020 назначены ответственные лица по организации деятельности Центра цифрового образования детей «ИТ-куб». На официальном сайте МАОУДО БРЦДО создана дополнительная вкладка нового структурного подразделения, где размещается информация о ходе работы <a href="http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589">http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589</a> Размещены статьи в газете «Золотая Чукотка» от 13 ноября 2020 года №45, выпущена газета образовательной организации «Уличный фонарь» от октября 2020 года №2 с |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | информацией о создании Центра цифрового образования детей «IT-куб». Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 0 из 0. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/006 от 25.10.2021. Подтверждающие документы: 1. "Об организации деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа" Приказ Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 05.10.2020г. №228-од, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.5.К.1 |        | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)   |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2020      | 31.12.2020   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | Приказ Об организации деятельности и центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа | Выполнено. Отклонения отсутствуют Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/002 от 03.02.2021. Подтверждающие документы: 1. "Об организации деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020г. №01-21/399, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.6     |        | Созданы центры цифрового образования детей "ИТ-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021 | Единица                     | 0                | 1                                            | 1                                               | 1                                           |                                              |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамен                                                     | СУПД                                     | Приказ Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2021-2022 учебный год по                                             | Выполнено. Приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01-                                                                                                                                                                                                            |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                      |                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | та образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | организационно-методической поддержке центров образования «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | 21/402 определено должностное лицо в составе регионального проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб», утверждены медиаплан по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Чукотского автономного округа типовое положение о деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб». Разработан приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.12.2020 г. №01-21/445 «О создании Центр цифрового образования детей «IT- |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | куб» в Чукотском автономном округе в качестве структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования». Приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021 г. №01-21/187 утвержден План зонирования и дизайн проекта Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» в 2021 году. Разработаны приказы Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район №228-од от 05.10.2020 года «Об организации деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа». Приказом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» №107-од от 12.10.2020 назначены ответственные лица по организации деятельности Центра цифрового образования детей «IT-куб». На официальном сайте МАОУДО БРЦДО создана дополнительная вкладка нового структурного подразделения, где размещается информация о ходе |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>работы <a href="http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589">http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589</a></p> <p>Размещены статьи в газете «Золотая Чукотка» от 13 ноября 2020 года №45, выпущена газета образовательной организации «Уличный фонарь» от октября 2020 года №2 с информацией о создании Центра цифрового образования детей «IT-куб».</p> <p>Инфраструктурный лист согласован и утвержден приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 №01-21/226. Помещения центра приведены в соответствие с бренд-буком.</p> <p>Педагогический состав Центра цифрового</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | образования «IT-куб» полностью сформирован, все педагоги прошли курсы повышения квалификации на федеральном уровне, запущены программы Центра «IT-куб» для записи детей в Навигаторе дополнительного образования. 22 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие Центра цифрового образования «IT – куб» – инновационная площадка дополнительного образования детей, созданная в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Открыты и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | функционируют новые творческие объединения: «Программирование на Python», «Системное администрирование», «Мобильная разработка», «Разработка AR/VR приложений», «Основы алгоритмики и логики». Проведен цикл образовательных мероприятий по направлениям Центра цифрового образования детей «IT-куб» с использованием дистанционных образовательных технологий на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                      | Чукотского автономного округа. Участники: обучающиеся и родители Центра дополнительного образования, местные СМИ, обучающиеся центров образования «Точка роста» Чукотского автономного округа. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек)- 2... |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Отчет Информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий на 2021-2022 учебный год по | 2. "Информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий на 2021-2022 учебный год по организационно-методической поддержке центров образования «Точка роста», центра цифрового                                                                                                                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                    | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                              |                                          | организационно-методический поддержке центров образования «Точка роста», центра цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе за период с 01 сентября 2021 года | образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе за период с 01 сентября 2021 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2021г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.6.К.1 |        | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2021      |              | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника |                                          |                                                                                                                                                                                                               | Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/002 от 03.02.2021.                                                                                                                                                                              |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.6.K.2 |        | Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 30.09.2021      | 30.09.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении показателей функционирования деятельности и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе, созданных в 2021 году за III квартал 2021 года | Выполнено. Приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01-21/402 определено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб», утверждены медиаплан по созданию центра цифрового образования детей «IT- |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | куб» на территории Чукотского автономного округа типовое положение о деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Разработан приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.12.2020 г. №01-21/445 «О создании Центр цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в качестве структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования». Приказом |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021 г. №01-21/187 утвержден План зонирования и дизайн проекта Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» в 2021 году. Разработаны приказы Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район №228-од от 05.10.2020 года «Об |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>организации деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа».</p> <p>Приказом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» №107-од</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | от 12.10.2020 назначены ответственные лица по организации деятельности Центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Инфраструктурный лист согласован и утвержден приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 №01-21/226. Утверждено штатное расписание. 2 сотрудника Центра прошли обучение на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации. По |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | состоянию на 30.09 2021 года полностью завершены строительно-ремонтные работы. Частично получено новое оборудование для функционирования центра. Оборудован один компьютерный класс для занятий по образовательным направлениям «Программирование на Python», «Системное администрирование» и частично оборудован кабинет для занятий по мобильной разработке. В связи с поздним прибытием оставшегося оборудования торжественное открытие Центра цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального автономного образовательного |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» запланировано на 22.12.2021 года. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет о выполнении показателей функционирования деятельности функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в Чукотском автономном округе, созданных в 2021 году за III квартал 2021 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.09.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                      | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                                  |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.6.К.3 |        | Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2021      |              | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа                    |                                          |                                          | Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/002 от 03.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6.К.4 |        | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.05.2021      | 30.06.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитатель | СУПД                                     | Реестр контрактов Контракт № 02-15/11-ГК | Выполнено. Риск снят: заключение контрактов позже установленных сроков, Причина риска: Позднее согласование инфраструктурного листа, Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 10.06.2021г. Принятые меры: 1. Инфраструктурный лист утвержден. Закупки объявлены, срок исполнения 10.06.2021. В |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                 | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                           |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          |                                          | <p>настоящее время закупочные процедуры для создания центра цифрового образования детей "ИТ-куб" завершены. Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Подтверждающие документы: 1. "Контракт № 02-15/11-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 02.06.2021г. № 2870901203221000010, указана <a href="#">ссылка</a>.</p> <p>2. "Контракт № 02-15/15-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от</p> |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                           |                                          | Реестр контрактов Контракт № 02-15/15-ГК | 2. "Контракт № 02-15/15-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа             | Комментарий                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                          |                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                          | 10.06.2021г. № 2870901203221000014, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов Контракт № 02-15/13-ГК | 3. "Контракт № 02-15/13-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.06.2021г. № 2870901203221000012, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов Контракт № 02-15/14-ГК | 4. "Контракт № 02-15/14-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.06.2021г. № 2870901203221000013, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов Контракт № 02-15/12-ГК | 5. "Контракт № 02-15/12-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 04.06.2021г. №                                                       |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                | Комментарий                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                             | 2870901203221000011, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Контракт № 02-15/16-ГК | 6. "Контракт № 02-15/16-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.07.2021г. № 2870901203221000017, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Контракт № 02-15/17-ГК | 7. "Контракт № 02-15/17-ГК" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 10.06.2021г. № 2870901203221000016, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Реестр контрактов<br>Контракт № 02-15/19    | 8. "Контракт № 02-15/19" Реестр контрактов Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.06.2021г. № 2870901203221000019,                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                  | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.6.К.5 |        | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг       |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 15.09.2021      | 23.12.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | СУПД                                     | Иное Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия : Создание и функционирование центров цифрового образования «IT-куб» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национально го проекта «Образование» | Выполнено. Просрочка 99 дней. Риск снят: Приемка, установка, наладка оборудования в соответствии с согласованными инфраструктурными листами не осуществлены в установленные сроки, Причина риска: Приемка, установка, наладка оборудования в соответствии с согласованными инфраструктурными листами не осуществлены по причине: - отсутствия комплектующих и готового оборудования на территории Российской Федерации - резкого сокращения графика движения морских судов и как следствие сокращение судозаходов в морские порты Чукотки, на которых |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | планировалось основная доставка оборудования. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2021г. Принятые меры: 1. Проведены переговоры с поставщиками оборудования, было принято решение об изменении способа доставки с морского транспорта на воздушный, срок исполнения 10.12.2021. Приемка, установка, наладка оборудования в соответствии с согласованными инфраструктурными листами не осуществлены в установленные сроки. Проведены переговоры с поставщиками оборудования, было принято решение об изменении способа доставки с морского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>транспорта на воздушный. Для организации деятельности Центра цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» предоставленное оборудование временно заменено оборудованием из проекта Атом-класс. Вместе с тем, поставка оборудования для Центра цифрового образования «IT-куб» продолжается: Государственный контракт 02-15/15-ГК от 09.06.2021 г. на сумму 1 437 169,40.</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>Поставщик ООО «Диджитал Роботикс Системс». В установленные сроки не поставлено 52 ноутбука. Поставщик направил в адрес Департамента гарантийное письмо о поставке всех ноутбуков в срок до 30.01.2022 г. Оплата ноутбуков будет произведена за счет бюджета Чукотского автономного округа. Государственный контракт 02-15/17-ГК от 09.06.2021 г. на сумму 1 871 797,20. Поставщик ООО «Управленческие системы». В установленные сроки не поставлено 20 автоматизированных рабочих мест (АРМ +монитор). Поставщик направил в адрес Департамента гарантийное письмо о</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | поставке всех АРМ в срок до 30.01.2022 г. Оплата АРМ будет произведена за счет бюджета Чукотского автономного округа. Государственный контракт 02-15/15-ГК от 09.06.2021 г. на сумму 1 437 169,40. Поставщик ООО «Диджитал Роботикс Системс». В установленные сроки не поставлено 6 моноблочных интерактивных устройств (интерактивные доски). Поставщик перестал контактировать с Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа. Контракт будет расторгнут в одностороннем порядке. Оборудование будет |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа       | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                    | <p>закуплено за счет средств бюджета Чукотского автономного округа в 2022 году.</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия: Создание и функционирование центров цифрового образования «IT-куб» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»" Иное Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 15.09.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Иное Реестр документов, подтвержда | 2. "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                   | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                          | Комментарий                                                                                                                                             |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                             |                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|         |        |                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                             |                                          | ющих приемку материальных ценностей                                                   | ценностей" Иное Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 23.12.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> .                    |
| 2.6.K.6 |        | Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2021      |              | Пуртов Игорь Михайлович - Исполняющий обязанности начальника Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          |                                                                                       | Завершено. Исключен на основании ЗИ №Е4-82-2021/002 от 03.02.2021.                                                                                      |
| 2.6.K.7 |        | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.12.2021      | 31.12.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования                                          | СУПД                                     | Отчет Информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий на 2021-2022 | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий на 2021-2022 учебный год по организационно- |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                               | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | учебный год по организационно-методической поддержке центров образования «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе за период с 01 сентября по 31 декабря 2021 года | методической поддержке центров образования «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе за период с 01 сентября по 31 декабря 2021 года" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 30.12.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                      |                                          | Приказ Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2021-                                                                                                                                                                              | 2. "Об утверждении Комплексного плана мероприятий на 2021-2022 учебный год по организационно-методической                                                                                                                                                                                                                                |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                          | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        |                                                                                                                      |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                    |                                          | 2022 учебный год по организационно-методической поддержке центров образования «Точка роста», центра цифрового образования «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе | поддержке центров образования «Точка роста», центра цифрового образования «ИТ-куб», создаваемых и функционирующих в Чукотском автономном округе" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 20.10.2021г. №01-21/520, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 2.6.К.8 |        | Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "ИТ-куб" |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 31.03.2021      | 13.05.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования | СУПД                                     | Распоряжение О внесении изменений в Распоряжение Правительства Чукотского автономного                                                                                                                                                       | Выполнено. Риск снят: Извещения о проведении открытого конкурса не размещены в единой информационной системе, Причина риска: Позднее согласование                                                                                                                                  |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                      |                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | округа от 28 июня 2019 года № 281 - рп | инфраструктурного листа, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 15.05.2021г. Принятые меры: 1. Инфраструктурный лист согласован и утвержден, срок исполнения 15.05.2021. Приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01-21/402 определено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб», утверждены медиаплан по |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа типовое положение о деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Разработан приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.12.2020 г. №01-21/445 «О создании Центр цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в качестве структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | дополнительного образования». Приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021 г. №01-21/187 утвержден План зонирования и дизайн проекта Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» в 2021 году. Разработаны приказы Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | муниципальный район №228-од от 05.10.2020 года «Об организации деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа». Приказом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | районный Центр дополнительного образования» №107-од от 12.10.2020 назначены ответственные лица по организации деятельности Центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Инфраструктурный лист согласован и утвержден приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 №01-21/226. В настоящее время осуществляются закупочные процедуры. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2019 года № |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | 281 -рп" Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 24.03.2021г. №106-рп, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка<br>Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национально го проекта «Образование». | 10. "Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»." Закупка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 12.05.2021г. № 0888500000221000203, указана <a href="#">ссылка</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка                                                                                                                                                                                                                                 | 11. "Поставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | <p>Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».</p> <p>Закупка Поставка оборудования для создания центра цифрового образования</p> | <p>оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».</p> <p>Закупка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 12.05.2021г. № 0888500000221000204, указана <a href="#">ссылка</a>.</p> <p>12. "Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». | федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»." Закупка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 13.05.2021г. № 0888500000221000205, указана <a href="#">ссылка</a> .             |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации                    | 13. "Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»." Закупка Департамента |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                        | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».                                                                                                                                          | образования и науки Чукотского автономного округа от 13.05.2021г. № 0888500000221000206, указана <a href="#">ссылка</a> .                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». | 14. "Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»." Закупка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 06.05.2021г. № 0888500000221000194, указана <a href="#">ссылка</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | «Образование».                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Приказ Об определении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа | 2. "Об определении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 21.08.2020г. №01-21/330, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Приказ Об утверждении типового положения о                                                                                                                                                                                             | 3. "Об утверждении типового положения о деятельности центра цифрового                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                         | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | деятельность и центра цифрового образования детей «ИТ-куб»                                                                           | образования детей «ИТ-куб» " Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020г. №01-21/399, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Приказ Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа | 4. "Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020г. №01-21/402, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Приказ О создании Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в                                                                      | 5. "О создании Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе" Приказ Департамента образования и науки                                                                                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Чукотском автономном округе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Чукотского автономного округа от 11.12.2020г. №01-21/445, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Приказ Об утверждении Плана зонирования и дизайн проекта Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» в 2021 году" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021г. №01-21/187, приложен <a href="#">файл</a> . | 6. "Об утверждении Плана зонирования и дизайн проекта Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» в 2021 году" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021г. №01-21/187, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                          | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | » в 2021 году                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Приказ Об утверждении инфраструктурного листа Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа | 7. "Об утверждении инфраструктурного листа Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа" Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021г. №01-21/226, приложен <a href="#">файл</a> . |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Письмо О согласовании и инфраструктурного листа                                                                                       | 8. "О согласовании инфраструктурного листа" Письмо ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" от 07.04.2021г. №1159, приложен <a href="#">файл</a> .                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Закупка Поставки оборудования для создания                                                                                            | 9. "Поставка оборудования для создания центра цифрового образования детей «ИТ-                                                                                                                                                                                        |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п   | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                            | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                                             | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |        |                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                      |                                          | центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». | куб» в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»." Закупка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 12.05.2021г. № 0888500000221000202, указана <a href="#">ссылка</a> . |
| 2.6.К.9 |        | Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования детей "ИТ-куб" |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 01.06.2021      | 31.05.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного | СУПД                                     | Отчет по реализации комплекса мер, направленных на создание и функционирование центра цифрового образования                                                                              | Выполнено. Приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01-21/402 определено должностное лицо в составе регионального                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                          |                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | ьного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |                                          | детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в 2021 году (по состоянию на 31 мая 2021 года) | ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра цифрового образования детей «ИТ-куб», утверждены медиаплан по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа типовое положение о деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Разработан приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.12.2020 г. №01-21/445 «О создании Центр цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в качестве структурного |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования». Приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021 г. №01-21/187 утвержден План зонирования и дизайн проекта Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | дополнительного образования» в 2021 году. Разработаны приказы Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район №228-од от 05.10.2020 года «Об организации деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | автономного округа». Приказом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» №107-од от 12.10.2020 назначены ответственные лица по организации деятельности Центра цифрового образования детей «ИТ-куб». На официальном сайте МАОУДО БРЦДО создана дополнительная вкладка нового структурного подразделения, где размещается информация о ходе работы <a href="http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589">http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589</a> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>Размещены статьи в газете «Золотая Чукотка» от 13 ноября 2020 года №45, выпущена газета образовательной организации «Уличный фонарь» от октября 2020 года №2 с информацией о создании Центра цифрового образования детей «ИТ-куб».</p> <p>Инфраструктурный лист согласован и утвержден приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 №01-21/226. В настоящее время завершены закупочные процедуры.</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "по реализации комплекса мер, направленных на создание и</p> |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п    | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                          | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                                                                                                                                      | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |        |                                                                                                                                                             |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                   | функционирование центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в 2021 году (по состоянию на 31 мая 2021 года)" Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.05.2021г. №6/н, <a href="#">приложен файл</a> .                                        |
| 2.6.К.10 |        | Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «ИТ-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      | 25.08.2021      | 25.08.2021   | Шимоткина Наталья Ивановна - Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы | СУПД                                     | Отчет Аналитическая справка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа по итогам мониторинга готовности площадки Центра цифрового образования | Выполнено. Приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01-21/402 определено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                    | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа                           | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                              |                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              | Департамент<br>образования<br>и науки<br>Чукотского<br>автономного<br>округа |                                          | «ИТ-куб», по<br>состоянию<br>на<br>25.08.2021<br>года. | центра цифрового образования детей «ИТ-куб», утверждены медиаплан по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Чукотского автономного округа типовое положение о деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Разработан приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.12.2020 г. №01-21/445 «О создании Центр цифрового образования детей «ИТ-куб» в Чукотском автономном округе в качестве структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования». Приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021 г. №01-21/187 утвержден План зонирования и дизайн проекта Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» в 2021 году. Разработаны приказы Управления социальной политики |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район №228-од от 05.10.2020 года «Об организации деятельности центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «ИТ-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа». Приказом Муниципального автономного образовательного |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» №107-од от 12.10.2020 назначены ответственные лица по организации деятельности Центра цифрового образования детей «ИТ-куб». Инфраструктурный лист согласован и утвержден приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 №01-21/226. Утверждено штатное расписание. 2 сотрудника Центра прошли обучение на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» выдана лицензия на образовательную деятельность №427 от 12 мая 2016 года вид «Дополнительное образование» подвид «Дополнительное образование детей и взрослых». По состоянию на 31.08 2021 года оборудование поступило не в полном объеме. Оставшаяся |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | <p>часть оборудования ожидается в конце сентября 2021 года. Предварительные сроки начала работы Центра конец октября 2021 года.</p> <p>Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка Департамента образования и науки Чукотского автономного округа по итогам мониторинга готовности площадки Центра цифрового образования «IT-куб», по состоянию на 25.08.2021 года." Отчет Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 25.08.2021г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a>.</p> |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          | Иное Товарные накладные      | 2. "Товарные накладные" Иное Департамента образования и науки Чукотского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                           |                                          |                              |                                                                          |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                             |                                              |      |                 |              |                           |                                          |                              | автономного округа от 25.08.2021г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                            | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|         |                                                                                   |                                                                                                  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1       | 2                                                                                 | 3                                                                                                | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1       |                                                                                   | (02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования                           |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |             |
| 1.1     |                                                                                   | (08) Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", код направления расходов:5219Д         | 18 890,90                                     | 18 890,90                 | 18 890,90                     | 0,00                             | 12 207,95           | 64,62                          |             |
| 1.1.1   |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  | 18 890,90                                     | 18 890,90                 | 18 890,90                     | 0,00                             | 12 207,95           | 64,62                          |             |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                             | 18 890,90                                     | 18 890,90                 | 18 890,90                     | 0,00                             | 12 207,95           | 64,62                          |             |
| 1.1.1.2 |                                                                                   | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.1.3 |                                                                                   | бюджеты муниципальных образований                                                                | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |
| 1.1.4   |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                           | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |             |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 18 890,90                                              | 18 890,90                      | 18 890,90                           | 0,00                                   | 12 207,95              | 64,62                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 18 890,90                                              | 18 890,90                      | 18 890,90                           | 0,00                                   | 12 207,95              | 64,62                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 18 890,90                                              | 18 890,90                      | 18 890,90                           | 0,00                                   | 12 207,95              | 64,62                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения