

## ПРОТОКОЛ № 4

### заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа

от 30 декабря 2020 года

г. Анадырь

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

##### *Заместитель Председателя президиума Совета*

Калинова А.А. – Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа

##### *Члены президиума Совета:*

Боленков А.Г. – Заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа

Бочкарев В.В. - исполняющий обязанности Заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа

Горностаева Т.А. - Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа

Давидюк С.Н. - Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа

##### *Ответственный секретарь:*

Гончарова Л.Г. – Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, начальник Управления экономики

### ***Приглашенные:***

- Сысоев А.В. - Врио начальника Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
- Яковлев А.В. - И.о. начальника Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа

Кворум для принятия решений имеется, присутствуют 6 из 9 членов президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. Корректировка значений показателей на 2020 год по региональным проектам Чукотского автономного округа в сфере здравоохранения, спорта, экологии и цифровизации экономики.**

**Слушали:** Бочкарева В.В.

В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» плановые значения по показателю «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий» скорректированы (обнулены) дополнительным соглашением от 23.12.2020 №071-2019-D5001-74/0.1.

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» плановые значения по показателям «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» и «Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования» скорректированы (обнулены) дополнительным соглашением от 28.12.2020 №139-2019-D3001-82/0.1.

**Слушали:** Ищенко Н.М.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» показатели «Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения», «Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения», «Больничная летальность от инфаркта миокарда» достигнуты, скорректированы дополнительным соглашением от 22.12.2020 № 056-2019-N20079-1/1.1.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» показатели «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более», «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)», «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях» достигнуты, скорректированы дополнительным соглашением от 24.11.2020 №056-2019-Н30080-1/3.1.

**Слушали:** Сысоева А.В.

Недостижение за 2020 год показателей «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» из-за ограничительных мер, принимаемых в стране и в Чукотском автономном округе из-за распространения коронавирусной инфекции.

**Слушали:** Яковлева А.В.

Все показатели регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» достигнуты, скорректированы дополнительным соглашением от 14.12.2020 № 051-2019-G20088-1/3.

Все показатели регионального проекта «Чистая страна» скорректированы (обнулены) соглашением от 27.11.2020 № 051-2020-G10061-6.

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Кураторам региональных проектов Чукотского автономного округа обеспечить своевременное внесение изменений значений показателей в паспорта региональных проектов в целях приведения их в соответствие с соглашениями о реализации региональных проектов.

## **2. Реализация государственных контрактов со сроком исполнения до 31 декабря 2020 года**

**Слушали:** Калинову А.А.

По состоянию на 01.01.2021 общий объем бюджетных ассигнований на контрактлируемые расходы в рамках реализации мероприятий региональных проектов составила 1 596,6 млн. рублей или 82,3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов.

В 2020 году опубликовано 72 закупки на общую сумму 1 194,4 млн. рублей. По результатам закупок заключено контрактов на сумму 1 118,1 млн. рублей. Общее снижение цены контрактов на торгах составило 30,7 млн. рублей.

В настоящее время все оборудование, закупленное в рамках реализации региональных проектов, находится на территории Чукотского автономного округа, и доставлено до конечных пунктов назначения.

Заключены контракты на строительство объектов имеют сроки исполнения, выходящие за пределы финансового года, и предусматривают авансирование в 2020 году:

строительство школы в с. Островное (период строительства 2020-2021 гг.);

строительство школы в с. Лорино (период строительства 2020-2021 гг.);

строительство Детского сада в г. Анадырь (период строительства 2020-2021 гг.);

строительство объекта «Дом-интернат для престарелых и инвалидов (с психоневрологическим отделением) в пгт Эгвекинот» (период строительства 2020-2022 гг.).

**Решили:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Кураторам и руководителям региональных проектов Чукотского автономного округа при согласовании с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, ответственными за реализацию федеральных проектов показателей на 2021 – 2023 годы учитывать средства, предусмотренные на выполнение региональных проектов в проекте федерального бюджета о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Заместитель председателя

А.А. Калинова

Ответственный секретарь

Л.Г. Гончарова