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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, %, ПРОЦ

30.11.2018 18,0000 39,5000 42,9000 44,5000 68,1000 100,0000Основной

показатель

0,0000

1.2 Ущерб от лесных пожаров по годам, в

млрд. руб., МЛРД РУБ

30.11.2018 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0003Дополнительный

показатель

0,0008

1.3 Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, тыс. га, ТЫС ГА

30.11.2018 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000 1,4000Дополнительный

показатель

0,0000

1.4 Площадь погибших лесных

насаждений, тыс. га, ТЫС ГА

30.11.2018 0,9400 0,8600 0,8000 0,7500 0,7000 0,6600Дополнительный

показатель

1,1300
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных

насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства  к 31 декабря 2023 г.  на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и

эффективности работ по лесовосстановлению к 2024 году на

арендованных лесных участках и на праве постоянного

бессрочного пользования, а также на непереданных в аренду

лесных участках.

 Увеличение площади лесовосстановления в 2024 году:на

арендованных лесных участках и на праве постоянного

бессрочного пользования - до 4,8 тыс. га;на непереданных в

аренду лесных участках - до 0,6 тыс. га.

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"

специализированной лесопожарной техникой и оборудованием

(лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)

Оснащено ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов",

выполняющее мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности в лесах на 100% от потребности

необходимойспециализированной лесопожарной техники и

оборудования для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров.Приобретение лесопожарной

техники позволит повысить скорость реагирования

лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от

пожаров на 61%.

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

на 31.12.2021 - 0 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению

на лесных участках непереданных в аренду.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Увеличение площади лесовосстановления,

повышение качества и эффективности

работ по лесовосстановлению к 2024 году

на арендованных лесных участках и на

праве постоянного бессрочного

пользования, а также на непереданных в

аренду лесных участках.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных

насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной

охраны лесов" специализированной

лесопожарной техникой и оборудованием 

(лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.)

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,39 5,39 5,39 0,00 0,00 0,00 16,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,39 0,005,39 5,39 0,00 0,00 16,17

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Руководитель проекта Яковлев А. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

20

Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению к 2024 году на арендованных лесных

участках и на праве постоянного бессрочного пользования, а также на непереданных в аренду лесных участках.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

20

4 Участник регионального

проекта

Балыбердина О. Н. Директор Яковлев А. В. 40

Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (лесопожарные трактора

колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев А. В. Заместитель председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

20

6 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. Н. Директор Яковлев А. В. 70
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6. Дополнительная информация

 Достижение целевого показателя Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на

уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления, снижения площади гибели лесов.

Результат достижения целевого показателя - обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Показатели 2, 4 являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном регионе индивидуально,

в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа" и

регионального проекта "Сохранение лесов Чукотского автономного округа".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Чукотский

автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и

эффективности работ по лесовосстановлению к 2024 году на

арендованных лесных участках и на праве постоянного

бессрочного пользования, а также на непереданных в аренду

лесных участках.0

1

 Увеличение площади

лесовосстановления в

2024 году:

на арендованных лесных

участках и на праве

постоянного бессрочного

пользования - до 4,8 тыс.

га;

на непереданных в аренду

лесных участках - до 0,6

тыс. га.

Яковлев А. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

-

- 31.12.2021

КТ: Увеличение площади лесовосстановления,

повышение качества и эффективности работ по

лесовосстановлению к 2024 году на

арендованных лесных участках и на праве

постоянного бессрочного пользования, а также

на непереданных в аренду лесных участках до

5,4 тыс. га

1.1

Акт о лесовосстановлении

Яковлев А. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

КРП

-

31.12.2021

Проведено лесовосстановление на площади

равной площади переведенных лесных

участков, занятых лесными насаждениями, в

другую категорию земель

1.1.1

Отчет

РРП10.01.2019 Балыбердина О. Н.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодное проведение приемки работ по

лесовосстановлению

1.1.2

Акт о лесовосстановлении

РРП10.01.2019 Балыбердина О. Н.,

Директор

31.12.2021

Проведено лесовосстановление на площади

равной площади арендованных и

использованных лесных участков, на которых

проводилась рубка лесных насаждений

1.1.3

Отчет

РРП10.01.2019 Балыбердина О. Н.,

Директор

31.12.2021

Ежегодное проведение приемки работ по

лесовосстановлению

1.1.4

Акт о лесовосстановлении

РРП10.01.2019 Балыбердина О. Н.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной охраны лесов"

специализированной лесопожарной техникой и оборудованием

(лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и

прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы, воздуходувки и др.)0

2

Оснащено ГАУ ЧАО "База

авиационной охраны

лесов", выполняющее

мероприятия по

обеспечению пожарной

безопасности в лесах на

100% от потребности

необходимой специализир

ованной лесопожарной

техники и оборудования

для проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и

как следствие снижение

ущерба от пожаров на 61%

.

Яковлев А. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

-

- 31.12.2021

КТ: Оснащение ГАУ ЧАО "База авиационной

охраны лесов" специализированной

лесопожарной техникой и оборудованием

(лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.)

2.1

Отчет по Государственной

программе "Развитие

лесного хозяйства

Чукотского автономного

округа"

Яковлев А. В.,

Заместитель

председателя

Комитета, начальник

Управления лесами

КРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закупка специализированной лесопожарной

техники (лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.)

2.1.1

Отчет о выполнении

государственного задания

РРП01.04.2019 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2019

закупка вездехода лесопожарного2.1.2

Отчет

РНП10.01.2021 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2021

закупка вездехода лесопожарного2.1.3

Отчет

РНП10.01.2021 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2021

закупка водосливного устройства2.1.4

Отчет

РНП01.03.2020 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2020

закупка катера лесопожарного2.1.5

Отчет

РНП01.03.2020 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2020

Закупка лесопожарного трактора колесного2.1.6

Отчет

РНП01.03.2019 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

2.1.7

Отчет о выполнении

государственного задания

РРП10.01.2020 Кузнецов А. Н.,

Директор

01.04.2020

Закупка специализированной лесопожарной

техники (лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.)

2.1.8

Отчет о выполнении

государственного задания

РРП01.04.2020 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

2.1.9

Отчет о выполнении

государственного задания

РРП10.01.2021 Кузнецов А. Н.,

Директор

01.04.2021

Закупка специализированной лесопожарной

техники (лесопожарные трактора колесные и

гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), бензопилы,

воздуходувки и др.)

2.1.1

0

Отчет о выполнении

государственного задания

РРП01.04.2021 Кузнецов А. Н.,

Директор

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Чукотский

автономный округ)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления

и лесоразведения, га

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Ущерб от лесных пожаров по годам, в млрд. руб. МЛРД РУБ

2 Ущерб от лесных пожаров Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Ущерб от лесных пожаров Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га ТЫС ГА

3 Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Sлвлр - Площадь

лесовосстановления

и лесоразведения.,

ТЫС ГА

1-ЛХ ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sилв – площадь

искусственного

лесовосстановления

(тыс.га)

Sклв – площадь

комбинированного

лесовосстановления  (тыс.

га)

Sелв – площадь

естественного

лесовосстановления (тыс.

га)

Sлр – площадь

лесоразведения (тыс. га)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Sилв - площадь

искусственного

лесовосстановления.,

ТЫС ГА

1-ЛХ ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sилв – площадь

искусственного

лесовосстановления

(тыс.га)

Sклв – площадь

комбинированного

лесовосстановления  (тыс.

га)

Sелв – площадь

естественного

лесовосстановления (тыс.

га)

Sлр – площадь

лесоразведения (тыс. га)

Sклв - площадь

комбинированного

лесовосстановления ,

ТЫС ГА

1-ЛХ ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Sелв - площадь

естественного

лесовосстановления.,

ТЫС ГА

1-ЛХ ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sилв – площадь

искусственного

лесовосстановления

(тыс.га)

Sклв – площадь

комбинированного

лесовосстановления  (тыс.

га)

Sелв – площадь

естественного

лесовосстановления (тыс.

га)

Sлр – площадь

лесоразведения (тыс. га)

Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га ТЫС ГА

4 Площадь погибших лесных

насаждений и вырубленных

лесных насаждений

Показатель не

рассчитывается по

формуле, указано числовое

значение в графе 8

«Погибло с начала года»

строка 80 форма 10-ОИП за

отчетный год Раздел 2

«Сведения о повреждении и

гибели лесов» за год,

предшествующий

отчетному


