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"(N4-77) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Чукотский

автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

отчет сформирован



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10.5

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

7.5

Существует риск:Снижение младенческой

смертности до 4,5 на 1000 родившихся

живыми, Причина риска: Снижение

рождаемости, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.Предлагаемые

решения:1. - повышения квалификации

кадров в области неонатологии,

перинатологии и педиатрии; - проведения

пренатальной диагностики, неонатального

скрининга; - осуществления

межведомственного взаимодействия по

профилактике смертей от внешних причин и

на дому, срок исполнения 30.12.2021,

Распоряжение Правительства Чукотского АО

от 21.06.19 № 268-рп "Об утверждении

региональной программы «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям» в

Чукотском автономном округе.В работе

59,86%10.27.5 14.7 8.81

59.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

49.1 112,69%51.151.3 58.6 522

11.9

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

11.1

Существует риск:Смертность детей в

возрасте 0-4 года на 1000 родившихся

живыми, Причина риска: Уменьшение

67,72%12.77.5 18.9 12.83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

живыми

количества родившихся детей, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.Предлагаемые решения:1.

Совершенствование организации оказания

детскому населению специализированной, в

том числе направление детей в федеральные

учреждения здравоохранения для оказания

им высокотехнологичной медицинской

помощи, срок исполнения 30.12.2021,

Распоряжение Правительства Чукотского АО

от 21.06.19 № 268-рп Об утверждении

региональной программы «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям» в

Чукотском автономном округе.В работе

86.9

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

38.3 178,15%53.67.7 84.2 1504

60.8Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

16.8 100,00%14.117.9 50 505

34.5Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

8.8 100,00%7.87.5 45 456

34Процент 12.9 100,00%12.717.5 50 507
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

46.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов

кровообращения

46.9 100,00%44.348.7 50 508

86.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

78.7 100,00%66.785 70 709
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений

медицинских организаций Чукотского автономного округа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в

симуляционных центрах

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Развитие профилактического направления в педиатрии

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0110 Дата: 31.12.2020

5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2021

2

6

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Развитие материально-технической

базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организаций Чукотского

автономного округа Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ГК от 27.07.2020" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "ГК от 17.08.2020" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет. Перечень оборудования определен.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. КРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет.

1.1.1 КРП

 Оснащение детских поликлинических

отделений и детских кабинетов

поликлиник медицинскими изделиями

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение бюджета за 2019"   от г. №, приложен

файл.

2. "Отчет о расходах на 01.01.2020"   от г. №, приложен

файл.

3. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет.

2.

Повышение квалификации

медицинских работников в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии, в симуляционных центрах

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. КРП

 Акт разработан

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Учебно-производственный план на 2020-2021" Иное

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.1 КРП

 Создание регионального

симуляционного центра для средних

медицинских работников.

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Учебно-производственный план на 2020-2021" Иное

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.

Развитие профилактического

направления в педиатрии Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.1.1 КРП

 Организация должности руководителя

медицинской организации по

профилактике в педиатрии.

31.12.2020 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Организация должности руководителя медицинской

организации по профилактике в педиатрии., Причина

риска: Отсутствие привлекаемого специалиста.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. Выполнение мероприятий в рамках РП от 21.06.2019 №

268-рп , срок исполнения 31.12.2024, В работе..

отклонения отсутствуют

4.

В симуляционных центрах будут

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0,0110 Дата:

31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет ПИК 2020" Отчет  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.011 из 0.011.

5.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 95.

5.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

5.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

6.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

31.12.2021 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2021

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ГК" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "ГК" Иное  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 100 из 100.

6.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2021 25.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет.

6.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2021 25.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет.

6.3.

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

25.09.2020 25.09.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

6.4.

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2020 25.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка исполнение 2020" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-77) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 13. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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