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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чукотский

автономный округ)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Чукотский автономный

округ)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тихомиров Евгений Анатольевич, Начальник Департамента

Тихомиров Евгений Анатольевич, Начальник ДепартаментаРуководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности, ПРОЦ

31.12.2017 52,0000 53,0000 54,0000 56,0000 58,0000 62,1000Основной

показатель

49,2000

 (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан, систематически

занимающихся физической культурой

и спортом, ПРОЦ

01.01.2020 36,0000 42,7000 47,4000 50,2000 53,8000 56,0000Основной

показатель

42,6000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий

физической культурой и спортом (новая модель спорта) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С целью достижения результата по приобретению

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная

школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания в нормативное

состояние субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ

субъектов Российской Федерации (Приложение № 3 к государственной программе Российской Федерации Развитие физической культуры и

спорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661). Распределение объемов финансового

обеспечения реализации мероприятий между субъектами Российской Федерации утверждается Федеральным законом о федеральном бюджете на

текущий год и плановый период. Перечень спортивного оборудования и инвентаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации

должен быть согласован Минспортом России. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

.

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организациях, входящих в систему спортивной подготовки,

реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проводится отбор субъектов Российской

Федерации, в которых имеются организации, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым

видам спорта, и в соответствии с правилами предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (приложение № 2 к государственной программе

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

30.09.2021 № 1661) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

.

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

25.12.2021

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты

спорта региональной (муниципальной) собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации

предоставляются субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) и приобретение объектов спорта, в соответствии с

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной

инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении

(выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность) объектов недвижимого имущества

для занятий физической культурой и спортом (Приложение № 5 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической

культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2026

3.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

.

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам РФ предоставляется субсидия из

федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей в соответствии с

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим оборудованием (Приложение № 32 к государственной программе Российской Федерации Развитие физической

культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302). Распределение объемов

финансового обеспечения на реализацию мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий год и планновый период.Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в

спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 27.12.19 № 1134. Спортивные организации отбираются субьектами

Российской Федерации самостоятельно."

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

4.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных

образований  в целях софинансирования расходных

обязательств муниципальных образований, связанных с

финансовым обеспечением реализации мероприятий на

оснащение объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим оборудованием, путем закупки

спортивно-технологического оборудования для создания

малых спортивных площадок.

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные

спортивные мероприятия и организовано участие спортивных

команд Чукотского автономного округа в районных,

региональных, межрегиональных, всероссийский и

международных мероприятий по детско-юношескому и

молодежному спорту

Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия

"Развитие детско-юношеского и молодежного спорта"

регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального

проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка

физической культуры и спорта" Государственной программы

"Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского

автономного округа", утвержденной Постановлением

Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля

2019 года N 229, и расходуются по следующим

направлениям:

1) проведение окружных, межрегиональных и всероссийских

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий

среди детей и молодёжи, согласно перечню мероприятий

установленного в соглашении;

2) участие спортивных команд Чукотского автономного

округа в межрегиональных, всероссийских и

международных спортивных мероприятиях и физкультурных

мероприятиях среди детей и молодёжи, согласно перечню

мероприятий установленного в соглашении.

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2022 - 25 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

25.12.2024

5.2

Строительство объекта "Многофункциональная спортивная

площадка с искусственным покрытием в г. Билибино"

.

на 23.12.2021 - 1 ЕД

25.06.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Проведены окружные, всероссийские,

межрегиональные спортивные

мероприятия и организовано участие

спортивных команд Чукотского

автономного округа в районных,

региональных, межрегиональных,

всероссийский и международных

мероприятий по детско-юношескому и

молодежному спорту

1.1 8,89 17,8617,38 10,37 0,00 78,4023,89

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,89

8,89

0,00

0,00

17,38

17,38

0,00

0,00

0,00

17,86

17,86

0,00

0,00

23,89

23,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78,40

78,40

0,00

0,00

10,37

10,37

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Строительство объекта

"Многофункциональная спортивная

площадка с искусственным покрытием в

г. Билибино"

1.2 2,50 2,076,11 56,31 0,00 66,990,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,50

2,50

0,00

0,00

6,11

6,11

0,00

0,00

0,00

2,07

2,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,99

66,99

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,31

56,31

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

2.1 3,82 0,002,01 2,18 0,00 13,805,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,74 1,97 0,79 0,00 1,25 0,00 7,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,82

3,82

0,00

0,00

2,01

2,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,79

5,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,80

13,80

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,18

2,18

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты

спорта региональной (муниципальной) собственности0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

3.1 0,00 17,000,00 0,00 180,34 391,54194,20

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

0,00 0,00 0,00 0,00 169,90 29,24 199,14
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

17,00

0,00

0,00

194,20

194,20

0,00

0,00

180,34

180,34

0,00

0,00

391,54

391,54

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 15,21 25,50 68,87 36,93

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

15,21 36,9325,50 68,87

0,00 0,000,00 0,00

223,88 180,34 550,72

223,88 180,34 550,72

0,00 0,00 0,00

3,74 0,001,97 0,79 171,15 29,24 206,89

15,21 36,9325,50 68,87 223,88 180,34 550,72

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00 0,00

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Тихомиров Е.А. Начальник Департамента 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Руководитель проекта Тихомиров Е.А. Начальник Департамента 25

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А.В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р.В. 10

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суслова С.Н. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Финансово-экономического

Управления

Тихомиров Е.А. 10

Поставлены комплекты спортивного оборудования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дьячков П.Е. Заместитель начальника

Управления спорта и туризма

– начальник отдела спортивно-

массовой работы и

физического воспитания

40
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тихомиров Е.А. Начальник Департамента Кузнецов В.Г. 40

Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного

округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по детско-юношескому и молодежному спорту

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дьячков П.Е. Заместитель начальника

Управления спорта и туризма

– начальник отдела спортивно-

массовой работы и

физического воспитания

40

Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тихомиров Е.А. Начальник Департамента Кузнецов В.Г. 40
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Чукотский

автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

1

Субсидии

предоставляются

бюджетам

муниципальных

образований в целях

софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований, связанных с

финансовым

обеспечением реализации

мероприятий на

оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием, путем

закупки спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок.

Дьячков П. Е.,

Заместитель

начальника

Управления спорта и

туризма – начальник

отдела спортивно-

массовой работы и

физического

воспитания

-

- 25.12.2023

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

1.1

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

РРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Департамента

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РНП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

1.5

Отчет

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.6

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.7

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.8

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку и

монтаж спортивного оборудования

1.10

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2020 г.

1.11

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.12

Постановление

Приложение №32

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.13

Постановление

Приложение 7

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.14

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджету субъекта

Российской Федерации от

11.02.2019 № 777-08-2019-

203

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.15

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2021 г.

1.16

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.17

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных1.18

 

Тихомиров Е. А., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

Начальник

Департамента

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.19

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.20

 

Тихомиров Е. А.,

Начальник

Департамента

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -
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