
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК (Чукотский автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Давидюк С.Н.

Заместитель Губернатора - Председателя Правительства,

начальник Департамента сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского автономного округа

Кудрявцев А.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель начальника Департамента сельского

хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие агропромышленного

комплекса Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Развитие традиционных видов промыслов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0088 0,0088 0,0088 0,0089

Миллиард

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,0088

0,008

5

0,008

2

0,007

8

0,006

3

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

шт

- - - - 0

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -0 -

-

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Разработка Стратегии

развития

УСЛ

ШТ

- 1 - - -

Постановление

Правительства

Оказание

услуг

- 01.07.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рыбохозяйственного

комплекса

Чукотского

автономного округа

Чукотского

автономного

округа «Об

утверждении

Стратегии

развития

рыбохозяйственног

о комплекса

Чукотского

автономного

округа». Цели и

целевые

индикаторы:

Экономические: 1)

достижение уровня

валового оборота в

7,8 млрд. рублей, 2)

достижение уровня

нормы

операционной

рентабельности в

35%, 3) доведение

доли производства

продукции с

высокой

добавленной

стоимостью до

уровня 30%, 4)

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оценка уровня

капитализации

рыбохозяйственног

о комплекса более

20 млрд. рублей.

Социальные: 1)

создание в регионе

850 новых рабочих

мест, 2) прирост

среднедушевое

потребление

рыбной продукции

населением

Чукотского

автономного

округа - не менее

25 кг в год, 3)

интеграция

коренных общин

Чукотского

автономного

округа в

хозяйственную

деятельность и

отдельные

инвестиционные

проекты

Стратегические: 1)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участие

предприятий

рыбохозяйственног

о комплекса в

освоении

перспективной

ресурсной базы

Арктического

бассейна с

возможностью

последующего

закрепления прав

добычи, 2)

создание и

продвижение

уникального

продуктового

регионального

бренда на

внутреннем и

внешних рынках,

3) поставки

рыбной продукции

с высокой

добавленной

стоимостью на

рынки КНР,

Японии,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республики Корея,

США, Европы и

центральные

рынки Российской

Федерации, 4)

достижение

устойчивости

поставок рыбной

продукции

предприятиями

рыбохозяйственног

о комплекса по

Северному

морскому пути.

2.2

Достижение целевых

показателей экспорта

продукции АПК в

Чукотском

автономном округе

МЛРД

ДОЛЛ

АР

- 0.0

087

0.0

087

0.0

088

0.0

088

Аналитическая

записка о

проведении

мониторинга

достижения

целевых

показателей

экспорта

продукции АПК в

Чукотском

автономном

округе.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0.0039 31.12.201

7

- -0.0

088

0.0

089

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Крупные

инвестиционные

проекты,

федеральные

программы и

национальные

проекты, такие как

развитие

инфраструктуры

Севморпути,

строительство

атомных

электростанций

морского

базирования,

открытие крупных

угольных и

горнорудных

месторождений

являются по сути

локомотивом

развития

региональной

экономики. В этой

связи, задачей

рыбохозяйственног

о комплекса с

относительно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

небольшим

удельным вкладом

в региональную

экономику

становится

эффективная

интеграция в

указанные

масштабные

инициативы.

Наиболее

приоритетными

направлениями для

проведения

изысканий и

пилотных проектов

может стать:

- организация на

территории

Чукотского

автономного

округа

специализированн

ого пункта

(терминала) для

формирования

контейнерных

партий рыбной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

продукции для

поставки в

западную часть РФ

и страны Северной

Европы,

- строительство в

районах с

избытком электро-

и тепловой

генерации заводов

для осуществления

индустриальной

аквакультуры

В условиях

повсеместно

усиливающегося

человеческого

воздействия на

окружающую

среду, и в

частности

растущего

промыслового

пресса на

эксплуатируемые

промысловые

запасы,

рыбохозяйственны
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й комплекс

Чукотского

автономного

округа имеет

существенное

преимущество,

которое может

быть донесено до

потребителей

производимой в

регионе рыбной

продукции в

качестве

эксклюзивного

элемента.  В этой

связи реализация в

будущем

инвестиционных

проектов должно

соответствовать

современным

конвенциям и

правилам по

выбросам

углекислого газа,

безотходности

производства,

наличия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современных

очистных

сооружений.

Рыболовство будет

осуществляться

наиболее

бережливыми

методами без

избыточного

воздействия на

флору и фауну

океана.

По итогам 2024

года увеличить

объем экспорта

продукции АПК в

Чукотском

автономном округе

до 0,0089

млрд.долларов

США.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский

автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Обеспечена аккредитация

и (или) расширена область

аккредитации в национальной

системе аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации "

Количество внесенных в реестр

аккредитованных лиц сведений об

аккредитации и (или) расширении

области аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

шт.

Кудрявцев

А.В.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кудрявцев

А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Кудрявцев

А.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кудрявцев

А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кудрявцев

А.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Результат "Разработка Стратегии

развития рыбохозяйственного

комплекса Чукотского автономного

округа"

Постановление Правительства

Чукотского автономного округа «Об

утверждении Стратегии развития

рыбохозяйственного комплекса

Чукотского автономного округа».

Цели и целевые индикаторы:

Экономические: 1) достижение

уровня валового оборота в 7,8 млрд.

рублей, 2) достижение уровня

нормы операционной

рентабельности в 35%, 3) доведение

доли производства продукции с

высокой добавленной стоимостью

до уровня 30%, 4) оценка уровня

капитализации рыбохозяйственного

комплекса более 20 млрд. рублей.

Социальные: 1) создание в регионе

850 новых рабочих мест, 2) прирост

среднедушевое потребление рыбной

продукции населением Чукотского

автономного округа - не менее 25 кг

в год, 3) интеграция коренных

общин Чукотского автономного

округа в хозяйственную

деятельность и отдельные

инвестиционные проекты

Стратегические: 1) участие

предприятий рыбохозяйственного

комплекса в освоении

перспективной ресурсной базы

Редькин С.Л.

01.07.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Арктического бассейна с

возможностью последующего

закрепления прав добычи, 2)

создание и продвижение

уникального продуктового

регионального бренда на

внутреннем и внешних рынках, 3)

поставки рыбной продукции с

высокой добавленной стоимостью

на рынки КНР, Японии, Республики

Корея, США, Европы и центральные

рынки Российской Федерации, 4)

достижение устойчивости поставок

рыбной продукции предприятиями

рыбохозяйственного комплекса по

Северному морскому пути.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа «Об

утверждении Стратегии развития

рыбохозяйственного комплекса

Чукотского автономного округа».

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Достижение целевых

показателей экспорта продукции

АПК в Чукотском автономном

Аналитическая записка о

проведении мониторинга

Редькин С.Л.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

округе" достижения целевых показателей

экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе.

Крупные инвестиционные проекты,

федеральные программы и

национальные проекты, такие как

развитие инфраструктуры

Севморпути, строительство атомных

электростанций морского

базирования, открытие крупных

угольных и горнорудных

месторождений являются по сути

локомотивом развития

региональной экономики. В этой

связи, задачей рыбохозяйственного

комплекса с относительно

небольшим удельным вкладом в

региональную экономику

становится эффективная интеграция

в указанные масштабные

инициативы.

Наиболее приоритетными

направлениями для проведения

изысканий и пилотных проектов

может стать:

- организация на территории

Чукотского автономного округа

специализированного пункта

(терминала) для формирования

контейнерных партий рыбной

продукции для поставки в западную

часть РФ и страны Северной

Европы,

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- строительство в районах с

избытком электро- и тепловой

генерации заводов для

осуществления индустриальной

аквакультуры

В условиях повсеместно

усиливающегося человеческого

воздействия на окружающую среду,

и в частности растущего

промыслового пресса на

эксплуатируемые

промысловые запасы,

рыбохозяйственный комплекс

Чукотского автономного округа

имеет существенное преимущество,

которое может быть донесено до

потребителей производимой в

регионе рыбной продукции в

качестве эксклюзивного элемента.

В этой связи реализация в будущем

инвестиционных проектов должно

соответствовать современным

конвенциям и правилам по

выбросам углекислого газа,

безотходности производства,

наличия современных очистных

сооружений. Рыболовство будет

осуществляться наиболее

бережливыми методами без

избыточного воздействия на флору и

фауну океана.

По итогам 2024 года увеличить

объем экспорта продукции АПК в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Чукотском автономном округе до 0,

0089  млрд.долларов США.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Докладная записка Аналитическая

записка о проведении мониторинга

достижения целевого показателя

экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе на

2019 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Докладная записка Аналитическая

записка о проведении мониторинга

достижения целевого показателя

экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе на

2020 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Докладная записка Аналитическая

записка о проведении мониторинга

достижения целевого показателя

экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе на

2021 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Для оказания  

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Докладная записка Аналитическая

записка о проведении мониторинга

достижения целевого показателя

экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе за

2022 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.2.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Докладная записка Аналитическая

записка о проведении мониторинга

достижения целевого показателя

экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе за

2023 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Докладная записка Аналитическая

записка о проведении мониторинга

достижения целевого показателя

экспорта продукции АПК в

Чукотском автономном округе за

2024 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

30

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кудрявцев А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Давидюк С. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник Эттыкеу С. П. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления сельского

хозяйства

Давидюк С. Н. 30

Разработка Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Комитета по

рыболовству Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Марочкин Е. В. 30

4 Участник регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Комитета по

рыболовству Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Марочкин Е. В. 30

Достижение целевых показателей экспорта продукции АПК в Чукотском автономном округе

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Комитета по

рыболовству Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Марочкин Е. В. 30



6 Участник регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Комитета по

рыболовству Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Марочкин Е. В. 30

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кудрявцев А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Давидюк С. Н. 10


