ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» 
за 2021 год.

Государственная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405, содержит следующие Подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса», мероприятиями которой являются: 
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях.
В целях улучшения транспортной доступности населенных пунктов Чукотского автономного округа, сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров на местных авиационных линиях Законом Чукотского автономного округа от округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 434914,6  тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 177 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
С ГП ЧАО «ЧукотАВИА» заключено Соглашение от 08.02.2021 года № 8 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году. 
Количество перевезенных пассажиров на 2021 год составило 47,8 тыс человек, что на 18,9 тыс человек больше плана.
 Субсидии авиационным перевозчикам на осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа.
В целях софинансирования расходных обязательств авиаперевозчикам на выполнение рейсов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242 в 2021 году на реализацию мероприятия Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено финансирование в размере 88 452,4тыс. рублей.
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2017 года № 146 утвержден Порядок предоставления субсидии. 
Заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии в 2021 году:
с АО «Авиакомпания «Якутия», Соглашение № 40 от 08.04.2021 года, на сумму – 37 344,4 тыс. руб.
АО «Авиакомпания «Сибирь» Соглашение № 37 от 24.03.2021 года на сумму 45 231,9 тыс. рублей, 
По маршруту Владивосток-Анадырь-Владивосток  перевезено 4 800  пассажира по специальному тарифу 13 498 рублей.
Всего по софинансируемым межрегиональным маршрутам выполнено 111 рейсов, от планового показателя в (110 рейсов).
3.Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан.
В целях улучшения транспортной доступности и снижения стоимости билетов до 15 000 тысяч (в одну сторону) по маршруту Магадан-Омолон-Магадан Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на финансирование данного мероприятия в 2021 году предусмотрено 12 125,6 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.04.2017 года №160 Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии.
Заключено Соглашение от 14.01.2021 года № 5 на предоставление субсидии с ООО «Сибирская Легкая Авиация» на сумму 12 125,5 тыс. рублей.
За 2021 год по маршруту Магадан-Омолон-Магадан перевезено 849 пассажиров, выполнено 62 рейса. 
4. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан.
В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование из окружного бюджета в размере 42 050,0 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28.02.2019 года №100 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии.
С АО «Авиакомпания «ИрАэро» заключено Соглашение от 18.01.2021 года          № 6 на сумму 41 948,5 тыс. рублей о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году. 
По состоянию на 31.12.2021 года мероприятие выполнено 63 437,5 тыс. рублей. 
За 2021 год по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан перевезено                          4 400 пассажира  по специальному тарифу 15 000 рублей, что составляет более 100 % от планового показателя (4 300 человек). 
Срок реализации мероприятия в период с 01.04.2021 года по 31.12.2021 года. 
5. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Певек-Москва.
В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование из окружного бюджета в размере 22 400,50 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.10.2019 года № 465 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
Заключение Соглашения от 26 января 2021 года № 7 с АО «Авиакомпания «Якутия» о предоставлении субсидии в 2021 году на сумму 75 368,1 тыс. рублей.
За 2021 год по маршруту Москва-Певек-Москва выполнен 61 парный рейс, перевезено 2 600  пассажиров по специальным тарифам  25 000 рублей, 9 000 рублей, что больше планового показателя в (2 200 человек). 
5.1. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Певек-Москва, за счет средств дотации.
Общая сумма субсидии по указанному мероприятию составляет 83 000,00 тыс.руб..  
6. Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.
В 2021 году на реализацию мероприятия «Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа» подпрограммы Развитие авиационного комплекса предусмотрено финансирование в размере 15 900,0 тыс. рублей (окружной бюджет), исходя из распределения средств (приложение 22 Закона Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 года № 402 утвержден Порядок предоставления субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа 
В .2021 году заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2021 году в целях софинансировании расходных обязательств на обустройство ВПП с муниципальными образованиями:
с Администрацией городского округа Эгвекинот (соглашение от 5.07.2021             № 66) на обустройство ВПП в сельском поселении Рыркайпий, предельный уровень софинансирования из окружного бюджета 99,9% или 4 842 755,40 рублей. 
с Администрацией Анадырского муниципального района (соглашение от 5.07.202 № 67)на обустройство ВПП в сельском поселении Марково, предельный уровень софинансирования из окружного бюджета 99,5% или 3 350 996,82 рублей.
По состоянию на 31.12.2021 г. выполнено и профинансировано на 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной собственности по объекту:  (Строительство объекта: "Взлетно-посадочная площадка "Анадырь Окружной" для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)" составляет 31900,80 тыс .руб. По состоянию на 01.10.2021г. мероприятие выполнено и профинансировано на сумму 1524,38 тыс. руб., что составляет 2.1% от общей суммы исполнения. 
Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Институт «Стройпроект» заключен государственный контракт №9/ПИР-21 от 01.06.2021 года, предметом которого является корректировка проектной документации в целях завершения строительства Объекта. Цена Контракта составила 29 700,0 тыс. рублей.
Согласно Графику выполнения и оплаты работ, подрядчиком 28.06.2021 года выполнены работы по техническому обследованию Объекта. Оплата в сумме 1 524,4 тыс. руб. произведена из средств окружного бюджета 06.07.2021 года.
Финансирование мероприятие будет осуществляться после предоставления отчетных документов, подтверждающих факт выполненных работ. 
7. Субсидии организации воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Якутск-Певек-Якутск
За 2021 год по данному маршруту, перевезено 2 800 пассажиров что больше планового показателя в (2 600 человек). 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.05.2020 года № 246 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
8. Субсидии организации воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Владивосток-Анадырь-Владивосток
В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование из окружного бюджета в размере 8 361,7 тыс. рублей. 
За 2021 год по данному маршруту, перевезено 4 800 пассажиров что больше планового показателя в (3 700 человек).
II Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий», мероприятиями которой являются:
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок.
В целях обеспечения жителей региона доступными морскими и внутрилиманными перевозками Законом Чукотского автономного округа от округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 25 870,0 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19.06.2017 года № 402 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
С АО «Анадырский морской порт» заключено соглашение от 17.06.2021 года № 51 о предоставлении субсидии в 2021 году на сумму 25 870,0 тыс. рублей. 
[bookmark: _GoBack]За 2021 год по перевезено 28 100 пассажиров что больше планового показателя в (24 500 человек), профинансировано на 40 188,5 тыс рублей.
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при перевалке угля в морских портах и в реках Анадырского водного бассейна
В целях обеспечения жителей региона доступными топливно-энергетическими на реализацию мероприятия в 2021 году Законом Чукотского автономного округа от округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 100 000,0 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 179 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
С АО «Анадырский морской порт» заключено дополнительно соглашение от 03.08.2021 года № 2 к соглашению о предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при перевалке угля в морских портах и в реках Анадырского водного бассейна в 2021 году № 48  на сумму 155 245,600 тыс. рублей. 
В 2021 году мероприятие профинансировано на сумму 193 596,2 тыс. рублей, объем перевалки груза (угля) составил 299 700 тонн.
	III.Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов. 
Согласно Закону Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено 5 496 175,4 тыс. рублей, в том числе:
         1)  за счет средств федерального бюджета – 4 328 031,3 тыс. рублей, из них:                  
          - 3 600 000,0 тыс. рублей – субсидии в рамках Соглашения от 26 декабря 2020 года  № 108-09-2021-037 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной  программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №1596;
	- 688 031,3 тыс. рублей – иной межбюджетный трансферт в рамках соглашения от 25.12.2020 года № 108-17-2021-029;
	- 40 000,0 тыс. рублей - средства на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках Соглашения от 1 апреля 2019 года №108-17-2019-081 для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
2)  за счет средств окружного бюджета –   1 168 144,1  тыс. рублей.
         Всего профинансировано за январь – декабрь 2021 года:
- за счет средств федерального бюджета – 4 328 024,3 тыс. рублей, что составляет  99,99 % от годового назначения;
- за счет средств окружного бюджета – 1 159 699,1 тыс. рублей, что составляет 99,28% от годового назначения. 
Выполнено работ за январь – декабрь 2021 года:
- за счет средств федерального бюджета – 4 284 644,5 тыс. рублей; 
- за счет средств окружного бюджета – 1 159 699,1 тыс. рублей.
      	За январь – декабрь 2021 года в рамках подпрограммы проводились следующие мероприятия: 
1) по основному мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» продолжено строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, в том числе:
процент технической готовности объектов:
1) Мостовой переход через р. Пучевеем на 673 км – 100 %; 
2) Участок км 470+000 – км 485+597 – 100 %; 
3) Участок км 485+597 – км 500+339 – 100%; 
4) Мостовой переход через р. Малый Чаун на 704 км – 100 %; 
5) Мостовой переход через р. Мильгувеем на 722 км – 96%. 
6) участок км 630+000 – км 634+000 - 23%; 
7) участок км 455+000 – км 470+000 - 64%; 
8) участок км 603+266 – км 618+000 - 80%;
9) участок км 618+000 - км 630+000-  68%.
Работы выполнены и профинансированы на 4 511 378,9 тыс. рублей.
Введены в эксплуатацию 2 мостовых перехода и 2 участка дороги.
2)  в рамках Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта» работы выполнены и профинансированы на 479 750,5 тыс. рублей:
 на 441 145,9 тыс. рублей выполнены и профинансированы работы по содержанию региональных автомобильных дорог и автозимников общего пользования и   искусственных сооружений на них;
на 16 964,6 тыс. рублей выполнены и профинансированы работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Билибино-Встречный-Анюйск». Мост через р. Энмынвеем на 31 км. процент технической готовности – 34,62%;
	на 21 640,0 тыс. рублей профинансировано мероприятие «Проектно-изыскательские работы, научно-технические, исследовательские, опытно-технологические, землеустроительные работы, диагностика, паспортизация, обследование и прочие работы», работы выполнены на 21 639,9 тыс. рублей, в том числе:
на 560,0 тыс. рублей выполнены и профинансированы работы по мероприятию «Оценка уязвимости, разработка планов объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) (4 моста длиной более 25 метра) и утверждение результатов в утвержденном порядке»;
на 1 151,2 тыс. рублей выполнены и профинансированы работы по разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт дороги Певек-Апапельгино-Янранай. Устройство освещения на участке 0+000 – км 0+300»;
на 410,0 тыс. рублей профинансированы работы по объекту «Проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа "Певек-Апапельгино-Янранай". Устройство освещения на участке км 0+000 - км 3+000». Работы выполнены на 409,1 тыс. рублей, в связи с тем, что подрядчиком не предоставлен Акт выполненных работ на общую сумму. Акт предоставляется после проведения оплаты;
на 940,0 тыс. рублей выполнены и профинансированы работы по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах «Певек-Апапельгино-Янранай» и «Подъезд до базы Чукотопторг»;
на 3060,2 тыс. рублей выполнены и профинансированы работы по обследованию, диагностике и паспортизации автодорог «Билибино-Встречный – Анюйск» и «Билибино-Кепервеем»;
на 380,0 тыс. рублей изготовлен энергетический паспорт;
на 1779,0 тыс. рублей выполнен комплекс кадастровых работ в отношении дороги «Певек-КАпапельгино-Янранай»;
на 13 359,6 тыс. рублей  произведена разработка проектной документации по объекту «Строительство автодороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь. Км 634+000 – км 720+650». 
3) В рамках Ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек» работы выполнены и профинансированы на 58 385,6 тыс. рублей, в том числе:
- на 40 000,0 тыс. рублей по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III»: устройство дорожной одежды – 450 кв.м., устройство земляного полотна – 16 422 куб.м. Процент технической готовности –19,3 %;
- на 3 885,6 тыс. рублей по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чукотского автономного округа. Ул. Куваева, ул. Подгорная, ул. Гагарина, ул. Обручева»;
- на 14 500,0 по проведению негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий объекта «Капиитальный ремонт улично - дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чукотского автономного округа .Ул. Куваева, ул. Подгорная, ул. Гагарина, ул. Обручева»;
4) По мероприятию Региональный проект «Дорожная сеть» федерального проекта «Дорожная сеть» профинансированы работы на 338 214,4 тыс. рублей, из них:
- по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай» работы выполнены и профинансированы на 101  036,9 тыс. рублей;
По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ремонт дорог городского округа Анадырь) работы профинансированы на 237 177,5 тыс. рублей, в том числе:
ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, км 0+000 – км 0+155, ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская, км 0+000 – км 0+145 на 21 870,3 тыс. рублей; 
ремонт автомобильной дороги «Подъезд к рыббазе № 2», км 2+385 - км 3+302 – 14 780,40 тыс. рублей;
ремонт автомобильной дороги по ул. Тевлянто – на 18 129,7 тыс. рублей;
ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная, км 0+000 – км 0+700 – 93 291,3 тыс. рублей;
ремонт автомобильной дороги по ул.Рультытегина, км 0 +400 – км 0+800 на 39 693,10 тыс. рублей;
ремонт автомобильной дороги по ул. Горького, км  0 +000 – км 0+170 средства в размере 17 463,10 тыс. рублей перечислены Администрации ГО Анадырь, работы на объекте будут завершены в 2022 году.
ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная, км 0 +700 – км 1+217 – средства в размере 31 949,6 тыс. рублей перечислены Администрации ГО Анадырь, работы на объекте будут завершены по причине погодных условий в 2022 году.
5) по мероприятию «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» произведено в рамках Государственного задания ГБУ «ДЭУ ЧАО»:
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены работы по установке дистанционной системы регулирования освещением на трёх автомобильных дорогах региона:
 «Подъезд до п. Угольные Копи» от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь»;
«Подъезд до 8 причала» от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь»;
«Подъезд до п. Угольные Копи-3 с подъездом до котельной» от 31 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь».
Работы выполнены ГБУ «ДЭУ ЧАО» в рамках Государственного задания. Закупка необходимого оборудования произведена за счет средств ГБУ «ДЭУ ЧАО» в 2020 году в размере 264,0 тыс. рублей.
6) по мероприятию «Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций» работы профинансированы на 99 994,0 тыс. рублей, выполнены на 56 614,2 тыс. рублей, в том числе:
- на 59 994,0 тыс. рублей профинансировано мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)» - в рамках мероприятия выполнены работы по ремонту дороги местного значения городского округа Анадырь «Подъезд к комплексу на горе Михаила» (работы приняты частично, с нарушением срока по заключенному муниципальному контракту. Освоение составило 16 614,2 тыс. рублей). Причиной просрочки исполнения работ по ремонту дороги местного значения являются сложные погодные условия, в том числе затяжные периоды снежных метелей с аномальным ветром, осложняющие видимость при производстве работ и периоды низких температур, приводящих к сбою функционирования гидравлической системы машин и механизмов, применяемых при ремонтных работах.
- на 40 000,0 тыс. рублей выполнены и профинансированы работы  по мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» - выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай» (средства освоены в полном объеме).

           IV. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений».
Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» предусмотрено за счет средств окружного бюджета Чукотского автономного округа. В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий направлено 335 392,9 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от годового назначения, в том числе:
	- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства» профинансировано на 320 629,7 тыс. рублей, работы выполнены на 320 426,5 тыс. рублей;
- мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» профинансировано на 3 663,3 тыс. рублей, выполнение – 3 632,3 тыс. рублей;
         по мероприятию «Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» работы выполнены на 11 100,0 тыс. рублей, профинансированы на 11 100,0 тыс. рублей – произведена закупка погрузчика.
