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Аналитическая записка по исполнению Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» по состоянию на 01.01.2023 года
Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92.
Программа включает в себя 6 Подпрограмм (финансирование в 2022 году предусмотрено на реализацию 4 Подпрограмм). Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2022 году за счет средств окружного бюджета, составляет 6 383 199,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 профинансировано средств окружного бюджета 6 383 199,6 тыс. рублей (освоено 6 411 919,7 тыс. рублей).
1. Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2022 год предусмотрено в объеме – 6 209 707,1 тыс. рублей.

В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования;

2) Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

3) Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению.

1. Основное мероприятие: «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы»:

Мероприятие «Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования», согласно Приложения 11 к Программе.

В 2022 году Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, заключенным в 2021 году:

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	№ согл.
	Дата согл.
	Содержание
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	Администрация Билибинского муниципального района


	№ 6
	10.01.22г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2022 году»
	8 231,4

	2.
	Администрация городского округа Певек


	№ 7
	10.01.22г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2022 году»
	19 022,0

	3.
	Администрация городского округа Эгвекинот
	№ 8
	10.01.22г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Эгвекинот на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2022 году»
	10 837,3


	4.
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
	№ 9
	10.01.22г..
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2022 году»
	16 774,0


	Итого по соглашениям:
	54 864,7


Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом составляет 54 864,7 тыс. рублей, соглашений заключено на сумму 54 864,7 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2022 года мероприятие профинансировано в размере 54 864,5 тыс. рублей.
Выполнение по мероприятию:
Выполнение по мероприятию на 31.12.2022 года составляет 100 %.
2.
Основное мероприятие: «Субсидии ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей»:

2.1. Мероприятие «Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».
Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:
	№ п/п
	Наименование организации
	№ согл.
	Дата согл.
	Содержание
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
	№ 50
	21.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	1 860 057,0

	2.
	АО «Чукотэнерго»


	№ 57
	01.03.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	906 316,6

	3.
	
	№ 56
	01.03.22 г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2022 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2021 год»
	4 675,7

	4.
	МП «Городское коммунальное хозяйство»
	№ 30
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	416 476,0

	5.
	
	№ 31
	17.02.22 г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2022 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2021 год»
	5 821,2

	6.
	МП ЖКХ Билибинского муниципального района
	№ 35
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	688 207,5

	7.
	МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»
	№ 36
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	381 611,3

	8.
	МУП «Айсберг»
	№ 32
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	375 375,7

	9.
	МУП ЖКХ «Иультинское»
	№ 37
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	434 275,4

	10.
	ООО 

«Электро-Инчоун»


	№ 38
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	22 411,9

	11.
	ООО 

«Тепло-Инчоун»


	№ 39
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	6 895,1

	12.
	ООО

«Тепло-Рыркайпий»


	№ 41
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	139 474,1

	13.
	ООО 

«Тепло-Лорино»


	№ 40
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	127 558,1

	14.
	ООО ЧукотТранс»
	№ 34
	17.02.22 г.
	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2022 году»
	38 393,1

	15.
	
	№ 33
	17.02.22 г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2022 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2021 год»
	125,2

	Итого по соглашениям:
	5 407 673,9


Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 5 407 673,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года мероприятие профинансировано в сумме 5 407 673,9 тыс. рублей (в том  числе задолженность за 2021 год, на сумму 10 622,1 тыс. рублей), в том числе по организациям:

	№ п/п
	Наименование организации
	Сумма финансирования в 2022 году, тыс. руб.
	Сумма задолженности за 2021 год, тыс. руб.
	Общая сумма финансирования, 
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
	1 860 057,0
	0,0
	1 860 057,0

	2.
	АО «Чукотэнерго»
	906 316,6
	4 675,7
	910 992,3

	3.
	МП «Городское коммунальное хозяйство»
	416 476,0
	5 821,2
	422 297,2

	4.
	МП ЖКХ Билибинского муниципального района
	688 207,5
	0,0
	688 207,5

	5.
	МП «Чаунское районное 

коммунальное хозяйство»
	381 611,3
	0,0
	381 611,3

	6.
	МУП ЖКХ  «Иультинское»
	434 275,4
	0,0
	434 275,4

	7.
	МУП «Айсберг»
	375 375,7
	0,0
	375 375,7

	8.
	ООО «Электро-Инчоун»
	22 411,9
	0,0
	22 411,9

	9.
	ООО «Тепло-Инчоун»
	6 895,1
	0,0
	6 895,1

	10.
	ООО «Тепло-Рыркайпий»
	139 474,1
	0,0
	139 474,1

	11.
	ООО «Тепло-Лорино»
	127 558,1
	0,0
	127 558,1

	12.
	ООО «ЧукотТранс»
	38 393,1
	125,2
	38 518,3

	 
	Итого:
	5 397 051,8
	10 622,1
	5 407 673,9


Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию на 31.12.2022 года Программы составляет 100 %.
2.2. Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 2021 года № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению».
Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:
	№ п/п
	Наименование организации
	№ согл.
	Дата согл.
	Сумма

(в тыс. руб.)

	1
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
	№ 55
	25.02.2022 г.
	184 376,9

	2
	МП ЖКХ Билибинского муниципального района
	№ 54
	25.02.2022 г.
	200 004,1

	3
	МП ЖКХ «Чаунское районное коммунальное хозяйство»
	№ 51
	24.02.2022 г.
	151 121,8

	4
	МУП ЖКХ «Иультинское»
	№ 53
	25.02.2022 г.
	197 496,4

	5
	МУП «Айсберг»
	№ 52
	24.02.2022 г.
	14 169,3

	Итого по соглашениям:
	747 168,5


Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы на 2022 год составляет 747 168,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года мероприятие профинансировано в сумме 747 168,5 тыс. рублей. 
Финансовые средства распределены по следующим направлениям расходов:
погашение задолженности за приобретенные топливно-энергетические ресурсы в размере 574 699,3 тыс. рублей (выполнение - 100 %), что  позволило сократить просроченную задолженность организаций ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов на 23,4 % к уровню задолженности на 01.01.2022 года;

проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к ОЗП профинансировано в объеме 142 192,7 тыс. рублей (выполнение - 84,2 %), за счет указанных средств к прохождению отопительного периода 2022-2023 гг. были подготовлены объекты и сети тепло-, электро-, водоснабжения в с. п. Эгвекинот, Конергино, Амгуэма, Нешкан и г. Билибино;

приобретение резервных источников питания в целях бесперебойного обеспечения населения электрической энергии, профинансировано в объёме 30 276,5 тыс. рублей (выполнение – 100 %). Приобретены 7 резервных источников питания для котельных и водозаборов в с.п. Айон, Биллингс, Рыткучи, Мыс Шмидта и Рыркайпий.
Выполнение по мероприятию:

Общая сумма выполнения по мероприятию в 2022 году (с учетом ремонтных работ, выполненных в 2022 году, на объектах переходящих с 2021 года) составляет 749 135,2 тыс. рублей.

Сумма выполнения по мероприятию за 2022 год составляет 724 646,5 тыс. рублей (выполнение – 97 %).

Невыполнение в сумме 22 522,0 тыс. рублей обусловлено переносом срока окончания выполнения работ на объектах электро-, тепло-, водоснабжения г.о Эгвекинот и с.п. Рыркайпий - до октября 2023 года в связи с поздней доставкой материалов (материалы доставлены в полном объеме в период отопительного сезона).

Вместе с тем, в 2022 году выполнены работы на сумму 24 488,7 тыс. рублей по объекту «Реконструкция сетей ТВС на участке ТК1-ТК29 в п. Эгвекинот», переходящего с 2021 года.
2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

В Подпрограмме предусмотрено мероприятие «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения» основного мероприятия «Обеспечение питьевой водой населения». Исполнение мероприятия  реализуется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно Приложения 10 к Программе.

Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления:
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	№ согл.
	Дата согл.
	Содержание
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	Администрация Билибинского муниципального района


	№ 1
	10.01.22 г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году»
	23 640,4

	2.
	Администрация городского округа Певек
	№ 2
	10.01.22 г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году»
	5 000,0


	3.
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
	№ 4
	10.01.22 г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году»
	7 369,8


	4. 
	Администрация Провиденского городского округа
	№ 3
	10.01.22 г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Провиденского городского округа на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году»
	13 051,9

	Итого по соглашениям:
	49 062,1



Финансирование мероприятия:
Финансирование направлено на следующие мероприятия:

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Мероприятие, предусмотренное Соглашением (согласно контрактации)
	Сумма финансирования на 30.09.2022 г.  

(в тыс. руб.)

	1.
	Администрация Билибинского муниципального района


	Приобретение трех единиц техники:

- две автоцистерны УСТ 545332 (МВ-8Т КО на шасси Урал 4320-1951-60, код модели 8420) для нужд участка Омолон и Илирней;

- вакуумная машина на базе КАМАЗ в г. Билибино.
	23 640,4

	2.
	Администрация городского округа Певек
	Приобретение двух резервуаров водоемного здания котельной объемом 50 м3 в с. Айон
	5 000,0

	3.
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
	Приобретение автоцистерны вакуумной в с. Уэлен
	7 369,8

	4.
	Администрация Провиденского городского округа
	Приобретение двух вакуумных автомобилей МВ-8 на шасси УРАЛ в с. Новое Чаплино и Нунлигран
	13 051,9

	Итого:
	49 062,1


Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в объеме – 49 062,1 тыс. рублей. Сумма по заключенным соглашениям составила 49 062,1 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года мероприятие профинансировано в сумме 49 062,1 тыс. рублей.

Выполнение по мероприятию:

Общая сумма выполнения за 2022 год составляет 67 806,9 тыс. рублей  (выполнение - 100 %), в том числе:

1) 49 062,1 тыс. рублей - по мероприятиям, запланированным к реализации и принятым в 2022 году, всего поставлено 8 единиц техники и оборудования; 

2) 18 744,8 тыс. рублей - по мероприятиям, предусмотренным к реализации в 2021 году, но с учетом принятых решений о переносе сроков, принятым в 2022 году. Подписаны Акты о приемке ПСД по двум объектам «Строительство водоподготовительных установок в с. Марково и с. Снежное», доставлены до пунктов назначения две единицы техники: автоцистерна вакуумная МВ-8 в п. Эгвекинот, вакуумный автомобиль МВ-8 на базе автомобиля УРАЛ - в с. Энмелен. 

3. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры»
Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2022 год предусмотрено в объеме – 118 500,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 860 452,0 тыс. рублей.
В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино;
2) Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек;
3) Субсидии на осуществление мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации) и вводу в эксплуатацию котельных.

Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек».
В целях реализации мероприятий, направленных на содействие и развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации 06.03.2019 года между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета № 069-17-2019-001. 
Предоставление из окружного бюджета бюджету городского округа Певек и бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район субсидий на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приложением 14 к Программе.

1. Мероприятие «Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино». 
В соответствии с соглашением № 58 от 08.04.2022 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино»,  заключенным между Департаментом и Администрацией Билибинского муниципального района Объем средств субсидии из окружного бюджета составляет 100 000,0 тыс. рублей
В целях реализации мероприятия между Администрацией Билибинского муниципального района и АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» 21 мая 2020 года заключён муниципальный контракт № 27 «под ключ» на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Сети тепло- и водоснабжения в г. Билибино», «Сети водоотведения в г. Билибино» (далее – МК) (в ред. Дополнительного соглашения № 8 от 18 августа 2022 года). 

В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией получено положительное заключение государственной экспертизы от 05.10.2021 №87-1-1-2-057249 - стоимость объекта составляет 3 619 823,4 тыс. рублей. 

По условиям доп. соглашения № 8 цена контракта на строительно-монтажные работы составила 3 585 966,4 тыс. рублей (без учета затрат на строительный контроль), срок окончания работ 31.12.2026 года, в том числе предусмотрена выплата аванса в размере 743 544,8 тыс. рублей. 

Согласно утвержденного проекта работы состоят из 3 (трех) этапов, сроки, выполнения которых определяются в соответствии с «Графиком выполнения работ». 

Цена контракта 3 585 966,4 тыс. рублей, в том числе по этапам:

I этап  (21.05.2020 -31.03.2021) - 100 000,0 тыс. рублей;

II этап  (01.04.2021-28.02.2023) - 116 907,2 тыс. рублей;

III этап (01.03.2023-31.12.2026) - 3 369 059,2 тыс. рублей.

Первый этап работ, включающий разработку проектной документации подрядчиком выполнен, 5 октября 2021 года. Актом приемки работ ПСД принята заказчиком и оплачена в марте 2022 года в полном объеме - 100 000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании на 2022 год составляет 100 000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия по состоянию на 31.12.2022 года составляет 100 000,0 тыс. рублей – 100%.

Выполнение мероприятия:

Общая сумма выполнения за 2022 год составляет 100 000,0 тыс. рублей  (выполнение - 100 %).

В настоящее время, в целях дальнейшей реализации объекта подрядчиком ведутся работы по разработке рабочей документации с одновременной корректировкой проектной документации с выделением этапов строительства, что позволит производить производство работ отдельными комплексами (этапами) работ в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований.
2. Мероприятие «Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек» осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета, бюджету городского округа Певек № 77705000-1-2019-004 от 16 декабря 2019 года (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 13.01.2022 года). 

Объем финансирования объекта по Соглашению с Минстроем  2 431 190,4 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2022 год 860 452,0 тыс. рублей.

Для выполнения работ по проектированию строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек» 03.10.2019 между Администрацией городского округа Певек АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» заключен муниципальный контракт № 0188300004519000055 на сумму 2 506 395,2 тыс. рублей.
По результатам проведенной корректировки проектной и рабочей документации 30 сентября 2021 года получено повторное заключение государственной экспертизы № 87-1-1-2-056196-2021. Сметная стоимость объекта в соответствии с откорректированной ПСД составила 2 542 082,9 тыс. рублей, ПСД утверждена распоряжением Заказчика в указанном объеме.

В целях реализации мероприятия в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Соглашением:

1) По муниципальному контракту на СМР заключено дополнительное соглашение № 19 от 24.11.2022 года и дополнительное соглашение № 20 от 29.11.2022 года, на сумму СМР  2 390 587,6 тыс. рублей, увеличена сумма аванса до 666 356,3 тыс. рублей, срок ввода объекта в эксплуатацию продлен до 31 августа 2023 года.
2) для осуществления строительного контроля заключены муниципальные контракты с ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» от 19 декабря 2019 № 9/2019,  от 26 января 2022 года № 4/2022, от 28 ноября 2022 года № 17/2022. Общая стоимость услуг по строительному контролю по объекту составляет 45 517,7 тыс. рублей, из которых 4 914,9 тыс. рублей заказчиком планируется оплачивать за счет средств местного бюджета в течение 2023 года, согласно графика оказания услуг, в рамках муниципального контракта от 28 ноября 2022 года № 17/2022.

Общая сумма по заключенным контрактам (СМР+СК) составляет 2 436 105,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании на 2022 год составляет 860 452,0 тыс. рублей.

 Финансирование мероприятия по состоянию на 31.12.2022 года составляет 860 452,0 тыс. рублей (100 % от ЛБО на 2022 год), в том числе СМР 854 864,5 тыс. рублей, услуги строительного контроля 5 587,5 тыс. рублей.
С начала строительства кассовое исполнение по объекту составляет – 2 431 190,4 тыс. рублей (100 % от ЛБО), в том числе СМР 2 390 587,6 тыс. рублей, услуги строительного контроля 40 602,8 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия:
На текущую дату на объекте выполнены работы по монтажу главной эстакады теплоснабжения «Магистраль» и ЦТП. Продолжаются работы по замене инженерных сетей в 5 микрорайоне и микрорайоне Геолог, завершаются работы по оборудованию мини ЛОС в количестве 3 шт., продолжаются работы по замене инженерных сетей в мкр. Коса.

Мероприятия по подключению потребителей от ПАТЭС завершены в полном объеме, теплоснабжение жителей г. Певек обеспечивается по существующим тепловым сетям.

Общий объем выполненных работ на объекте (СМР+СК) составляет: 

за 2022 год - 407 550,0 тыс. рублей;

с начала строительства объекта, нарастающим итогом – 1 978 288,4 тыс. рублей, в том числе:
СМР 
за 2022 года - 406 877,5 тыс. рублей. 
с начала строительства объекта - 1 942 600,7 тыс. рублей, что составляет 81,3 % от сметной стоимости объекта, в рамках заключенного муниципального контракта.

Строительный контроль 
за 2022 год в рамках заключенного контракта услуги приняты в сумме 672,5 тыс. рублей.
Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация) и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на осуществление мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации) и вводу эксплуатацию котельных, утвержденных приложением 18 к Программе.

3. Мероприятие «Субсидии на осуществление мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации) и вводу в эксплуатацию котельных».

В целях реализации мероприятия бюджету городского округа Певек предусмотрены средства окружного бюджета на выполнение работ по разработке (корректировке) проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе выполнение инженерно-изыскательских работ в объеме, необходимом для разработки такой документации в сумме 18 500,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия позволит в течение 2022-2024 годов  заменить существующий источник теплоснабжения в с. Айон, имеющий значительный физический износ, что сказывается на качестве оказываемых услуг населения и прочим потребителям.

Между Департаментом и Администрацией городского округа Певек заключено соглашение № 27 от 11.02.2022 года «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городского округа Певек на реализацию комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию модульных котельных» на сумму 18 500,0 тыс. рублей.

18 апреля 2022 года Администрация городского округа Певек заключила договор № 43-ПР/2022 с ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство угольной котельной в с. Айон» общей стоимостью 20 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с обращением подрядной организации доп. соглашениями № 2 от 01.12.2022 года и № 3 от 09.12.2022 года срок выполнения проектных работ перенесен  на 2023 год.
Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании на 2022 год составляет 18 500,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия по состоянию на 31.12.2022 года составляет 18 500,0 тыс. рублей. В соответствии с графиком производства работ по договору выплачен аванс, а также оплачена часть работ. 
Выполнение мероприятия:

Выполнение по мероприятию в 2022 году составляет 0%, завершение выполнения мероприятия, приемка - проектных работ планируется после получения государственной экспертизы проектной документации.
4. Подпрограмма «Чистая вода»

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения», реализуется согласно Порядка предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения, согласно  Приложения 16 к Программе.

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения населённых пунктов питьевой водой надлежащего качества на территории Чукотского автономного округа, а также в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» утверждена Подпрограмма «Чистая вода», которая входит в состав Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа».

Между Минстроем Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о реализации регионального проекта «Чистая вода» (соглашение о достижении целевых показателей) от 04.12.2022 года № 069-2020-F5001-80 (в редакции Дополнительного соглашения № 069-2020-F5001-80/4 от 30.08.2022 года).
В 2022 году в рамках заключенного Соглашения между Правительством округа и Минстроем России от 24 декабря 2021 года №069-09-2022-246 предусмотрена реализация объекта «Реконструкция участка  холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м, г. Анадырь».

По условиям Соглашения объем финансирования составляет 47 180,6 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 41 250,0 тыс. рублей;

из окружного бюджета - 5 930,6 тыс. рублей.

Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа с Администрацией городского округа Анадырь заключено соглашение от 25.01.2022 года № 77701000-1-2022-006 (в редакции дополнительного соглашения от 25.11.2022 № 77701000-1-2022-006/3) о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения.

Сметная стоимость объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации № 87-1-1-3-060064-2021 от 14 октября 2021 года составляет 49 985,1 тыс. рублей, из которых стоимость ПСД составляет 2 158,7 тыс. рублей.

В целях реализации объекта между Администрацией городского округа Анадырь и ООО «ГОСТСТРОЙ» заключен муниципальный контракт № 15 от 25.04.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 46 819,2 тыс. рублей, со сроком выполнения работ - 31 октября 2022 года.

Контракт на проведение строительного контроля на весь срок строительства заключен Администрацией городского округа Анадырь с  ФБУ «РосСтройКонтроль» № 37п от 29.04.2022 года на сумму 1 007,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании Подпрограммы составляет 47 584,4 тыс. рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета – 41 250,0 тыс. рублей;

окружного бюджета – 5 930,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 403,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года мероприятие профинансировано в размере 47 584,4 тыс. рублей – 100 %.
Выполнение мероприятия:

Выполнение по мероприятию за 2022 год составляет 74 119,5 тыс. рублей, за счет принятых работ по двум объектам, реализуемых в рамках Подпрограммы и, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 41 250,0 тыс. рублей;

окружного бюджета – 32 439,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 430,3 тыс. рублей.

По объекту «Реконструкция участка  холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м, г. Анадырь» строительные работы завершены, объект введен в эксплуатацию - 03.11.2022 года, работы профинансированы в полном объеме – 47 584,4 тыс. рублей (ФБ – 41 250,0 тыс. рублей; ОБ - 5 930,6 тыс. рублей; МБ - 403,8 тыс. рублей).
По объекту «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» (перенос ввода объекта в эксплуатацию с 2021 года) актом рабочей комиссии от 25.11.2022 года принято решение о вводе объекта в эксплуатацию. Строительные работы завершены и оплачены подрядчику в полном объеме на сумму 26 535,1 тыс. рублей (ОБ - 26 508,6 тыс. рублей; МБ – 26,5 тыс. рублей). 
