Департамент промышленной политики 
Чукотского автономного округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации государственной программы  «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»
(постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.01.2016 года № 41)

период: январь - декабрь 2019 года
Государственная программа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» включает в себя 5 подпрограмм. Всего на 2019 год предусмотрено программой 17 033 477,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 10 700 000,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 235 448,1 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 6 098 029,2 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2020 года профинансировано всего 15 714 049,9 тыс. рублей (выполнено 7 609 764,0 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета – 10 699 999,9 тыс. рублей (выполнено 2 611 501,1 тыс. рублей), средства окружного бюджета – 224 480,9 тыс. рублей (выполнено 218 942,0 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников – 4 789 569,1 тыс. рублей (освоено 4 779 320,9 рублей).
Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2019 году, составляет 16 922 719,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 10 700 000,0 тыс. руб., средства окружного бюджета 124 690,4 тыс. руб., средства прочих внебюджетных источников 6 098 029,2 тыс. руб. 
По состоянию на 01.01.2020 года профинансировано 15 603 895,6 тыс. руб. (выполнено –  7 499 609,7 тыс.руб.) , из них средства федерального бюджета – 10 699 999,9 тыс.руб. (выполнено – 2 611 501,1 тыс.руб.), средства окружного бюджета – 114 326,6 тыс. рублей (освоено – 108 787,7 тыс. рублей), средств прочих внебюджетных источников 4 789 569,1 тыс. рублей (освоено 4 779 320,9 тыс. рублей).
Основное мероприятие: «Государственная поддержка энергоснабжающих организаций» 

1) На мероприятие «Субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» предусмотрено в 2019 году 4 789 569,2 тыс.руб.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 2739-р утвержден размер средств Чукотскому автономному округу 4 789 569,2 тыс. рублей, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность. С гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями) подписаны Соглашения:
АО "Чукотэнерго" – соглашение № 77 от 06.02.2019 г. на сумму 3 868 879 671,58 руб.;

ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" – соглашение № 76 от 06.02.2019 г. на сумму 491 257 024,06 руб.;

МУП "Айсберг" – соглашение № 78 от 06.02.2019 г. на сумму 212 080 715,55 руб.;

МУП "Иультинское"
– соглашение № 74 от 06.02.2019  г. на сумму 103 011 674,48 руб.;

МП ЖКХ Билибинского МР – соглашение № 75 от 06.02.2019  г. на сумму 74 727 375,69 руб.;

МП Чаунское РКХ – соглашение № 73 от 06.02.2019  г. на сумму 14 067 449,99 руб.;

ООО "Электро-Инчоун" – соглашение № 72 от 06.02.2019 г. на сумму 25 545 213,65 руб.
По состоянию на 01.01.20 г. предприятиям предоставлена субсидия за февраль-декабрь в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями (освоение составляет 4 779 320,9 тыс.руб). 
2) На мероприятие «Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» в 2019 году предусмотрено 54 787,0 тыс. руб. из средств окружного бюджета.
Правительством округа утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлечённым для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» (№ 464 от 22.12.2017 г).

Департаментом заключено соглашение с АО «Чукотэнерго» № 321 от 25.12.2017 г. на предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлечённым для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР» (1 этап), дополнительное соглашение от 23.12.2019 с финансированием в 2019 году - 54 787,0 тыс. руб. 
По состоянию на 01.01.2020 г. АО «Чукотэнерго» предоставлена субсидия в размере 54 787,0 тыс. руб., в том числе 3 956,7 тыс. руб.  за декабрь 2018 г.(освоение составляет 50 830,3 тыс.руб.).
Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры».

1) На мероприятие по организации (по обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы на территории Чукотского автономного округа предусмотрено в 2019 году 12 078 363,4 тыс. руб., в том числе 10 700 000 тыс.руб. из федерального бюджета, 69 903,4 тыс. руб. средства окружного бюджета, 1 308 460,0 тыс.руб. средства прочих внебюджетных источников.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 020-17-2019-001 (далее - Соглашение), заключенного между Минпромторгом России и Правительством Чукотского автономного округа, предусмотрено предоставление из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету Чукотского автономного округа бюджетных ассигнований в объеме: в 2019 году – 6 200 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 4 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3 300 000,0 тыс. рублей на цели создания энергетической инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы. Заключено дополнительное соглашение от 09.10.2019 года № 020-17-2019-001/1 на увеличение бюджетных ассигнований бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета в 2019 году в объеме 10 700 000,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 профинансировано 10 759 539,5 тыс. руб. (выполнено – 2 669 458,5 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 699 999,9 тыс. руб. (выполнено – 2 611 501,1 тыс. руб.), окружного бюджета – 59 539,6 тыс. руб. (выполнено – 57 957,4 тыс. руб.). 

В рамках данного мероприятия осуществляется строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура». На строительство объекта предусмотрено 2 680 152,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета -  2 610 248,6 тыс. руб., окружного бюджета –  69 903,4 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2020 профинансировано 2 669 788,1 тыс. руб. (выполнено – 2 669 458,5 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 2 610 248,5 тыс. руб. (выполнено -  2 611 501,1 тыс. руб.), за счет средств окружного бюджета – 59 539,6 тыс. руб. (выполнено – 57 957,4 тыс. руб.).
В рамках данного мероприятия предоставлена субсидия АО «Дальэнергомост» на реализацию мероприятий по строительству ВЛ 220 кВ «Омсукчан - ПП - Песчанка», РП «Омсукчан» и ВЛ 220 кВ Омсукчан - РУ УС ГЭС в объеме 10 700 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
АО «ДЭМ» провел две конкурсные процедуры (в июле и сентябре 2019 года) на заключение договора на выполнение подрядных работ по строительству объектов по титулу «ВЛ 220 кВ Омсукчан – ПП – Песчанка», которые признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок. 

В связи с чем, в сентябре 2019 года АО «ДЭМ» разработал техническое задание на корректировку проектно-сметной документации для оптимизации технических решений и соответствующей корректировки сводно-сметного расчета. Прогнозируемый срок получения повторного положительного заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России» - январь 2020 года.

Проведение повторных конкурсов на заключение договоров на строительство объектов энергетической инфраструктуры отложено до одобрения Правительством Российской Федерации комплексного плана реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны.

Подпрограмма «Развитие газовой отрасли» 
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2019 году, составляет за счет средств окружного бюджета 75 493,1 тыс. руб. 
По состоянию на 01.01.2020 года профинансировано из средств окружного бюджета и освоено 75 493,0 тыс. руб. (выполнено – 75 493,0 тыс. руб.).
Мероприятием «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение разницы в стоимости природного газа» предусмотрена субсидия в 2019 году в размере 75 493,1 тыс. руб.


Заключено соглашение с ООО «Сибнефть-Чукотка» от 11.01.2019 г. №6 о предоставлении субсидии на возмещение разницы в стоимости природного газа на сумму 69 030,0 тыс. рублей, дополнительное соглашение от 23.12.2019 года на увеличение размера субсидии в 2019 году: сумма составила 75 493,1 тыс.руб. 
По состоянию на 01.01.2020 г. выделена субсидия в размере 75 493,0 тыс. руб. Фактический объем реализованного природного газа составил 56 млн. куб.м., добыча составляет 65,5 млн. куб.м.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» 
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2019 году, составляет за счет средств окружного бюджета 35 264,6 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2020 года профинансировано из средств окружного бюджета 34 661,3 тыс. рублей (освоено – 34 661,3 тыс. руб.).
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений».

1) На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере капитального строительства» предусмотрено  34 123,4 тыс. рублей средств окружного бюджета. 
По состоянию на 01.01.2020 профинансировано 33 522,1 тыс. руб., освоено 33 522,1 тыс. руб.
2) На мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» в 2019 году предусмотрено 1141,2 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2020 г. профинансировано 1 139,2 тыс. руб., освоено 1 139,2 тыс. руб.
Начальник Управления развития ТЭК                                               В.Е. Козлов 
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