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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0

Существует риск:Несоответствие

показателей , Причина риска:

Дополнительным соглашением от 14.12.20 №

051-2019-G20088-1\3 к Соглашению от

18.02.2019 №051-2019-G20088-1 введен данный

показатель, раннее был - "Объем твердых

коммунальных отходов направленных на

утилизацию (вторичную) переработку),

наростающим итогом, млн. тонн,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 29.01.2021г.Предлагаемые

решения:1. Синхронизация с Федеральным

проектом, срок исполнения 29.01.2021.

9,37%00 0.0003 0.00321

0

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0.0042

Существует риск:Несоответствие

показателей, Причина риска:

Дополнительным соглашением от 14.12.20 №

051-2019-G20088-1\3 к Соглашению от

18.02.2019 №051-2019-G20088-1 данный

показатель изменен, стал -"Доля твердых

коммунальных отходов, направленных на

обработку (сортировку) в общей массе

образованных ТКО, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

29.01.2021г.Предлагаемые решения:1.

Синхронизация с Федеральным проектом,

срок исполнения 29.01.2021.

54,55%0.00550.0021 0.0072 0.01322
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 03

0Процент

Доля разработанных электронных

моделей

0 100,00%00 1 04

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

90 100,44%900 90.4 905

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обезвреживание и захоронение в

общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов

0

Существует риск:несоответствие показателя

, Причина риска: Техническая ошибка,

Вероятность: 100%, Сутевые: Показатель

отсутствует в действующей редакции

СоглашенияПредлагаемые решения:1.

Техническая ошибка, срок исполнения

31.12.2020. Данный показатель в

действующей редакции Соглашения от

18.02.2019 №051-2019-G20088-1 отсутствует

0,00%00 0 56

0Единица

Создание электронной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

0

Существует риск:Несоответствие показателя

наименованию показателя Регионального

проекта, Причина риска: Данный показатель

отсутствует в Региональном проекте,

Вероятность: 100%, Сутевые: Техническая

ошибкаПредлагаемые решения:1.

Техническая ошибка, срок исполнения

31.12.2020.

0,00%00 0 17
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 29 536,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

14736.80

14800.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) В Чукотском автономном округе

разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 550,005 500,00

(06) Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85

субъектах Российской Федерации).0

2 100,004 550,004 550,00 4 550,00

4 550,005 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 4 550,00 100,004 550,004 550,00

4 550,005 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 4 550,00 100,004 550,004 550,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0013 850,00

(11) Введено в промышленную

эксплуатацию 37,1 млн. тонн

мощностей по обработке ТКО.0

3 0,000,000,00 0,00

0,0013 850,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 00,000,000,00

0,0013 850,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 00,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 186,8010 186,80

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

4 100,0010 186,8010 186,80 0,00

10 186,8010 186,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 100,0010 186,8010 186,80

10 186,8010 186,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 100,0010 186,8010 186,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

14 736,8029 536,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 550,00 100,0014 736,8014 736,80

14 736,8029 536,80бюджет субъекта Российской Федерации 4 550,00 100,0014 736,8014 736,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

14 736,8029 536,80 4 550,00 100,0014 736,8014 736,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

2

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0012 Дата: 31.12.2019

3

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после

обработки ТКО.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.

Значение: 0,0009 Дата: 31.12.2019

5

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

6

В Чукотском автономном округе разработана электронная модель территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7

В Чукотском автономном округе разработана и утверждена региональная программа строительства

(модернизации) объектов по обработке и утилизации ТКО

Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2020

2

8

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

 

31.10.2020 31.12.2020 Прохорова Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт" Акт приема-передачи Департамента природных

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

На территории Чукотского автономного округа

разработана электронная модель модель

территориальной схемы в рамках Государственного

контракта с ООО "Большая тройка"

Просрочка 61 день.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

 

31.12.2019 01.01.2021 Прохорова Ю. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Данный результат отсутствует в действующей версии

Соглашения о реализации регионального проекта (051-

2019-G20088-1/3 от 14.12.2020), Причина риска:

Техническая ошибка, Вероятность: 100%, Сутевые:

Тех.ошибка

Предлагаемые решения:

1. Тех.ошибка, срок исполнения 01.01.2021.

Просрочка 367 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.0012.

3.

 

31.12.2020 31.12.2020 Прохорова Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доп.соглашение к Соглашению о реализации
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

регионального проекта "Комплексная система обращения

с ТКО" на территории Чукотского АО №3" Соглашение

Министерство природных ресурсов и экологии

Чукотского автономного округа от 14.12.2020г. №051-

2019-g20088-1/3, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

 

31.12.2019 01.01.2021 Прохорова Ю. А.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Данный результат отсутствует в действующей версии

Соглашения о реализции регионального проекта

"Комплексная система обращения с ТКО", Причина

риска: Тех.ошибка, Вероятность: 100%, Сутевые:

Тех.ошибка

Предлагаемые решения:

1. Тех.ошибка, срок исполнения 31.12.2020.

Просрочка 367 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.0009.

5.

 

31.12.2020 31.12.2020 Прохорова Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доп.соглашение к Соглашению №3" Соглашение

Министерство природных ресурсов и экологии

Чукотского автономного округа от 14.12.2020г. №051-

2019-g20088-1/3, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.

 

31.12.2020 31.12.2020 Амерханян С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О разаработке ЭМ ТС" Письмо Департамента

природных ресурсов и экологии Чукотского автономного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

округа от 29.12.2020г. №06-01/2432, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.

 

01.01.2020 27.12.2019 Амерханян С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 12 июля 2019 года №

279" Постановление Правительства Чукотского

автономного округа от 23.12.2019г. №587, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.01.2020 23.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Овнесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 12 июля 2017 года №

279"  Правительства Чукотского автономного округа от

23.12.2019г. №587, приложен файл.

7.1.1 КРП

 Документ об утверждении

01.01.2020 23.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 12.07.2017 года №

279"  Правительство Чукотского автономного округа от

23.12.2019г. №587, приложен файл.

отсутствие отклонений

7.2. КРП

 Документ опубликован

01.01.2020 27.12.2019 Амерханян С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "скан копия "  Официального интернет-портала

правовой информации от 27.12.2019г. №

8700201912270003, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.

 

31.12.2020 31.12.2020 Прохорова Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо об охвате населения комм.услугой" Письмо

Департамента природных ресурсов и экологии

Чукотского автономного округа от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Охват коммунальной услугой населения по обращению с

отходами составляет 90,4%

Предоставлена информация : 90.4 из 90.

8.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 30.11.2020 Проклова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашения с региональными операторами по

обращению с отходами" Соглашение Департамента

природных ресурсов и экологии Чукотского автономного

округа от 30.11.2020г. №1, приложен файл.

8.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Проклова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет "мониторинг достижения и результатов

федерального проекта"" Отчет Департамента природных

ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от

29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Предоставлены отчеты  о выполнении соглашений от  9

региональных операторов
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-77) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 5. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обезвреживание и захоронение в общем объеме образованных

твердых коммунальных отходов
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Рис. 9. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 11. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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Рис. 13. Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Создание электронной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами
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