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"(N1-77) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

отчет сформирован



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.025

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.006 100,00%0.010.005 0.014 0.0141

14.3Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

3.4

Существует риск:Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при проведении

диспансеризации и проф.мед. осмотре,

Причина риска: Показатель "Факт на

01.06.2020" - по оперативным данным

медицинской статистики ГБУЗ "Чукотская

окружная больница". Плановый показатель

являтся годовым, достижение планируется

по итогам года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.Предлагаемые решения:1.

Достижение планируется по концу года,

срок исполнения 31.12.2020, В

работе..Отклонения временные, результат по

концу года.

88,82%8.32.6 14.3 16.12

9Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

17 100,00%1717 17 173



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

помощь»

11Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

52 236,36%5249 52 224

100Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

0 135,69%00 100 73.75

33.3Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

11.8 100,00%66.714 66.7 66.76

0

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

0 100,00%00 0 07

90.1Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

84.8 100,11%4483.7 90.1 908

212ЧеловекЧисло лиц (пациентов), 147 100,40%24890 248 2479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

13

2

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 10

3

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8

4

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских

организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

3

6

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 133,0000 Дата: 31.12.2019

3

7

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 160,0000 Дата: 31.12.2020

5

8

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 179,0000 Дата: 31.12.2021

6

9

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 199,0000 Дата: 31.12.2022

5



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 218,0000 Дата: 31.12.2023

4

11

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 237,0000 Дата: 31.12.2024

5

12

Капитальный ремонт 2-х фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в

аварийном состоянии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

13

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Значение: 1,0000 Дата: 30.05.2019

5

14

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2019

3

15

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 68,0000 Дата: 31.12.2020

2

16

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 70,8000 Дата: 31.12.2021

2

17

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2022

3

18

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2023

2



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

19

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024

3

20

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 39,2000 Дата: 31.12.2019

1

21

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 42,9000 Дата: 31.12.2020

2

22

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 58,5000 Дата: 31.12.2021

2

23

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 67,2000 Дата: 31.12.2022

3

24

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 79,5000 Дата: 31.12.2023

2

25

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024

1

26

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь2 , обеспечены

квалифицированными медицинскими кадрами

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

27

Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Строительство/замена ФАП, Причина риска:

Мероприятие перенесено на 2021 год в связи с

отсутствием финансирования из ФБ., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие организовано в рамках Модернизации

первичного звена здравоохранения, срок исполнения

31.03.2021, В работе..

Мероприятие перенесено на 2021.

Просрочка 731 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1.

 Земельный участок предоставлен

заказчику

15.05.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 961 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП, Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения, срок исполнения 31.12.2021, В работе.

1.2.

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

15.06.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 930 дней.

Существует риск:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Строительство/замена ФАП, Причина риска: Из-за

отсутствия финансирования из ФБ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация мероприятия в рамках Модернизации

первичного звена здравоохранения, срок исполнения

31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

1.3.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Госконтракты не заключены, Причина риска: паспортом

регионального проекта предусмотрено на 31.12.2021 г.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. паспортом проекта предусмотрено на 31.12.2021, срок

исполнения 31.12.2021.

Отклонений нет.

1.4.

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.06.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 915 дней.

Существует риск:

Строительство/замена ФАП, Причина риска: Из-за

отсутствия финансирования из ФБ., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения, срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

1.5.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Существует риск:

приемка не производилась, Причина риска: паспортом

регионального проекта предусмотрено на 31.12.2021 г.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. паспортом приемка предусмотрена на 31.12.2021, срок

исполнения 31.12.2021, В работе.

1.6.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

оплата не производилась, Причина риска: паспортом

регионального проекта предусмотрено 31.12.2021 г.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. паспортом предусмотрено на 31.12.2021, срок

исполнения 31.12.2021.

Отклонений нет.

1.7.

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.09.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 823 дней.

Существует риск:

Строительно-монтажные работы завершены, Причина

риска: Из-за отсутствия финансирования из ФБ.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения, срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

1.8.

 Оборудование установлено

30.09.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе.

Просрочка 823 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП, Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет

1.9.

 Оборудование введено в эксплуатацию

15.10.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 808 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП, Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

1.10.

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

1.11.

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

30.10.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 793 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

1.12.

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

15.11.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 777 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

1.13.

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

10.12.2019 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 752 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

2.

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

амбулаторий Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

Строительство/замена ФАП, Причина риска: Из-за

отсутствия финансирования из ФБ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация мероприятия в рамках Модернизации

первичного звена здравоохранения, срок исполнения

31.03.2021, В работе..

Отклонений нет.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1.

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

перенос на 2021 год, Причина риска: не выделено средств

из федерального бюджета на 2020 год для реализации

мероприятия по строительству/ замене ФАП,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. реализация мероприятия в 2021 году при выделении

средств из ФБ, срок исполнения 31.12.2021.

Строительство новых объектов взамен существующих в

2020 году не будет ввиду отсутствия финасинрования из

ФБ на данное мероприятие

2.2.

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

15.05.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 595 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

2.3.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

не внесены в реестр контрактов, Причина риска:

отсутствие строительства в 2020 году, Вероятность: 100%

, ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. реализация мероприятия в 2021 году при выделении

средств из федерального бюджета, срок исполнения

31.12.2021.

отклонение отсутствует. В 2020 году строительства

новых объектов взамен существующих нет, ввиду

отсутствия финансирования из ФБ на данное мероприятие

2.4.

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

30.05.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 580 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет

2.5.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

приемка не произведена, Причина риска: отсутствие

финансирования из федерального бюджета на 2020 год на
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительство объекта, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. реализация в 2021 году при выделении финансирования

из федерального бюджета, срок исполнения 31.12.2021.

отклонение отсутствует. в 2020 году строительства новых

объектов взамен существующих нет, ввиду отсутствия

финансирования из ФБ на данное мероприятие

2.6.

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.09.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 457 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

2.7.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

оплата не произведена, Причина риска: отсутствие

финансирования из федерального бюджета на 2020 год на

строительство объекта, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. реализация мероприятия в 2021 году при наличии

финансирования из федерального бюджета на

строительство, срок исполнения 31.12.2021.

отклонение отсутствует. в 2020 году строительства новых

объектов взамен существующих нет ввиду отсутствия

финансирования из ФБ на данное мероприятие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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№

п/п
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.8.

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

2.9.

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

30.10.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 427 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

2.10.

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

15.11.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Просрочка 411 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

2.11.

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

произведена

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Создание/замена ФАП., Причина риска: Из-за отсутствия

финансирования из ФБ., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие в рамках Модернизации первичного звена

здравоохранения., срок исполнения 31.12.2021, В работе..

Отклонений нет.

3.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.06.2019 01.06.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

3.2.

 Акт разработан

01.03.2020 01.03.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

3.3.

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.07.2020 01.07.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4.

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

3.5.

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

3.6.

 Акт утвержден (подписан)

01.08.2020 01.06.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

3.7.

 Акт прошел государственную

регистрацию

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.Отклонений нет.

3.8.

 Акт вступил в силу

01.08.2020 01.06.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

4.

Построено (реконструировано) не

менее 78 вертолетных (посадочных)

площадок при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет " Иное  от г. №, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1.

 Утверждены (одобрены,

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.
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т
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3

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

4.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

4.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

5.

Функционируют более 1200 созданных

в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных

в соответствии с Положением

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.05.2021 31.05.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

5.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.03.2021 31.03.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

5.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.03.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

6.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 133,0000 Дата: 31.12.2019

1. "консолидированный бюджет 247 500 00" Отчет

департамент здравоохранения от 31.12.2019г. №не

определен, приложен файл.

Предоставлена информация : 133 из 133.

6.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2019 15.01.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет

6.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.03.2019 15.03.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

6.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

7.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 160,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 15.03.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 161 из 160.

7.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 15.03.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонение отсутствует

7.2.

 Предоставлен отчет о выполнении

31.12.2020 15.03.2020 Ищенко Н. М.
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соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонений нет

7.3.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.03.2020 15.03.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

7.4.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 15.03.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

7.5.

 Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2020 года

01.07.2020 15.03.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа" Иное  от г. №, приложен

файл.

Отклонений нет.

8.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 179,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 179.

8.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

8.2.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

8.3.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

8.4.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.03.2021 15.03.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

8.5.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

8.6.

 Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2021 года

01.07.2021 01.07.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

9.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 199,0000 Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 199.

9.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

9.2.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включено в реестр соглашений)

9.3.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

9.4.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.03.2022 15.03.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

9.5.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

10.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 218,0000 Дата: 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 218.

10.1.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

10.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.03.2023 15.03.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

10.3.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

10.4.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 237,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 237.

11.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

11.2.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

11.3.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

11.4.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.03.2024 15.03.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

11.5.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

12.

Капитальный ремонт 2-х

фельдшерско-акушерских пунктов и 2

врачебных амбулаторий, находящихся

в аварийном состоянии Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 1.

12.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

31.12.2020 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

работы не выполнены, Причина риска: отсутствие

финансирования из федерального бюджета на 2020 год на

строительство объекта, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. реализация мероприятия в 2021 году при наличии

финансирования из федерального бюджета на

строительство объекта, срок исполнения 31.12.2021.

Отклонений нет.

13.

В 85 субъектах Российской Федерации

созданы региональные проектные

офисы по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь"

Значение: 1,0000 Дата: 30.05.2019

30.05.2019 30.05.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.1.

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

10.01.2019 10.01.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении оперативного Плана мероприятий

«Создание, внедрение и тиражирование «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь в ГБУЗ «Чукотская

окружная больница» на 2019 год" Приказ  от г. №,

приложен файл.

Отклонений нет.

13.2.

 Осуществлена государственная

регистрация организации

30.05.2019 30.05.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании регионального проектного офиса по

созданию и внедрению «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-



29

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

санитарную помощь» в Чукотском автономном округе"

Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

13.3.

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

15.05.2019 15.05.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании регионального проектного офиса по

созданию и внедрению «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в Чукотском автономном округе"

Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

13.4.

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

15.05.2019 15.05.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании регионального проектного офиса по

созданию и внедрению «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в Чукотском автономном округе"

Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет

13.5.

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.05.2019 30.05.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании регионального проектного офиса по

созданию и внедрению «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в Чукотском автономном округе"

Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет

14.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет департамент здравоохранения от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 36,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019г. №не определен, приложен файл.

Предоставлена информация : 36 из 36.

14.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2019 01.02.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

14.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 20.12.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

14.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

15.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 68,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 68 из 68.

15.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

15.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 01.02.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

16.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 70,8000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 70.8.

16.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2021 01.02.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

16.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 20.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

17.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 100.

17.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2022 01.02.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

17.2.

 Для оказания услуги (выполнения

20.12.2022 20.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.
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№
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Отклонений нет.

17.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 20.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

18.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 100.

18.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2023 01.02.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

18.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2023 20.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

19.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 100.

19.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2024 01.02.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.
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т
у

с

Уровень
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3

19.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2024 20.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

19.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

20.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 39,2000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет"   от г. №, приложен файл.

2. "отчет" Отчет департамент здравоохранения от

31.12.2019г. №не определен, приложен файл.

Предоставлена информация : 39.2 из 39.2.

20.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по исполнению ПМСП 2019" Иное  от г. №,

приложен файл.

Отклонений нет.

21.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 42,9000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 01.11.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо ЧТ ФОМС на 01.11.2020" Письмо  от г. №,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 42.9 из 42.9.

21.1.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 01.11.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.
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3

21.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 01.11.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонений нет.

22.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 58,5000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 58.5.

22.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

22.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

23.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 67,2000 Дата:

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 67.2.

23.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.
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23.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

23.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2022 31.12.2022 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

24.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 79,5000 Дата:

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 79.5.

24.1.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

24.2.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2023 31.12.2023 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

25.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет.

Предоставлена информация : 0 из 100.

25.1.

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Ищенко Н. М.

В работе.

Отклонений нет.

26. 31.12.2021 31.12.2021 Ищенко Н. М.
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медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь2 , обеспечены

квалифицированными медицинскими

кадрами Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Информация по значению результата: В

работе.Отклонений нет

Предоставлена информация : 0 из 1.

26.1. КРП

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

31.12.2021 06.01.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"   от г. №, приложен файл.

26.1.1 КРП

 Проведение профориентационной

работы среди школьников и обеспечение

востребованности абитуриентами

специальностей в области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки»

01.01.2020 01.01.2020 Банеева Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет департаент здравоохранения от г. №,

приложен файл.

27.

Создание регионального проектного

офиса по созданию и внедрению

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена информация : 1 из 1.

27.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2021 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

отклонений нет

27.1.1 КРП

 Внедрение «Новой модели

медицинской организации» с учетом

численности прикрепленного населения

и организационной формы медицинской

организации (структурные

01.01.2021 31.12.2020 Ищенко Н. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

отклонений нет
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подразделения государственных и

муниципальных больниц,

самостоятельные поликлиники

(юридические лица) ГБУЗ «Чукотская

окружная больница», ГБУЗ

«Межрайонный медицинский центр» в г.

Билибино, ГБУЗ «Межрайонный

медицинский центр» в г. о. Эгвекинот,

До 100% к 2022 году
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-77) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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