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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

отчет сформирован



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

42.4Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

18.2

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Департамента

здравоохранения Чукотского автономного

округа от 13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%28.312.1 28.3 39.3

1

60.5Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

36.4

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

 Смертность от острого нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс. населения,

Причина риска: Показатели за 4 квартал 2019-

оперативные данные, предоставленные

отделом мед.  статистики "ЧОБ".

Окончательные данные будут представлены к

концу февраля 2020 года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.01.2020г.

Актуализация отчета в результате защиты в

МЗ РФ.

99,12%46.512.1 56.6 56.1

2

28.9Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

16.7

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%18.920 15.6 23

3

Подтверждающие документы:

4



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

19.3Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

24.1

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%17.68.6 16.5 17.7

1Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

0,00%00 0 0

5

0

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед. 0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

0,00%00 0 0

6

0Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

34.2

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального

проекта"  Департамента здравоохранения

Чукотского автономного округа от

13.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%5034.5 20.6 15.8

7



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 5 917,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5,917.60

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Разработка региональной

программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,005 917,60

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров

и 469 первичных сосудистых отделений

в 85 субъектах Российской Федерации 0

2 0,000,000,00 0,00

0,005 917,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,005 917,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Кадровое обеспечение системы

оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Обеспечение скринингового

диагностического исследования группы

высокого риска сердечно-сосудистых

заболеваний0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Создание первичных сосудистых

отделений в медицинских организациях

Чукотского автономного округа0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,005 917,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,005 917,60бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,005 917,60 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2

2 Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 1

3

Обеспечение скринингового диагностического исследования группы высокого риска сердечно-сосудистых

заболеваний

1

4 Создание первичных сосудистых отделений в медицинских организациях Чукотского автономного округа 1

5

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

6

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

8
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Разработка региональной программы

борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Чукотском

автономном округе"   от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 КРП

 Документ разработан

31.12.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта"

Отчет Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа от 01.07.2019г. №б/н, приложен

файл.

2. "Об утверждении региональной программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Чукотском

автономном округе" Распоряжение Правительства

Чукотского автономного округа от 25.06.2019г. №276-

рп, приложен файл.

1.1.1 КРП

 Разработка проекта региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

Чукотском автономном округе

01.08.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта"

Отчет Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа от 01.07.2019г. №б/н, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении региональной программы борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями в ЧАО"

Распоряжение Правительства Чукотского автономного

округа от г. №, приложен файл.

1.2.1 КРП

 Утверждение программы борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями в

Чукотском автономном округе

31.12.2019 01.07.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении региональной программы борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями в ЧАО"

Распоряжение Правительство Чукотского автономного

округа от г. №, приложен файл.

2

В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" Значение: 1, на дату

01.07.2019

01.07.2019 25.06.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Чукотском

автономном округе" Распоряжение Правительства

Чукотского автономного округа от 25.06.2019г. №276-

рп, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской

Федерации Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Информация по значению

результата:Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 о количестве закупленного

медицинского оборудования"  Департамента

здравоохранения Чукотского автономного округа от г. №,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1

 Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

3.2

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

3.3

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

3.4

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

3.5

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.6

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

3.7

 Закупка включена в план закупок

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

3.8

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет по приложению 6 на 01.01.2020"   от г. №,

приложен файл.

4

Кадровое обеспечение системы

оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 01.01.2020 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:В работе.в

соответствии с паспортом регионального проекта данное

мероприятие длящееся, с окончанием в 2024 году

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1 КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 01.01.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении порядка предоставления

медицинским работникам социальной выплаты"   от г. №,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 КРП

 Обеспечена реализация Федерального

проекта «Обеспечение медицинских

организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами»

Национального проекта

«Здравоохранение»

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет об исполнении мероприятий регионального

проекта"  Департамента здравоохранения Чукотского

автономного округа от г. №, приложен файл.

4.1.2 КРП

 Разработка мер социальной поддержки

в целях привлечения

квалифицированных специалистов для

оказания специализированной помощи

пациентам с сердечно-сосудистой

патологией.

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении порядка единовременных выплат"   от

г. №, приложен файл.

4.1.3 КРП

 Разработаны меры социальной

поддержки в целях привлечения

специалистов

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении порядка предоставления

медицинским и фармацевтическим работникам

социальной выплаты"   от г. №, приложен файл.

5

Обеспечение скринингового

диагностического исследования

группы высокого риска сердечно-

сосудистых заболеваний Значение: 1,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 01.01.2020 Подлесный Е. В.

Информация по значению результата:В работе.в

соответствии с паспортом проекта реализация данного

мероприятия длящееся, с окончанием в 2024 году

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1 КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 01.01.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о реализации мероприятий на 01.01.2020"   от г.

№, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 КРП

 Обеспечение достижения целевого

уровня артериального давления у

больных АГ. Внедрение в практику

проведения нагрузочных тестов

(тредмил, велоэргометрия,

стресс-ЭХОКГ) для верификации

диагноза у пациентов с впервые

выявленной ИБС; Обеспечение

достижения целевых уровней ХС

ЛПНП≤ 1,8 ммоль/л у пациентов с

высоким сердечно-сосудистым риском,

включая больных хронической ИБС,

АГ, перенесших ИМ, нестабильную

стенокардию, ЧКВ, операцию

коронарного шунтирования,

ангиопластику сонных артерий, артерий

нижних конечностей, каротидную

эндартерэктомию, подвздошно-

бедренное, бедренно-подколенное

шунтирование), сочетание ССЗ с СД и

/или ХБП с СКФ

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о реализации мероприятий БССЗ на 01.01.2020"

от г. №, приложен файл.

6

Создание первичных сосудистых

отделений в медицинских

организациях Чукотского

автономного округа Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 01.01.2020 Подлесный Е. В.

В работе.в соответствии с паспортом регионального

проекта мероприятие длящееся, с окончанием в 2024

году. Зпланировано открытие 3 ПСО до 2024 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1 КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 01.01.2020 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об организации деятельности ПСО ГБУЗ "Чукотская

окружная больница""   от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.1 КРП

 Разработка локальных актов,

регламентирующих соответствие

требованиям условий создания

сосудистых отделений

31.12.2019 31.12.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об организации деятельности ПСО ГБУЗ "Чукотская

окружная больница""   от г. №, приложен файл.

6.1.2 КРП

 Согласование локальных актов с

заинтересованными и контрольно-

надзорными органами

01.04.2019 01.04.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об организации деятельности ПСО ГБУЗ "Чукотская

окружная больница"" Приказ  от г. №, приложен файл.

6.1.3 КРП

 Утверждение локальных актов

01.06.2019 01.06.2019 Подлесный Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об организации деятельности ПСО ГБУЗ "Чукотская

окружная больница""   от г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-77) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чукотский автономный округ)"
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План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

42.4

12.1 12.1

18.2 18.2

28.3 28.3

39.3

28.3

-10

0

10

20

30

40

50

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0 0

34.5

34.2

50

15.8

0

34.5

34.2

50

20.6

-10

0

10

20

30

40

50

60

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 4. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 5. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
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Рис. 6. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 11. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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Рис. 12. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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