
Руководитель

регионального проекта —

Бочкарев Виктор Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Информационная инфраструктура (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

нет

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникацио

нной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

0888500000223000183 на оказание

услуг по обеспечению

учреждений и сельского

населения Чукотского

автономного округа

качественными каналами связи с

возможностью подключения к

сети Интернет, по организации

видеоконференцсвязи между

органами власти и

предоставлению каналов связи

уровня L2 для передачи данных

для Единых дежурно-

диспетчерских служб в 2023

году" Государственное

(муниципальное) задание

Департамент промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

30.06.2023г. №№

0888500000223000183, приложен

файл.

28 100 100100

1.1.

2. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

0888500000223000285 на оказание

услуг по обеспечению

учреждений и сельского

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aec9b39d-4621-49a1-abb7-87b052390f03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GI2gqmgIure1l8Wmqmit49D2RlE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/066839f6-4e02-47fc-a6c5-437409c98b65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=72NZAgjqS2ct4591fU5zyXaUbss%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

населения Чукотского

автономного округа

качественными каналами связи с

возможностью подключения к

сети Интернет, по организации

видеоконференцсвязи между

органами власти и

предоставлению каналов связи

уровня L2 для передачи данных

для Единых дежурно-

диспетчерских служб в 2023

году" Государственное

(муниципальное) задание

Департамент промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

30.10.2023г. №№

0888500000223000285, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/066839f6-4e02-47fc-a6c5-437409c98b65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=72NZAgjqS2ct4591fU5zyXaUbss%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,000050,0000 50,0000 50,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по созданию

и организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

нет

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нный

контракт №

6 от

31.03.2022 г.

(служба 122)

оригинал_2

Выполнено.Информацио

нная система 122

внедрена и введена в

эксплуатацию в

Чукотском автономном

округе Просрочка 348

дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 6 от

31.03.2022 г. (служба

122) оригинал_2"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 31.03.2022г. №

№6, приложен файл.

31.12.2022 14.12.2023

1Штука 0 111.1

подготовка документов

для заключения

Бочкарев

Виктор

нет

Государстве

нное

Выполнено. Просрочка

612 дней. Риск снят: нет

07.04.2022 10.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c113f853-719b-4a32-a27d-cb15cc67829c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mj3HBwuudmYXDBEkIty%2F88FJg80%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d82b214e-d4de-471e-b361-e9c2f60d18e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wGS8IiJkNPnqTV7wMu7gOl9HCuM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

контракта и разработка

технического задания

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нный

контракт №

6 от

31.03.2022 г.

(служба 122)

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

04.05.2022г. Принятые

меры: 1. ведутся работы,

срок исполнения

03.05.2022, нет.

реализована КТ

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 6 от

31.03.2022 г. (служба

122)" Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 31.03.2022г. №

№6, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d82b214e-d4de-471e-b361-e9c2f60d18e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wGS8IiJkNPnqTV7wMu7gOl9HCuM%3D
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


