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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

5 526,4800

Показатели проекта:

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент

план -0, факт –0

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент

план -0, факт –0

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент

план -0, факт –0

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент

план -0, факт –0

Результаты проекта:

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, единица

план -45, факт -45

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", единица

план -1, факт –1

Приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 28.09.2020 г. №01-21/399, от 21.08.2020 г. №01-21/330, от 28.09.2020 г. №01-

21/402 определено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центра

цифрового образования детей «IT-куб», утверждены медиаплан по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории



Общий статус реализации

Чукотского автономного округа типовое положение о деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб».

Разработан приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 11.12.2020 г. №01-21/445 «О создании Центр цифрового образования

детей «IT-куб» в Чукотском автономном округе в качестве структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования».

Приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 31.03.2021 г. №01-21/187 утвержден План зонирования и дизайн проекта

Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский

районный Центр дополнительного образования» в 2021 году.

Разработаны приказы Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район №228-од от 05.10. 2020

года «Об организации деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного

округа; №229-од от 05.10.2020 года «Об утверждении медиаплана по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Билибинского

муниципального района Чукотского автономного округа».

Приказом Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного

образования» №107-од от 12.10.2020 назначены ответственные лица по организации деятельности Центра цифрового образования детей «IT-куб».

На официальном сайте МАОУДО БРЦДО создана дополнительная вкладка нового структурного подразделения, где размещается информация о ходе работы

http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589

Размещены статьи в газете «Золотая Чукотка» от 13 ноября 2020 года №45, выпущена газета образовательной организации «Уличный фонарь» от октября 2020

года №2 с информацией о создании Центра цифрового образования детей «IT-куб».

На официальном сайте МАОУДО БРЦДО создана дополнительная вкладка нового структурного подразделения, где размещается информация о ходе работы

http://www.bilcdo.ru/index/it_kub/0-589

Размещены статьи в газете «Золотая Чукотка» от 13 ноября 2020 года №45, выпущена газета образовательной организации «Уличный фонарь» от октября 2020

года №2 с информацией о создании Центра цифрового образования детей «IT-куб».

Инфраструктурный лист согласован и утвержден приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.04.2021 №01-21/226.

Помещения центра приведены в соответствие с бренд-буком.

Педагогический состав Центра цифрового образования «IT-куб» полностью сформирован, все педагоги прошли курсы повышения квалификации на федеральном

уровне, запущены программы Центра «IT-куб» для записи детей в Навигаторе дополнительного образования.

22 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие Центра цифрового образования «IT – куб» – инновационная площадка дополнительного образования

детей, созданная в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Открыты и функционируют новые творческие объединения: «Программирование на Pyton», «Системное администрирование», «Мобильная разработка»,

«Разработка AR/VR приложений», «Основы алгоритмики и логики».

Проведен цикл образовательных мероприятий по направлениям Центра цифрового образования детей «IT-куб» с использованием дистанционных образовательных

технологий на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного

образования» Чукотского автономного округа.

Участники: обучающиеся и родители Центра дополнительного образования, местные СМИ, обучающиеся центров образования «Точка роста» Чукотского

автономного округа.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного Центра (человек)- 200,

Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых

соответствует направлениям деятельности Центра (человек)- 1700,

Количество проведенных на базе Центра проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра (единиц)

-3,

Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ – 6,

Доля педагогических работников Центра, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (процент)-

100.



Общий статус реализации

В 2020 году на реализацию мероприятия «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации» была предусмотрена субсидия на внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа.

В течение года были проведены мероприятия по согласованию инфраструктурных листов, проведению закупочных процедур и заключению контрактов на

поставку оборудования для образовательных организаций округа. По итогам проведенной работы приобретено и поставлено следующее цифровое оборудование:

МФУ (принтер, сканер, копир) – 45 штук, ноутбуки для управленческого персонала – 91 штука, ноутбуки для педагогического персонала – 272 штуки, ноутбуки для

мобильного класса 1352 штуки, интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 91 штука.

Оборудование установлено во всех образовательных организациях и используется в образовательном процессе.

Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа в целях реализации на территории Чукотского автономного округа мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 41 общеобразовательной организации и 4 профессиональных образовательных организациях

Чукотского автономного округа ежеквартально проводится мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в

соответствии с методическими рекомендациями.

По состоянию на 31.12.2021 года во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа используются

информационные системы и ресурсы в сфере образования.

По состоянию на 31.12.2021 года 8380 обучающихся проходят обучение с использованием оборудования, поставленного в образовательные организации в рамках

реализации мероприятия «Внедрение Целевой модели цифровой образовательной среды» в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях».

Для 8380 обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования формируется цифровой

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды (электронный журнал/дневник).

Активно используются интернет-ресурсы и сервисы при организации и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов Чукотского

автономного округа.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа" Соглашение

Минпросвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

E40082-1/3, приложен

файл. 2. "Информация из

СУПД" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Информация по

показателям из СУПД"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

б/н, приложен файл. В

2020 году на реализацию

1.1. 100 0 0 СУПД 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

мероприятия «Внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации» была

предусмотрена субсидия

на внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

41 общеобразовательной

организации и 4

профессиональных

образовательных

организациях Чукотского

автономного округа. В

течение года были

проведены мероприятия

по согласованию

инфраструктурных

листов, проведению

закупочных процедур и

заключению контрактов

на поставку

оборудования для

образовательных

организаций округа. Во

все

общеобразовательные

организации и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профессиональные

организации округа

приобретено и

поставлено следующее

цифровое оборудование:

МФУ (принтер, сканер,

копир) – 45 штук,

ноутбуки для

управленческого

персонала – 91 штука,

ноутбуки для

педагогического

персонала – 272 штуки,

ноутбуки для

мобильного класса 1352

штуки, интерактивный

комплекс с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением – 91 штука.

Согласно

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа от 8 декабря 2020

г. № 073-2019-E40082-1/3

значение показателя на

2021 год установлено 0.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа" Соглашение

Министерства

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

E40082-1/3, приложен

файл. 2. "Показатели,

выгрузка из СУПД"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Информация из СУПД"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл. 4.

"Информация по

показателям из СУПД"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

2.1. 0 0 0 СУПД 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

б/н, приложен файл.

Согласно

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа от 8 декабря 2020

г. № 073-2019-E40082-1/3

значение показателя на

2021 год установлено 0.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа" Соглашение

Мипросвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

E40082-1/3, приложен

файл. Согласно

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

2.2. 0 0 0 СУПД 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа от 8 декабря 2020

г. № 073-2019-E40082-1/3

значение показателя на

2021 год установлено 0.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа" Соглашение

Минпросвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

E40082-1/3, приложен

файл. Согласно

Дополнительного

соглашения к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

на территории

Чукотского автономного

округа от 8 декабря 2020

2.3. 0 0 0 СУПД 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

г. № 073-2019-E40082-1/3

значение показателя на

2021 год установлено 0.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 45,0000 Дата:

31.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

СУПД

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

результатах

мониторинга

хода

реализации

мероприяти

й по

внедрению

целевой

модели

цифровой

образовател

ьной среды в

образовател

ьных

организация

х

Чукотского

автономного

округа в

2021 году,

Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

результатах

мониторинга хода

реализации мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях

Чукотского автономного

округа в 2021 году"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 01.06.2021г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет о

результатах

мониторинга хода

реализации мероприятий

по внедрению целевой

31.12.2021 31.12.2021

45Единица 0 4545
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

результатах

мониторинга

хода

реализации

мероприяти

й по

внедрению

целевой

модели

цифровой

образовател

ьной среды в

образовател

ьных

организация

х

Чукотского

автономного

округа в

2021 году

(по

состоянию

на

30.09.2021

года), Отчет

Информация

из СУПД,

модели цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях

Чукотского автономного

округа в 2021 году (по

состоянию на 30.09.2021

года)" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Результаты, выгрузка из

СУПД" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.10.2021г. №

б/н, приложен файл. 4.

"Информация из СУПД"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.11.2021г. №

б/н, приложен файл. 5.

"Информация из СУПД"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 6.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отчет

Результаты,

выгрузка из

СУПД

"Информационно-

аналитический отчет о

результатах

мониторинга хода

реализации мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях

Чукотского автономного

округа в 2021 году"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.12.2021г. №

б/н, приложен файл. В

2020 году на реализацию

мероприятия «Внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации» была

предусмотрена субсидия

на внедрение целевой

модели цифровой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательной среды в

41 общеобразовательной

организации и 4

профессиональных

образовательных

организациях

Чукотского автономного

округа. В течение года

были проведены

мероприятия по

согласованию

инфраструктурных

листов, проведению

закупочных процедур и

заключению контрактов

на поставку

оборудования для

образовательных

организаций округа. Во

все

общеобразовательные

организации и

профессиональные

организации округа

приобретено и

поставлено следующее

цифровое оборудование:

МФУ (принтер, сканер,

копир) – 45 штук,

ноутбуки для

управленческого

персонала – 91 штука,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ноутбуки для

педагогического

персонала – 272 штуки,

ноутбуки для

мобильного класса 1352

штуки, интерактивный

комплекс с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением – 91 штука.

Оборудование

установлено во всех

образовательных

организациях и

используется в

образовательном

процессе.

Департаментом

образования и науки

Чукотского автономного

округа в целях

реализации на

территории Чукотского

автономного округа

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

41 общеобразовательной

организации и 4

профессиональных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях

Чукотского автономного

округа проводится

мониторинг хода

реализации мероприятий

по внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями.

Департаментом

образования и науки

Чукотского автономного

округа ежеквартально

проводится мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями. По

состоянию на 31.12.2021

года в

общеобразовательных

организациях округа

осуществлялась работа

по апробации,

внедрению,

использованию

электронных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ресурсов (платформ) с

акцентом на

«Российскую

электронную школу»

(РЭШ) и другие

партнерскиие проекты:

«Я-Класс», «Учи.ру»,

«Дневник.ру»,

«Яндекс.Просвещение»,

«Открытое

образование», что

позволило значительно

расширить

информационное

образовательное

пространство и

образовательные

возможности

образовательных

организаций. По

состоянию на 31.12.2021

года 8380 обучающихся

проходят обучение с

использованием

оборудования,

поставленного в

образовательные

организации в рамках

реализации мероприятия

«Внедрение Целевой

модели цифровой

образовательной среды»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях». Для 8380

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования и среднего

профессионального

образования

формируется цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды

(электронный

журнал/дневник). С

использованием

оборудования,

поставленного в

образовательные

организации в рамках

реализации мероприятия

«Внедрение Целевой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

модели цифровой

образовательной среды»,

проведены окружные

образовательные

мероприятия c

использованием

дистанционных

образовательных

технологий. Активно

используются интернет-

ресурсы и сервисы при

организации и

проведении курсов

повышения

квалификации и

переподготовки

педагогов Чукотского

автономного округа.

Предоставлена

информация : 45 из 45.

1.1.

1

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

Управления

общего

дополнител

-

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

результатах

мониторинга

хода

реализации

мероприятий

по

внедрению

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет  о

результатах

мониторинга хода

реализации мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

образовательных

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьного

образования

и

воспитатель

ной работы

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

целевой

модели

цифровой

образователь

ной среды в

образователь

ных

организация

х

Чукотского

автономного

округа в

2021 году

(по

состоянию

на

30.09.2021

года)

организациях

Чукотского автономного

округа в 2021 году (по

состоянию на 30.09.2021

года)" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 30.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

В 2020 году на

реализацию мероприятия

«Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации» была

предусмотрена субсидия

на внедрение целевой

модели цифровой

образовательной среды в

41 общеобразовательной

организации и 4

профессиональных

образовательных

организациях

Чукотского автономного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа.

В течение года были

проведены мероприятия

по согласованию

инфраструктурных

листов, проведению

закупочных процедур и

заключению контрактов

на поставку

оборудования для

образовательных

организаций округа. По

итогам проведенной

работы приобретено и

поставлено следующее

цифровое оборудование:

МФУ (принтер, сканер,

копир) – 45 штук,

ноутбуки для

управленческого

персонала – 91 штука,

ноутбуки для

педагогического

персонала – 272 штуки,

ноутбуки для

мобильного класса 1352

штуки, интерактивный

комплекс с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением – 91 штука.

Оборудование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

установлено во всех

образовательных

организациях и

используется в

образовательном

процессе.

Департаментом

образования и науки

Чукотского автономного

округа в целях

реализации на

территории Чукотского

автономного округа

мероприятий по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

41 общеобразовательной

организации и 4

профессиональных

образовательных

организациях

Чукотского автономного

округа ежеквартально

проводится мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

СУПД

Приказ Об

утверждени

и

Комплексно

го плана

мероприяти

й на 2021-

2022

учебный год

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

образования

«Точка

роста»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чукотском

автономном

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

утверждении

Комплексного плана

мероприятий на 2021-

2022 учебный год по

организационно-

методической

поддержке центров

образования «Точка

роста», центра

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чукотском автономном

округе" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 20.10.2021г. №

01-21/520, приложен

файл. 2.

"Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий на 2021-

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округе,

Отчет

Информацио

нная справка

о

реализации

комплексног

о плана

мероприяти

й на 2021-

2022

учебный год

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

образования

«Точка

роста»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чукотском

автономном

округе за

2022 учебный год по

организационно-

методической

поддержке центров

образования «Точка

роста», центра

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чукотском автономном

округе за период с 01

сентября по 31 декабря

2021 года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Приказами

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 28.09.2020 г.

№01-21/399, от

21.08.2020 г. №01-

21/330, от 28.09.2020 г.

№01-21/402 определено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

период с 01

сентября по

31 декабря

2021 года

создание и

функционирование

центра цифрового

образования детей «IT-

куб», утверждены

медиаплан по созданию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Чукотского автономного

округа типовое

положение о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Разработан приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 11.12.2020 г.

№01-21/445 «О создании

Центр цифрового

образования детей «IT-

куб» в Чукотском

автономном округе в

качестве структурного

подразделения

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования». Приказом

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.03.2021 г.

№01-21/187 утвержден

План зонирования и

дизайн проекта Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на базе

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» в 2021

году. Разработаны

приказы Управления

социальной политики

Администрации

муниципального

образования

Билибинский

муниципальный район №

228-од от 05.10. 2020

года «Об организации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа; №229-од от

05.10.2020 года «Об

утверждении медиаплана

по созданию центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа». Приказом

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» №107-од

от 12.10.2020 назначены

ответственные лица по

организации

деятельности Центра

цифрового образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей «IT-куб». На

официальном сайте

МАОУДО БРЦДО

создана дополнительная

вкладка нового

структурного

подразделения, где

размещается

информация о ходе

работы

http://www.bilcdo.ru/inde

x/it_kub/0-589

Размещены статьи в

газете «Золотая

Чукотка» от 13 ноября

2020 года №45,

выпущена газета

образовательной

организации «Уличный

фонарь» от октября 2020

года №2 с информацией

о создании Центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Инфраструктурный лист

согласован и утвержден

приказом Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 09.04.2021 №

01-21/226. Помещения

центра приведены в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствие с бренд-

буком. Педагогический

состав Центра

цифрового образования

«IT-куб» полностью

сформирован, все

педагоги прошли курсы

повышения

квалификации на

федеральном уровне,

запущены программы

Центра «IT-куб» для

записи детей в

Навигаторе

дополнительного

образования. 22 декабря

2021 года состоялось

торжественное открытие

Центра цифрового

образования «IT – куб» –

инновационная

площадка

дополнительного

образования детей,

созданная в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование».

Открыты и

функционируют новые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

творческие объединения:

«Программирование на

Pyton», «Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка»,

«Разработка AR/VR

приложений», «Основы

алгоритмики и логики».

Проведен цикл

образовательных

мероприятий по

направлениям Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий на базе

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования»

Чукотского автономного

округа. Участники:

обучающиеся и родители

Центра дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования, местные

СМИ, обучающиеся

центров образования

«Точка роста»

Чукотского автономного

округа. Численность

детей в возрасте от 5 до

18 лет, обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

созданного Центра

(человек)- 200,

Численность детей от 5

до 18 лет, принявших

участие в проведенных

на базе Центра

мероприятиях (в том

числе дистанционных),

тематика которых

соответствует

направлениям

деятельности Центра

(человек)- 1700,

Количество

проведенных на базе

Центра проектных

олимпиад, хакатонов и

других мероприятий,

соответствующих

направлениям

деятельности Центра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(единиц) -3, Количество

реализуемых

дополнительных

общеобразовательных

программ – 6, Доля

педагогических

работников Центра,

прошедших обучение по

программам из реестра

программ повышения

квалификации

федерального оператора

(процент)- 100.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

СУПД

Реестр

контрактов

Контракт №

02-15/11-ГК,

Реестр

контрактов

Контракт №

02-15/15-ГК,

Реестр

контрактов

Контракт №

02-15/13-ГК,

Реестр

контрактов

Контракт №

02-15/14-ГК,

Реестр

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт № 02-15/11

-ГК" Реестр контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 02.06.2021г. №

2870901203221000010,

указана ссылка.

2. "Контракт № 02-15/15

-ГК" Реестр контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 10.06.2021г. №

01.05.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

контрактов

Контракт №

02-15/12-ГК,

Реестр

контрактов

Контракт №

02-15/16-ГК,

Реестр

контрактов

Контракт №

02-15/17-ГК,

Реестр

контрактов

Контракт №

02-15/19

2870901203221000014,

указана ссылка.

3. "Контракт № 02-15/13

-ГК" Реестр контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 10.06.2021г. №

2870901203221000012,

указана ссылка.

4. "Контракт № 02-15/14

-ГК" Реестр контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 10.06.2021г. №

2870901203221000013,

указана ссылка.

5. "Контракт № 02-15/12

-ГК" Реестр контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 04.06.2021г. №

2870901203221000011,

указана ссылка.

6. "Контракт № 02-15/16

-ГК" Реестр контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 11.07.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2870901203221000017,

указана ссылка.

7. "Контракт № 02-15/17

-ГК" Реестр контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 10.06.2021г. №

2870901203221000016,

указана ссылка.

8. "Контракт № 02-

15/19" Реестр

контрактов

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.06.2021г. №

2870901203221000019,

указана ссылка.

В настоящее время

закупочные процедуры

для создания центра

цифрового образования

детей "IT-куб"

завершены. Сведения о

государственных

контрактах внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

СУПД

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг в

рамках

реализации

мероприятия

: Создание и

функционир

ование

центров

цифрового

образования

«IT-куб»

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е», Иное

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

Выполнено.

Просрочка 99 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в

рамках реализации

мероприятия: Создание и

функционирование

центров цифрового

образования «IT-куб»

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»" Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 15.09.2021г. №

б/н, приложен файл.

2. "Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей" Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 23.12.2021г.

15.09.2021 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приемку

материальны

х ценностей

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

Приемка, установка,

наладка оборудования в

соответствии с

согласованными

инфраструктурными

листами не

осуществлены в

установленные сроки,

Причина риска:

Приемка, установка,

наладка оборудования в

соответствии с

согласованными

инфраструктурными

листами не

осуществлены по

причине:

-  отсутствия

комплектующих и

готового оборудования

на территории

Российской Федерации

- резкого сокращения

графика движения

морских судов и как

следствие сокращение

судозаходов в морские

порты Чукотки, на

которых планировалось

основная доставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. Проведены

переговоры с

поставщиками

оборудования, было

принято решение об

изменении способа

доставки с морского

транспорта на

воздушный, срок

исполнения 10.12.2021.

Приемка, установка,

наладка оборудования в

соответствии с

согласованными

инфраструктурными

листами не

осуществлены в

установленные сроки.

Проведены переговоры с

поставщиками

оборудования, было

принято решение об

изменении способа

доставки с морского

транспорта на

воздушный.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Для организации

деятельности Центра

цифрового образования

«IT-куб» на базе

муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования»

недоставленное

оборудование временно

заменено оборудованием

из проекта Атом-класс.

Вместе с тем, поставка

оборудования для

Центра цифрового

образования «IT-куб»

продолжается:

Государственный

контракт 02-15/15-ГК от

09.06.2021 г. на сумму 1

437 169,40. Поставщик

ООО «Диджитал

Роботикс Системс». В

установленные сроки не

поставлено 52 ноутбука.

Поставщик направил в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

адрес Департамента

гарантийное письмо о

поставке всех ноутбуков

в срок до 30.01.2022 г.

Оплата ноутбуков будет

произведена за счет

бюджета Чукотского

автономного округа.

Государственный

контракт 02-15/17-ГК от

09.06.2021 г. на сумму 1

871 797,20. Поставщик

ООО «Управленческие

системы». В

установленные сроки не

поставлено 20

автоматизированных

рабочих мест (АРМ

+монитор).

Поставщик направил в

адрес Департамента

гарантийное письмо о

поставке всех АРМ в

срок до 30.01.2022 г.

Оплата АРМ будет

произведена за счет

бюджета Чукотского

автономного округа.

Государственный

контракт 02-15/15-ГК от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

09.06.2021 г. на сумму 1

437 169,40. Поставщик

ООО «Диджитал

Роботикс Системс». В

установленные сроки не

поставлено 6

моноблочных

интерактивных

устройств

(интерактивные доски).

Поставщик перестал

контактировать с

Департаментом

образования и науки

Чукотского автономного

округа. Контракт будет

расторгнут в

одностороннем порядке.

Оборудование будет

закуплено за счет

средств бюджета

Чукотского автономного

округа в 2022 году.

2.1.

3

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнител

СУПД

Отчет

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий на 2021-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьного

образования

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

на 2021-

2022

учебный год

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

образования

«Точка

роста»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чукотском

автономном

округе за

период с 01

сентября по

31 декабря

2021 года,

Приказ Об

утверждении

Комплексно

го плана

мероприятий

2022 учебный год по

организационно-

методической

поддержке центров

образования «Точка

роста», центра

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чукотском автономном

округе за период с 01

сентября по 31 декабря

2021 года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Об утверждении

Комплексного плана

мероприятий на 2021-

2022 учебный год по

организационно-

методической

поддержке центров

образования «Точка

роста», центра

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чукотском автономном

округе" Приказ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 2021-

2022

учебный год

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

образования

«Точка

роста»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чукотском

автономном

округе

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 20.10.2021г.

№01-21/520, приложен

файл.

2.1.

4

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию и

функционированию

центра цифрового

образования "IT-куб"

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

СУПД

Распоряжени

е О внесении

изменений в

Распоряжени

е

Правительст

ва

Чукотского

автономного

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

Распоряжение

Правительства

Чукотского автономного

округа от 28 июня 2019

31.03.2021 13.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

округа от 28

июня 2019

года № 281 -

рп, Приказ

Об

определении

должностног

о лица в

составе

регионально

го

ведомственн

ого

проектного

офиса,

ответственно

го за

создание и

функционир

ование

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» на

территории

Чукотского

автономного

округа,

Приказ Об

утверждении

Плана

года № 281 -рп"

Распоряжение

Правительства

Чукотского автономного

округа от 24.03.2021г. №

106-рп, приложен файл.

2. "Об определении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

создание и

функционирование

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Чукотского автономного

округа" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 21.08.2020г. №

01-21/330, приложен

файл.

3. "Об утверждении

типового положения о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» " Приказ

Департамента

образования и науки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

зонирования

и дизайн

проекта

Центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» на базе

Муниципаль

ного

автономного

образователь

ного

учреждения

дополнитель

ного

образования

«Билибинск

ий районный

Центр

дополнитель

ного

образования

» в 2021

году, Приказ

Об

утверждении

инфраструкт

урного листа

Центра

цифрового

образования

Чукотского автономного

округа от 28.09.2020г. №

01-21/399, приложен

файл.

4. "Об утверждении

медиаплана по созданию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Чукотского автономного

округа" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 28.09.2020г. №

01-21/402, приложен

файл.

5. "О создании Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 11.12.2020г. №

01-21/445, приложен

файл.

6. "Об утверждении

Плана зонирования и

дизайн проекта Центра

цифрового образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей «IT-

куб» на

территории

Чукотского

автономного

округа,

Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа,

Закупка

Поставка

оборудовани

я для

создания

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

Чукотском

автономном

округе в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

детей «IT-куб» на базе

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» в 2021

году" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.03.2021г. №

01-21/187, приложен

файл.

7. "Об утверждении

инфраструктурного

листа Центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Чукотского автономного

округа" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 09.04.2021г. №

01-21/226, приложен

файл.

8. "О согласовании

инфраструктурного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национально

го проекта

«Образовани

е»., Приказ

Об

утверждении

типового

положения о

деятельност

и центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» ,

Приказ Об

утверждении

медиаплана

по созданию

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» на

территории

Чукотского

автономного

округа,

Приказ О

создании

Центра

цифрового

образования

листа" Письмо ФГАОУ

ДПО "Академия

Минпросвещения

России" от 07.04.2021г.

№1159, приложен файл.

9. "Поставка

оборудования для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»."

Закупка Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 12.05.2021г.

№

0888500000221000202,

указана ссылка.

10. "Поставка

оборудования для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей «IT-

куб» в

Чукотском

автономном

округе

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»."

Закупка Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 12.05.2021г.

№

0888500000221000203,

указана ссылка.

11. "Поставка

оборудования для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»."

Закупка Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 12.05.2021г.

№

0888500000221000204,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

12. "Поставка

оборудования для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»."

Закупка Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 13.05.2021г.

№

0888500000221000205,

указана ссылка.

13. "Поставка

оборудования для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национального проекта

«Образование»."

Закупка Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 13.05.2021г.

№

0888500000221000206,

указана ссылка.

14. "Поставка

оборудования для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе в рамках

реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»."

Закупка Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 06.05.2021г.

№

0888500000221000194,

указана ссылка.

Приказами

Департамента

образования и науки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чукотского автономного

округа от 28.09.2020 г.

№01-21/399, от

21.08.2020 г. №01-

21/330, от 28.09.2020 г.

№01-21/402 определено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

создание и

функционирование

центра цифрового

образования детей «IT-

куб», утверждены

медиаплан по созданию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Чукотского автономного

округа типовое

положение о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Разработан приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 11.12.2020 г.

№01-21/445 «О создании
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Центр цифрового

образования детей «IT-

куб» в Чукотском

автономном округе в

качестве структурного

подразделения

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования».

Приказом Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.03.2021 г.

№01-21/187 утвержден

План зонирования и

дизайн проекта Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на базе

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования» в 2021

году.

Разработаны приказы

Управления социальной

политики

Администрации

муниципального

образования

Билибинский

муниципальный район №

228-од от 05.10. 2020

года «Об организации

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа; №229-од от

05.10.2020 года «Об

утверждении медиаплана

по созданию центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа».

Приказом

Муниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» №107-од

от 12.10.2020 назначены

ответственные лица по

организации

деятельности Центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Инфраструктурный лист

согласован и утвержден

приказом Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 09.04.2021 №

01-21/226.

В настоящее время

осуществляются

закупочные процедуры.

2.1.

5

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

«IT-куб» в соответствие с

методическими

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

СУПД

Отчет

Аналитическ

ая справка

Департамент

а

образования

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Аналитическая

справка Департамента

образования и науки

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рекомендациями

Минпросвещения России

дополнитель

ного

образования

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

и науки

Чукотского

автономного

округа по

итогам

мониторинга

готовности

площадки

Центра

цифрового

образования

«IT-куб»,  по

состоянию

на

25.08.2021

года., Иное

Товарные

накладные

Чукотского автономного

округа по итогам

мониторинга готовности

площадки Центра

цифрового образования

«IT-куб»,  по состоянию

на 25.08.2021 года."

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 25.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

2. "Товарные накладные"

Иное Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 25.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

Приказами

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 28.09.2020 г.

№01-21/399, от

21.08.2020 г. №01-

21/330, от 28.09.2020 г.

№01-21/402 определено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создание и

функционирование

центра цифрового

образования детей «IT-

куб», утверждены

медиаплан по созданию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории

Чукотского автономного

округа типовое

положение о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Разработан приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 11.12.2020 г.

№01-21/445 «О создании

Центр цифрового

образования детей «IT-

куб» в Чукотском

автономном округе в

качестве структурного

подразделения

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования».

Приказом Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.03.2021 г.

№01-21/187 утвержден

План зонирования и

дизайн проекта Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на базе

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» в 2021

году.

Разработаны приказы

Управления социальной

политики

Администрации

муниципального

образования

Билибинский

муниципальный район №

228-од от 05.10. 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года «Об организации

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа; №229-од от

05.10.2020 года «Об

утверждении медиаплана

по созданию центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа».

Приказом

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» №107-од

от 12.10.2020 назначены

ответственные лица по

организации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельности Центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Инфраструктурный лист

согласован и утвержден

приказом Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 09.04.2021 №

01-21/226.

Утверждено штатное

расписание.

2 сотрудника Центра

прошли обучение на базе

ФГАОУ   ДПО

«Академия реализации

государственной

политики и

профессионального

развития работников

образования

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

Муниципальному

автономному

образовательному

учреждению

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования» выдана

лицензия на

образовательную

деятельность №427 от 12

мая 2016 года вид

«Дополнительное

образование» подвид

«Дополнительное

образование детей и

взрослых».

По состоянию на 31.08

2021 года оборудование

поступило не в полном

объеме. Оставшаяся

часть оборудования

ожидается в конце

сентября 2021 года.

Предварительные сроки

начала работы Центра

конец октября 2021 года.

2.1.

6

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

Управления

общего

СУПД

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

деятельност

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

деятельности

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»  в

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  в

Чукотском

автономном

округе,

созданных в

2021 году  за

III квартал

2021 года

Чукотском автономном

округе, созданных в

2021 году  за III квартал

2021 года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 30.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

Приказами

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 28.09.2020 г.

№01-21/399, от

21.08.2020 г. №01-

21/330, от 28.09.2020 г.

№01-21/402 определено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

создание и

функционирование

центра цифрового

образования детей «IT-

куб», утверждены

медиаплан по созданию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» на территории
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чукотского автономного

округа типовое

положение о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Разработан приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 11.12.2020 г.

№01-21/445 «О создании

Центр цифрового

образования детей «IT-

куб» в Чукотском

автономном округе в

качестве структурного

подразделения

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования».

Приказом Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.03.2021 г.

№01-21/187 утвержден
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

План зонирования и

дизайн проекта Центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на базе

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» в 2021

году.

Разработаны приказы

Управления социальной

политики

Администрации

муниципального

образования

Билибинский

муниципальный район №

228-од от 05.10. 2020

года «Об организации

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа; №229-од от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

05.10.2020 года «Об

утверждении медиаплана

по созданию центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории

Билибинского

муниципального района

Чукотского автономного

округа».

Приказом

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования» №107-од

от 12.10.2020 назначены

ответственные лица по

организации

деятельности Центра

цифрового образования

детей «IT-куб».

Инфраструктурный лист

согласован и утвержден

приказом Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 09.04.2021 №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01-21/226.

Утверждено штатное

расписание.

2 сотрудника Центра

прошли обучение на базе

ФГАОУ ДПО

«Академия реализации

государственной

политики и

профессионального

развития работников

образования

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

По состоянию на 30.09

2021 года полностью

завершены строительно-

ремонтные работы.

Частично получено

новое оборудование для

функционирования

центра. Оборудован

один компьютерный

класс для занятий по

образовательным

направлениям

«Программирование на

Pyton», «Системное

администрирование» и

частично оборудован

кабинет для занятий по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мобильной разработке.

В связи с поздним

прибытием оставшегося

оборудования

торжественное открытие

Центра цифрового

образования «IT-куб» на

базе муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

«Билибинский районный

Центр дополнительного

образования»

запланировано на

22.12.2021 года.

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнител

СУПД

Информация по

значению результата:

В работе.Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Чукотском автономном

округе создан в 2021

году. Департаментом

образования и науки

Чукотского автономного

округа в целях

реализации на

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьного

образования

и

воспитатель

ной работы

территории Чукотского

автономного округа

мероприятий по

созданию Центров

цифрового образования

детей и подростков «IT-

куб» запланировано

проведение

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб» в

Чукотском автономном

округе. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.2.

1

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IТ-куб»

Шимоткина

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

-

В работе.

Департаментом

образования и науки

Чукотского автономного

округа в целях

реализации на

территории Чукотского

автономного округа

мероприятий  по

созданию Центров

цифрового образования

детей и подростков «IT-

куб» запланировано

проведение

31.03.2022 31.03.2022



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

воспитатель

ной работы

Департамент

а

образования

и науки

Чукотского

автономного

округа

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IТ-куб» в

Чукотском автономном

округе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

12 209,0012 209,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 0,00 45,275 526,4812 209,00

12 209,0012 209,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 45,275 526,4812 209,00

12 209,0012 209,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 45,275 526,4812 209,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12 209,0012 209,00 0,00 45,275 526,4812 209,00

12 209,0012 209,00 0,00 45,275 526,4812 209,00

12 209,0012 209,00 0,00 45,275 526,4812 209,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 209.0012 209.0012 209.002 263.342 044.94

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 526.482 914.412 914.412 497.852 044.94

0.00

0.00


