ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» 
за 9 месяцев 2021 года.

Государственная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405, содержит следующие Подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса», мероприятиями которой являются: 
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях.
В целях улучшения транспортной доступности населенных пунктов Чукотского автономного округа, сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров на местных авиационных линиях Законом Чукотского автономного округа от округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 244 914,6 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 177 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
С ГП ЧАО «ЧукотАВИА» заключено Соглашение от 08.02.2021 года № 8 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году. 
По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие выполнено и  профинансировано на 244 914,6 тыс. рублей.
Осуществлено 1672 рейсов, из них 782 рейсов воздушным судном Ми-8, 611 рейса – воздушным судном DHC-6, 279 рейса – воздушным судном АН-24,26. Перевезено 26 765 человек, что составляет более 100 % от планового показателя (22 750 человек).
2. Субсидии авиационным перевозчикам на осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа.
В целях софинансирования расходных обязательств авиаперевозчикам на выполнение рейсов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242 в 2021 году на реализацию мероприятия Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено финансирование в размере 81 539,0 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2017 года № 146 утвержден Порядок предоставления субсидии. 
Заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии в 2021 году:
с АО «Авиакомпания «Якутия», Соглашение № 40 от 08.04.2021 года, на сумму 34 167,5 тыс. рублей; По состоянию на 01.10.2021г. профинансировано 20 946,2 тыс. руб.
АО «Авиакомпания «Сибирь» Соглашение № 37 от 24.03.2021 года на сумму 45 231,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021г. профинансировано 30 154,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие выполнено и  профинансировано на 51 100,8 тыс. рублей.
По маршруту Магадан-Анадырь-Магадан выполнено 66 парных рейса, перевезено 2 194 пассажира по специальному тарифу 10 065 рублей.
По маршруту Владивосток-Анадырь-Владивосток выполнено 18 парных рейсов, перевезено 3055 пассажира по специальному тарифу 13 498 рублей.
Всего по софинансируемым межрегиональным маршрутам выполнено 84 парных рейсов, что составляет 81% от планового показателя (103 рейса).
3.Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан.
В целях улучшения транспортной доступности и снижения стоимости билетов до 15 000 тысяч (в одну сторону) по маршруту Магадан-Омолон-Магадан Законом Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на финансирование данного мероприятия в 2021 году предусмотрено 12 125,6 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.04.2017 года №160 Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии.
Заключено Соглашение от 14.01.2021 года № 5 на предоставление субсидии с ООО «Сибирская Легкая Авиация» на сумму 12 125,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие выполнено и профинансировано на 9 387,5 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2021 года по маршруту Магадан-Омолон-Магадан выполнено     56 рейсов, перевезено 849 пассажиров, что составляет 90 % от планового показателя (62 рейса). 
4. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан.
В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование из окружного бюджета в размере 42 050,0 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28.02.2019 года №100 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии.
С АО «Авиакомпания «ИрАэро» заключено Соглашение от 18.01.2021 года          № 6 на сумму 41 948,5 тыс. рублей о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году. 
По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие выполнено и профинансировано на 42050 тыс. рублей, из которых 101,5 тыс. рублей оплата задолженности за декабрь 2020 года. 
За 9 месяцев 2021 года по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан перевезено 17 798 пассажиров, 3 476  пассажира  по специальному тарифу 15 000 рублей, что составляет более 100 % от планового показателя (2 900 человек). 
Срок реализации мероприятия в период с 01.04.2021 года по 31.12.2021 года. 
5. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Певек-Москва.
В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование из окружного бюджета в размере 22 400,50 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.10.2019 года № 465 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
Заключение Соглашения от 26 января 2021 года № 7 с АО «Авиакомпания «Якутия» о предоставлении субсидии в 2021 году на сумму 75 368,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие выполнено и профинансировано на 22 400,5 тыс. рублей, из которых на 2 800,0 тыс. рублей оплата задолженности за декабрь 2020 года.
За 9 месяцев 2021 года по маршруту Москва-Певек-Москва выполнен 61 парный рейс, перевезено 1 575  пассажиров по специальным тарифам  25 000 рублей, 9 000 рублей, что составляет 92,6 % от планового показателя (1 700 человек). 
5.1. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Певек-Москва, за счет средств дотации.
Общая сумма субсидии по указанному мероприятию составляет 83 000,00 тыс.руб., по состоянию на 01.10.2021г. данное мероприятие профинансировано на сумму 28 198,00 тыс.руб., что составляет 34% от общей суммы субсидии.  
6. Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.
В 2021 году на реализацию мероприятия «Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа» подпрограммы Развитие авиационного комплекса предусмотрено финансирование в размере 15 900,0 тыс. рублей (окружной бюджет), исходя из распределения средств (приложение 22 Закона Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года № 74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»).
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 года № 402 утвержден Порядок предоставления субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа 
По состоянию на 01.10.2021 г. заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2021 году в целях софинансировании расходных обязательств на обустройство ВПП с муниципальными образованиями:
с Администрацией городского округа Эгвекинот (соглашение от 5.07.2021             № 66) на обустройство ВПП в сельском поселении Рыркайпий, предельный уровень софинансирования из окружного бюджета 99,9% или 4 842 755,40 рублей. 
с Администрацией Анадырского муниципального района (соглашение от 5.07.202 № 67)на обустройство ВПП в сельском поселении Марково, предельный уровень софинансирования из окружного бюджета 99,5% или 3 350 996,82 рублей.
По состоянию на 01.10.2021 г. выполнено и профинансировано на 0,0 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной собственности по объекту:  (Строительство объекта: "Взлетно-посадочная площадка "Анадырь Окружной" для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)" составляет 31900,80 тыс .руб. По состоянию на 01.10.2021г. мероприятие выполнено и профинансировано на сумму 1524,38 тыс. руб., что составляет 2.1% от общей суммы исполнения. 
Между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Институт «Стройпроект» заключен государственный контракт №9/ПИР-21 от 01.06.2021 года, предметом которого является корректировка проектной документации в целях завершения строительства Объекта. Цена Контракта составила 29 700,0 тыс. рублей.
Согласно Графику выполнения и оплаты работ, подрядчиком 28.06.2021 года выполнены работы по техническому обследованию Объекта. Оплата в сумме 1 524,4 тыс. руб. произведена из средств окружного бюджета 06.07.2021 года.
Финансирование мероприятие будет осуществляться после предоставления отчетных документов, подтверждающих факт выполненных работ. 
7. Субсидии организации воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Якутск-Певек-Якутск
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.05.2020 года № 246 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
По состоянию на 01.10.2021 г. финансирование по мероприятию составляет 0,0 тыс. рублей. 
Учитывая позднее включение маршрута Якутск-Певек-Якутск (приказ Росавиации от 07.05.21 № 294-П) в перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год, средства в размере 58 606,1 рублей в марте месяце были перераспределены на увеличение субсидии по маршруту Москва-Певек-Москва. 
8. Субсидии организации воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Владивосток-Анадырь-Владивосток
В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование из окружного бюджета в размере 8 361,7 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2021 года в адрес Департамента от авиакомпании «Сибирь» не поступало заявки на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Владивосток-Анадырь-Владивосток (дополнительная субсидия помимо софинансирования из федерального и окружного бюджета рейсов в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 года № 1242).
Мероприятие выполнено и профинансировано на сумму 0,0 тыс. рублей.
II Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий», мероприятиями которой являются:
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок.
По состоянию на 01.10.2021г. морской и внутрилиманный пассажиропоток составил 980 рейсов, перевезено 22 503 пассажира.
В целях обеспечения жителей региона доступными морскими и внутрилиманными перевозками Законом Чукотского автономного округа от округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 25 870,0 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19.06.2017 года № 402 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
С АО «Анадырский морской порт» заключено соглашение от 17.06.2021 года № 51 о предоставлении субсидии в 2021 году на сумму 25 870,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2021 г. мероприятие выполнено и профинансировано на сумму 22 396,6 тыс. рублей. 
С учетом начала выполнения пассажирских перевозок с 21 июня 2021 года финансирование мероприятие начнется с июля текущего года. 
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при перевалке угля в морских портах и в реках Анадырского водного бассейна
В целях обеспечения жителей региона доступными топливно-энергетическими на реализацию мероприятия в 2021 году Законом Чукотского автономного округа от округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрено 100 000,0 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 179 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии. 
С АО «Анадырский морской порт» заключено дополнительно соглашение от 03.08.2021 года № 2 к соглашению о предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при перевалке угля в морских портах и в реках Анадырского водного бассейна в 2021 году № 48  на сумму 155 245,600 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2021 г. мероприятие профинансировано на сумму 117 500,8 тыс. рублей, объем перевалки груза (угля) составил 242 108 тонн.
	III.Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов. 
Согласно Закону Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года  №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено 5 195 032,7 тыс. рублей, в том числе:
         1)  за счет средств федерального бюджета – 3  990 000,0 тыс. рублей, из них:                  
          - 3 600 000,0 тыс. рублей – субсидии в рамках Соглашения от 26 декабря 2020 года  № 108-09-2021-037 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной  программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №1596;
	- 350 000 тыс. рублей – иной межбюджетный трансферт в рамках соглашения от 25.12.2020 года № 108-17-2021-029;
	- 40 000,0 тыс. рублей - средства на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках Соглашения от 1 апреля 2019 года №108-17-2019-081 для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
2)  за счет средств окружного бюджета –   1 205 032,7  тыс. рублей.
         Всего профинансировано за январь – сентябрь 2021 года:
- за счет средств федерального бюджета – 2 065 900,0 тыс. рублей, что составляет  30,2 % от годового назначения;
- за счет средств окружного бюджета – 549 940,3 тыс. рублей, что составляет 45,3% от годового назначения. 
Выполнено работ за январь – сентябрь 2021 года:
- за счет средств федерального бюджета – 2 145 187,5 тыс. рублей; 
- за счет средств окружного бюджета – 552 591,3 тыс. рублей.
      	За январь – сентябрь 2021 года в рамках подпрограммы проводились следующие мероприятия: 
1) по основному мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» продолжено строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, в том числе:
процент технической готовности объектов:
1) Мостовой переход через р. Пучевеем на 673 км – 89 %; 
2) Участок км 470+000 – км 485+597 – 99 %; 
3) Участок км 485+597 – км 500+339 – 98 %; 
4) Мостовой переход через р. Малый Чаун на 704 км – 99 %; 
5) Мостовой переход через р. Мильгувеем на 722 км – 63 %. 
6) участок км 630+000 – км 634+000 - 18%; 
7) участок км 455+000 – км 470+000 - 30%; 
8) участок км 603+266 – км 618+000 - 26%;
9) участок км 618+000 - км 630+000-  47%.
Работы профинансированы на 2 202 831,6 тыс. рублей, выполнены на 2 284 828,6 тыс. рублей.
2)  в рамках Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта» (работы выполнены на 300 423,3 тыс. рублей, профинансированы на 300 364,8 тыс. рублей):
 на 300 142,7 тыс. рублей профинансированы работы по содержанию региональных автомобильных дорог и автозимников общего пользования и   искусственных сооружений на них, работы выполнены на 300 084,0 тыс. рублей;
на 280,0 тыс. рублей профинансированы работы по мероприятию «Оценка уязвимости, разработка планов объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) (4 моста длиной более 25 метра)и утверждение результатов в утвержденном порядке»;
на 0,6 тыс. рублей профинансированы работы по объекту «Проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа "Певек-Апапельгино-Янранай". Устройство освещения на участке км 0+000 - км 3+000».
3) В рамках Ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек» работы выполнены и профинансированы на 38 867,2 тыс. рублей, в том числе выполнены земляные работы объемом 26 122 куб. метра, проведены работы по бетонированию территории площадью 728 метров, ожидается доставка материалов для завершения работ.
4) По мероприятию Региональный проект «Дорожная сеть» федерального проекта «Дорожная сеть» профинансированы работы на 73 718,2 тыс. рублей, из них:
- по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай» - 37 067,5 тыс. рублей;
По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ремонт дорог городского округа Анадырь) работы выполнены и профинансированы на 36 650,7 тыс. рублей, в том числе:
ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, км 0+000 – км 0+155, ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская, км 0+000 – км 0+145 на 21 870,3 
ремонт автомобильной дороги «Подъезд к рыббазе № 2», км 2+385 - км 3+302 – 14 780,40
Выполнение работ по мероприятиям регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» произведено в рамках Государственного задания ГБУ «ДЭУ ЧАО»:
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены работы по установке дистанционной системы регулирования освещением на трёх автомобильных дорогах региона:
 «Подъезд до п. Угольные Копи» от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь»;
«Подъезд до 8 причала» от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь»;
«Подъезд до п. Угольные Копи-3 с подъездом до котельной» от 31 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь».
Работы выполнены ГБУ «ДЭУ ЧАО» в рамках Государственного задания. Закупка необходимого оборудования произведена за счет средств ГБУ «ДЭУ ЧАО» в 2020 году в размере 264,0 тыс. рублей.
           IV. Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений».
Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» предусмотрено за счет средств окружного бюджета Чукотского автономного округа. В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий направлено 160 719,7 тыс. рублей, что составляет 45,3 % от годового назначения, в том числе:
	- мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства» профинансировано на 156 961,6 тыс. рублей;
- мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» профинансировано на 3 757,5 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]         по мероприятию «Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» выполнение и финансирование работ планируется в 4 квартале 2021 года. 


